



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 1187 del 04/12/2025

Proponente: Il Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Oggetto: Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 III fase – completamento, scheda 58, lavori per la “Realizzazione di un Edificio a 3 piani da destinare a Bunker per radioterapia – Medicina Nucleare – Unità spinale – Recupero e Riabilitazione Funzionale e Neuro -Riabilitazione ed ambulatori” presso l’A.O.R.N. di Caserta – liquidazione S.A.L. (Stati Avanzamento Lavori) n. 5bis e 6bis.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 04/12/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore ad interim Luigia Infante

ELENCO FIRMATARI

Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Teresa Capobianco - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Mauro Ottaiano

Oggetto: Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 III fase – completamento, scheda 58, lavori per la “Realizzazione di un Edificio a 3 piani da destinare a Bunker per radioterapia – Medicina Nucleare – Unità spinale – Recupero e Riabilitazione Funzionale e Neuro -Riabilitazione ed ambulatori” presso l’A.O.R.N. di Caserta – liquidazione S.A.L. (Stati Avanzamento Lavori) n. 5bis e 6bis.

Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

A conclusione di specifica istruttoria descritta nella narrazione che segue, agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- con Accordo di Programma III fase, sottoscritto tra il Ministero della Salute, il ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Campania, in data 27/08/2018, è stato previsto di finanziare i lavori per la Realizzazione di un nuovo Edificio di cui in oggetto, attraverso i fondi dell’art. 20, L. 67/88, III fase, completamento;
- la Regione Campania in data 19/10/2021, con Decreto Dirigenziale n. 100, ha sottoscritto l’accordo di programma degli investimenti sanitari, di cui all’art. 20 della L. 67/88 (Completamento della III fase), dove il suindicato intervento risulta ammissibile;
- il finanziamento previsto, per i lavori di cui in oggetto, è complessivamente pari ad € 16.044.900,00, come da scheda di intervento n. 58 del Programma Straordinario interventi, ex art. 20 L. 67/88 – III fase, completamento;
- con delibera n. 540 del 07/07/2022 è stato nominato RUP dell’intervento de quo l’Arch. Antonio Rocchio, dirigente architetto della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera, in luogo dell’arch. Virgilio Patitucci collocato in quiescenza;
- a seguito di indizione gara, con delibera n. 1065 del 29/12/2022 sono stati aggiudicati i lavori di cui in oggetto al RTI Consorzio Integra Società Cooperativa – Iterga Costruzioni Generali srl, con un ribasso percentuale offerto del 8,10%, sull’importo posto a base di gara e, pertanto, con importo di aggiudicazione pari ad € 10.346.701,48 oltre IVA, inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 150.549,00;
- in data 20/02/2023 sono stati consegnati i lavori in oggetto in via d’urgenza come da relativo verbale di pari data;
- con prot. n. in data 10371/i del 03/04/2023 è stato firmato il contratto d’appalto tra la Stazione Appaltante e il RTI Consorzio Integra Società Cooperativa – Iterga Costruzioni Generali srl;
- con verbale prot. n. 18033/i del 14/06/2023 sono stati consegnati in via definitiva i lavori per la “realizzazione di un un Edificio a 3 piani da destinare a Bunker per radioterapia – Medicina Nucleare – Unità spinale – Recupero e Riabilitazione Funzionale e Neuro -Riabilitazione ed ambulatori”;

Considerato che

- l’art. 26 del D.L. 50/2022, c.d. *Decreto Aiuti*, dispone che “*per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo Stato di Avanzamento dei Lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali,*

Determinazione Dirigenziale

applicando i prezziari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3";

- il comma 458 della L. n. 197 del 29/12/2022 con il quale è stato modificato il citato articolo 26 del decreto –legge 17/05/2022 n. 50 ai fini della prosecuzione dell'operatività del predetto Fondo di adeguamento dei prezzi per l'anno 2023;
- la *Legge di Bilancio 2023*, L. n.303/2022 e la L. n.213/2023, hanno modificato il *Decreto Aiuti*, prorogando lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi, previsto per i lavori eseguiti nel 2022, anche per i lavori eseguiti nel 2023 e nel 2024;
- con la risoluzione n. 39/E del 13/07/2022 l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che per quanto concerne la corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all'appaltatore *"le stesse assumono natura di integrazione dell'originario corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'opera o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l'aliquota già prevista per l'originario contratto di appalto..."*;
- all'art.26, comma 6-bis, del d.l. 50/2022 è disposto quanto segue:
 - lo Stato di Avanzamento dei Lavori relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezziari aggiornati annualmente;
 - i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse;
- il comma 6-ter, prevede che le disposizioni del comma 6-bis si applichino anche agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 e che per tali appalti i maggiori importi, derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura dell'80%;
- del D.M. 28/02/2024 n. 47, pubblicato sulla G.U. serie generale, n. 73 del 27/03/2024 e sul sito del Ministero, "Sezione Trasparenza", che ha disciplinato le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 17/05/2022, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da applicarsi alle ipotesi previste dall'articolo 26, comma 6-bis, 6-ter e 12 del decreto-legge n. 50 del 2022;

Rilevato altresì che

- il Direttore dei Lavori, a seguito della contabilità effettuata, ha trasmesso il SAL n. 5 e 6 ed i relativi SAL n. 5bis e 6bis riguardanti, rispettivamente, i lavori eseguiti a tutto il 30/12/2024 e l'aggiornamento dei prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii. (come da schema allegato), riconoscendo di fatto ed in base alle norme vigenti il suddetto adeguamento prezzi indicati nel summenzionato SAL n. 5bis e 6bis;
- con delibera n. 1359 del 31/12/2024 e delibera n. 77 del 24/01/2025 sono stati approvati e liquidati rispettivamente i SAL n. 5 e 6;

Evidenziato che

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha istituito un fondo per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, in relazione agli appalti pubblici di lavori,

Determinazione Dirigenziale

richiedibile sulla base dello Stato di Avanzamento dei Lavori, afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dalla DL, ai sensi dell'art.26 del d.l. n.50/2022;

- in data 17/01/2025 questa S.A. ha presentato istanza per l'accesso al fondo per adeguamento dei prezzi, allegata in copia, relativamente ai SAL n. 5bis e 6bis;

Dato atto che

- il Responsabile del Procedimento, vista l'approvazione dell'istanza di accesso al fondo e acquisito il Certificato di Regolarità Contributiva (DURC) dell'appaltatore, ha predisposto il certificato di pagamento per il SAL 5bis, di importo complessivo pari ad € 462.579,94 oltre IVA al 10%, ed il certificato di pagamento per il SAL 6bis, di importo complessivo pari ad € 719.744,08 oltre IVA al 10%;
- a seguito di autorizzazione del RUP, il RTI Consorzio Integra Società Cooperativa – Iterga Costruzioni Generali srl hanno emesso rispettivamente:
 - la fattura n. INT/2025/207784/IT/F del 25/11/2025, emessa dalla società Consorzio Integra Società Cooperativa, per un importo pari ad € 259.507,35, comprensiva di iva al 10%, relativa al SAL 5bis,
 - la fattura n. INT/2025/207786/IT/F del 25/11/2025, emessa dalla società Consorzio Integra Società Cooperativa, per un importo pari ad € 403.776,43, comprensiva di iva al 10%, relativa al SAL 6bis,
 - la fattura n. 202 del 25/11/2025, emessa da Iterga Costruzioni Generali srl, per un importo pari ad € 637272,65, comprensiva di iva al 10%, relativa ai SAL 5bis e 6bis;

Visti

- il D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 30/12/2021 N. 228 art. 3 c. 4;
- il D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 Correttivo Codice degli Appalti;
- Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità in vigore;
- il D.P.R. 207/10 per la parte in vigore;
- il Decreto Aiuti, D.L. 50/2022;
- la Legge di Bilancio 2023, L. 303/2022;
- la L. 213/2023;
- il Decreto del M.I.T. n. 418 del 26/09/2024

Attestata

- la legittimità della presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D. Lgs. 196/2003, così come integrato con le modifiche prodotte dal D. Lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso gli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DETERMINA

Determinazione Dirigenziale

Per tutto quanto in premessa che qui si intende riportato ed approvato di:

1. **PRENDERE ATTO** dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 5bis e 6bis, con i quali il Direttore dei Lavori ha riconosciuto di fatto, in base alle norme vigenti, l'adeguamento prezzi relativo ai SAL n. 5 e 6;
2. **AUTORIZZARE** il pagamento delle fatture emesse dal RTI Consorzio Integra Società Cooperativa – Iterga Costruzioni Generali srl, e precisamente:
 - la fattura n. INT/2025/207784/IT/F del 25/11/2025, emessa dalla società Consorzio Integra Società Cooperativa, per un importo pari ad € 259.507,35, comprensiva di iva al 10%, relativa al SAL 5bis,
 - la fattura n. INT/2025/207786/IT/F del 25/11/2025, emessa dalla società Consorzio Integra Società Cooperativa, per un importo pari ad € 403.776,43, comprensiva di iva al 10%, relativa al SAL 6bis,
 - la fattura n. 202 del 25/11/2025, emessa da Iterga Costruzioni Generali srl, per un importo pari ad € 637.272,65, comprensiva di iva al 10%, relativa ai SAL 5bis e 6bis;
3. **DARE ATTO** che la spesa complessiva, relativa al SAL n. 5bis e 6bis, è pari ad € 1.300.556,43 iva compresa, viene imputata sul conto economico n. 1010202300, ovvero "fabbricati strumentali indisponibili", e che tale intervento è finanziato con fondi di cui al conto capitale n. 2010101100 destinato a "finanziamenti per investimenti ex art. 20 L. 67/88", come previsto in Delibera 565 del 09/07/202;
4. **TRASMETTERE** copia della presente delibera al Collegio Sindacale per il controllo di competenza, alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria per l'esecuzione, alla UOC Ingegneria Ospedaliera e alla Regione Campania Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario.

L'estensore
Supporto al RUP
Arch. Valerio Scozzafava

IL DIRETTORE U.O.C.
INGEGNERIA OSPEDALIERA
Arch. Antonio Rocchio

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

FONDO-AP08-2024-B9637a0ab525b14109fa2544ca4d3753039e

Da **attivitategniche@ospedalecasertapec.it** <attivitategniche@ospedalecasertapec.it>

A **adeguamentoprezzi.dgespa** <adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it>

Data venerdì 17 gennaio 2025 - 13:24

Si allega alla presente copia della richiesta di accesso al fondo per l'adeguamento prezzi, firmata digitalmente.

codice univoco richiesta, come da oggetto, risulta:

FONDO-AP08-2024-B9637a0ab525b14109fa2544ca4d3753039e

Distinti Saluti

UOC Ingegneria Ospedaliera

AORN Caserta

FONDO-AP08-2024-B9637a0ab525b14109fa2544ca4d3753039e_Richiesta di accesso al fondo - Stazione Appaltante A.O.R.pdf.p7m



*Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali*

**Richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi
di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50**

Sistema Informativo per la gestione delle richieste di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi

CODICE UNIVOCO DELLA RICHIESTA

FONDO-AP08-2024-B9637a0ab525b14109fa2544ca4d3753039e

**Documento da inviare sottoscritto con firma digitale all'indirizzo PEC
adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it
indicando come oggetto della stessa unicamente
il codice univoco dell'istanza**

Dati Stazione Appaltante Aggiornati al 17/01/2025 13:11

Natura giuridica	Stazione Appaltante
Codice Fiscale Stazione Appaltante	02201130610
Posta Elettronica Certificata della Stazione Appaltante	attivitategniche@ospedalecasertapec.it
Denominazione Stazione Appaltante	A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta
Indirizzo completo sede Sede Legale (Via e n°civico)	VIA FERDINANDO PALASCIANO
Comune Sede Legale	Caserta
Provincia Sede Legale	CE
Contatto telefonico sede Stazione Appaltante	0823232199
Codice IPA (non obbligatorio)	
Regime IVA	La stazione appaltante è sottoposta al meccanismo di riversamento del saldo IVA debito/credito all'erario. Pertanto, il contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo non è comprensivo di IVA
Tipologia Conto	Tesoreria Unica
n°di conto	0306006

Dettaglio conto di Tesoreria:
Denominazione: AZ OSP MULTIZONALE-CE

Dati del Legale rappresentante

Nome Legale rappresentante	GAETANO
Cognome Legale rappresentante	GUBITOSA
Data nascita Legale rappresentante	15/11/1970
Comune di nascita Legale rappresentante	Benevento
Codice fiscale Legale rappresentante	GBTGTN70S15A783I
Data inizio rappresentanza Legale rappresentante	01/08/2023
Data termine rappresentanza Legale rappresentante	31/07/2026
Indirizzo Pec Legale rappresentante	direzionegenerale@ospedalecasertapec.it
Ruolo Legale rappresentante	Altro soggetto munito di potere di rappresentanza
Telefono Legale rappresentante	3669394503

Dati delegato alla compilazione, firma e invio dell'istanza

Nome delegato	ANTONIO
Cognome delegato	ROCCHIO
Data Nascita delegato	23/12/1983
Comune di nascita delegato	Napoli
Codice Fiscale delegato	RCCNTN83T23F839S
Data inizio rappresentanza delegato	16/09/2022
Indirizzo Pec delegato	attivitatecniche@ospedalecasertapec.it
Ruolo Legale rappresentante	DIRETTORE U.O.C. INGEGNERIA OSPEDALIERA
Telefono delegato	0823232199

Allegati Sezione Anagrafica

ID Allegato: 11021 e6741adb-3a41-36a5-afb4-6270ab70ea78 - Nome File: Carta Identita Rocchio.pdf.p7m

Tipo Documento: Documento Identità Delegato

ID Allegato: 11023 f4fc4da0-30d1-3088-ba75-1af40de3bf4b - Nome File: NUOVI DOCUMENTI DG.pdf

Tipo Documento: Documento Identità Delegante

ID Allegato: 13503 1098d7a6-d042-3544-ac1f-cc70e483f2c5 - Nome File: delega - ID 3533.pdf.p7m

Tipo Documento: Delega firmata digitalmente

Richiesta di accesso al fondo ID 11645 - Sezione I - Dichiarazioni obbligatorie per la presentazione della richiesta di accesso al fondo

AUTODICHIARAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

E' stata verificata la insufficienza delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 26 del DL 50/22 rispetto alle seguenti casistiche:

1. 50 per cento, delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
2. le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
3. le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
4. le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. per le istanze di cui al comma 6-ter dell'art.26 del Decreto-Legge 50/22 e successive modifiche ed integrazioni di non aver fatto richiesta al Fondo Opere Indifferibili ai sensi del comma 7 dell'art.26 del Decreto-Legge 50/22 e successive modifiche ed integrazioni o se beneficiaria dello stesso di aver espressamente rinunciato al contributo.

Si

L'istanza di accesso al fondo è riferita alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure, a far data dal 1 gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2024 per le quali non sono stati riconosciuti adeguamenti di prezzi ai sensi dell'art.26 del Decreto-Legge 50/22 e successive modifiche ed integrazioni.

Per le voci di Nuovi Prezzi o Prezzi Aggiunti non presenti nel prezzario regionale, sono state effettuate le relative analisi prezzi contrattuali ed analisi prezzi aggiornate sulla base del prezzario regionale o sulla base di indagini di mercato eseguite successivamente alla data di emanazione del prezzario infrannuale ma comunque antecedentemente alla data di emissione del SAL.

Si

I dati del contratto d'appalto (CIG ed eventuale CUP), il prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del provvedimento, l'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di riferimento, comprese dal 1 gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2024 con l'indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure, l'entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell'articolo 26, commi 6-bis, quarto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvisto, del conto corrente ordinario ovvero del capitolo di spesa, sono quelli ufficiali, conformi e risultanti dagli atti giacenti presso la stazione appaltante richiedente e/o a vario titolo comunicati ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Si

la presente richiesta si riferisce a lavori per i quali non sono stati emessi certificati di regolare esecuzione o di collaudo approvati

Si

Dettaglio istanza di adeguamento ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante ID 27098

Oggetto contratto d'appalto	Realizzazione di un Edificio a 3 piani da destinare a Bunker per radioterapia – Medicina Nucleare – Unità spinale – Recupero e Riabilitazione Funzionale e Neuro -Riabilitazione ed ambulatori
Denominazione dell'impresa appaltatrice	Consorzio Integra Società Cooperativa
Ruolo impresa appaltatrice	mandataria
Partita IVA impresa	03530851207
Categoria di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI	grande
Data di presentazione dell'offerta	07/03/2022
Data sottoscrizione contratto d'appalto	03/04/2023
Data inizio lavori	14/06/2023
Progetto di gestione e manutenzione ordinaria	NO
codice CUP	C21B20000910003
codice CIG	90873774BB
Accordo quadro	NO
Lotto unico	SI
Lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165	NO
Lavori eseguiti in via d'urgenza, sotto riserva di legge, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto	NO
Per l'adeguamento sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023 e sino ai lavori eseguiti sino alla data del	SI 31/10/2024
Per le finalità di cui al comma 1 dell'art.26 del Decreto Legge 50/22 si applicano:	Ultimo aggiornamento del prezzario regionale effettuato ai sensi del Decreto Legge 50/22
Importo del contratto (senza IVA)	€ 10.346.701,48
S1 - Importo ¹ (senza IVA) del SAL ai valori contrattuali	€ 473.265,09
S2 - Importo ² (senza IVA) del SAL comprensivo degli adeguamenti	€ 1.051.490,02
A. Maggior importo ⁵ per l'adeguamento	€ 578.224,93
n° SAL	5bis
data SAL	31/10/2024
Condizione per l'accesso Fondo	comma 6-ter (importo riconoscibile al 80%)
A1 - Importo adeguamento riconoscibile	€ 462.579,94
B. Importo ⁶ (senza IVA) risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla S.A.	€ 0,00
Entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo	€ 462.579,94

1. Importo del SAL determinato applicando i prezzi contrattuali, **al netto del ribasso d'asta e dell'IVA**
2. Importo del SAL emesso ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, comprensivo degli adeguamenti prezzi riferiti esclusivamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal **1 gennaio 2023** e sino al **31 dicembre 2024, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA**
5. Importo (A= S2-S1) di Adeguamento ritenuto ammissibile dalla S.A. in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i criteri definiti dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
6. Entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 dell'art.26 del Decreto Legge 50/22 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al fondo

Dettaglio istanza di adeguamento ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante ID 27102

Oggetto contratto d'appalto	Realizzazione di un Edificio a 3 piani da destinare a Bunker per radioterapia – Medicina Nucleare – Unità spinale – Recupero e Riabilitazione Funzionale e Neuro -Riabilitazione ed ambulatori
Denominazione dell'impresa appaltatrice	Consorzio Integra Società Cooperativa
Ruolo impresa appaltatrice	mandataria
Partita IVA impresa	03530851207
Categoria di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI	grande
Data di presentazione dell'offerta	07/03/2022
Data sottoscrizione contratto d'appalto	03/04/2023
Data inizio lavori	14/06/2023
Progetto di gestione e manutenzione ordinaria	NO
codice CUP	C21B20000910003
codice CIG	90873774BB
Accordo quadro	NO
Lotto unico	SI
Lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165	NO
Lavori eseguiti in via d'urgenza, sotto riserva di legge, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto	NO
Per l'adeguamento sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023 e sino ai lavori eseguiti sino alla data del	SI 28/12/2024
Per le finalità di cui al comma 1 dell'art.26 del Decreto Legge 50/22 si applicano:	Ultimo aggiornamento del prezzario regionale effettuato ai sensi del Decreto Legge 50/22
Importo del contratto (senza IVA)	€ 10.346.701,48
S1 - Importo ¹ (senza IVA) del SAL ai valori contrattuali	€ 1.031.050,50
S2 - Importo ² (senza IVA) del SAL comprensivo degli adeguamenti	€ 1.930.730,60
A. Maggior importo ⁵ per l'adeguamento	€ 899.680,10
n° SAL	6bis
data SAL	28/12/2024
Condizione per l'accesso Fondo	comma 6-ter (importo riconoscibile al 80%)
A1 - Importo adeguamento riconoscibile	€ 719.744,08
B. Importo ⁶ (senza IVA) risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla S.A.	€ 0,00
Entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo	€ 719.744,08

1. Importo del SAL determinato applicando i prezzi contrattuali, **al netto del ribasso d'asta e dell'IVA**
2. Importo del SAL emesso ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, comprensivo degli adeguamenti prezzi riferiti esclusivamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal **1 gennaio 2023** e sino al **31 dicembre 2024, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA**
5. Importo (A= S2-S1) di Adeguamento ritenuto ammissibile dalla S.A. in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i criteri definiti dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
6. Entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 dell'art.26 del Decreto Legge 50/22 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al fondo

Richiesta di accesso al fondo ID 11645 - Sezione - Allegati

inserimento della copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore nella Sezione III

ID Allegato: 19576 c753032e-8feb-3a69-a80c-266dd13e35da - Nome File: Carta Identita Rocchio.pdf

Tipo Documento: copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

Quadro Riepilogativo

Il sottoscritto **GAETANO GUBITOSA** in qualità di Altro soggetto munito di potere di rappresentanza

legale rappresentante della Stazione Appaltante:

A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta - Codice Fiscale Stazione Appaltante 02201130610

CHIEDE

di accedere al al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità:

- che quanto indicato in ciascuna "Scheda adeguamento prezzi", i cui dati sono stati puntualmente verificati, corrisponde a verità e la relativa documentazione è custodita presso questa Stazione Appaltante per ogni eventuale controllo da parte del MIT.
- che, con riferimento alla presente richiesta di accesso al Fondo, gli importi di adeguamento ritenuti ammissibili dalla S.A. sono stati individuati in coerenza con le rilevazioni relative alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure, a far data 1 gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2024.

Lo stesso DICHIARA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, NELLA CONSAPEVOLEZZA DELLE SANZIONI PENALI E DELLA DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, sotto la propria responsabilità:

- che quanto indicato nella presente richiesta di accesso al Fondo è stato puntualmente verificato, corrisponde a verità;
- di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679;

ed AUTORIZZA il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

- al trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali;
- alla comunicazione degli stessi ai soggetti titolari dei dati presso il MIT ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;

17/01/2025

Spazio riservato alla sottoscrizione con firma digitale: _____

1. Procedere alla sottoscrizione con firma digitale della presente richiesta generata dal sistema
2. Allegare la richiesta, firmata digitalmente, inviandola a mezzo PEC all'indirizzo:
adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it
3. L'oggetto della PEC deve riportare il CODICE UNIVOCO DELL'ISTANZA

FONDO-AP08-2024-B9637a0ab525b14109fa2544ca4d3753039e



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 III fase – completamento, scheda 58, lavori per la “Realizzazione di un Edificio a 3 piani da destinare a Bunker per radioterapia – Medicina Nucleare – Unità spinale – Recupero e Riabilitazione Funzionale e Neuro -Riabilitazione ed ambulatori” presso l’A.O.R.N. di Caserta – liquidazione S.A.L. (Stati Avanzamento Lavori) n. 5bis e 6bis.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €1.300.556,43

- è di competenza dell'esercizio 2025 , imputabile al conto economico 1010202300 - Fabbricati (strumentali) indisponibili da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 02/12/2025

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Teresa Capobianco