



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 448 del 23/04/2025

Proponente: Il Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Oggetto: Appalto integrato su P.F.T.E. per la “Demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici dell’AORN di Caserta per n. 177 posti letto” da finanziare con i fondi del PNC al PNRR – M.6 C.2 1.2 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile” CIG: 97376860B3 CUP:C25F21002470001 – liquidazione oneri di discarica

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 23/04/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Oggetto: Appalto integrato su P.F.T.E. per la “Demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici dell’AORN di Caserta per n. 177 posti letto” da finanziare con i fondi del PNC al PNRR – M.6 C.2 1.2 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile” CIG: 97376860B3 CUP:C25F21002470001 – liquidazione oneri di discarica

Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- l’Unione Europea, per far fronte alla crisi pandemica, ha predisposto il programma Next Generation EU (NGEU), che prevede una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e ingenti risorse, al fine di rilanciare la crescita, gli investimenti e le riforme degli Stati membri;
- al fine di accedere ai fondi di Next Generation EU (NGEU), ciascuno Stato membro ha provveduto a predisporre un Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), per definire un pacchetto coerente di riforme ed investimenti per il periodo 2021-2026;
- ai sensi dell’art. 48, c.5, del D.Lgs n. 77/2021 (in deroga all’art. 59 comma 1, 1bis e 1ter del Codice degli appalti), così come esplicitato dalle linee guida del M.I.M.S., al fine di semplificare la governance amministrativa e velocizzare l’attuazione degli interventi finanziati con fondi PNRR e PNC, è ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori (appalto integrato) anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PTFE);
- la UOC ingegneria ospedaliera ha predisposto un progetto di fattibilità tecnica ed economica, alternativa al progetto che prevedeva l’adeguamento strutturale degli edifici con maggiori costi e disagi per l’utenza, eseguito secondo i dettami delle linee guida del MIMS, che rispetta i tempi imposti dal PNRR e PNC;
- il 14/04/2022 la Regione Campania, procedeva alla validazione della scheda, predisposta su indicazioni della Direzione Generale Unità di missione per l’attuazione degli interventi del PNRR e PNC del Ministero della Salute, proposta dall’AORN sul portale telematico istituito dall’Age.Na.S., per un importo complessivo pari a 47.300.000,00 € da finanziare con la Missione “M6.C2-1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile” del PNC;
- con Deliberazione di Giunta Regione Campania n. 249 del 24/05/2022 si procedeva ad approvare il Piano Operativo Regionale definitivo, dando mandato all’ufficio Speciale Grandi Opere di concerto con la Direzione per la tutela della salute di provvedere all’attuazione degli interventi, individuando la So.Re.sa. quale soggetto cui far svolgere le procedure di appalto, in conformità alla disciplina vigente;
- con delibera n. 540 del 07/07/2022 è stato nominato RUP dell’intervento in oggetto l’Arch. Antonio Rocchio, dirigente architetto della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera, in luogo dell’arch. Virgilio Patitucci collocato in quiescenza;
- con Deliberazione n. 1020 del 20/12/2022, si prendeva atto del verbale di validazione del RUP prot. 36246 del 20/12/2022, si approvava il PTFE e si deliberava a contrarre mediante l’avvio di una procedura aperta da espletare a carico della Regione Campania;

Deliberazione del Direttore Generale

- con nota prot. 0007040/u del 03/03/2023 l'A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, considerata la complessità dell'appalto de quo e le strette tempistiche imposte dal PNC, chiedeva alla So.Re.Sa. spa, soggetto aggregatore, ed Ufficio di Staff Attuazione PNRR ed Edilizia Ospedaliera, di procedere al bando di gara mediante le loro strutture interne;
- con deliberazione n. 245 del 17/03/2023 si dava mandato alla Società Regionale per la Sanità – So.Re.Sa. S.p.A., in qualità di soggetto aggregatore individuato con la Deliberazione di Giunta Regione Campania n. 249 del 24/05/2022, per il tramite dell'Ufficio di Staff Attuazione PNRR ed Edilizia Ospedaliera Regionale, all'espletamento della procedura di gara relativa all'appalto integrato su P.F.T.E. per la “Demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici dell'AORN di Caserta per n. 177 posti letto” da finanziare con i fondi del PNC – M.6 C.2 1.2 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile”;
- SORESA a seguito di indizione gara, avvenuta con Determinazione Dirigenziale n. 66 del 30 marzo 2023, aggiudica con la Determinazione n. 213 del 22/09/2023, integrata con la Determinazione n. 227 del 05/10/2023, l'Appalto Integrato su PFTE, finalizzato alla “Demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici dell'AORN Caserta” finanziato con fondi PNC -Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile”, in favore dell'operatore economico RTI ADIRAMEF-LFM spa;
- a seguito di indizione gara, con delibera n. 920 del 10/10/2023 sono stati aggiudicati i lavori di cui in oggetto al RTI Adiramef spa e LFM spa (capogruppo Adiramef spa), per un importo complessivo dei lavori pari ad €35.044.417,22 (al netto del ribasso d'asta e compresi oneri della sicurezza) e oltre le somme afferenti alla progettazione definitiva ed esecutiva pari ad €2.016.515,59 (al netto del ribasso d'asta pari e oltre iva e cassa previdenziale);
- in data 03.11.2023, prot. n. 32028/i, veniva stipulato il contratto di appalto con la R.T.I. Adiramef spa e LFM spa, con sede Legale: Via Ben Hur, 72 – 80126 Napoli (NA) Amministrazione, Laboratori, Stabilimento di Produzione: Strada Consortile, s.n.c. - 81032 Carinaro-Teverola (CE) – con P. IVA 07777350633;

Considerato che

- in data 19/04/2024 il R.T.I. Adiramef spa e LFM spa chiedeva il subappalto per i lavori di demolizione e ricostruzione e trasmetteva relativo contratto per un importo di € 1.191.393,75, oltre iva come per legge, stipulato con l'impresa LPF SRL con sede legale alla Via Santa Maria del Pianto n. 84 – Napoli;
- Il subappalto veniva autorizzato da R.U.P., arch. Antonio Rocchio, con nota prot. n. 0014975/u del 17.05.2024 avviando la fase di demolizione di parte degli edifici dell'AORN di Caserta;

Preso atto che

- a seguito dei lavori eseguiti, la ditta Adiramef spa, con pec prot. n. 820/Pma del 19/02/2025, ha trasmesso la richiesta di rimborso relativo agli oneri di discarica;
- con pec del 20/03/2025, il Direttore dei lavori ha trasmesso copia del certificato di nulla osta per liquidare gli oneri di discarica, come da documento allegato al presente atto che forma parte sostanziale ed integrale;

Considerato, altresì che

- il RUP ha ritenuto valido il suindicato certificato di nulla osta, trasmesso dal Direttore dei Lavori con pec del 20/03/2025, nel quale si esplicita che gli oneri di discarica sono complessivamente pari ad € 106.952,41, così ripartiti:
 - € 90.407,78 per oneri di discarica,
 - € 13.561,17 per spese generali (pari al 15% sugli oneri di discarica),
 - € 2983,46 per oneri fiscali (I.V.A. al 22% sulle spese generali);

Deliberazione del Direttore Generale

- tali somme rientrano nell'importo del Quadro Economico, all'interno delle somme a disposizione (alla voce “Imprevisti, oneri di discarica e costi interferenze iva inclusa”), approvato con delibera n. 920 del 10/10/2023;
- a seguito di autorizzazione da parte del RUP, la società Adiramef spa ha trasmesso la fattura n. 7/04 del 16/01/2025, per un importo pari ad € 83.631,46, comprensiva di iva al 22%, a rimborso per le spese sostenute

Visti

- il D. Lgs.vo 50/2016 ss.mm.ii.
- il D. Lgs.vo 30/12/2021 N. 228 art. 3 c. 4
- il D. Lgs.vo 19/04/2017 n. 56 Correttivo Codice degli Appalti
- Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità in vigore;
- il D.P.R. 207/10 per la parte in vigore;

Accertato che

la legittimità della presente proposta che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

Per tutto quanto in premessa, che qui si intende riportato ed approvato, di:

1. Prendere atto del certificato di nulla osta al pagamento degli oneri di discarica, trasmesso dal Direttore dei Lavori con pec del 20/03/2025, allegato al presente atto determinativo;
2. Provvedere alla liquidazione della fattura emessa dalla società Adiramef spa n. 133/04 del 28/03/2025, per un importo pari ad € 106.952,41, comprensiva di iva, così ripartita:
 - € 90.407,78 per oneri di discarica,
 - € 13.561,17 per spese generali (pari al 15% sugli oneri di discarica),
 - € 2983,46 per oneri fiscali (I.V.A. al 22% sulle spese generali);
3. Dare atto che la spesa complessiva per gli oneri di discarica, come da certificato di nulla osta emesso dal D.L. e corrispondente ad € 106.952,41 comprensiva di iva al 22%, va imputata sul conto economico n. 1010202300, ovvero “fabbricati strumentali indisponibili”, e che tale intervento è finanziato con fondi della Missione “M6.C2-1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile” del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (PNC), così come indicato con delibera n. 1020 del 20/12/2022 e successiva delibera n. 920 del 10/10/2023;
4. Trasmettere copia del presente atto alla Regione Campania Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario ed all'Ufficio Speciale Grandi Opere, staff 60.06.94– Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera per il proseguo delle attività;
5. Trasmettere copia al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico Finanziaria, UOC Provveditorato ed Economato, e alla UOC Ingegneria Ospedaliera;
6. Rendere la stessa immediatamente eseguibile, vista la tipologia di finanziamento e le tempistiche imposte dallo stesso.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
INGEGNERIA OSPEDALIERA
Arch. Antonio Rocchio

Deliberazione del Direttore Generale

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023

impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera Arch. Antonio Rocchio;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in modalità telematica (art.6, punto 1, lett e del regolamento aziendale) e sotto riportati

Il Direttore Sanitario

Dr.ssa Angela Annecchiarico

Favorevole

Il Direttore Amministrativo

Avv. Amalia Carrara

Favorevole

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **Prendere atto** del certificato di nulla osta al pagamento degli oneri di discarica, trasmesso dal Direttore dei Lavori con pec del 20/03/2025, allegato al presente atto determinativo;
2. **Provvedere** alla liquidazione della fattura emessa dalla società Adiramef spa n. 133/04 del 28/03/2025, per un importo pari ad € 106.952,41, comprensiva di iva, così ripartita:
 - € 90.407,78 per oneri di discarica,
 - € 13.561,17 per spese generali (pari al 15% sugli oneri di discarica),
 - € 2983.46 per oneri fiscali (I.V.A. al 22% sulle spese generali);
3. **Dare atto** che la spesa complessiva per gli oneri di discarica, come da certificato di nulla osta emesso dal D.L. e corrispondente ad € 106.952,41 comprensiva di iva al 22%, va imputata sul conto economico n. 1010202300, ovvero “fabbricati strumentali indisponibili”, e che tale intervento è finanziato con fondi della Missione “M6.C2-1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile” del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (PNC), così come indicato con delibera n. 1020 del 20/12/2022 e successiva delibera n. 920 del 10/10/2023;
4. **Trasmettere** copia del presente atto alla Regione Campania Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario ed all'Ufficio Speciale Grandi Opere, staff 60.06.94–Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera per il proseguo delle attività;
5. **Trasmettere** copia al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico Finanziaria, UOC Provveditorato ed Economato, e alla UOC Ingegneria Ospedaliera;
6. **Rendere** la stessa immediatamente eseguibile, vista la tipologia di finanziamento e le tempistiche imposte dallo stesso.

IL Direttore Generale

Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



Contatti:
Tel.: +39 081 195 37 701
Fax: +39 081 891 45 24
Numero Verde: 800 078 563
Web: www.adiramef.it

Sede Legale: Via Ben Hur, 72 - 80126 Napoli (NA)
Amministrazione, Laboratori, Stabilimento di Produzione:
Strada Consortile, s.n.c. - 81032 Carinaro-Teverola (CE) – P.I.
07777350633

Spett.le Regione Campania
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di alta
Specializzazione (AORN CASERTA) "SANT'ANNA E
SAN SEBASTIANO"
Pec: attivitàtecniche@ospedalecasertapec.it

Alla C.A. Preg.mo Arch. Antonio Rocchio
(n.q. di Responsabile Unico del Procedimento) Mail:
anRocchio70@gmail.com

Alla C.A. Preg.mo Ing. Gianluigi Barretta (n.q. di
Direttore Lavori)
R.T.I. Barretta&Partners – General
Engineering srl –
Studio Associato Carafa e Guadagno Pec:
barrettapartners@pec.it

Prot.820/Pma
Carinaro, 19/02/2025

OGGETTO: Appalto Integrato Relativo ai Lavori di "Demolizione e Ricostruzione di parte degli Edifici dell'AORN di Caserta per n. 177 Posti Letto" finanziato con fondi PNC al PNRR- M.6 C.2 1.2 "Verso Nuovo Ospedale Sicuro e Sostenibile" – CUP: C25F21002470001 - CIG:97376860B3

Trasmissione documentazione afferente al rimborso degli oneri di discarica e Trasmissione dal Subappaltatore –

Richiesta Autorizzazione all'Inoltro della Relativa Ns. Fattura per l'importo pari ad € 106.952,40 di cui 90.407,78 quale rimborso per oneri di discarica, € 13.561,17 per spese generali (15%) e 2.983,46 per aliquota iva al 22% su spese generali.

Premesso che:

- A seguito di procedura di gara, con determinazione del Diretto Generale della S.A. n. 920 del 10.10.2023 questa R.T.I. Adiramef SPA e LFM SPA, capogruppo Adiramef SPA, si prendeva atto dell'avvenuta aggiudicazione in favore del citato RTI per un importo complessivo dei lavori pari ad € 35.044.417,22 (al netto del ribasso d'asta e compresi oneri della sicurezza) e oltre le somme afferenti alla progettazione definitiva ed esecutiva pari ad € 2.016.515,59 (al netto del ribasso d'asta pari e oltre iva e cassa previdenziale);
- In data 03.11.2023, prot. n. 32028/i, veniva stipulato il relativo contratto di appalto con la S.A.;
- In data 19.04.2024 la capogruppo del RTI affidataria dei lavori trasmetteva contratto di subappalto afferente i Lavori di *"Demolizione secondo il Progetto Esecutivo e Smaltimento a Discarica o Impianti di Recupero dei Materiali Oggetto di Demolizione"* per l'importo di € 1.191.393,75 oltre iva come per legge stipulato con l'impresa LPF SRL, quest'ultima con sede alla Via SANTA MARIA DEL PIANTO n. 84 – Napoli. Il citato subappalto veniva autorizzato dal R.U.P. Arch. Antonio Rocchio in data 17.05.2024 (prot. n. 0014975/u del 17.05.2024);
- In data 21.05.2024, come da verbale del 17.05.2024 prot. n. 14984/i, veniva avviati i lavori di Demolizione e Ricostruzione di cui all'appalto;
- Con Determinazione del Direttore Generale n. 750 del 25.06.2024 si prendeva atto della costituzione del Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6 della legge n. 120/2020 e composto da:
 - Ing. Vincenzo Magnetta, nella qualità di Presidente;



ISO 9001
LL-C (Certification)



ISO 45001
LL-C (Certification)



ISO 14001
LL-C (Certification)



Contatti:
Tel.: +39 081 195 37 701
Fax: +39 081 891 45 24
Numero Verde: 800 078 563
Web: www.adiramef.it

Sede Legale: Via Ben Hur, 72 - 80126 Napoli (NA)
Amministrazione, Laboratori, Stabilimento di Produzione:
Strada Consortile, s.n.c. - 81032 Carinaro-Teverola (CE) – P.I.
07777350633

- Ing. Massimo Fasano, nella qualità di componente giusto atto di nomina della S.A.;
- Ing. Michele Ramaglia, nella qualità di componente giusto atto di nomina del RTI affidataria dei lavori;

Preso atto che:

- Sono stati effettuati interventi afferenti parte dei lavori di demolizione e le somme relative al rimborso degli oneri di discarica trovano copertura nel quadro economico dell'intervento di cui trattasi tra le somme a disposizione dell'amministrazione;
- La scrivente ha sostenuto ulteriori costi di smaltimento per complessivi € 90.407,78 avendo la ditta subappaltatrice trasmesso la seguente documentazione:
 - Fattura n.16 del 19/02/2025 per l'importo importi pari ad € 90.407,78, per oneri di discarica;
 - Documentazione riguardante i FIR dai quali risulta il codice CER dei materiali smaltiti (Codice Cer 170301-170904-170101-170504-) oltre il peso dei citati materiali (3.059,86 tonnellate);
 - Dichiarazione attestante che la fattura prodotta n. 16 del 19/02/2025 è da intendersi quale esclusivo rimborso degli importi fatturati dalle aziende di smaltimento a cui sono stati conferiti i rifiuti de quo

FORNITORE	RIF. FATTURA	DATA	DESCRIZIONE RIFIUTO	CER	IMPONIBILE
RIF.METAL Srl	289/24	10/12/2024	GUAINA BITUMINOSA	170301*	€ 27.902,70
ECO.TRA.INER Srl	FPR 308/24	12/12/2024	MATERIALI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	170904	€ 15.218,72
ECO.TRA.INER Srl	FPR 34/25	31/01/2025	CEMENTO/TERRE E ROCCE	170101/170504	€ 47.286,36
					€ 90.407,78

Visto che:

- La D.G.R. Campania n. 508 del 04.10.2011, di approvazione del prezzario LLPP del 2011, in cui è previsto che le Stazioni appaltanti faranno fronte al pagamento degli oneri per smaltimenti, dai quali sono sempre da escludere gli oneri relativi ai trasporti sino al sito della discarica, previa presentazione di apposita attestazione dello smaltimento e relativa fattura maggiorata solo del 15% a titolo di spese generali;
- L'art. 15 del D.P.R. n. 633/1972 che, tra le esclusioni dal computo della base imponibile, individua alla lettera f) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate, ed inoltre l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;

Precisato che:

- Nel caso di cui trattasi la S.A. ha autorizzato per il conferimento a discarica il subappalto con nota a firma del R.U.P. Arch. Antonio Rocchio in data 17.05.2024 (prot. n. 0014975/u del 17.05.2024);
- A rigore trattasi di servizio collaterale prestato da terzo e riguardante prestazioni che esulano dalla gara di appalto e che quindi sarebbe dovuto essere oggetto solo di preventiva comunicazione ex art. 105 comma 2 del D.Lgs 50/2016 (*Sentenza Consiglio di Stato n. 8027 del 15.12.2020*);
- Questo RTI trasmette:



ISO 9001
LL-C (Certification)



ISO 45001
LL-C (Certification)



ISO 14001
LL-C (Certification)



Contatti:
Tel.: +39 081 195 37 701
Fax: +39 081 891 45 24
Numero Verde: 800 078 563
Web: www.adiramef.it

Sede Legale: Via Ben Hur, 72 - 80126 Napoli (NA)
Amministrazione, Laboratori, Stabilimento di Produzione:
Strada Consortile, s.n.c. - 81032 Carinaro-Teverola (CE) – P.I.
07777350633

- la fattura del subappaltatore, i relativi FIR con acclusa dichiarazione attestante che la fattura prodotta n. 211 del 30/11/2024 è da intendersi quale
- esclusivo rimborso degli importi fatturati dalle aziende di smaltimento a cui sono stati conferiti i rifiuti,
- un prospetto sintetico di riepilogo delle attività svolte, il tutto a dimostrazione del corretto adempimento della prestazione svolta.
- Si trasmette altresì la fattura proforma per la richiesta di rimborso con la maggiorazione del 15% per spese generali così come previsto per legge, per la quale si attende NSO per l'invio telematico;

Visto:

- La conformità della fattura con i prezzi unitari di seguito riportati

Codice CER	P.Netto (Peso Netto Rifiuto in Ton)	Costo Unitario €/Tonn	Costo complessivo riga
170904	691,76	22,00	15.218,72
170301	54,18	515,00	27.902,70
170101	498,64	22,00	10.970,08
170504	1.650,74	22,00	36.316,28
Tot. Oneri discarica			90.407,78

- la conformità della fattura proforma emessa dalla Capogruppo del RTI Impresa Adiramef SPA in conformità alle previsioni dell'art. 15 del D.P.R. 633/1972 che esclude dalla base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso, mentre alla maggiorazione del 15% dell'importo complessivo della fattura emessa dalla subappaltatrice va applicata l'iva al 22%;

Tutto ciò premesso e considerato, la Capogruppo Mandataria dell'RTI, impresa Adiramef SPA chiede il ristoro delle somme erogate per il pagamento degli oneri di discarica, precisando che il servizio di trasporto verrà contabilizzato a parte nell'ambito degli Stati di Avanzamento, il tutto per l'importo pari a:

- 1) Rimborso non su base imponibile € 90.407,78;
- 2) Aliquota maggiorazione per spese generali (15%) su base Imponibile pari ad € 10.604,16;
- 3) Aliquota Iva al 22% su spese generali (punto 2) pari ad € 2.332.91, da pagare in conformità alle previsioni dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti (Split Payment);

Si allegano:

- Fattura emessa dal subappaltatore n. 16 del 19/02/2025;
- Dichiarazione attestante che la fattura prodotta dal subappaltatore LPF n. 16 del 19/02/2025 è da intendersi quale esclusivo rimborso degli importi fatturati dalle aziende di smaltimento a cui sono stati conferiti i rifiuti de quo
- Documentazione riguardante i FIR;
- Riepilogo documentazione attestante il conferimento (F.I.R.) riportante il codice CER, il Peso per ogni conferimento e la data di conferimento ed il relativo costo unitario, i riferimenti del fornitore e la



ISO 9001
LL-C (Certification)



ISO 45001
LL-C (Certification)



ISO 14001
LL-C (Certification)



Contatti:
Tel.: +39 081 195 37 701
Fax: +39 081 891 45 24
Numero Verde: 800 078 563
Web: www.adiramef.it

Sede Legale: Via Ben Hur, 72 - 80126 Napoli (NA)
Amministrazione, Laboratori, Stabilimento di Produzione:
Strada Consortile, s.n.c. - 81032 Carinaro-Teverola (CE) – P.I.
07777350633

relativa fattura

- Fattura proforma emessa dalla scrivente Capogruppo del RTI per il rimborso delle spese generali sugli oneri di discarica pari al 15% dei summenzionati oneri, oltre IVA come per legge

Sicuri di un tempestivo riscontro e ristoro delle somme anticipate, si porgono CordialiSaluti

La Capogruppo Mandataria del RTI



ISO 9001
LL-C (Certification)



ISO 45001
LL-C (Certification)



ISO 14001
LL-C (Certification)

Spett.le
ADIRAMEF S.P.A.
VIA BEN HUR, 72
80126 NAPOLI NA

TIPO DOCUMENTO		NR.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	COD.CLIENTE	DESCRIZIONE PAGAMENTO	PAG.		
FATTURA DI VENDITA		16	19/02/2025	ADIRAM	Bonifico Bancario	1		
PARTITA IVA / COD. FISCALE			BANCA DI APPOGGIO					
07777350633			07777350633		IBAN IT07 E020 0840 1020 0010 6640 180			
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO			U.M.	QUANTITA'	PREZZO UN.	IMPORTO	C.I.
	CONTRATTO DI SUBAPPALTO DEL 12/04/2024							
	DEMOLIZIONE CONTROLLATA DEGLI OPIFICI DELL'AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA CON RELATIVO SMALTIMENTO A DISCARICA							
	CUP C25F21002470001							
	CIG 97376860B3							
	OPERE DI DEMOLIZIONE FABBRICATO H							
	ONERI DI CONFERIMENTO							
	IMPORTO COMPETENZA 2024					43.121,42	43.121,42	176
	IMPORTO COMPETENZA 2025					47.286,36	47.286,36	176
C.IVA	IMPONIBILE	DESCRIZIONE IVA		IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
176	90.407,78	ART.17/6-7			90.407,78			
					TOTALE IMPOSTA			
TOTALE MERCE		% SCONTO	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	TOTALE FATTURA		
90.407,78			90.407,78			90.407,78		
SCADENZE E RELATIVI IMPORTI						ACCONTO		
19/02/2025								
90.407,78						TOTALE DA PAGARE		
						90.407,78		

COMPETENZA	Anno	Mese	Data SCARICO	Num.Fiscale (F.I.R.)	Codice CER	Descrizione	RDP	P.Netto (Peso	Costo
LPF SERVICE Srl	2024	DICEMBRE	09/12/2024	XRIF273646/23	170904	RIFIUTI MISTI D/C	7771 del 16/07/2024	26,44	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2024	DICEMBRE	09/12/2024	XRIF273647/23	170904	RIFIUTI MISTI D/C	7771 del 16/07/2024	27,12	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2024	DICEMBRE	09/12/2024	XRIF273648/23	170904	RIFIUTI MISTI D/C	7771 del 16/07/2024	26,58	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2024	DICEMBRE	09/12/2024	XRIF273649/23	170904	RIFIUTI MISTI D/C	7771 del 16/07/2024	27,12	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2024	DICEMBRE	09/12/2024	XRIF273652/23	170904	RIFIUTI MISTI D/C	7771 del 16/07/2024	27,1	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2024	DICEMBRE	09/12/2024	XRIF273653/23	170904	RIFIUTI MISTI D/C	7771 del 16/07/2024	26,24	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2024	DICEMBRE	09/12/2024	XRIF273654/23	170904	RIFIUTI MISTI D/C	7771 del 16/07/2024	24,72	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2024	DICEMBRE	09/12/2024	XRIF273655/23	170904	RIFIUTI MISTI D/C	7771 del 16/07/2024	27,58	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2024	DICEMBRE	09/12/2024	XRIF273658/23	170904	RIFIUTI MISTI D/C	7771 del 16/07/2024	26,84	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2024	DICEMBRE	09/12/2024	XRIF273659/23	170904	RIFIUTI MISTI D/C	7771 del 16/07/2024	26,14	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2024	DICEMBRE	09/12/2024	XRIF273660/23	170904	RIFIUTI MISTI D/C	7771 del 16/07/2024	24,22	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2024	DICEMBRE	09/12/2024	XRIF273661/23	170904	RIFIUTI MISTI D/C	7771 del 16/07/2024	26,5	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2024	DICEMBRE	09/12/2024	XRIF273643/23	170301	MISCELE BITUMINOSE	3606 DEL 16/05/2024	27,42	515,00 €
LPF SERVICE Srl	2024	DICEMBRE	09/12/2024	XRIF273644/23	170301	MISCELE BITUMINOSE	3606 DEL 16/05/2024	26,76	515,00 €
LPF SERVICE Srl	2024	DICEMBRE	10/12/2024	XRIF273650/23	170904	RIFIUTI MISTI D/C	7771 del 16/07/2024	27,54	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2024	DICEMBRE	10/12/2024	XRIF273651/23	170904	RIFIUTI MISTI D/C	7771 del 16/07/2024	26,32	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2024	DICEMBRE	10/12/2024	XRIF273656/23	170904	RIFIUTI MISTI D/C	7771 del 16/07/2024	26,44	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2024	DICEMBRE	10/12/2024	XRIF273657/23	170904	RIFIUTI MISTI D/C	7771 del 16/07/2024	28,42	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2024	DICEMBRE	10/12/2024	XRIF273662/23	170904	RIFIUTI MISTI D/C	7771 del 16/07/2024	26,28	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2024	DICEMBRE	10/12/2024	XRIF273663/23	170904	RIFIUTI MISTI D/C	7771 del 16/07/2024	25,56	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2024	DICEMBRE	10/12/2024	XRIF273664/23	170904	RIFIUTI MISTI D/C	7771 del 16/07/2024	29,08	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2024	DICEMBRE	10/12/2024	XRIF273665/23	170904	RIFIUTI MISTI D/C	7771 del 16/07/2024	26,92	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2024	DICEMBRE	11/12/2024	XRIF273668/23	170904	RIFIUTI MISTI D/C	7771 del 16/07/2024	26,88	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2024	DICEMBRE	11/12/2024	XRIF273669/23	170904	RIFIUTI MISTI D/C	7771 del 16/07/2024	26,02	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2024	DICEMBRE	11/12/2024	XRIF273670/23	170904	RIFIUTI MISTI D/C	7771 del 16/07/2024	27,4	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2024	DICEMBRE	11/12/2024	XRIF273671/23	170904	RIFIUTI MISTI D/C	7771 del 16/07/2024	26,06	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2024	DICEMBRE	11/12/2024	XRIF273672/23	170904	RIFIUTI MISTI D/C	7771 del 16/07/2024	25,18	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2024	DICEMBRE	11/12/2024	XRIF273673/23	170904	RIFIUTI MISTI D/C	7771 del 16/07/2024	27,06	22,00 €
		Tot. CER 170904						691,76	
		Tot. CER 170301						54,18	
LPF SERVICE Srl	2025	GENNAIO	22/01/2025	XRIF273804/23	170101	CEMENTO	0270 DEL 17/01/2025	27,82	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2025	GENNAIO	22/01/2025	XRIF273805/23	170101	CEMENTO	0270 DEL 17/01/2025	28,34	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2025	GENNAIO	22/01/2025	XRIF273807/23	170101	CEMENTO	0270 DEL 17/01/2025	26,68	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2025	GENNAIO	22/01/2025	XRIF273808/23	170101	CEMENTO	0270 DEL 17/01/2025	27,02	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2025	GENNAIO	22/01/2025	XRIF273819/23	170101	CEMENTO	0270 DEL 17/01/2025	28,84	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2025	GENNAIO	22/01/2025	XRIF273820/23	170101	CEMENTO	0270 DEL 17/01/2025	26,84	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2025	GENNAIO	22/01/2025	XRIF273822/23	170101	CEMENTO	0270 DEL 17/01/2025	28,2	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2025	GENNAIO	22/01/2025	XRIF273823/23	170101	CEMENTO	0270 DEL 17/01/2025	28,08	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2025	GENNAIO	22/01/2025	XRIF273843/23	170504	TERRE E ROCCE	0269 DEL 17/01/2025	31,04	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2025	GENNAIO	22/01/2025	XRIF273844/23	170504	TERRE E ROCCE	0269 DEL 17/01/2025	28,88	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2025	GENNAIO	23/01/2025	XRIF273806/23	170101	CEMENTO	0270 DEL 17/01/2025	29,6	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2025	GENNAIO	23/01/2025	XRIF273809/23	170101	CEMENTO	0270 DEL 17/01/2025	29,5	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2025	GENNAIO	23/01/2025	XRIF273810/23	170101	CEMENTO	0270 DEL 17/01/2025	31,34	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2025	GENNAIO	23/01/2025	XRIF273811/23	170101	CEMENTO	0270 DEL 17/01/2025	24,42	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2025	GENNAIO	23/01/2025	XRIF273812/23	170101	CEMENTO	0270 DEL 17/01/2025	26,12	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2025	GENNAIO	23/01/2025	XRIF273813/23	170101	CEMENTO	0270 DEL 17/01/2025	24,12	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2025	GENNAIO	23/01/2025	XRIF273814/23	170101	CEMENTO	0270 DEL 17/01/2025	31,36	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2025	GENNAIO	23/01/2025	XRIF273815/23	170101	CEMENTO	0270 DEL 17/01/2025	28,2	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2025	GENNAIO	23/01/2025	XRIF273816/23	170101	CEMENTO	0270 DEL 17/01/2025	24,5	22,00 €

[illegible]

LPF SERVICE Srl	2025	GENNAIO	29/01/2025	XRIF273875	170504	TERRE E ROCCE	0269 DEL 17/01/2025	23,98	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2025	GENNAIO	29/01/2025	XRIF273876	170504	TERRE E ROCCE	0269 DEL 17/01/2025	23,42	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2025	GENNAIO	29/01/2025	XRIF273877	170504	TERRE E ROCCE	0269 DEL 17/01/2025	22,7	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2025	GENNAIO	29/01/2025	XRIF273878	170504	TERRE E ROCCE	0269 DEL 17/01/2025	25,14	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2025	GENNAIO	29/01/2025	DUD261393	170504	TERRE E ROCCE	0269 DEL 17/01/2025	25,78	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2025	GENNAIO	29/01/2025	DUD261394	170504	TERRE E ROCCE	0269 DEL 17/01/2025	26,28	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2025	GENNAIO	29/01/2025	DUD261395	170504	TERRE E ROCCE	0269 DEL 17/01/2025	25,98	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2025	GENNAIO	29/01/2025	DUD261396	170504	TERRE E ROCCE	0269 DEL 17/01/2025	26,04	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2025	GENNAIO	29/01/2025	DUD261397	170504	TERRE E ROCCE	0269 DEL 17/01/2025	27,36	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2025	GENNAIO	29/01/2025	DUD261398	170504	TERRE E ROCCE	0269 DEL 17/01/2025	26,68	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2025	GENNAIO	29/01/2025	DUD261444	170504	TERRE E ROCCE	0269 DEL 17/01/2025	25,74	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2025	GENNAIO	29/01/2025	DUD261445	170504	TERRE E ROCCE	0269 DEL 17/01/2025	26,18	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2025	GENNAIO	30/01/2025	XRIF273873	170504	TERRE E ROCCE	0269 DEL 17/01/2025	27,8	22,00 €
LPF SERVICE Srl	2025	GENNAIO	30/01/2025	XRIF273874	170504	TERRE E ROCCE	0269 DEL 17/01/2025	24,72	22,00 €
		Tot. CER 170101						498,64	
		Tot. CER 170504						1650,74	

Costo Complessivo Riga	Destinatario	Rif. Fattura Fornitore	Data CARICO	Laboratorio	Trasportatore	Intermediario/Fornitore
581,68 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 308/24 del 12/12/2024	09/12/2024	CRA	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
596,64 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 308/24 del 12/12/2024	09/12/2024	CRA	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
584,76 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 308/24 del 12/12/2024	09/12/2024	CRA	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
596,64 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 308/24 del 12/12/2024	09/12/2024	CRA	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
596,20 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 308/24 del 12/12/2024	09/12/2024	CRA	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
577,28 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 308/24 del 12/12/2024	09/12/2024	CRA	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
543,84 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 308/24 del 12/12/2024	09/12/2024	CRA	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
606,76 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 308/24 del 12/12/2024	09/12/2024	CRA	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
590,48 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 308/24 del 12/12/2024	09/12/2024	CRA	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
575,08 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 308/24 del 12/12/2024	09/12/2024	CRA	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
532,84 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 308/24 del 12/12/2024	09/12/2024	CRA	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
583,00 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 308/24 del 12/12/2024	09/12/2024	CRA	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
14.121,30 €	NEKTA AMBIENTE SRL	n. 289/24 del 10/12/2024	09/12/2024	ASAQA Srl	FICO PASQUALE	RIF METAL SRL
13.781,40 €	NEKTA AMBIENTE SRL	n. 289/24 del 10/12/2024	09/12/2024	ASAQA Srl	FICO PASQUALE	RIF METAL SRL
605,88 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 308/24 del 12/12/2024	10/12/2024	CRA	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
579,04 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 308/24 del 12/12/2024	10/12/2024	CRA	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
581,68 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 308/24 del 12/12/2024	10/12/2024	CRA	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
625,24 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 308/24 del 12/12/2024	10/12/2024	CRA	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
578,16 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 308/24 del 12/12/2024	10/12/2024	CRA	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
562,32 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 308/24 del 12/12/2024	10/12/2024	CRA	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
639,76 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 308/24 del 12/12/2024	10/12/2024	CRA	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
592,24 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 308/24 del 12/12/2024	10/12/2024	CRA	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
591,36 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 308/24 del 12/12/2024	11/12/2024	CRA	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
572,44 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 308/24 del 12/12/2024	11/12/2024	CRA	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
602,80 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 308/24 del 12/12/2024	11/12/2024	CRA	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
573,32 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 308/24 del 12/12/2024	11/12/2024	CRA	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
553,96 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 308/24 del 12/12/2024	11/12/2024	CRA	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
595,32 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 308/24 del 12/12/2024	11/12/2024	CRA	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
612,04 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 34/25 del 31/01/2025	22/01/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
623,48 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 34/25 del 31/01/2025	22/01/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
586,96 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 34/25 del 31/01/2025	22/01/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
594,44 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 34/25 del 31/01/2025	22/01/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
634,48 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 34/25 del 31/01/2025	22/01/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
590,48 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 34/25 del 31/01/2025	22/01/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
620,40 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 34/25 del 31/01/2025	22/01/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
617,76 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 34/25 del 31/01/2025	22/01/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
682,88 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 34/25 del 31/01/2025	22/01/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
635,36 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 34/25 del 31/01/2025	22/01/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
651,20 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 34/25 del 31/01/2025	23/01/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
649,00 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 34/25 del 31/01/2025	23/01/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
689,48 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 34/25 del 31/01/2025	23/01/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
537,24 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 34/25 del 31/01/2025	23/01/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
574,64 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 34/25 del 31/01/2025	23/01/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
530,64 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 34/25 del 31/01/2025	23/01/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
689,92 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 34/25 del 31/01/2025	23/01/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
620,40 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 34/25 del 31/01/2025	23/01/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
539,00 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 34/25 del 31/01/2025	23/01/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl

[illegible]

527,56 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 34/25 del 31/01/2025	29/01/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
515,24 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 34/25 del 31/01/2025	29/01/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
499,40 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 34/25 del 31/01/2025	29/01/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
553,08 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 34/25 del 31/01/2025	29/01/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
567,16 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 34/25 del 31/01/2025	29/01/2025	ASAQA Srl	ECO.TRA.INER. Srl	ECO.TRA.INER. Srl
578,16 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 34/25 del 31/01/2025	29/01/2025	ASAQA Srl	ECO.TRA.INER. Srl	ECO.TRA.INER. Srl
571,56 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 34/25 del 31/01/2025	29/01/2025	ASAQA Srl	ECO.TRA.INER. Srl	ECO.TRA.INER. Srl
572,88 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 34/25 del 31/01/2025	29/01/2025	ASAQA Srl	ECO.TRA.INER. Srl	ECO.TRA.INER. Srl
601,92 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 34/25 del 31/01/2025	29/01/2025	ASAQA Srl	ECO.TRA.INER. Srl	ECO.TRA.INER. Srl
586,96 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 34/25 del 31/01/2025	29/01/2025	ASAQA Srl	ECO.TRA.INER. Srl	ECO.TRA.INER. Srl
566,28 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 34/25 del 31/01/2025	29/01/2025	ASAQA Srl	ECO.TRA.INER. Srl	ECO.TRA.INER. Srl
575,96 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 34/25 del 31/01/2025	29/01/2025	ASAQA Srl	ECO.TRA.INER. Srl	ECO.TRA.INER. Srl
611,60 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 34/25 del 31/01/2025	30/01/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl
543,84 €	ECO.TRA.INER. Srl	FPR 34/25 del 31/01/2025	30/01/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL	ECO.TRA.INER. Srl

Napoli, 19/02/2025

Spett.le

Adiramef SPA

Strada Consortile snc – Cap. 81032

Carinaro – Teverola (CE)

Pec: adiramef@legalmail.it

OGGETTO: Contratto di Subappalto del 12.04.2024 e autorizzato dalla S.A. con nota del 17.05.2024 Prot. 0014975/u afferente ai lavori di “Appalto integrato su P.F.T.E. “Lavori di demolizione e ricostruzione di parte degli edifici dell’A.O.R.N. di Caserta per n. 177 posti letto presso la Struttura Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano– DICHIARAZIONE AFFERENTE ALLA PRESTAZIONE RELATIVA ALLO SMALTIMENTO A DISCARICA -

Il sottoscritto Pietro Moccia, nella qualità di legale rappresentante dell’impresa LPF Service Srl, quest’ultima con sede legale in Napoli alla Via Santa Maria del Pianto n. 84 (C.F. 08781931210), in riferimento al contratto di subappalto indicato in oggetto,

DICHIARA

che l’importo della fattura n. 16 del 19/02/205 emessa da LPF nei confronti di Adiramef Spa per gli oneri di conferimento a discarica relativi ai lavori di “Appalto integrato su P.F.T.E. “Lavori di demolizione e ricostruzione di parte degli edifici dell’A.O.R.N. di Caserta per n. 177 posti letto presso la Struttura Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano.” - CIG 97376860B3 - come da contratto di subappalto sottoscritto in data 12/04/2024 è da intendersi quale esclusivo rimborso degli importi fatturati dalle aziende di smaltimento a cui sono stati conferiti, che di seguito vengono citate le relative fatture:

ONERI CONFERIMENTI A TUTTO IL 31/01/2025					
FORNITORE	RIF. FATTURA	DATA	DESCRIZIONE RIFIUTO	CER	IMPONIBILE
RIF.METAL Srl	289/24	10/12/2024	GUAINA BITUMINOSA	170301*	€ 27.902,70
ECO.TRA.INER Srl	FPR 308/24	12/12/2024	MATERIALI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	170904	€ 15.218,72
ECO.TRA.INER Srl	FPR 34/25	31/01/2025	CEMENTO/TERRE E ROCCE	170101/170504	€ 47.286,36
					€ 90.407,78

LPF SERVICE S.r.l.

Sede Amministrativa: Via Santa Maria del Pianto, 84 – 80143 NAPOLI

Sede Tecnica: Via Provinciale Pianura, 43 - 80078 Pozzuoli (NA) Iscrizione

Registro Imprese: 08781931210

Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali:

NA19633: Categoria 1-2bis-4-8-9 – Trasporto Conto Proprio/Terzi/Intermediazione

Autorizzazione Regione Campania: D.D. n. 323 del 30.12.2020.

Web: www.lpfservice.eu

P.E.C.: lpfservice@pec.it

e-mail: amministrazione@lpfservice.eu info@lpfservice.eu

Tel.: +39.081.8666505

CF/P. IVA: 08781931210

Capitale Sociale € 1.500.000,00

DEMOLIZIONI INDUSTRIALI & CIVILI - BONIFICHE SITI CONTAMINATI - NOLEGGIO MEZZI E ATTREZZATURE - COSTRUZIONI EDILI

Si precisa che gli importi oggetto della presente dichiarazione non prevedono il riconoscimento di alcun utile a titolo di rimborso di utile o spese generali che saranno fatturati separatamente

Si autorizza l'uso di tale dichiarazione alla Stazione Appaltante ed il relativo utilizzo ai fini della comprova contabile da parte della stessa.

Tanto si doveva

LPF SERVICE Srl
Legale Rappresentante
Pietro Zoccola
Via S. M. del Pianto, 84
80143 NAPOLI
C.F. 08781931210



All'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

Rup Arch. Antonio Rocchio

R.T.I. Adiramef SPA e LFM SPA

OGGETTO: Appalto Integrato Relativo ai Lavori di "Demolizione e Ricostruzione di parte degli Edifici dell'AORN di Caserta per n. 177 Posti Letto" finanziato con fondi PNC al PNRR– M.6 C.2 1.2 "Verso Nuovo Ospedale Sicuro e Sostenibile" – CUP: C25F21002470001 - CIG:97376860B3

IMPRESA: R.T.I. Adiramef SPA e LFM SPA, capogruppo Adiramef SPA, con sede Legale: Via Ben Hur, 72 - 80126 Napoli (NA) Strada Consortile, s.n.c. – 81032 Carinaro-Teverola (CE) – con P. IVA 07777350633; Importo netto € 35.044.417,22 (al netto del ribasso d'asta e compresi oneri della sicurezza) e oltre le somme afferenti alla progettazione definitiva ed esecutiva pari ad € 2.016.515,59 (al netto del ribasso d'asta pari e oltre iva e cassa previdenziale)

Nulla osta rimborso degli oneri di discarica

Il sottoscritto Direttore dei Lavori di cui all'oggetto, **Ing. Gianluigi Barretta** nato a Benevento il 29.12.1975, C.F.: BRRGLG75T29A783C , ed ivi residente alla Via M. Rotili n. 84, legale rappresentante della **BARRETTA & PARTNERS SRL** con sede legale in Benevento alla Via Ponte Valentino zona ASI Z5 – C.F. e P.IVA 02761680640 tel. 335/6135583 – pec: barrettapartners@pec.it – e. Mail: info@barrettapartners.com – iscritta alla CCIAA di Irpinia Sannio al n. 02761680640

VISTO la determina del Diretto Generale della S.A. n. 920 del 10.10.2023 questa R.T.I. Adiramef SPA e LFM SPA, capogruppo Adiramef SPA, si prendeva atto dell'avvenuta aggiudicazione infavore del citato RTI per un importo complessivo dei lavori pari ad €35.044.417,22 (al netto del ribasso d'asta e compresi oneri della sicurezza) e oltre le somme afferenti alla progettazione definitiva ed esecutiva pari ad €2.016.515,59 (al netto del ribasso d'asta pari e oltre iva e cassa previdenziale);

CHE In data 03.11.2023, prot. n. 32028/i, veniva stipulato il contratto di appalto con la R.T.I. Adiramef SPA e LFM SPA, capogruppo Adiramef SPA, con sede Legale: Via Ben Hur, 72 – 80126 Napoli (NA) Amministrazione, Laboratori, Stabilimento di Produzione: Strada Consortile, s.n.c. - 81032 Carinaro-Teverola (CE) – con P. IVA 07777350633;

CHE si prendeva atto dell'avvenuta aggiudicazione in favore del citato RTI per un importo complessivo dei lavori pari ad € '35.044.417,22 (al netto del ribasso d'asta e compresi oneri della sicurezza) e oltre le somme afferenti alla progettazione definitiva ed esecutiva pari ad € 2.016.515,59 (al netto del ribasso d'asta pari e oltre iva e cassa previdenziale);

S.R.L.

Valentino zona ASI Z 5_82100 Benevento

02761680640

info@barrettapartners.com



BARRETTA&PARTNERS

Contrada Ponte

P.IVA e C.F.

CHE In data 19.04.2024 la capogruppo del RTI affidataria dei lavori trasmetteva contratto di subappalto afferente i Lavori di “Demolizione secondo il Progetto Esecutivo e Smaltimento a Discarica o Impianti di Recupero dei Materiali Oggetto di Demolizione” per l’importo di € 1.191.393,75 oltre iva come per legge stipulato con l’impresa LPF SRL, quest’ultima con sede alla Via SANTA MARIA DEL PIANTO n. 84 – Napoli. Il citato subappalto veniva autorizzato da R.U.P. Arch. Antonio Rocchio in data 17.05.2024 (prot. n. 014975/u del 17.05.2024);

CHE i lavori in oggetto sono stati regolarmente consegnati alla RTI;

CHE stati effettuati interventi, afferenti parte dei lavori, di demolizione come da progetto validato e consegnato;

CHE la RTI ha trasmesso con nota Prot. 820/Pma Carinaro, 19/02/2025 la richiesta di rimborso degli oneri di discarica;

CHE la ADIRAMEF ha sostenuto costi di smaltimento per complessivi € 90.407,78 avendo la ditta subappaltatrice trasmesso la seguente documentazione:

- Fattura n.16 del 19/02/2025 per l’importo importi pari ad € 90.407,78, per oneri di discarica;
- Documentazione riguardante i FIR dai quali risulta il codice CER dei materiali smaltiti (Codice Cer 170904-170301-170101-170504) oltre il peso dei citati materiali (2.895,32 tonnellate);

FORNITORE	RIF. FATTURA	DATA	DESCRIZIONE RIFIUTO	CER	IMPONIBILE
RIF. METAL Srl	289/24	10/12/2024	GUAINA BITUMINOSA	170301*	€ 27.902,70
ECO.TRA.INER Srl	FPR 308/24	12/12/2024	MATERIALI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	170904	€ 15.218,72
ECO.TRA.INER Srl	FPR 34/25	31/01/2025	CEMENTO TERRE E ROCCE	170101 170504	€ 47.286,36
					€ 90.407,78

CHE la società ADIRAMEF ha trasmesso altresì la fattura n.16 del 19/02/2025 di LPF Service per l’importo pari ad € 90.407,78, per oneri di discarica ed analisi rifiuti sostenuti dalla stessa per il servizio effettuato per il cantiere in oggetto;

VISTA la documentazione riguardante i FIR dai quali risulta il codice CER dei materiali smaltiti (Codice Cer 170904-170301-170101-170504) e delle analisi effettuate;

S.R.L.

Valentino zona ASI Z 5_82100 Benevento

02761680640

info@barrettapartners.com



BARRETTA&PARTNERS

Contrada Ponte

P.IVA e C.F.

VISTA la Dichiarazione della ditta subappaltatrice attestante che la fattura prodotta n.16 del 19/02/2025 è da intendersi quale esclusivo rimborso degli importi fatturati dalle aziende di smaltimento a cui sono stati conferiti i rifiuti de quo;

Codice CER	P.Netto (Peso Netto Rifiuto in Ton)	Costo Unitario €/Tonn	Costo complessivo riga
170904	691,76	22,00	15.218,72
170301	54,18	515,00	27.902,70
170101	498,64	22,00	10.970,08
170504	1.650,74	22,00	36.316,28
Tot. Oneri discarica			90.407,78

CONSIDERATO che sopraindicati importi sono da incrementare del 15% a titolo di spese generali, giusta Delibera Regionale n° 508 del 04.10.2011;

CONSIDERATO che il servizio è stato svolto regolarmente;

VISTA la fattura PROFORMA della “Società Adiramef di € 106.952,40

RITIENE che nulla osta da parte di questa Direzione dei Lavori per procedere ai successivi adempimenti della liquidazione degli oneri di discarica per l’importo di **€ 106.952,40.**

Napoli, lì 20/03/2025

Il Direttore dei Lavori
Ing. Gianluigi Barretta
DOTTO ING.
BARRETTA GIANLUIGI
SEZIONE A
SETTORI: CIVILE E AMBIENTALE
INDUSTRIALE - DELL'INFORMAZIONE
N° ISCRIZ. 45702
ORDINE DEI INGEGNERI DEL 4° QUINCE DI ANNO

S.R.L.

Valentino zona ASI Z 5_82100 Benevento

02761680640

info@barrettapartners.com



BARRETTA&PARTNERS

Contrada Ponte

P.IVA e C.F.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE con oggetto:

Appalto integrato su P.F.T.E. per la "Demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici dell'AORN di Caserta per n. 177 posti letto" da finanziare con i fondi del PNC al PNRR – M.6 C.2 1.2 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile" CIG: 97376860B3 CUP:C25F21002470001 – liquidazione oneri di discarica

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €106.952,41

- è di competenza dell'esercizio 2025 , imputabile al conto economico 1010202300 - Fabbricati (strumentali) indisponibili da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 08/04/2025

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito