



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 368 del 18/05/2023

Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Oggetto: POR CAMPANIA FESR 2014/2020 – OBIETTIVO SPECIFICO 1.6 – AZIONE 1.6.1. – “SPOSTAMENTO DI DUE SISTEMI TC”. ADEGUAMENTO PREZZI DEI LAVORI AI SENSI DEL “DECRETO AIUTI” E SS.MM.II. E DELLA “LEGGE DI BILANCIO 2023” [CUP G27H22000800002 – CIG 9822819EA8].

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 18/05/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: POR CAMPANIA FESR 2014/2020 – OBIETTIVO SPECIFICO 1.6 – AZIONE 1.6.1. – “SPOSTAMENTO DI DUE SISTEMI TC”. ADEGUAMENTO PREZZI DEI LAVORI AI SENSI DEL “DECRETO AIUTI” E SS.MM.II. E DELLA “LEGGE DI BILANCIO 2023” [CUP G27H22000800002 – CIG 9822819EA8].

IL DIRETTORE UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e in qualità di responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- con Deliberazione n.123 del 21.02.2022 è stato nominato RUP, ai sensi degli art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii, il Direttore dell'u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA, l'ing. Vittorio E. Romallo della procedura di gara relativa ai lavori edili ed impiantistici propedeutici al trasferimento dei due sistemi TC;
- la suddetta procedura di gara rientra nel Progetto “Spostamento di due sistemi TC” oggetto di finanziamento pubblico mediante Fondi POR Campania FESR 2014/2020;
- con Delibera n. 642 del 12.08.2022 è stata aggiudicata la procedura di gara relativa ai lavori edili ed impiantistici nell'edificio F “corpo aggiunto”, alla società BEMAR SRL (P. IVA 15086941000) che ha offerto con un ribasso percentuale del 36,977% sull'importo complessivo posto a base di gara per un totale di € 219.813,86 (di cui € 11.819,14 per gli oneri della sicurezza) oltre iva al 10%;
- la procedura di gara è stata bandita utilizzando il “Prezziario regionale dei Lavori Pubblici anno 2021”;
- con Determina Dirigenziale n. 811 del 14.11.2022 è stata approvata la perizia di variante n.1, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori suddetti per un incremento complessivo della spesa pari ad € 32.967,66 (di cui € 890,50 per gli oneri della sicurezza) oltre iva al 10%;
- con Determina Dirigenziale n. 366 del 18.05.2023 è stata approvata la perizia di variante n.2, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori suddetti per un incremento complessivo della spesa pari ad € 39.158,49 (di cui € 1.057,37 per gli oneri della sicurezza) oltre iva al 10%;

Evidenziato che

- il 17.05.2022 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 50 (cosiddetto “Decreto Aiuti”) che contiene, all'articolo 26, le norme di dettaglio “Disposizioni urgenti in materia di appalti di lavori”;
- nel primo comma del citato articolo 26 è precisato che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 dello stesso articolo 26;

Determina Dirigenziale

- sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 303 del 29 dicembre 2022, è stata pubblicata la Legge di Bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022);
- l'art. 1, co. 458 - *disposizioni in materia di revisione dei prezzi* della suddetta Legge di Bilancio apporta talune integrazioni all'art. 26 del D.L. *Aiuti*, sia introducendo alcuni nuovi commi, sia apportando talune modifiche alla norma originaria, che sostanzialmente prorogano lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi, previsto per i lavori eseguiti nel 2022, anche per i lavori eseguiti nel 2023;
- il nuovo co. 6-bis, di cui alla sopraccitata legge di Bilancio, prevede, tra l'altro che:
 - o il SAL relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, viene adottato applicando i prezzi regionali aggiornati annualmente, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali;
 - o nelle more dell'aggiornamento annuale dei prezzi, le stazioni appaltanti potranno continuare ad utilizzare l'ultimo prezzo adottato, compreso quello infrannuale di cui all'art. 26, co. 2, pubblicato a luglio 2022, fermo restando il successivo conguaglio, in aumento o diminuzione (nuovo co. 6-quinquies);
 - o i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati, saranno riconosciuti, al netto del ribasso d'asta, nella misura del 90 per cento, come già avvenuto per i lavori eseguiti nel 2022, e nei limiti delle risorse disponibili;
 - o il nuovo co. 6-ter prevede poi che le medesime disposizioni del co. 6-bis troveranno applicazione, in deroga all'art. 106, co. 1, lett. a) del Codice, anche agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte aventi termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022;
- per gli appalti e gli accordi quadro per cui è stata presentata offerta nel corso dell'anno 2022, gli extra costi saranno riconosciuti nella misura dell'80% (invece che del 90% prevista invece per i contratti affidati a valle di offerte con termine finale di presentazione fino al 31 dicembre 2021);
- per i contratti che usufruiscono della presente disciplina, ossia per tutti i contratti sottoscritti a valle di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2022, non troverà applicazione l'art. 29, co. 1, lett. b) e co. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 del D.L. *Sostegni ter*. In altre parole, per tali contratti le stazioni appaltanti non saranno più tenute a considerare le variazioni di prezzo dei singoli materiali che superino un'alea del 5% a carico dell'appaltatore, e, conseguentemente, a riconoscere, a valle di rilevazioni semestrali del MIMS, le compensazioni solo per la parte eccedente il 5% e, comunque, nella misura massima pari all'80% di tale eccedenza;
- sul BURC n. 13 del 13.02.2023 è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale n.50 del 08.02.2023 ad oggetto "*Approvazione Prezziario regionale dei Lavori Pubblici anno 2023*";

Preso atto che

- l'impresa BEMAR Srl con email del 10.03.2023 ha richiesto la revisione prezzi per le lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 11.10.2022 fino a tutt'oggi, provvedendo ad emettere un certificato di pagamento straordinario;

Ritenuto

- doveroso accogliere l'istanza della società Bemar che trova applicazione nei dettami del cd. "*Decreto Aiuti*" e ss.mm.ii. e della cd. "*Legge di Bilancio 2023*";

Dato atto che

Determina Dirigenziale

- il Direttore dei Lavori, a riscontro della comunicazione della società BEMAR Srl, ha provveduto a rielaborare il computo di progetto e quello della variante n.1 adeguando gli importi dei lavori secondo quanto disposto dal “Decreto Aiuti” e ss.mm.ii. e della cd. “Legge di Bilancio 2023”;
- il risultato della suddetta rielaborazione è agli atti della UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA;
- la perizia di variante n.2 è stata redatta utilizzando il “Prezziario regionale dei Lavori Pubblici anno 2023” quindi non soggetta ad ulteriore adeguamento dei prezzi ai sensi del “Decreto Aiuti” e della “Legge di Bilancio 2023”;
- la rivisitazione di quanto sopra descritto ha prodotto il nuovo quadro economico come di seguito riportato:

Tabella confronto importi a seguito di adeguamento al Decreto Aiuti e alla Legge di Bilancio 2023			
Descrizione	Importo originario IVA 10% esclusa	Variazione importo IVA 10% esclusa	Importo finale IVA 10% esclusa
Importo lavori di contratto	207.994,72 €	35.560,11 €	243.554,83 €
Oneri della sicurezza di contratto	11.819,14 €	2.020,55 €	13.839,69 €
Importo lavori variati (perizia di variante n.1)	32.077,16 €	- 1.693,28 €	30.383,88 €
Oneri della sicurezza aggiuntivi (perizia di variante n.1)	890,50 €	- 47,29 €	843,21 €

- l'importo derivante dall'adeguamento dei prezzi, ai sensi del “Decreto Aiuti” e della “Legge di Bilancio 2023”, relativo al contratto originario e alla variante n.1 risulta pari a € 35.840,09 oltre iva come di seguito specificato:

Adeguamento al Decreto Aiuti e alla Legge di Bilancio 2023	
Descrizione	Importo IVA 10% esclusa
Adeguamento, ai sensi del “Decreto Aiuti” e “Legge di Bilancio 2023”, dell'importo contrattuale (lavori + oneri della sicurezza)	37.580,66 €
Adeguamento, ai sensi del “Decreto Aiuti” e “Legge di Bilancio 2023”, dell'importo variante n.1 (lavori + oneri della sicurezza)	- 1.740,57 €
Totale importo adeguamento	35.840,09 €

Attestata

- la legittimità della presente proposta che è conforme alla vigente normativa in materia;

Vista

- la normativa vigente in materia ed in particolare il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e il D.L. “Aiuti” 50/2022 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

Determina Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

1. di prendere atto del Decreto Legge n. 50 del 17.05.2022, cd. "Decreto Aiuti", e ss.mm.ii.;
2. di prendere atto dell'art. 1, co. 458 - *disposizioni in materia di revisione dei prezzi* della L. n. 197/2022 cd. "Legge di Bilancio 2023";
3. di prendere atto della Delibera della Giunta Regionale n.50 del 08.02.2023 ad oggetto "Approvazione Prezziario regionale dei Lavori Pubblici anno 2023" pubblicata sul BURC n. 13 del 13.02.2023;
4. di prendere atto che l'importo derivante dal solo adeguamento dei prezzi, ai sensi del "Decreto Aiuti" e della "Legge di Bilancio 2023", relativo al contratto originario e alla variante n.1 risulta pari a € 35.840,09 oltre iva;
5. di imputare l'importo derivante dall'adeguamento dei prezzi, comprensivo di iva al 10%, pari ad € 39.424,10 sul conto economico n. 1010202400 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATI INDISPONIBILI – del corrente bilancio, a somma dell'importo contrattuale, così come disposto con delibera n. 642 del 12.08.2022;
6. di attribuire, ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136, all'adeguamento dei prezzi, ai sensi del "Decreto Aiuti" e della "Legge di Bilancio 2023", il seguente CIG [9822819EA8];
7. di ascrivere il suddetto costo al finanziamento mediante risorse POR-FESR 2014/2020, per il progetto denominato "Spostamento di due sistemi TC" di questa AORN – CUP G27H22000800002;
8. di trasmettere copia del presente atto all'UOD09 - Edilizia Sanitaria afferente alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania;
9. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge nonché ai Direttori delle UU.OO.CC. Gestione Economico Finanziaria, Diagnostica per Immagini e Ingegneria Ospedaliera;
10. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale;
11. di rendere la stessa immediatamente esecutiva, stante l'urgenza.

Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Determina Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

POR CAMPANIA FESR 2014/2020 – OBIETTIVO SPECIFICO 1.6 – AZIONE 1.6.1. – “SPOSTAMENTO DI DUE SISTEMI TC”. ADEGUAMENTO PREZZI DEI LAVORI AI SENSI DEL “DECRETO AIUTI” E SS.MM.II. E DELLA “LEGGE DI BILANCIO 2023” [CUP G27H22000800002 – CIG 9822819EA8].

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €39.424,10

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 1010202400 - Manutenzione straordinaria fabbricati indisponib da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 18/05/2023

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito