



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 624 del 21/08/2023

Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Oggetto: LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PROPEDEUTICI ALL'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO RADIOLOGICO PRESSO UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI. [CUP G22C22000480005 – CIG Z693C2640E]

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 21/08/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PROPEDEUTICI ALL'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO RADIOLOGICO PRESSO UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI. [CUP G22C22000480005 – CIG Z693C2640E]

IL DIRETTORE U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e in qualità di responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 669 del 31.08.2022, l'AORN Caserta ha preso atto della necessità di trasferire il sistema radiologico GMS modello "Sirevix", attualmente collocato nel locale 1 dell'u.o.c. Diagnostica per immagini, al piano terra dell'edificio F, nel locale 3 della medesima u.o.c. attualmente inutilizzato;
- con la medesima deliberazione è stato individuato quale RUP, ai sensi dell'art.31 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.e ii, il Direttore dell'uoc Tecnologia Ospedaliera e HTA, ing. Vittorio E. Romallo, a cui è stato dato mandato d'individuare, nel rispetto dell'art.36 del Dlgs 50/2016, l'operatore economico che realizzerà i lavori di adeguamento dei locali 1 e 3 dell'u.o.c. Diagnostica per le immagini;
- con determina dirigenziale n. 724 del 14.10.2022 è stato preso atto dell'esito della trattativa diretta n. 3224329 del 06.10.2022, attivata sul portale Me.Pa/Consip, ed è stato affidato alla società GEA TECNOLOGIE S.R.L. (P. IVA 09059031212), per un importo complessivo di € 61.281,80 (di cui € 59.584,27 per l'esecuzione delle opere e € 1.697,53 per gli oneri della sicurezza) oltre 10% IVA, la redazione e presentazione della pratica edilizia e l'esecuzione di lavori edili ed impiantistici propedeutici all'installazione di un apparecchio radiologico presso l'u.o.c. Diagnostica per Immagini (CIG: 943542248D; CUP: G22C22000480005);
- al fine di poter procedere all'esecuzione dei lavori *de quo*, è stata presentata, in data 21.11.2022, una pratica edilizia n. 02201130610 al Comune di Caserta, così come previsto dal Testo Unico dell'edilizia (d.P.R. n. 380/2001) mediante Comunicazione di Inizio Lavori Asseverato (C.I.L.A.);
- in data 23.11.2022 si è proceduto alla stipula del contratto di appalto;
- i lavori suddetti sono iniziati il 23.11.2022 come da verbale in pari data con termine di ultimazione entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dal loro inizio;
- in data 30.11.2022 sono stati sospesi i lavori;
- in data 05.12.2022 i lavori sono stati ripresi;
- in data 19.01.2023 sono stati sospesi i lavori al fine di compiere una verifica statica del solaio con l'esecuzione di prove di carico;
- a seguito delle risultanze delle predette prove, i lavori sono ripresi in data 05.04.2023 come da verbale agli atti della UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA;

Dato atto che

Determinazione Dirigenziale

- durante il corso dei lavori il Direttore dei Lavori, l'ing. Vittorio E. Romallo, ha ritenuto di apportare alcune modifiche migliorative (art. 120 comma 1) e che rientrano nelle soglie di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023;
- tra gli interventi migliorativi si annoverano, tra gli altri, i seguenti:
 - o rinforzo locale eseguito sul solaio a seguito delle risultanze delle prove di carico;
 - o sostituzione della visiva anti-rx con vetro equivalente da 2mx1m rispetto a quella da 0,6mx08m prevista da progetto iniziale;
 - o adeguamento infissi finestrati con pellicola opaca;
 - o aggiunta di ulteriori barriere proteximetriche;
 - o alla fornitura di diffusore quadrangolare di mandata a 4 vie per l'impianto di condizionamento;
- il Direttore dei Lavori per i summenzionati motivi, ha predisposto opportuna perizia di variante suppletiva, ai sensi dell'art.120 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, per i lavori in oggetto, allo scopo di: estendere l'attività di consolidamento statico all'intero solaio dell'area interessata dai lavori di che trattasi ed alla necessità di restaurare i pilastri in c.a. ammalorati, tale perizia si compone dei seguenti elaborati:
 - o Atto di sottomissione;
 - o Relazione di variante suppletiva;
 - o Computo metrico estimativo;
- il RUP, in data 07.08.2023, ha attivato, sul portale MePa, la Trattativa Diretta n. 3695367 con la società GEA TECNOLOGIE S.R.L. (P. IVA 09059031212);
- entro i termini previsti dalla suddetta trattativa, la società GEA TECNOLOGIE S.R.L., per la realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante, ha offerto un importo pari a € 29.030,03 (di cui € 804,43 per gli oneri della sicurezza);
- la redazione della presente perizia suppletiva e di variante comporta una maggiore spesa per lavori, al netto dell'iva, di € 29.030,03 (di cui € 804,43 per gli oneri della sicurezza) rispetto al contratto originario, corrispondente ad un aumento percentuale del 47,37%;
- la società GEA TECNOLOGIE S.R.L. si è resa disponibile ad effettuare le lavorazioni supplementari, per un importo pari ad € 29.030,03 oltre iva, di cui al verbale di sottomissione agli atti della UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA;
- per l'effetto dei lavori variati e suppletivi, di cui alla perizia di variante, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato fino al 31.08.2023;

Visto

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il DPR 207/2010, per la parte ancora in vigore;

Attestata

- la legittimità della presente proposta che è conforme alla vigente normativa in materia;

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

1. di approvare la perizia di variante suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 120 comma 1 del D.Lgs 36/2023, per un incremento complessivo della spesa pari ad di € 29.030,03 di cui € 804,43 per gli oneri della sicurezza;
2. di prendere atto che per l'effetto dei lavori variati e suppletivi, di cui alla perizia di variante, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato fino al 31.08.2023;
3. di affidare i lavori aggiuntivi della perizia di variante suppletiva alla società GEA TECNOLOGIE S.R.L. (P. IVA 09059031212) per un importo complessivo pari ad € 29.030,03 oltre iva 10%;
4. di imputare l'importo, comprensivo di iva al 10%, pari ad € 31.933,03 sul conto economico n. 1010202400 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATI INDISPONIBILI – del corrente bilancio;
5. di confermare per la presente procedura il CIG Z693C2640E;
6. di inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D.Lgs 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Economico Finanziaria, Diagnostica per Immagini ed Ingegneria Ospedaliera;
8. di rendere la stessa immediatamente eseguibile.

Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

Variante in corso d'opera relativa ai lavori edili ed impiantistici propedeutici all'installazione di apparecchio radiologico GMS SIREVIX c/o Diagnostica per Immagini. Nell'offerta esplicitare le voci relative alle opere e agli oneri per la sicurezza. Il RUP e Direttore Lavori è l'ing. Vittorio E. Romallo.

Dati Principali

Numero RDO

3695367

Nome RDO

Lavori edili ed impiantistici propedeutici all'installazione di apparecchio radiologico c/o Diagnostica per Immagini
- Variante

Tipologia di contratto

Appalto di lavori

Tipologia di procedura

Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

VITTORIO EMANUELE ROMALLO
RMLVTR63R04L219T

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

VITTORIO EMANUELE ROMALLO RMLVTR63R04L219T

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI
ZOOFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI
ZOOFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

Date

Pubblicazione

08/08/2023 15:43

Inizio presentazione offerte

07/08/2023 16:32

Termine ultimo presentazione offerte

10/08/2023 15:00

Data limite stipula contratto

10/08/2024 15:00

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza

30

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

Z693C2640E

CUP

G22C22000480005

CPV

Identificativo

45454000-4

Descrizione

Lavori di ristrutturazione

Categoria

OG 1 Edifici civili e industriali

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Termini di pagamento

60 GG DATA ACCERTAMENTO

Importo presunto fornitura

€ 28.225,60

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 804,43

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: VIA PALASCIANO CASERTA (CASERTA);Consegna: VIA PALASCIANO CASERTA (CASERTA); Aliquote: secondo la normativa vigente

Documentazione Gara



Allegato DGUE.DOC

319.0 Kb

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Computo Variante.pdf

538.1 Kb

Computo metrico estimativo

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

09059031212

GEA TECNOLOGIE S.R.L.



Spett.le Azienda Ospedaliera Caserta-
UOC Tecnologia Ospedaliera- via
Ferdinando Palasciano, 81100 Caserta

OGGETTO: Azienda Ospedaliera di Caserta-UOC Tecnologia Ospedaliera- Lavori edili ed impiantistici propedeutici all'installazione di apparecchio radiologico c/o Diagnostica per Immagini - Variante
Numero Trattativa: 3695367; **CIG** Z693C2640E; **CUP** G22C22000480005
OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto [redacted] nato a [redacted] Prov. (NA) il [redacted] e residente ad [redacted] in via [redacted] in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società GEA TECNOLOGIE SRL con sede a [redacted] in via [redacted] telefono [redacted] e-mail [redacted] P.E.C. [redacted] P.I. [redacted]

al fine di concorrere alla richiesta in oggetto sulla base di quanto previsto nell'avviso

OFFRE

La somma di € **28.225,60** (euro ventottomiladuecentoventicinque//60) per i lavori edili ed impiantistici propedeutici all'installazione di apparecchio radiologico c/o Diagnostica per Immagini-Variante, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € **804.43** (euro ottocentoquattro//43)

Data 08/08/2023

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

GEA TECNOLOGIE S.r.l.
Via G. Rossini 2 - 80023 Caivano (NA)
P.Iva e C.F. 09059031212
Tel/Fax 081.830.73.27



GEA Tecnologie S.r.l.
Sede Legale: Via G. Rossini 2 - 80023 Caivano (Napoli)
Società a Responsabilità Limitata con Socio Unico
Cod. Fiscale / P.Iva: 09059031212 - Iscrizione CCIAA NA 1005740
Web Site: www.geatecnologie.com - info@geatecnologie.com
Tel /Fax 081.830.73.27 - Cell. ++39.393.92.24.507
pec@geatec.it - cod. univ.: M5UXCR1



Attestazione di Qualificazione
Alla esecuzione di Lavori Pubblici



Azienda Certificata
F-Gas



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PROPEDEUTICI ALL'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO RADIOLOGICO PRESSO UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI. [CUP G22C22000480005 – CIG Z693C2640E]

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €31.933,03

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 1010202400 - Manutenzione straordinaria fabbricati indisponib da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 18/08/2023

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito