



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 634 del 25/08/2023

Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Oggetto: LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PROPEDEUTICI ALL'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO RADIOLOGICO PRESSO UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI. ADEGUAMENTO PREZZI DEI LAVORI AI SENSI DEL “DECRETO AIUTI” E SS.MM.II. E DELLA “LEGGE DI BILANCIO 2023” [CUP G22C22000480005 – CIG Z693C2640E]

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 25/08/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PROPEDEUTICI ALL'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO RADIOLOGICO PRESSO UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI. ADEGUAMENTO PREZZI DEI LAVORI AI SENSI DEL "DECRETO AIUTI" E SS.MM.II. E DELLA "LEGGE DI BILANCIO 2023" [CUP G22C22000480005 – CIG Z693C2640E]

IL DIRETTORE UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e in qualità di responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 669 del 31.08.2022, l'AORN Caserta ha preso atto della necessità di trasferire il sistema radiologico GMS modello "Sirevix", attualmente collocato nel locale 1 dell'u.o.c. Diagnostica per immagini, al piano terra dell'edificio F, nel locale 3 della medesima u.o.c. attualmente inutilizzato;
- con la medesima deliberazione è stato individuato quale RUP, ai sensi dell'art.31 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.e ii, il Direttore dell'uoc Tecnologia Ospedaliera e HTA, ing. Vittorio E. Romallo, a cui è stato dato mandato d'individuare, nel rispetto dell'art.36 del Dlgs 50/2016, l'operatore economico che realizzerà i lavori di adeguamento dei locali 1 e 3 dell'u.o.c. Diagnostica per le immagini;
- con determina dirigenziale n. 724 del 14.10.2022 è stato preso atto dell'esito della trattativa diretta n. 3224329 del 06.10.2022, attivata sul portale Me.Pa/Consp, ed è stata affidata alla società GEA TECNOLOGIE S.R.L. (P. IVA 09059031212) l'esecuzione di lavori edili ed impiantistici propedeutici all'installazione di un apparecchio radiologico, presso l'u.o.c. Diagnostica per Immagini, per un importo complessivo di € 61.281,80 oltre IVA così ripartiti: € 56.584,27 per l'esecuzione delle opere, € 1.697,53 per gli oneri della sicurezza e € 3.000,00 per l'attività professionale di redazione e presentazione della pratica edilizia (CIG: 943542248D; CUP: G22C22000480005);
- al fine di poter procedere all'esecuzione dei lavori *de quo*, è stata presentata, in data 21.11.2022, una pratica edilizia n. 02201130610 al Comune di Caserta, così come previsto dal Testo Unico dell'edilizia (d.P.R. n. 380/2001) mediante Comunicazione di Inizio Lavori Asseverato (C.I.L.A.);
- in data 23.11.2022 si è proceduto alla stipula del contratto di appalto;
- i lavori suddetti sono iniziati il 23.11.2022 come da verbale in pari data con termine di ultimazione entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dal loro inizio;
- in data 30.11.2022 sono stati sospesi i lavori;
- in data 05.12.2022 i lavori sono stati ripresi;
- in data 19.01.2023 sono stati sospesi i lavori al fine di compiere una verifica statica del solaio con l'esecuzione di prove di carico;
- a seguito delle risultanze delle predette prove, i lavori sono ripresi in data 05.04.2023 come da verbale agli atti della UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA;
- con Determina Dirigenziale n. 624 del 21.08.2023 è stata approvata una perizia di variante, ai sensi dell'art.120 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, dei lavori suddetti per un incremento complessivo della spesa pari ad € 29.030,03 (di cui € 804,43 per gli oneri della sicurezza) oltre iva al 10%;

Determinazione Dirigenziale

- per l'effetto dei lavori variati e suppletivi, di cui alla perizia di variante, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stato prorogato fino al 31.08.2023;

Evidenziato che

- il 17.05.2022 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 50 (cosiddetto "Decreto Aiuti") che contiene, all'articolo 26, le norme di dettaglio "Disposizioni urgenti in materia di appalti di lavori";
- nel primo comma del citato articolo 26 è precisato che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 dello stesso articolo 26;
- sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 303 del 29 dicembre 2022, è stata pubblicata la Legge di Bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022);
- l'art. 1, co. 458 - *disposizioni in materia di revisione dei prezzi* della suddetta Legge di Bilancio apporta talune integrazioni all'art. 26 del D.L. *Aiuti*, sia introducendo alcuni nuovi commi, sia apportando talune modifiche alla norma originaria, che sostanzialmente prorogano lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi, previsto per i lavori eseguiti nel 2022, anche per i lavori eseguiti nel 2023;
- il nuovo co. 6-bis, di cui alla sopraccitata legge di Bilancio, prevede, tra l'altro che:
 1. il SAL relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, viene adottato applicando i prezzari regionali aggiornati annualmente, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali;
 2. nelle more dell'aggiornamento annuale dei prezzari, le stazioni appaltanti potranno continuare ad utilizzare l'ultimo prezzario adottato, compreso quello infrannuale di cui all'art. 26, co. 2, pubblicato a luglio 2022, fermo restando il successivo congruaggio, in aumento o diminuzione (nuovo co. 6-quinquies);
 3. i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati, saranno riconosciuti, al netto del ribasso d'asta, nella misura del 90 per cento, come già avvenuto per i lavori eseguiti nel 2022, e nei limiti delle risorse disponibili;
 4. il nuovo co. 6-ter prevede poi che le medesime disposizioni del co. 6-bis troveranno applicazione, in deroga all'art. 106, co. 1, lett. a) del Codice, anche agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte aventi termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022;
- per gli appalti e gli accordi quadro per cui è stata presentata offerta nel corso dell'anno 2022, gli extra costi saranno riconosciuti nella misura dell'80% (invece che del 90% prevista invece per i contratti affidati a valle di offerte con termine finale di presentazione fino al 31 dicembre 2021);
- per i contratti che usufruiscono della presente disciplina, ossia per tutti i contratti sottoscritti a valle di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2022, non troverà applicazione l'art. 29, co. 1, lett. b) e co. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 del D.L. *Sostegni ter*. In altre parole, per tali contratti le stazioni appaltanti non saranno più tenute a considerare le variazioni di prezzo dei singoli materiali che superino un'alea del 5% a carico dell'appaltatore, e, conseguentemente, a riconoscere, a valle di rilevazioni semestrali del MIMS, le compensazioni solo per la parte eccedente il 5% e, comunque, nella misura massima pari all'80% di tale eccedenza;

Determinazione Dirigenziale

- sul BURC n. 13 del 13.02.2023 è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale n.50 del 08.02.2023 ad oggetto "Approvazione Prezziario regionale dei Lavori Pubblici anno 2023";

Ritenuto

- doveroso provvedere alla revisione prezzi, per le lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 23.11.2022 fino a tutt'oggi, che trova applicazione nei dettami del cd. "Decreto Aiuti" e ss.mm.ii. e della cd. "Legge di Bilancio 2023";

Dato atto che

- con Determina Dirigenziale n. 724 del 14.10.2022 è stata affidata alla società GEA TECNOLOGIE S.R.L. (P. IVA 09059031212) l'esecuzione di lavori edili ed impiantistici propedeutici all'installazione di un apparecchio radiologico presso l'u.o.c. Diagnostica per Immagini, per un importo complessivo di € 61.281,80 oltre IVA come di seguito dettagliato:

Determina Dirigenziale n. 724 del 14.10.2022 Esito Trattativa MePa n. 3224329 del 06.10.2022	
Descrizione	Importo IVA esclusa
Importo lavori di contratto	56.584,27 €
Oneri della sicurezza di contratto	1.697,53 €
Attività professionale CILA	3.000,00 €
Totale importo (iva esclusa)	61.281,80 €

- il Direttore dei Lavori ha provveduto a rielaborare il computo di progetto adeguando gli importi dei lavori secondo quanto disposto dal "Decreto Aiuti" e ss.mm.ii. e della cd. "Legge di Bilancio 2023";
- il risultato della suddetta rielaborazione è agli atti della UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA;
- la rivisitazione di quanto sopra descritto ha prodotto il nuovo quadro economico come di seguito riportato:

Tabella confronto importi a seguito di adeguamento al Decreto Aiuti e alla Legge di Bilancio 2023			
Descrizione	Importo originario IVA 10% esclusa	Importo adeguato IVA 10% esclusa	Variazione importo IVA 10% esclusa
Importo lavori di contratto	56.584,27 €	57.782,25 €	1.197,98 €
Oneri della sicurezza di contratto	1.697,53 €	1.697,53 €	0 €
Totale variazione importo (iva esclusa)			1.197,98 €

- l'importo derivante dall'adeguamento dei prezzi, ai sensi del "Decreto Aiuti" e della "Legge di Bilancio 2023", relativo al contratto originario risulta pari a € 1.197,98 oltre iva;

Attestata

- la legittimità della presente proposta che è conforme alla vigente normativa in materia;

Vista

- la normativa vigente in materia ed in particolare il D.Lgs. n. 36/2023, il D.L. "Aiuti" 50/2022 e la "Legge di Bilancio 2023";

DETERMINA

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

1. di prendere atto del Decreto Legge n. 50 del 17.05.2022, cd. "Decreto Aiuti", e ss.mm.ii.;
2. di prendere atto dell'art. 1, co. 458 - *disposizioni in materia di revisione dei prezzi* della L. n. 197/2022 cd. "Legge di Bilancio 2023";
3. di prendere atto della Delibera della Giunta Regionale n.50 del 08.02.2023 ad oggetto "Approvazione Prezziario regionale dei Lavori Pubblici anno 2023" pubblicata sul BURC n. 13 del 13.02.2023;
4. di prendere atto che l'importo derivante dal solo adeguamento dei prezzi, ai sensi del "Decreto Aiuti" e della "Legge di Bilancio 2023", relativo al contratto originario risulta pari a € 1.197,98 oltre iva;
5. di imputare l'importo derivante dall'adeguamento dei prezzi, comprensivo di iva al 10%, pari ad € 1.317,78 sul conto economico n. 1010202400 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATI INDISPONIBILI – del corrente bilancio;
6. di attribuire, ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136, all'adeguamento dei prezzi, ai sensi del "Decreto Aiuti" e della "Legge di Bilancio 2023", il seguente CIG Z693C2640E;
7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge nonché ai Direttori delle UU.OO.CC. Gestione Economico Finanziaria, Diagnostica per Immagini e Ingegneria Ospedaliera;
8. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale;
9. di rendere la stessa immediatamente esecutiva, stante l'urgenza.

Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PROPEDEUTICI ALL'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO RADIOLOGICO PRESSO UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI. ADEGUAMENTO PREZZI DEI LAVORI AI SENSI DEL "DECRETO AIUTI" E SS.MM.II. E DELLA "LEGGE DI BILANCIO 2023" [CUP G22C22000480005 – CIG Z693C2640E]

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €1.317,78

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 1010202400 - Manutenzione straordinarie fabbricati indisponib da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 25/08/2023

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito