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Determina Dirigenziale n. 366 del 18/05/2023





ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 


POR CAMPANIA FESR 2014/2020 – OBIETTIVO SPECIFICO 1.6 – AZIONE 1.6.1. – “SPOSTAMENTO DI DUE
SISTEMI TC”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.2 E AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI. [CUP
G27H22000800002 – CIG 9822819EA8]


Il costo derivante dal presente atto :


il Direttore


Caserta li,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico


da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


2023 1010202400 - Manutenzione straordinarie fabbricati  indisponib


€43.074,34


18/05/2023


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				CARMELA ZITO












Proponente: Il Direttore


Oggetto:


ELENCO FIRMATARI


PUBBLICAZIONE


ESECUTIVITA'


TRASMISSIONE
La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio
Sindacale  e  ai  destinatari   indicati   nell'atto nelle  modalità   previste dalla
normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale
ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento
aziendale in materia.


Determina Dirigenziale N. 366 del 18/05/2023


UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


POR CAMPANIA FESR 2014/2020 – OBIETTIVO SPECIFICO 1.6 – AZIONE 1.6.1. –
“SPOSTAMENTO DI DUE SISTEMI TC”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.2 E
AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI. [CUP G27H22000800002 – CIG 9822819EA8]


Atto immediatamente esecutivo


In  pubblicazione  dal 18/05/2023 e  per  il  periodo  prescritto  dalla  vigente
normativa  in  materia  (art.8 D.Lgs 14/2013,  n.33  e smi)


UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese


Vittorio Romallo  - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Oggetto: POR  CAMPANIA FESR  2014/2020  –  OBIETTIVO  SPECIFICO  1.6  –  AZIONE  1.6.1.  –
“SPOSTAMENTO  DI  DUE  SISTEMI  TC”.  APPROVAZIONE  PERIZIA  DI  VARIANTE  N.2 E
AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI. [CUP G27H22000800002 – CIG 9822819EA8]


IL DIRETTORE U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che
ricorrono i presupposti per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
e in qualità di responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis
della legge n. 241/1990 e s.m.i.


Premesso che
- con deliberazione n. 123 del 21.02.2022 è stato nominato RUP dell’appalto lavori edili ed impiantistici


“Spostamento di due sistemi TC” nell’edificio F corpo aggiunto piano seminterrato, ai sensi degli art.31
del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii, il Direttore dell’u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA, ing. Vittorio E.
Romallo;


- con  Determina  Dirigenziale  n.  388  del  06.05.2022  il  RUP ha  individuato  uno  studio  esterno  di
progettazione,  individuato  in  un  Raggruppamento  Temporaneo  di  professionisti  (RTP),  in  grado  di
fornire tutte le attività progettuali relativamente alle categorie di lavori necessarie per il trasferimento
dei due sistemi TC nell’edificio F corpo aggiunto;


- in data 27.06.2022, a mezzo e-mail, il suindicato R.T.P. ha trasmesso il progetto esecutivo; 
- in data 01.07.2022, prot. n. 20313, è stato redatto il verbale di validazione del progetto esecutivo;
- con Deliberazione n. 535 del 04.07.2022 si è preso atto del verbale di validazione e si è proceduto


all’approvazione del progetto esecutivo;
- con la medesima Deliberazione si è preso atto dell’inclusione nell’elenco degli interventi da ammettere


al finanziamento, mediante risorse POR-FESR 2014/2020, per il progetto denominato “Spostamento di
due  sistemi  TC”  di  questa  AORN  per  un  importo  pari  ad  €  463.844,00  iva  inclusa  [CUP
G27H22000800002], come da Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 262 del
24.06.2022


- il RUP ha indetto, sulla piattaforma MePa/Consip, la procedura di gara, con il criterio di aggiudicazione
al “minor prezzo”, RDO n. 3122694 in data 20.07.2022, per un importo complessivo di € 341.849,35
oltre iva come da quadro economico sotto riportato:


Quadro Economico Generale
(Progetto Esecutivo)


Descrizione
Importo 


IVA 10% esclusa
Lavori a misura, a corpo, in economia 330.030,21 €
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta 11.819,14 €
Totale a base d’asta 341.849,35 €


Determinazione Dirigenziale
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- con Delibera n. 642 del 12.08.2022 è stata aggiudicata la procedura di gara sopraccitata e relativa ai
lavori  edili  ed  impiantistici  nell’edificio  F  “corpo  aggiunto”,  alla  società  BEMAR  SRL (P.  IVA
15086941000) che ha offerto con un ribasso percentuale del 36,977% sull’importo complessivo posto a
base di gara per un totale di € 219.813,86 oltre iva (di cui € 11.819,14 per gli oneri della sicurezza);


- in data 27.09.2022 si è proceduto alla stipula del contratto di appalto;
- in data 05.10.2022, a seguito di verbale, è stata realizzata la consegna del cantiere registrata con nota


prot. 29501 del 14.10.2022;
- in data 11.10.2022 sono iniziati i lavori di cui al verbale registrato con nota prot. 29504 del 14.10.2022;
- in data 20.10.2022 il Direttore dei Lavori, come da verbale agli atti della u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e


HTA, ha sospeso i lavori al fine di effettuare ulteriori approfondimenti, relativamente alla possibilità di
estendere l’attività di  consolidamento statico all’intero solaio dell’area interessata dai  lavori  ed alla
necessità di restaurare i pilastri in c.a. ammalorati, al fine di agevolare i futuri interventi di adeguamento
sismico che interessano l’intero Edificio F “corpo aggiunto” previsti da specifico progetto approvato da
questa AORN (“progetto Discetti”); 


- quanto sopra ha comportato la redazione della perizia di variante n.1 depositata agli atti della u.o.c.
Tecnologia Ospedaliera e HTA;


- con Determina n. 811 del 14.11.2022, è stato preso atto della perizia di variante n.1, ai sensi dell’art.106
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., predisposta dal Direttore dei Lavori, ing. Vittorio E. Romallo,
al fine di agevolare i futuri interventi di adeguamento sismico che interessano l’intero Edificio F “corpo
aggiunto” previsti da specifico progetto approvato da questa AORN;


Considerato che
- la ripresa dei lavori, a seguito di sospensione avvenuta il 20.10.2022 e conseguente perizia di variante


n.1, è avvenuta in data 15.11.2022 come da verbale registrato con prot. n. 32560 del 14.11.2022;
- nel predetto verbale, la conclusione dei lavori è stata prevista per il 02.02.2023;
- in data 18.01.2023, però, a seguito delle risultanze di sopralluogo con l’Esperto Qualificato, è emersa la


necessità, per migliorare la salvaguardia dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti, di incrementare
lo spessore, da 2mm a 3mm, di alcune pareti piombate e delle visive;


- la  suddetta  decisione  ha  provocato  la  sospensione  della  posa  in  opera  delle  pareti  interessante,  la
necessità  per  l’impresa  di  modificare  l’approvvigionamento  di  piombo  e  visive  con  conseguente
dilazione dei tempi di lavorazione e installazione;


- successivamente, a pareti divisorie interne già realizzate, è stata prospettata in cantiere la proposta del
Direttore Generale di unire le due sale preparazione paziente, al fine di migliorare il flusso lavorativo
degli operatori sanitari. Tale proposta è stata, poi, condivisa in cantiere dal Direttore UOC Diagnostica
per Immagini, il quale ha richiesto le seguenti ulteriori modifiche:


o incrementare, da 2 a 3, il numero di postazioni di lavoro disponibili nel locale refertazione;
o unire le sale comando delle due TC realizzando un unico ambiente;


- al  fine  di  soddisfare  le  suddette  richieste  e  con  l’obiettivo  di  non  snaturare  il  progetto  originario,
finanziato con fondi POR FESR, questa Direzione Lavori ha chiesto alla ditta Bemar:


o di demolire una parete divisoria nella sala refertazione;
o di demolire una parete divisoria nella sala preparazione paziente; 
o di realizzare una porta di comunicazione tra le due sale comando;


- per migliorare la fruibilità dei locali la DL ha ritenuto di applicare alcune e ulteriori modifiche quali
l’ampliamento delle porte di accesso, la trasformazione di alcune di esse “da anta” a “scorrevoli” e da
“semplici” a “tenuta” per mantenere inalterata la separazione degli ambienti “Covid/Non Covid”, come
da progetto originario oggetto di finanziamento POR FESR;
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- dato il difficile reperimento dei materiali ordinati in seguito alle modifiche introdotte in corso d’opera,
al fine di non stravolgere ulteriormente il cronoprogramma, si è deciso di anticipare lo spostamento del
sistema TC Toshiba;


- nel realizzare il trasferimento del sistema Toshiba, iniziato il 01.03.2023 ad opera di tecnici Toshiba, si
sono  palesate,  però,  problematiche  tecnico-operative  quali  lo  spostamento  dei  quadri  elettrici
preesistenti, ubicati nell’Edificio I, a servizio del predetto sistema TC;


- per far fronte alle suddette criticità è stata coinvolta la società Siram/Veolia che, in seguito ad opportune
verifiche e sopralluoghi, in data 13.03.2023, ha comunicato l’impossibilità di spostare i quadri elettrici
dall’Edificio I all’Edificio F in quanto gli stessi alimentavano anche altri servizi (ascensori). Unitamente
a tale inconveniente, la predetta società ha riferito l’impossibilità di recuperare anche i relativi cavi di
alimentazione esistenti, durante la fase di sfilaggio, come previsto da progetto, di specifica sezione non
disponibili  immediatamente  in  commercio.  Tale  imprevisto ha causato la  necessità  di  modificare  il
progetto del quadro elettrico generale e di acquistare nuovi cavi elettrici;


- per  l’effetto  dei  lavori  variati  e  suppletivi,  di  cui  alla  perizia  di  variante  n.  2,  il  tempo  utile  per
l’esecuzione dei lavori viene prorogato di 89 (ottantanove) giorni naturali e consecutivi;


Evidenziato che
- il  17.05.2022 è  stato  pubblicato  il  Decreto  Legge  n.  50  (cosiddetto  “decreto  Aiuti”)  che  contiene,


all’articolo  26,  le  norme  di  dettaglio  “Disposizioni  urgenti  in  materia  di  appalti  di  lavori”  per
fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei
prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori;


- sul  BURC  n.  13  del  13.02.2023  è  stata  pubblicata  la  Delibera  della  Giunta  Regionale  n.50  del
08.02.2023 ad oggetto “Approvazione Prezziario regionale del Lavori Pubblici anno 2023”;


- sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 303 del 29 dicembre 2022, è stata pubblicata la Legge di
Bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022) il cui art. 1, co. 458 -  disposizioni in materia di revisione dei
prezzi apporta talune integrazioni all’art. 26 del D.L. Aiuti, sia introducendo alcuni nuovi commi, sia
apportando  talune  modifiche  alla  norma  originaria,  che  sostanzialmente  prorogano  lo  speciale
meccanismo di aggiornamento dei prezzi,  previsto per i  lavori eseguiti  nel 2022, anche per i  lavori
eseguiti nel 2023;


- ai sensi della succitata Legge di Bilancio, per gli appalti e gli accordi quadro per cui è stata presentata
offerta nel corso dell’anno 2022, gli extra costi saranno riconosciuti nella misura dell’80%  (invece che
del 90% prevista invece per i contratti affidati a valle di offerte con termine finale di presentazione fino
al 31 dicembre 2021);


Dato atto che
- il Direttore dei Lavori ing. Vittorio E. Romallo, per i summenzionati motivi, ha predisposto opportuna


perizia di variante suppletiva n.2, ai sensi dell’art.106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per i lavori
in  oggetto,  allo  scopo  di  migliorare  sia  l’operatività  dei  fruitori  dei  locali  sia  la  salvaguardia  dei
lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti, tale perizia si compone dei seguenti elaborati:


o Atto di sottomissione; 
o Relazione di variante suppletiva;
o Computo metrico estimativo;
o Analisi dei nuovi prezzi;
o Elaborati grafici esecutivi;


- l’incremento della spesa, secondo i nuovi prezzi 2023 e l’adeguamento ai sensi dei cd. “Decreto
Aiuti”  e  “Legge  di  Bilancio  2023”,  risulta  pari  ad  €  60.455,90  al  netto  del  ribasso  d’asta  del
36,977%, di cui € 1.057,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
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- il quadro economico relativo alla Perizia di Variante n. 2 risulta come di seguito specificato:


Quadro Economico di Perizia di Variante n. 2


Descrizione
Importo 


IVA 10% esclusa
a1) Importo lavori variati soggetti a ribasso 60.455,90 €
a2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 1.057,37 €
a1.1) Ribasso d’asta 36,977% 22.354,78 €
a3) Importo lavori ribassato 38.101,12 €


Totale Importo [a3) + a2)] 39.158,49 €


- la società BEMAR Srl si è resa disponibile ad effettuare le lavorazioni supplementari, per un importo
pari ad € 39.158,49 oltre iva 10%, di cui al verbale di sottomissione del 30.03.2023, prot. n. 15062 agli
atti della UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA;


- per  l’effetto  dei  lavori  variati  e  suppletivi,  di  cui  alla  perizia  di  variante  n.2,  il  tempo  utile  per
l’esecuzione dei lavori viene prorogato di 89 (ottantanove) giorni naturali e consecutivi;


Visto
- il D. Lgs. 8 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010, per la parte ancora in vigore;
- il Regolamento di Contabilità e Amministrazione;
- il  Piano  triennale  della  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  2019-2021  adottato  con


deliberazione n. 99 del 30/01/2019;


Attestata
- la legittimità della presente proposta che è conforme alla vigente normativa in materia;


DETERMINA


di approvare la narrativa, e per gli effetti:


1. di  approvare la perizia di  variante suppletiva redatta dal  Direttore dei  Lavori,  ai  sensi  dell’art.  106
comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per un incremento complessivo della spesa pari ad € 39.158,49 iva
10% esclusa, di cui € 1.057,37 per gli oneri della sicurezza;


2. di prendere atto che per l’effetto dei lavori variati e suppletivi, di cui alla perizia di variante n.2, il tempo
utile per l’esecuzione dei lavori viene prorogato di 89 (ottantanove) giorni naturali e consecutivi;


3. di  imputare  l’importo,  comprensivo  di  iva  al  10%,  pari  ad  €  43.074,34  sul  conto  economico  n.
1010202400  –  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA SU  FABBRICATI  INDISPONIBILI  –  del
corrente  bilancio,  a  somma  dell’importo  contrattuale,  così  come  disposto  con  delibera  n.  642  del
12.08.2022;


4. di  attribuire,  ai  sensi  della Legge  13/08/2010  n.  136,  alla  perizia  di  variante  n.2  il  seguente  CIG
[9822819EA8];
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5. di considerare il suddetto importo appartenente al progetto denominato “Spostamento di due sistemi TC”
di  questa  AORN di  cui  alla  richiesta  di  finanziato mediante  risorse  POR-FESR 2014/2020 – CUP
G27H22000800002;


6. di inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del
D.Lgs 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;


7. di trasmettere copia del presente atto all’UOD09 - Edilizia Sanitaria afferente alla Direzione Generale
per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania;


8. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge nonché ai Direttori delle
UU.OO.CC. Gestione Economico Finanziaria, Diagnostica per immagini e Ingegneria Ospedaliera;


9. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, vista l’urgenza.
                                                      


Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
                                                                                                    Ing. Vittorio Emanuele Romallo


Determinazione Dirigenziale
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				VITTORIO EMANUELE ROMALLO









		MAURO OTTAIANO




