
Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano

Frontespizio Portfolio Atto Amministrativo

Determina Dirigenziale n. 368 del 18/05/2023





ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 


POR CAMPANIA FESR 2014/2020 – OBIETTIVO SPECIFICO 1.6 – AZIONE 1.6.1. – “SPOSTAMENTO DI DUE
SISTEMI TC”. ADEGUAMENTO PREZZI DEI LAVORI AI SENSI DEL “DECRETO AIUTI” E SS.MM.II. E DELLA
“LEGGE DI BILANCIO 2023” [CUP G27H22000800002 – CIG 9822819EA8].


Il costo derivante dal presente atto :


il Direttore


Caserta li,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico


da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


2023 1010202400 - Manutenzione straordinarie fabbricati  indisponib


€39.424,10


18/05/2023


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				CARMELA ZITO












Proponente: Il Direttore


Oggetto:


ELENCO FIRMATARI


PUBBLICAZIONE


ESECUTIVITA'


TRASMISSIONE
La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio
Sindacale  e  ai  destinatari   indicati   nell'atto nelle  modalità   previste dalla
normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale
ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento
aziendale in materia.


Determina Dirigenziale N. 368 del 18/05/2023


UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


POR CAMPANIA FESR 2014/2020 – OBIETTIVO SPECIFICO 1.6 – AZIONE 1.6.1. –
“SPOSTAMENTO DI DUE SISTEMI TC”. ADEGUAMENTO PREZZI DEI LAVORI AI SENSI DEL
“DECRETO AIUTI” E SS.MM.II. E DELLA “LEGGE DI BILANCIO 2023” [CUP G27H22000800002
– CIG 9822819EA8].


Atto immediatamente esecutivo


In  pubblicazione  dal 18/05/2023 e  per  il  periodo  prescritto  dalla  vigente
normativa  in  materia  (art.8 D.Lgs 14/2013,  n.33  e smi)


UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese


Vittorio Romallo  - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
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Oggetto: POR  CAMPANIA FESR  2014/2020  –  OBIETTIVO  SPECIFICO  1.6  –  AZIONE  1.6.1.  –
“SPOSTAMENTO DI DUE SISTEMI TC”. ADEGUAMENTO PREZZI DEI LAVORI AI SENSI DEL
“DECRETO AIUTI” E SS.MM.II. E DELLA “LEGGE DI BILANCIO 2023” [CUP G27H22000800002 –
CIG 9822819EA8].


IL DIRETTORE UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


A conclusione di specifica istruttoria,  descritta nella narrazione che segue e agli  atti  della UOC, si  rappresenta che ricorrono i
presupposti  per  l’adozione  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  2  della  Legge  n.  241/1990  e  s.m.i.  e  in  qualità  di
responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.


Premesso che
- con Deliberazione n.123 del 21.02.2022 è stato nominato RUP, ai sensi degli art. 31 del D.Lgs 50/2016


e ss.mm. e ii, il Direttore dell’u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA, l’ing. Vittorio E. Romallo della
procedura di gara relativa ai lavori edili ed impiantistici propedeutici al trasferimento dei due sistemi
TC;


- la  suddetta  procedura  di  gara  rientra  nel  Progetto  “Spostamento  di  due  sistemi  TC”  oggetto  di
finanziamento pubblico mediante Fondi POR Campania FESR 2014/2020;


- con Delibera n. 642 del 12.08.2022 è stata aggiudicata la procedura di gara relativa ai lavori edili ed
impiantistici nell’edificio F “corpo aggiunto”, alla società BEMAR SRL (P. IVA 15086941000) che ha
offerto con un ribasso percentuale del 36,977% sull’importo complessivo posto a base di gara per un
totale di € 219.813,86 (di cui € 11.819,14 per gli oneri della sicurezza) oltre iva al 10%;


- la procedura di gara è stata bandita utilizzando il “Prezziario regionale dei Lavori Pubblici anno 2021”;
- con Determina Dirigenziale n. 811 del 14.11.2022 è stata approvata la perizia di variante n.1, ai sensi


dell’art.  106  comma  2  del  D.  Lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.,  dei  lavori  suddetti  per  un  incremento
complessivo della spesa pari ad € 32.967,66 (di cui € 890,50 per gli oneri della sicurezza) oltre iva al
10%;


- con Determina Dirigenziale n. 366 del 18.05.2023 è stata approvata la perizia di variante n.2, ai sensi
dell’art.  106  comma  1  del  D.  Lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.,  dei  lavori  suddetti  per  un  incremento
complessivo della spesa pari ad € 39.158,49 (di cui € 1.057,37 per gli oneri della sicurezza) oltre iva al
10%;


Evidenziato che
- il  17.05.2022 è  stato  pubblicato  il  Decreto  Legge n.  50  (cosiddetto “Decreto Aiuti”)  che  contiene,


all’articolo 26, le norme di dettaglio “Disposizioni urgenti in materia di appalti di lavori”;
- nel primo comma del citato articolo 26 è precisato che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei


prezzi dei materiali  da costruzione, nonché dei carburanti  e dei prodotti  energetici,  in relazione agli
appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di
offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori
afferente  alle  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  dal  direttore  dei  lavori  ovvero annotate,  sotto  la
responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è
adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi
del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 dello stesso
articolo 26; 
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- sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 303 del 29 dicembre 2022, è stata pubblicata la Legge di
Bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022); 


- l’art. 1, co. 458 - disposizioni in materia di revisione dei prezzi della suddetta Legge di Bilancio apporta
talune integrazioni all’art. 26 del D.L. Aiuti, sia introducendo alcuni nuovi commi, sia apportando talune
modifiche  alla  norma  originaria,  che  sostanzialmente  prorogano  lo  speciale  meccanismo  di
aggiornamento dei prezzi, previsto per i lavori eseguiti nel 2022, anche per i lavori eseguiti nel 2023; 


- il nuovo co. 6-bis, di cui alla sopraccitata legge di Bilancio, prevede, tra l’altro che: 
o il SAL relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023,


viene  adottato  applicando  i  prezzari  regionali  aggiornati  annualmente,  anche  in  deroga  a
specifiche clausole contrattuali;


o nelle more dell’aggiornamento annuale dei prezzari, le stazioni appaltanti potranno continuare ad
utilizzare  l’ultimo  prezzario  adottato,  compreso  quello  infrannuale  di  cui  all’art.  26,  co.  2,
pubblicato a luglio 2022, fermo restando il successivo conguaglio, in aumento o diminuzione
(nuovo co. 6-quinquies);


o i  maggiori  importi  derivanti  dall’applicazione dei  prezzari aggiornati,  saranno riconosciuti,  al
netto del ribasso d’asta, nella misura del 90 per cento, come già avvenuto per i lavori eseguiti nel
2022, e nei limiti delle risorse disponibili; 


o il  nuovo  co.  6-ter  prevede  poi  che  le  medesime  disposizioni  del  co.  6-bis  troveranno
applicazione, in deroga all’art. 106, co. 1, lett. a) del Codice, anche agli appalti pubblici di lavori
aggiudicati sulla base di offerte aventi termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio
2022 e il 31 dicembre 2022;


- per gli appalti e gli accordi quadro per cui è stata presentata offerta nel corso dell’anno 2022, gli extra
costi saranno riconosciuti  nella misura dell’80% (invece che del 90% prevista invece per i contratti
affidati a valle di offerte con termine finale di presentazione fino al 31 dicembre 2021);


- per i contratti che usufruiscono della presente disciplina, ossia per tutti i contratti sottoscritti a valle di
offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2022, non troverà applicazione l’art. 29,
co. 1, lett. b) e co. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 del D.L. Sostegni ter. In altre parole, per tali contratti le stazioni
appaltanti non saranno più tenute a considerare le variazioni di prezzo dei singoli materiali che superino
un’alea  del  5% a carico dell’appaltatore,  e,  conseguentemente,  a riconoscere,  a  valle  di  rilevazioni
semestrali del MIMS, le compensazioni solo per la parte eccedente il 5% e, comunque, nella misura
massima pari all’80% di tale eccedenza;


- sul  BURC  n.  13  del  13.02.2023  è  stata  pubblicata  la  Delibera  della  Giunta  Regionale  n.50  del
08.02.2023 ad oggetto “Approvazione Prezziario regionale del Lavori Pubblici anno 2023”;


Preso atto che
- l’impresa BEMAR Srl  con email  del  10.03.2023 ha richiesto la revisione prezzi  per  le lavorazioni


effettuate  e  contabilizzate  a  far  data  dal  11.10.2022  fino  a  tutt’oggi,  provvedendo  ad  emettere  un
certificato di pagamento straordinario;


Ritenuto
- doveroso accogliere l’istanza della società Bemar che trova applicazione nei dettami del cd. “Decreto


Aiuti” e ss.mm.ii. e della cd. “Legge di Bilancio 2023”;


Dato atto che
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- il  Direttore del Lavori,  a riscontro della comunicazione della società BEMAR Srl,  ha provveduto a
rielaborare il computo di progetto e quello della variante n.1 adeguando gli importi dei lavori secondo
quanto disposto dal “Decreto Aiuti” e ss.mm.ii. e della cd. “Legge di Bilancio 2023”;


- il risultato della suddetta rielaborazione è agli atti della UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA;
- la perizia di variante n.2 è stata redatta  utilizzando il “Prezziario regionale dei Lavori Pubblici anno


2023” quindi  non soggetta ad ulteriore adeguamento dei  prezzi ai sensi  del  “Decreto Aiuti” e della
“Legge di Bilancio 2023”;


- la  rivisitazione  di  quanto  sopra  descritto  ha  prodotto  il  nuovo quadro  economico come di  seguito
riportato:


Tabella confronto importi a seguito di adeguamento 
al Decreto Aiuti e alla Legge di Bilancio 2023


Descrizione
Importo originario


IVA 10% esclusa
Variazione importo


IVA 10% esclusa 
Importo finale


IVA 10% esclusa
Importo lavori di contratto 207.994,72 € 35.560,11 € 243.554,83 €
Oneri della sicurezza di contratto 11.819,14 € 2.020,55 € 13.839,69 €
Importo  lavori  variati  (perizia  di
variante n.1)


32.077,16 € - 1.693,28 € 30.383,88 €


Oneri  della  sicurezza  aggiuntivi
(perizia di variante n.1)


890,50 € - 47,29 € 843,21 €


- l’importo derivante dall’adeguamento dei prezzi, ai sensi del “Decreto Aiuti” e della “Legge di Bilancio
2023”, relativo al contratto originario e alla variante n.1 risulta pari a € 35.840,09 oltre iva come di
seguito specificato: 


Adeguamento al Decreto Aiuti e alla Legge di Bilancio 2023


Descrizione
Importo


IVA 10% esclusa
Adeguamento, ai sensi del “Decreto Aiuti” e “Legge di Bilancio 2023”,  dell’importo
contrattuale (lavori + oneri della sicurezza)


37.580,66 €


Adeguamento, ai sensi del “Decreto Aiuti” e “Legge di Bilancio 2023”,  dell’importo
variante n.1 (lavori + oneri della sicurezza)


- 1.740,57 €


Totale importo adeguamento 35.840,09 €


Attestata
- la legittimità della presente proposta che è conforme alla vigente normativa in materia;


Vista 
- la normativa vigente in materia ed in particolare il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e il D.L. “Aiuti” 50/2022


e ss.mm.ii.;


DETERMINA


di approvare la narrativa, e per gli effetti:
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1. di prendere atto del Decreto Legge n. 50 del 17.05.2022, cd. “Decreto Aiuti”, e ss.mm.ii.;
2. di prendere atto dell’art. 1, co. 458 - disposizioni in materia di revisione dei prezzi della L. n. 197/2022


cd. “Legge di Bilancio 2023”;
3. di prendere atto della Delibera della Giunta Regionale n.50 del 08.02.2023 ad oggetto “Approvazione


Prezziario regionale del Lavori Pubblici anno 2023” pubblicata sul BURC n. 13 del 13.02.2023; 
4. di prendere atto che l’importo derivante dal solo adeguamento dei prezzi, ai sensi del “Decreto Aiuti” e


della  “Legge  di  Bilancio  2023”,  relativo  al  contratto  originario  e  alla  variante  n.1  risulta  pari  a  €
35.840,09 oltre iva; 


5. di  imputare l’importo derivante dall’adeguamento dei prezzi,  comprensivo di  iva al  10%, pari  ad €
39.424,10  sul  conto  economico  n.  1010202400  –  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  SU
FABBRICATI INDISPONIBILI – del corrente bilancio, a somma dell’importo contrattuale, così come
disposto con delibera n. 642 del 12.08.2022;


6. di attribuire, ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136, all’adeguamento dei prezzi, ai sensi del “Decreto
Aiuti” e della “Legge di Bilancio 2023”, il seguente CIG [9822819EA8];


7. di ascrivere il suddetto costo al finanziamento mediante risorse POR-FESR 2014/2020, per il progetto
denominato “Spostamento di due sistemi TC” di questa AORN – CUP G27H22000800002;


8. di trasmettere copia del presente atto all’UOD09 - Edilizia Sanitaria afferente alla Direzione Generale
per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania;


9. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge nonché ai Direttori delle
UU.OO.CC. Gestione Economico Finanziaria, Diagnostica per Immagini e Ingegneria Ospedaliera;


10. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale;
11. di rendere la stessa immediatamente esecutiva, stante l’urgenza. 


                                                     


Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
                                                                                                    Ing. Vittorio Emanuele Romallo
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				VITTORIO EMANUELE ROMALLO









		EDUARDO CHIANESE




