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Determina Dirigenziale n. 394 del 26/05/2023





ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 


POR CAMPANIA FESR 2014/2020 – OBIETTIVO SPECIFICO 1.6 – AZIONE 1.6.1. – “SPOSTAMENTO DI DUE
SISTEMI TC”. APPROVAZIONE CONTO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO – CUP
G27H22000800002.


Il costo derivante dal presente atto :


il Direttore


Caserta li,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico


da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


2023 1010202400 - Manutenzione straordinarie fabbricati  indisponib


€312.199,06


26/05/2023


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				CARMELA ZITO












Proponente: Il Direttore


Oggetto:


ELENCO FIRMATARI


PUBBLICAZIONE


ESECUTIVITA'


TRASMISSIONE
La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio
Sindacale  e  ai  destinatari   indicati   nell'atto nelle  modalità   previste dalla
normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale
ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento
aziendale in materia.


Determina Dirigenziale N. 394 del 26/05/2023


UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


POR CAMPANIA FESR 2014/2020 – OBIETTIVO SPECIFICO 1.6 – AZIONE 1.6.1. –
“SPOSTAMENTO DI DUE SISTEMI TC”. APPROVAZIONE CONTO FINALE LAVORI E
CERTIFICATO DI PAGAMENTO – CUP G27H22000800002.


Atto immediatamente esecutivo


In  pubblicazione  dal 26/05/2023 e  per  il  periodo  prescritto  dalla  vigente
normativa  in  materia  (art.8 D.Lgs 14/2013,  n.33  e smi)


UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese


Vittorio Romallo  - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.








REGIONE CAMPANIA
 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Oggetto: POR  CAMPANIA FESR  2014/2020  –  OBIETTIVO  SPECIFICO  1.6  –  AZIONE  1.6.1.  –
“SPOSTAMENTO  DI  DUE  SISTEMI  TC”.  APPROVAZIONE  CONTO  FINALE  LAVORI  E
CERTIFICATO DI PAGAMENTO – CUP G27H22000800002.


IL DIRETTORE UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


A conclusione di specifica istruttoria,  descritta nella narrazione che segue e agli  atti  della UOC, si  rappresenta che ricorrono i
presupposti  per  l’adozione  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  2  della  Legge  n.  241/1990  e  s.m.i.  e  in  qualità  di
responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.


Premesso che
- con Deliberazione n.123 del 21.02.2022 è stato nominato RUP, ai sensi degli art. 31 del D.Lgs 50/2016


e ss.mm.ii.,  il  Direttore  dell’UOC Tecnologia  Ospedaliera  e  HTA, l’ing.  Vittorio  E.  Romallo della
procedura di gara relativa ai lavori edili ed impiantistici propedeutici al trasferimento dei due sistemi
TC;


- la  suddetta  procedura  di  gara  rientra  nel  Progetto  “Spostamento  di  due  sistemi  TC”  oggetto  di
finanziamento pubblico mediante Fondi POR Campania FESR 2014/2020;


- con Delibera n. 642 del 12.08.2022 è stata aggiudicata la procedura di gara, relativa ai lavori edili ed
impiantistici nell’edificio F “corpo aggiunto”, alla società BEMAR SRL (P. IVA 15086941000) che ha
offerto un ribasso percentuale del 36,977% sull’importo complessivo posto a base di gara per un totale
di € 219.813,86 (di cui € 11.819,14 per gli oneri della sicurezza) oltre iva al 10%;


- in data 02.11.2022 si è provveduto a liquidare l’importo € 43.962,77 oltre iva al 10% a favore della
società BEMAR SRL, per il pagamento della anticipazione del prezzo pari al 20% del corrispettivo
previsto per i lavori, ai sensi del comma 18 dell’art.35 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;


- con Determina Dirigenziale n. 811 del 14.11.2022 è stata approvata la perizia di variante n.1, ai sensi
dell’art.  106  comma  2  del  D.  Lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.,  dei  lavori  suddetti  per  un  incremento
complessivo della spesa pari ad € 32.967,66 (di cui € 890,50 per gli oneri della sicurezza) oltre iva al
10%;


- con Determina Dirigenziale n. 366 del 18.05.2023 è stata approvata la perizia di variante n.2, ai sensi
dell’art.  106  comma  1  del  D.  Lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.,  dei  lavori  suddetti  per  un  incremento
complessivo della spesa pari ad € 39.158,49 (di cui € 1.057,37 per gli oneri della sicurezza) oltre iva al
10%;


- con  Determina  Dirigenziale  n.  368  del  18.05.2023  è  stato  approvato  l’importo  derivante  dal  solo
adeguamento dei  prezzi,  ai  sensi  del  “Decreto Aiuti” e della  “Legge di  Bilancio 2023”,  relativo al
contratto originario e alla variante n.1 che risulta pari a € 35.840,09 oltre iva; 


Considerato che
- il Direttore dei Lavori ha redatto la contabilità dei lavori di che trattasi, relativa al Conto Finale a tutto il


02.05.2023, in riferimento alla chiusura dei lavori come comunicato sul portale SUAP del Comune di
Caserta, prot. 02201130610 del 04.05.2023;


- il quadro economico dell’appalto, relativo ai lavori edili ed impiantistici propedeutici al trasferimento
dei due sistemi TC, rientrante nel Progetto “Spostamento di due sistemi TC” oggetto di finanziamento
pubblico  mediante  Fondi  POR  Campania  FESR  2014/2020,  risulta  rideterminato  come  di  seguito
dettagliato:


Determina Dirigenziale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Quadro Economico d’appalto


Descrizione
Importo originario


IVA 10% esclusa


Variazione importo
ai sensi del Decreto


Aiuti e Legge di
Bilancio 2023


IVA 10% esclusa 


Importo complessivo a
seguito di adeguamento


IVA 10% esclusa


Importo lavori di contratto 207.994,72 € 35.560,11 € 243.554,83 €
Oneri della sicurezza di contratto 11.819,14 € 2.020,55 € 13.839,69 €
Importo  lavori  variati  (perizia  di
variante n.1)


32.077,16 € - 1.693,28 € 30.383,88 €


Oneri  della  sicurezza  aggiuntivi
(perizia di variante n.1)


890,50 € - 47,29 € 843,21 €


Importo  lavori  variati  (perizia  di
variante n.2)


38.101,12 € 38.101,12 €


Oneri  della  sicurezza  aggiuntivi
(perizia di variante n.2)


1.057,37 € 1.057,37 €


TOTALE APPALTO 327.780,10 €


- il contratto stipulato, con la società BEMAR, in data 27.09.2022 prevedeva un importo dei lavori da
appaltare pari a € 219.813,86 oltre iva;


- a seguito delle varianti occorse e dei relativi adeguamenti dei prezzi, ai sensi del “Decreto Aiuti” e della
“Legge di Bilancio 2023”, il contratto originario ha subito un incremento totale del 49,12% pari a €
107.996,26 oltre iva come di seguito specificato:


Quadro Economico
Incremento rispetto al contratto originario


Descrizione
Incremento rispetto al contratto originario


IVA 10% esclusa 
Importo lavori di contratto al 2023 35.560,11 €
Oneri della sicurezza di contratto al 2023 2.020,55 €
Importo lavori variati (perizia di variante n.1) al 2023 30.383,88 €
Oneri della sicurezza aggiuntivi (perizia di variante n.1) al 2023 843,21 €
Importo lavori variati (perizia di variante n.2) al 2023 38.101,12 €
Oneri della sicurezza aggiuntivi (perizia di variante n.2) al 2023 1.057,37 €


Totale incremento dell’appalto 107.966,24 €


Dato atto che
- l’importo complessivo del contratto risulta, quindi, pari a € 327.780,10 oltre 10% iva, il cui Certificato


di pagamento emesso dal R.U.P., in data 26.05.2023, è costituito dai seguenti documenti:
1. conto finale;
2. libretto delle misure;
3. registro di contabilità;
4. sommario del registro di contabilità al conto finale;
5. giornale dei lavori;
6. certificato di pagamento;


Determina Dirigenziale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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- in data 02.11.2022 si è provveduto a liquidare l’importo € 43.962,77 oltre iva al 10% a favore della
società BEMAR SRL, per il pagamento della anticipazione del prezzo pari al 20% del corrispettivo
previsto per i lavori, ai sensi del comma 18 dell’art.35 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;


- l’importo residuo da corrispondere alla società BEMAR SRL nel conto finale dell’appalto in parola,
tenuto conto dell’anticipazione del 20% suddetta, risulta pari a € 283.817,33 oltre 10% iva;


Dichiarato che
- la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è deposita e custodita agli atti della


UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA;


Ritenuto
- di  poter  procedere  ad  approvare  il  quadro  economico finale  relativo  ai  lavori  afferenti  al  progetto


“Spostamento di due sistemi TC”, avente un importo totale pari a € 327.780,10 oltre iva come di seguito
specificato:


Quadro Economico d’appalto


Descrizione
Importo


originario
IVA 10% esclusa


Variazione importo ai
sensi del Decreto Aiuti e


Legge di Bilancio 2023
IVA 10% esclusa 


Importo complessivo a
seguito di adeguamento


IVA 10% esclusa


Importo lavori di contratto 207.994,72 € 35.560,11 € 243.554,83 €
Oneri della sicurezza di contratto 11.819,14 € 2.020,55 € 13.839,69 €
Importo  lavori  variati  (perizia  di
variante n.1)


32.077,16 € - 1.693,28 € 30.383,88 €


Oneri  della  sicurezza  aggiuntivi
(perizia di variante n.1)


890,50 € - 47,29 € 843,21 €


Importo  lavori  variati  (perizia  di
variante n.2)


38.101,12 € 38.101,12 €


Oneri  della  sicurezza  aggiuntivi
(perizia di variante n.2)


1.057,37 € 1.057,37 €


TOTALE APPALTO 327.780,10 €


- di dover tenere in conto che in data 02.11.2022 si è provveduto a liquidare l’importo € 43.962,77 oltre
iva al 10% a favore della società BEMAR SRL, per il pagamento della anticipazione del prezzo pari al
20% del corrispettivo previsto per i lavori, ai sensi del comma 18 dell’art.35 del D.Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii.;


- di  dover  procedere  all’approvazione  del  Certificato  di  pagamento  relativo  al  Conto  Finale  e  della
annessa documentazione contabile relativamente all’appalto in oggetto;


- di  prendere  atto  che  l’importo  residuo  da  corrisponde  alla  società  BEMAR SRL nel  conto  finale
dell’appalto in parola, tenuto conto dell’anticipazione del 20% suddetta, risulta pari a € 283.817,33 oltre
10% iva;


Attestata
- la legittimità della presente proposta che è conforme alla vigente normativa in materia;


Vista 


Determina Dirigenziale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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- la normativa vigente in materia ed in particolare il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e il D.L. “Aiuti” 50/2022
e ss.mm.ii.;


DETERMINA


di approvare la narrativa, e per gli effetti:


1. di  poter  procedere  ad  approvare  il  quadro  economico finale  relativo  ai  lavori  afferenti  al  progetto
“Spostamento di due sistemi TC”, avente un importo totale pari a € 327.780,10 oltre iva come di seguito
specificato:


Quadro Economico d’appalto


Descrizione
Importo


originario
IVA 10% esclusa


Variazione importo ai
sensi del Decreto Aiuti e


Legge di Bilancio 2023
IVA 10% esclusa 


Importo complessivo a
seguito di adeguamento


IVA 10% esclusa


Importo lavori di contratto 207.994,72 € 35.560,11 € 243.554,83 €
Oneri della sicurezza di contratto 11.819,14 € 2.020,55 € 13.839,69 €
Importo  lavori  variati  (perizia  di
variante n.1)


32.077,16 € - 1.693,28 € 30.383,88 €


Oneri  della  sicurezza  aggiuntivi
(perizia di variante n.1)


890,50 € - 47,29 € 843,21 €


Importo  lavori  variati  (perizia  di
variante n.2)


38.101,12 € 38.101,12 €


Oneri  della  sicurezza  aggiuntivi
(perizia di variante n.2)


1.057,37 € 1.057,37 €


TOTALE APPALTO 327.780,10 €


2. di dover tenere in conto che in data 02.11.2022 si è provveduto a liquidare l’importo € 43.962,77 oltre
iva al 10% a favore della società BEMAR SRL, per il pagamento della anticipazione del prezzo pari al
20% del corrispettivo previsto per i lavori, ai sensi del comma 18 dell’art.35 del D.Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii.;


3. di  dover  procedere  all’approvazione  del  Certificato  di  pagamento  relativo  al  Conto  Finale  e  della
annessa documentazione contabile relativamente all’appalto in oggetto;


4. di  prendere  atto  che  l’importo  residuo  da  corrisponde  alla  società  BEMAR SRL nel  conto  finale
dell’appalto in parola risulta pari a € 283.817,33 oltre 10% iva;


5. di  imputare  l’importo,  comprensivo  di  iva  al  10%,  pari  ad  €  312.199,06  sul  conto  economico  n.
1010202400  –  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA SU  FABBRICATI  INDISPONIBILI  –  del
corrente bilancio;


6. di ascrivere il suddetto costo al finanziamento mediante risorse POR-FESR 2014/2020, per il progetto
denominato “Spostamento di due sistemi TC” di questa AORN – CUP G27H22000800002;


7. di trasmettere copia del presente atto all’UOD09 - Edilizia Sanitaria afferente alla Direzione Generale
per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania;


8. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge nonché ai Direttori delle
UU.OO.CC. Gestione Economico Finanziaria, Diagnostica per Immagini e Ingegneria Ospedaliera;


9. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale;
10. di rendere la stessa immediatamente esecutiva, stante l’urgenza. 


Determina Dirigenziale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
                                                                                                    Ing. Vittorio Emanuele Romallo


Determina Dirigenziale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				VITTORIO EMANUELE ROMALLO









		PASQUALE CECERE




