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Oggetto: ex art. 2 D.L. 34/2020, codice intervento n. 19 DGRC 378/2020 relativo all’affidamento dei
lavori di completamento, e relativi servizi tecnici, per “l’ampliamento dei locali di pronto soccorso Piano
Terra - Edificio "N-DEA"- CUP C25F20000360002 – modifica contrattuale  per assestamento finale ai
sensi dell’art. 106, c. 2 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i..


Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Premesso che
 con delibera  del  31/01/2020 il  Consiglio  dei  Ministri  ha  dichiarato,  per  sei  mesi  dalla  data  del


predetto  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e stabilendo che per l’attuazione
degli interventi si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile
in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;


 con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e successivi Decreti-Legge n.125/2020 e n.
2/2021 è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – COVID-19;


 il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27,
recante  “Misure  di  potenziamento del  Servizio Sanitario Nazionale e  di  sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;


 il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.
77,  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all’economia,  nonché  di
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 2
recante disposizioni per il “Riordino della rete ospedaliera in relazione all’emergenza da COVID-
19”,  al  fine  di  rafforzare  strutturalmente  il  Servizio  Sanitario  Nazionale  in  ambito  ospedaliero,
tramite  apposito  piano  di  riorganizzazione  volto  a  fronteggiare  adeguatamente  le  emergenze
pandemiche, come quelle da COVID-19 in corso;


 il DGRC n. 378 del 23/07/2020, ad integrazione ed aggiornamento del DGRC n. 304 del 16/06/2020,
approva e adotta il piano di riorganizzazione/potenziamento delle attività in regime di ricovero in
terapia  intensiva  e  in  aree  di  assistenza  ad  alta  intensità  di  cura,  della  Regione  Campania,  ed
identifica con l’Allegato II: Interventi per l’emergenza-urgenza, codice intervento n. 19, i lavori da
eseguire presso l’A.O.R.N. di Caserta, per la “ristrutturazione delle aree e dei relativi percorsi di
isolamento del pronto soccorso” per un importo complessivo, iva inclusa, pari ad € 1.337.894,00;


 con  decreto  del  Direttore  Generale  della  Programmazione  Sanitaria  del  Ministero  della  Salute,
comunicato con nota n. 0015211 del 24 luglio 2020, è stato approvato il Piano di riorganizzazione
predisposto e adottato dalla Regione Campania, ai sensi dell’art 2 del decreto legge 19 maggio 2020
n. 34;


 con decreto di aggiudicazione del 28/10/2020, il Commissario Straordinario per l’emergenza COVID
ha aggiudicato la “procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti  per la conclusione di accordi
quadro  con  più  operatori  economici  ai  sensi  dell’articolo  33  della  direttiva  2014/24/UE  per
l’affidamento  di  lavori,  servizi  di  ingegneria  e  architettura  e  altri  servizi  tecnici,  al  fine
dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’all’articolo 1
del D.L. n. 34/2020, convertito in legge dall’articolo 1 della l. n. 77/2020; 


 in attuazione degli interventi previsti nel Piano Regionale ed al D.lgs. n. 76/20, così come convertito
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e considerati i tempi di urgenza indicati nell’Ordinanza n. 1,
del 14/10/2020, il  Responsabile del Procedimento pro tempore, con determina del Direttore della
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UOC ingegneria ospedaliera, n. 710 del 30/10/2020, ha affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’incarico di progettazione esecutiva per i “lavori di ampliamento del
pronto soccorso  Piano Terra -  Edificio "N-DEA”, al  RTI “Stancanelli  Russo Associati  -  Comma
Engineering Societa' di Ingegneria Cooperativa - Geologo Salvatore Palillo - Ing. Melita Pennisi”;


 in data 11/12/2020, il RTP Stancanelli Russo associati - Comma Engineering societa' di Ingegneria
Cooperativa - Geologo Salvatore Palillo - Ing. Melita Pennisi provvedeva a trasmettere via pec il
progetto esecutivo;


 in data 07/06/2021, con delibera n. 235 questa AORN: 
1. prendeva  atto  del  verbale  di  validazione,  prot.  n.  5910/i  del  19/02/2021,  ad  opera  del


Responsabile del Procedimento pro tempore e procede, per effetto, all’approvazione del progetto
esecutivo di ’“ampliamento dei  locali  di  pronto soccorso Piano Terra - Edificio "N-DEA” ad
opera  del  RTI  “Stancanelli  Russo  Associati  -  Comma  Engineering  Societa'  di  Ingegneria
Cooperativa - Geologo Salvatore Palillo - Ing. Melita Pennisi” agli  atti  della UOC ingegneria
ospedaliera proponente;


2. aderiva all’accordo quadro, del Commissario Straordinario per l’emergenza COVID, sub-lotto
prestazionale n. 1, e nomina per l’esecuzione dei lavori RTP “Gruppo PSC S.p.A, Picalarga srl”, 


3. aderiva all’accordo quadro, del Commissario Straordinario per l’emergenza COVID, sub-lotto
prestazionale 2, e nomina per l’incarico di Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione - RTP “Pool Engineering srl - Studio Striolo Fochesato & Partners - Arethusa
Srl – Arch. Giulia Pentella”, 


 con delibera  n.  540  del  07/07/2022  l’arch.  Antonio  Rocchio  veniva  nominato  Responsabile  del
Procedimento per i lavori di cui in oggetto, in luogo dell’arch. V. Patitucci collocato in quiescenza; 


 in data 30/09/2022 il  RTI “Gruppo PSC S.p.A, Picalarga srl” trasmetteva, a mezzo pec acquisita al
prot. 2284 in pari data, la rinuncia al contratto;


 in data 13/10/2022 il RUP A.Q., Ufficio Potenziamento Rete Ospedaliera del Ministero della Difesa,
Colonello ing. Arturo De Santis, comunica a mezzo pec, acquisito al prot. n. 29299/e, alla Direzione
Generale dell’AORN-CE Sant’Anna e San Sebastiano, nonché al RUP arch. Antonio Rocchio, che
veniva  accolta  la  richiesta  di  rinuncia  da  parte  del  RTP  “Gruppo  PSC  S.p.A,  Picalarga  srl”,
dell’accordo quadro sub- lotto prestazionale 1 – Area territoriale Caserta; 


Preso Atto che 
 in data 06/12/2022 con nota acquisita al prot. nr. 34985/e il RUP A.Q., Ufficio Potenziamento Rete


Ospedaliera, Colonello ing. Arturo De Santis, comunica di aver individuato per l’Area Territoriale un
nuovo operatore  economico,  Blacksotne FD Consorzio Stabile,  idoneo ad eseguire le  opere ed i
servizi di ingegneria previsti nell’Accordo quadro di cui in oggetto; 


Considerato che 
 con deliberazione  del  D.G.  n.  1030 del  21/12/2022,  si  aderiva  al  nuovo Accordo Quadro  e  per


l’effetto  si  affidava  all’Impresa  Blackstone FD Consorzio Stabile  l’incarico per  l’esecuzione  dei
suindicati lavori in oggetto;


 in data 10.02.2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori senza riserve;


Visto che 
 durante l’esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di dover apportare modifiche al progetto


esecutivo di completamento, per sopraggiunte esigenze sanitarie, nonché per imprevisti sopraggiunti
in corso d’opera, come esplicitato negli atti di variante;   
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Preso Atto che
 in  data  05/07/2023  prot.  n.  20254/e  la  D.L.  ha  provveduto  a  trasmettere  gli  atti  di  modifica


contrattuale,  completi  di  relazione  ed  atto  di  sottomissione,  sottoscritti  ed  accettati  dalla  ditta
affidataria; 


 la suindicata perizia di variante comporta un incremento di spesa pari ad € 20.799,26 (importo al
netto del ribasso d’asta e comprensivo degli oneri della sicurezza), come quadro economico sotto
riportato:


QUADRO ECONOMICO - VARIANTE


A
.


Somme per Lavori   EURO  


 


A.1 Lavori (al netto del ribasso offerto pari al 33,70%)    272.779,77 € 


A.2 Sicurezza       21.936,75 € 


totale A    294.716,52 € 


B. Somme a disposizione dell'amministrazione 


 


B.1 Imprevisti         5.000,00 € 


B.2 Competenze professionali:


 
Progettazione (al netto del ribasso offerto pari al 30,08%)       17.500,00 € 


D.L. e C.S.E. (al netto del ribasso offerto pari al 30,08%)       35.000,00 € 


B.3 incentivi per le funzioni tecniche amministrative ex art. 103         6.500,54 € 


B.4 cassa previdenziale 4%  su B.2         2.100,00 € 


B.5 iva 10% (totale A + B.1)       29.971,65 € 


iva 22% (B2 +B4)       12.012,00 € 


 totale B    108.084,19 € 


totale A+B    402.800,71 € 


 la presente modifica non altera la natura del contratto, il progetto approvato né le relative categorie di
lavori, comportando un aumento della spesa pari al 7,59% rispetto all’importo contrattuale approvato
con delibera n. 1030 del 21/12/2022, pertanto, la variante è assentibile ai sensi del dell’art. 106, c.2
del D.L.gs 50/2016 e s.m.i.(codice ancora in vigore all’atto dell’adesione all’A.Q. ministeriale)     


Visto
 il D.lgs.vo 50/2016 ss.mm.ii.
 il D.lgs.vo 30/12/2021 n. 228 art. 3 c. 4
 il D.lgs.vo 19/04/2017 n. 56 Correttivo Codice degli Appalti
 Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità in vigore;
 il D.P.R. 207/10 per la parte ancora in vigore; 
 la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n.


217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;


Attestata
 la legittimità della presente proposta che è conforme alla vigente normativa in materia;
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DETERMINA


Per tutto quanto in premessa, che qui si intende riportato ed approvato, di:
1. APROVARE  la modifica al contratto ed assestamento finale, trasmetto in data 05/07/2023 prot.  n


20254/e,  ai  sensi  dell’art.  106,  c.2  del  D.L.gs  50/2016 e  s.m.i.,  predisposto  dal  D.L.  ing.  Maria
Giuliano Esposito e composta dai seguenti elaborati: 


Rif,. Fase Disc. Tipo Numero Elaborato Descrizione 


ARE 011-23 PV GE EE ARE 011-23PV.GE.EE. Elenco elaborati 


ARE 011-23 PV GE RT ARE 011-23PV.GE.RT. Relazione Tecnica 


ARE 011-23 PV ECN AP ARE 011-23PV.ECN.AP. Analisi dei prezzi 


ARE 011-23 PV ECN EP ARE 011-23PV.ECN.EP. Elenco prezzi unitari 


ARE 011-23 PV ECN CME ARE 011-23PV.ECN.CME. Computo metrico estimativo 


ARE 011-23 PV SIC CME ARE 011-23PV.SIC.CME.
Computo metrico estimativo 
oneri sicurezza


ARE 011-23 PV ECN QC ARE 011-23PV.ECN.QC. Quadro Comparativo 


ARE 011-23 PV ECN QE ARE 011-23PV.ECN.QE. Quadro economico 


2. APROVARE  l’incremento  di  spesa,  cosi  come  da  quadro  economico  sotto  riportato,  pari  ad  €
20.799,26 (importo al netto del ribasso d’asta e comprensivo degli oneri della sicurezza)


QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE


A
.


Somme per Lavori   EURO  


 


A.1 Lavori (al netto del ribasso offerto pari al 33,70%)    272.779,77 € 


A.2 Sicurezza       21.936,75 € 


totale A    294.716,52 € 


B. Somme a disposizione dell'amministrazione 


 


B.1 Imprevisti         5.000,00 € 


B.2 Competenze professionali:


 
Progettazione (al netto del ribasso offerto pari al 30,08%)       17.500,00 € 


D.L. e C.S.E. (al netto del ribasso offerto pari al 30,08%)       35.000,00 € 


B.3 incentivi per le funzioni tecniche amministrative ex art. 103         6.500,54 € 


B.4 cassa previdenziale 4%  su B.2         2.100,00 € 


B.5 iva 10% (totale A + B.1)       29.971,65 € 


iva 22% (B2 +B4)       12.012,00 € 


 totale B    108.084,19 € 


totale A+B    402.800,71 € 
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3. APROVARE l’atto di sottomissione ed i nuovi prezzi, allegati alla suindicata perizia di variante, e
relativi alle variazioni degli interventi non previsti nel progetto originario, redatto dal Direttore dei
Lavori e sottoscritto per accettazione da parte dell'impresa affidataria in data 04/07/2023;


4. CONFERMARE l’impegno  di  spesa  sul  c.e.  1010202400 "Manutenzione  straordinarie  fabbricati
indisponibili"  realizzato  con  i  fondi  dedicati  ex  art.  2  D.L.  34/2020,  come  da  delibera  1030  del
21/12/2022;


5. TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alla UOC Gestione
Economico Finanziaria e Ufficio Potenziamento Rete Ospedaliera del Ministero della Difesa;


Il funzionario estensore 
arch. Valerio Scozzafava


IL DIRETTORE U.O.C. 
INGEGNERIA OSPEDALIERA 
          Arch. Antonio Rocchio


Determinazione Dirigenziale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.







REGIONE CAMPANIA
 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Determinazione Dirigenziale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				ANTONIO ROCCHIO












Proponente: Il Direttore


Oggetto:


ELENCO FIRMATARI


PUBBLICAZIONE


ESECUTIVITA'


TRASMISSIONE
La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio
Sindacale  e  ai  destinatari   indicati   nell'atto nelle  modalità   previste dalla
normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale
ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento
aziendale in materia.
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UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


ex art. 2 D.L. 34/2020, codice intervento n. 19 DGRC 378/2020 relativo all’affidamento dei lavori di
completamento, e relativi servizi tecnici, per “l’ampliamento dei locali di pronto soccorso Piano Terra -
Edificio "N-DEA"- CUP C25F20000360002 – modifica contrattuale  per assestamento finale ai sensi
dell’art. 106, c. 2 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i..


Atto immediatamente esecutivo


In  pubblicazione  dal 05/07/2023 e  per  il  periodo  prescritto  dalla  vigente
normativa  in  materia  (art.8 D.Lgs 14/2013,  n.33  e smi)


UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese


Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





		EDUARDO CHIANESE




