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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 


ACCORDO QUADRO per lavori di manutenzione a prevalenza edile propedeutici all’attuazione dell’intervento finanziato
con fondi PNC/PNRR – modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120 c. 3 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.


Il costo derivante dal presente atto :


il Direttore


Caserta li,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico


da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


2025 1010202100 - Manutenzione straordinarie su fabbricati 


€288.744,08


24/10/2025


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Teresa Capobianco


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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		TERESA CAPOBIANCO












Proponente: Il Direttore


Oggetto:


ELENCO FIRMATARI


PUBBLICAZIONE


ESECUTIVITA'


TRASMISSIONE
La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio
Sindacale  e  ai  destinatari   indicati   nell'atto nelle  modalità   previste dalla
normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale
ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento
aziendale in materia.


Determina Dirigenziale N. 1011 del 24/10/2025


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


ACCORDO QUADRO per lavori di manutenzione a prevalenza edile propedeutici all’attuazione
dell’intervento finanziato con fondi PNC/PNRR – modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120 c. 3 del
D.Lgs 36/2023 e s.m.i.


Atto immediatamente esecutivo


In  pubblicazione  dal 24/10/2025 e  per  il  periodo  prescritto  dalla  vigente
normativa  in  materia  (art.8 D.Lgs 14/2013,  n.33  e smi)


UOC AFFARI GENERALI
Direttore ad interim Luigia Infante


Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Teresa Capobianco - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Mauro Ottaiano


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Oggetto: ACCORDO  QUADRO  per  lavori  di  manutenzione  a  prevalenza  edile  propedeutici
all’attuazione dell’intervento finanziato con fondi PNC/PNRR – modifica contrattuale ai sensi dell’art.
120 c. 3 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.


Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


A conclusione di  specifica  istruttoria  descritta  nella  narrazione  che  segue,  agli  atti  della  UOC, si  rappresenta  che
ricorrono i presupposti per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.


Premesso che
- l’Unione Europea, per far fronte alla crisi pandemica, ha predisposto il programma Next Generation


EU (NGEU), che prevede una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e ingenti risorse, al fine di
rilanciare la crescita, gli investimenti e le riforme degli Stati membri mediante il PNRR e PNC;


- con  delibera  n.  249  del  24/05/2022  la  Regione  Campania  ha  approvato  il  Piano  territoriale
Regionale per la realizzazione degli interventi previsti  dalla Missione 6- Componente 1 e 2 del
PNRR;


- in data 06/09/2023 la Regione Campania e l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di
Caserta hanno firmano un accordo, ai sensi dell’art. 7, c. 4 del D.lgs. 36/2023 (ex art. 5 c. 6 del
D.lgs. 50/2016), per la regolamentazione dei rapporti di attuazione e gestione per la realizzazione
degli  interventi  del  piano  operativo  regionale  approvato  con  delibera  di  Giunta  regionale  n.
249/2022;   


- per quanto sopra, a seguito di indizione gara, SORESA spa aggiudicava con la Determinazione n.
213 del 22/09/2023, integrata con la Determinazione n. 227 del 05/10/2023, l’Appalto Integrato su
PFTE,  finalizzato alla “Demolizione e ricostruzione di  parte  degli  Edifici  dell’AORN Caserta”
finanziato con fondi PNC – M6. C2-1.2 “verso un ospedale sicuro e sostenibile”;


- al fine di permettere l’attuazione dei suindicati  interventi finanziati con i fondi PNC è risultato
necessario provvedere all’esecuzione di opere propedeutiche ed urgenti al fine di poter spostare i
reparti ubicati negli edifici oggetto di demolizione.


Premesso altresì che


- con Deliberazione n.1048 del 20/11/2023 è stato aggiudicato un accordo quadro in oggetto per
lavori di manutenzione di tipo edile degli immobili dell’A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano di
Caserta;


- con il  predetto  accordo quadro sono state,  tra  le  altre,  realizzate  e  collaudate,  numerose opere
strategiche per l’azienda, propedeutiche all’attuazione del PNC, come a titolo esemplificativo il
nuovo reparto Morgue, il nuovo reparto di Anatomia Patologica, l’adeguamento dell’ex Autoparco,
e le opere edili per la realizzazione della seconda sala endoscopica aziendale;


- il  contratto  di  appalto  di  detto  accordo  quadro,  aggiudicato  con  Deliberazione  n.1048  del
20/11/2023,  si  esaurisce  per  il  decorso  delle  tempistiche  contrattuali  ovvero  per  l’esaurimento
dell’importo posto a base di gara.


Considerato che   
- tra  le  lavorazioni  propedeutiche,  per  evitare  che  i  lavori  finanziati  con  fondi  PNC del  PNRR


vengano  interrotti,  sono  in  corso  di  realizzazioni  parte  dei  lavori  per  l’allocazione  del  nuovo


Determinazione Dirigenziale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.







REGIONE CAMPANIA
 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


laboratorio  analisi  e  precisamente  le  tramezzature  interne,  quest’ultime  da  eseguire  fino  alla
completezza dell’arte con la stessa ditta per certificarne la corretta posa; 


- l’importo contrattuale residuo, relativo all’accordo quadro in oggetto, alla data odierna, risulta pari
ad € 68.625,79, come confermato dal Rup arch. Valerio Scozzafava, ovvero non più sufficiente a
poter realizzare le suindicate tramezzature;  


- con delibera n. 129 del 15/10/2025 è stato aggiudicato un nuovo accordo quadro per lavorazioni a
prevalenza edile, ma nelle more di poter perfezionare l’iter contrattuale ed impedire rallentamenti
nell’esecuzione dei  lavori  finanziati  con fondi  del  PNC del  PNRR è necessario procedere  con
urgenza all’estensione dell’accordo quadro aggiudicato alla ditta Ingeco srl;


- l’art.  120,  c.  3  del  D.lgs  36/2023  e  s.m.i.  prevede  che:  “I  contratti  possono  parimenti  essere
modificati, …, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la
struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi
inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:


a) le soglie fissate all'articolo 14;
b) … il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;….;


- La  somma  necessaria  a  poter  completare  le  summenzionate  tramezzature  risulta  pari  ad  €
262.494,62 oltre iva (corrispondente al 15% dell’importo contrattuale), pertanto nei limiti indicati
dall’art. 120 c. 3, del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;


Dato Atto che 
- per quanto sopra, il quadro economico contrattuale, approvato con delibera n.  877 del 29/07/2023,


risulta così aggiornato:


Quadro economico Riepilogativo
A) Lavori EURO


A1 Lavori a misura soggetti a ribasso d’asta €     1.962.147,30
A2 Costi per la sicurezza €          50.311,47


Totale A) €     2.012.458,77
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione


B1 IVA al 10% sui lavori €        201.245,88
B2 Incentivo per funzioni tecniche art. 45 D. Lgs. 209/2024 su A €          27.453,58


Totale B) €        228.699,46
TOTALE A) + B) €     2.241.158,23


  Visto
- il D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 30/12/2021 N. 228 art. 3 c. 4;
- il D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 Correttivo Codice degli Appalti;
- il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità in vigore;
- la  delibera  n.  48  del  09/09/2025 “disciplina  della  delega  all’esercizio  di  funzioni  di  gestione  ai


dirigenti”;


Attestata
la legittimità della presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D. Lgs. 196/2003, così come
integrato con le modifiche prodotte dal D. Lgs. 101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale al
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019 n.
160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro
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“diffusione”, e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso gli eventuali allegati, destinato
alla diffusione per il mezzo dell’Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei
modi di legge;


DETERMINA


Per tutto quanto in premessa che qui si intende riportato ed approvato di:
1. PROCEDERE all’estensione dell’accordo quadro in essere, aggiudicato con Deliberazione n.1048


del 20/11/2023, ai sensi dell’art. 120 c. 3 ed entro i limiti del comma 9, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.,
nelle more di poter completare l’iter contrattuale del nuovo accordo quadro aggiudicato con delibera
n. 129 del 15/10/2025; 


2.
3. APPROVARE  il nuovo quadro economico aggiornato, pari complessivamente ad € 2.241.158,23


iva inclusa, come di seguito riportato:
Quadro economico Riepilogativo
A) Lavori EURO


A1 Lavori a misura soggetti a ribasso d’asta €     1.962.147,30
A2 Costi per la sicurezza €          50.311,47


Totale A) €     2.012.458,77
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione


B1 IVA al 10% sui lavori €        201.245,88
B2 Incentivo per funzioni tecniche art. 45 D. Lgs. 209/2024 su A €          27.453,58


Totale B) €        228.699,46
TOTALE A) + B) €     2.241.158,23


4. PRENDERE ATTO che la modifica contrattuale, ai sensi dell’art. 120 c. 3, del D. Lgs 36/2023 e
s.m.i. è pari ad € 262.494,62 oltre iva e corrisponde al 15% dell’importo contrattuale;


5. IMPUTARE la spesa di € 288.744,08, iva compresa al 10%, sul conto economico n.1010202100
“manutenzione straordinaria su fabbricati disponibili”, bilancio 2025, come da Delibera n. 877 del
27/09/2023;


6. TRASMETTERE copia  della  presente  delibera  al  Collegio  Sindacale  per  il  controllo  di
competenza, alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria per l’esecuzione. 


L’estensore
Supporto al RUP


Arch. Valerio Scozzafava 
IL DIRETTORE U.O.C.


INGEGNERIA OSPEDALIERA 
Arch. Antonio Rocchio
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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