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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
m “SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Appaltointegrato su P.F.T.E. per la“Demoalizione ericostruzione di parte degli Edifici dell’ AORN di Caserta per n. 177
posti letto” dafinanziare con i fondi del PNC al PNRR —M.6 C.2 1.2 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile” CIG:
97376860B3 CUP: C25F21002470001 — liquidazione oneri di discarica

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per I’AORN)
Il costo derivante dal presente atto : €107.108,85
- edi competenza dell'esercizio 2025 , imputabile al conto economico 1010202300 - Fabbricati (strumentali) indisponibili
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilita
- erelativo ad acquisizione cespiti di cui alaFonte di Finanziamento

Casertali, 06/11/2025

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Teresa Capaobianco

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Determina Dirigenziale N. 1111 del 18/11/2025

Proponente: |1 Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Oggetto:  Appaltointegrato su P.F.T.E. per la“Demalizione ericostruzione di parte degli Edifici dell’ AORN di
Caserta per n. 177 posti letto” dafinanziare con i fondi del PNC al PNRR —M.6 C.2 1.2 “Verso un nuovo
ospedale sicuro e sostenibile” CIG: 97376860B3 CUP: C25F21002470001 — liquidazione oneri di discarica

PUBBLICAZIONE
In pubblicazione dal 18/11/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente
normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'
Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

Latrasmissione di copia della presente Deliberazione € effettuata al Collegio
Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalita previste dalla
normativavigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrain formadigitale
ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento
aziendale in materia

UOC AFFARI GENERALI
Direttore ad interim Luigia I nfante
ELENCO FIRMATARI

Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA
Teresa Capobianco - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Pasguale Cecere

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Oggetto: Appalto integrato su P.F.T.E. per la “Demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici
dell’AORN di Caserta per n. 177 posti letto” da finanziare con i fondi del PNC al PNRR — M.6 C.2 1.2
“Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile” CIG: 97376860B3 CUP:C25F21002470001 — liquidazione
oneri di discarica

Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura
proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per 1’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualita di responsabile del procedimento,
dichiara I’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che
I’Unione Europea, per far fronte alla crisi pandemica, ha predisposto il programma Next Generation
EU (NGEU), che prevede una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e ingenti risorse, al fine di
rilanciare la crescita, gli investimenti e le riforme degli Stati membri;
al fine di accedere ai fondi di Next Generation EU (NGEU), ciascuno Stato membro ha provveduto a
predisporre un Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale per gli
Investimenti Complementari (PNC), per definire un pacchetto coerente di riforme ed investimenti per
il periodo 2021-2026;
ai sensi dell’art. 48, c.5, del D.Lgs n. 77/2021 (in deroga all’art. 59 comma 1, 1bis e 1ter del Codice
degli appalti), cosi come esplicitato dalle linee guida del M.I.LM.S., al fine di semplificare la
governance amministrativa e velocizzare 1’attuazione degli interventi finanziati con fondi PNRR e
PNC, e ammesso ’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori (appalto integrato)
anche sulla base del progetto di fattibilita tecnica ed economica (PTFE);
la UOC ingegneria ospedaliera ha predisposto un progetto di fattibilita tecnica ed economica,
alternativa al progetto che prevedeva 1’adeguamento strutturale degli edifici con maggiori costi e
disagi per 1’utenza, eseguito secondo i dettami delle linee guida del MIMS, che rispetta i tempi
imposti dal PNRR e PNC;
il 14/04/2022 la Regione Campania, procedeva alla validazione della scheda, predisposta su
indicazioni della Direzione Generale Unita di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR e
PNC del Ministero della Salute, proposta dall’AORN sul portale telematico istituito dall’Age.Na.S.,
per un importo complessivo pari a 47.300.000,00 € da finanziare con la Missione “M6.C2-1.2. Verso
un ospedale sicuro e sostenibile” del PNC;
con Deliberazione di Giunta Regione Campania n. 249 del 24/05/2022 si procedeva ad approvare il
Piano Operativo Regionale definitivo, dando mandato all’ufficio Speciale Grandi Opere di concerto
con la Direzione per la tutela della salute di provvedere all’attuazione degli interventi, individuando
la So.Re.sa. quale soggetto cui far svolgere le procedure di appalto, in conformita alla disciplina
vigente;
con delibera n. 540 del 07/07/2022 é stato nominato RUP dell’intervento in oggetto 1’Arch. Antonio
Rocchio, dirigente architetto della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera, in luogo dell’arch. Virgilio
Patitucci collocato in quiescenza;
con Deliberazione n. 1020 del 20/12/2022, si prendeva atto del verbale di validazione del RUP prot.
36246 del 20/12/2022, si approvava il PFTE e si deliberava a contrarre mediante 1’avvio di una
procedura aperta da espletare a carico della Regione Campania;
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con nota prot. 0007040/u del 03/03/2023 I’A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta,
considerata la complessita dell’appalto de quo e le strette tempistiche imposte dal PNC, chiedeva alla
So.Re.Sa. spa, soggetto aggregatore, ed Ufficio di Staff Attuazione PNRR ed Edilizia Ospedaliera, di
procedere al bando di gara mediante le loro strutture interne;
con deliberazione n. 245 del 17/03/2023 si dava mandato alla Societa Regionale per la Sanita —
So.Re.Sa. S.p.A., in qualita di soggetto aggregatore individuato con la Deliberazione di Giunta
Regione Campania n. 249 del 24/05/2022, per il tramite dell’Ufficio di Staff Attuazione PNRR ed
Edilizia Ospedaliera Regionale, all’espletamento della procedura di gara relativa all’appalto integrato
su P.F.T.E. per la “Demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici dell’AORN di Caserta per n.
177 posti letto” da finanziare con i fondi del PNC — M.6 C.2 1.2 “Verso un nuovo ospedale sicuro e
sostenibile”;
SORESA a seguito di indizione gara, avvenuta con Determinazione Dirigenziale n. 66 del 30 marzo
2023, aggiudica con la Determinazione n. 213 del 22/09/2023, integrata con la Determinazione n.
227 del 05/10/2023, I’Appalto Integrato su PFTE, finalizzato alla “Demolizione e ricostruzione di
parte degli Edifici dell’ AORN Caserta” finanziato con fondi PNC -Verso un nuovo ospedale sicuro e
sostenibile”, in favore dell’operatore economico RTT ADIRAMEF-LFM spa;
a seguito di indizione gara, con delibera n. 920 del 10/10/2023 sono stati aggiudicati i lavori di cui in
oggetto al RTT Adiramef spa e LFM spa (capogruppo Adiramef spa), per un importo complessivo dei
lavori pari ad €35.044.417,22 (al netto del ribasso d’asta e compresi oneri della sicurezza) e oltre le
somme afferenti alla progettazione definitiva ed esecutiva pari ad €2.016.515,59 (al netto del ribasso
d’asta pari e oltre iva e cassa previdenziale);
in data 03.11.2023, prot. n. 32028/i, veniva stipulato il contratto di appalto con la R.T.I. Adiramef
spa e LFM spa, con sede Legale: Via Ben Hur, 72 — 80126 Napoli (NA) Amministrazione,
Laboratori, Stabilimento di Produzione: Strada Consortile, s.n.c. - 81032 Carinaro-Teverola (CE) —
con P. IVA 07777350633;
Considerato che
in data 19/04/2024 il R.T.I. Adiramef spa e LFM spa chiedeva il subappalto per i lavori di
demolizione e ricostruzione e trasmetteva relativo contratto per un importo di € 1.191.393,75, oltre
iva come per legge, stipulato con I’impresa LPF SRL con sede legale alla Via Santa Maria del Pianto
n. 84 — Napoli;
Il subappalto veniva autorizzato da R.U.P., arch. Antonio Rocchio, con nota prot. n. 0014975/u del
17.05.2024 avviando la fase di demolizione di parte degli edifici dell’ AORN di Caserta;
Preso atto che
a seguito dei lavori eseguiti, la ditta Adiramef spa, con pec del 28/10/2025 ha trasmesso:
con nota prot. n. 820/Pma del 26/09/2025, la richiesta di rimborso relativo agli oneri di discarica
n. IV;
con nota prot. n. 4558/Pma del 25/09/2025, la richiesta di rimborso relativo agli oneri di discarica
n.v;
con pec del 28/10/2025 e del 29/10/2025, il Direttore dei lavori ha trasmesso certificati nulla osta
rispettivamente per liquidare gli oneri di discarica n. IV e V, come da documenti allegati al presente
atto che formano parte sostanziale ed integrale;
Considerato, altresi che
il RUP ha ritenuto valido i suindicati certificati nulla osta, trasmessi dal Direttore dei Lavori, dove si
esplicita che:
v per quanto riguarda gli oneri a discarica n. IV, il DL accettava parzialmente la richiesta di
rimborso effettuata dall’Operatore Economico, specificando che I’importo corretto risultava pari
ad € 80.399,71, iva compresa, cosi ripartiti:
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€ 67.962,56 per oneri di discarica,
€ 10.194,38 per spese generali (pari al 15% sugli oneri di discarica),
€ 2.242,76 per oneri fiscali (I.V.A. al 22% sulle spese generali);
v per quanto riguarda gli oneri a discarica n. V la D.L. accettava totalmente la richiesta di
rimborso, pari ad € 26.709,14, iva compresa, cosi ripartita:
€ 22.577,46 per oneri di discarica,
€ 3.386,62 per spese generali (pari al 15% sugli oneri di discarica),
€ 745,06 per oneri fiscali (I.V.A. al 22% sulle spese generali);
tali somme rientrano nell’importo del Quadro Economico, all’interno delle somme a disposizione
(alla voce “Imprevisti, oneri di discarica e costi interferenze iva inclusa”), approvato con delibera n.
920 del 10/10/2023;
a seguito di autorizzazione da parte del RUP, la societa Adiramef spa ha trasmesso:
v" per gli oneri a discarica n. IV fattura n. 471/04 del 29/10/2025, per un importo pari ad €
80.399,70, comprensiva di iva al 22%, a rimborso per le spese sostenute,
v per gli oneri a discarica n. V fattura n. 473/04 del 30/10/2025, per un importo pari ad €
26.709,14, comprensiva di iva al 22%, a rimborso per le spese sostenute;

il D. Lgs.vo 50/2016 ss.mm.ii.

il D. Lgs.vo 30/12/2021 N. 228 art. 3 c. 4

il D. Lgs.vo 19/04/2017 n. 56 Correttivo Codice degli Appalti

Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilita in vigore;

il D.P.R. 207/10 per la parte in vigore;

la delibera n. 48 del 09/09/2025 “disciplina della delega all’esercizio di funzioni di gestione ai
dirigenti”;

la conformita del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003, cosi
come integrato con le modifiche prodotte dal D.lgs. 101/2018 per I’adeguamento della normativa
nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge
27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali,
anche con riferimento alla loro “diffusione”, e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo,
compreso gli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell’ Albo Pretorio alle suddette
prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa, che qui si intende riportato ed approvato, di:

1.

PRENDERE ATTO dei certificati di nulla osta relativi al pagamento degli oneri di discarica n. IV e n.
V, trasmessi dal Direttore dei Lavori rispettivamente con pec del 28/10/2025 e 29/10/2025, allegati al
presente atto determinativo;
PROVVEDERE alla liquidazione delle fatture emesse dalla societa Adiramef spa, per un importo
complessivo pari ad € 107.108,85 comprensivo di iva, come di seguito riportate:
per gli oneri a discarica n. IV, fattura n. 471/04 del 29/10/2025, per un importo pari ad €
80.399,70, comprensiva di iva al 22%, a rimborso per le spese sostenute,
per gli oneri a discarica n. V, fattura n. 473/04 del 30/10/2025, per un importo pari ad €
26.709,14, comprensiva di iva al 22%, a rimborso per le spese sostenute;
DARE ATTO che la spesa complessiva per gli oneri di discarica, come da certificati di nulla osta emessi

dal D.L. e corrispondente complessivamente ad € 107.108,85compreso di iva al 22%, va imputata sul
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conto economico n. 1010202300, ovvero “fabbricati strumentali indisponibili”, e che tale intervento é
finanziato con fondi della Missione “M6.C2-1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile” del Piano
Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (PNC), cosi come indicato con delibera n. 1020
del 20/12/2022 e successiva delibera n. 920 del 10/10/2023;

4. TRASMETTERE copia del presente atto alla Regione Campania Direzione Generale per la Tutela della
Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario ed all’Ufficio Speciale Grandi Opere, staff 60.06.94—
Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera per il proseguo delle attivita;

5. TRASMETTERE copia al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico
Finanziaria, UOC Provveditorato ed Economato, e alla UOC Ingegneria Ospedaliera;

Il DIRETTORE DELLA U.O.C.
INGEGNERIA OSPEDALIERA
Arch. Antonio Rocchio

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





(RRERNALY UILRRART REGIONE CAMPANIA
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“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per I’AORN — VEDI ALLEGATO)
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All’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta

Rup Arch. Antonio Rocchio

R.T.l. Adiramef SPA e LFM SPA

OGGETTO: Appalto Integrato Relativo ai Lavori di “Demolizione e Ricostruzione di parte degli Edifici
dell’AORN di Caserta per n. 177 Posti Letto” finanziato con fondi PNC al PNRR— M.6 C.2 1.2 “Verso Nuovo
Ospedale Sicuro e Sostenibile” — CUP: C25F21002470001 - CIG:97376860B3

IMPRESA: R.T.l. Adiramef SPA e LFM SPA, capogruppo Adiramef SPA, con sede Legale: Via Ben Hur, 72 -
80126 Napoli (NA) Strada Consortile, s.n.c. — 81032 Carinaro-Teverola (CE) — con P. IVA 07777350633;
Importo netto € 35.044.417,22 (al netto del ribasso d’asta e compresi oneri della sicurezza) e oltre le
somme afferenti alla progettazione definitiva ed esecutiva pari ad € 2.016.515,59 (al netto del ribasso
d’asta pari e oltre iva e cassa previdenziale)

Nulla osta rimborso parziale degli oneri di discarica

Il sottoscritto Direttore dei Lavori di cui all’oggetto, Ing. Gianluigi Barretta nato a Benevento il 29.12.1975,
C.F.: BRRGLG75T29A783C, ed ivi residente alla Via M. Rotili n. 84, legale rappresentante della BARRETTA &
PARTNERS SRL con sede legale in Benevento alla Via Ponte Valentino zona ASI Z5 — C.F. e P.IVA
02761680640 tel. 335/6135583 — pec: barrettapartners@pec.it — e. Mail: info@barrettapartners.com —
iscritta alla CCIAA di Irpinia Sannio al n. 02761680640

VISTO la determina del Diretto Generale della S.A. n. 920 del 10.10.2023 questa R.T.l. Adiramef SPA e LFM
SPA, capogruppo Adiramef SPA, si prendeva atto dell’avvenuta aggiudicazione infavore del citato RTI per un
importo complessivo dei lavori pari ad €35.044.417,22 (al netto del ribasso d’asta e compresi oneri della
sicurezza) e oltre le somme afferenti alla progettazione definitiva ed esecutiva pari ad €2.016.515,59 (al
netto del ribasso d’asta pari e oltre iva e cassa previdenziale);

CHE In data 03.11.2023, prot. n. 32028/i, veniva stipulato il contratto di appalto con la R.T.I. Adiramef SPA e
LFM SPA, capogruppo Adiramef SPA, con sede Legale: Via Ben Hur, 72 — 80126 Napoli (NA)
Amministrazione, Laboratori, Stabilimento di Produzione: Strada Consortile, s.n.c. - 81032 Carinaro-
Teverola (CE) — con P. IVA 07777350633;

CHE si prendeva atto dell’avvenuta aggiudicazione in favore del citato RTI per un importo complessivo dei
lavori pari ad € ‘35.044.417,22 (al netto del ribasso d’asta e compresi oneri della sicurezza) e oltre le somme
afferenti alla progettazione definitiva ed esecutiva pari ad € 2.016.515,59 (al netto del ribasso d’asta pari e
oltre iva e cassa previdenziale);

4 BARRETTA&PARTNERS SR.L.

B Confrada Ponte Valentino zona ASI Z 5_82100 Benevento
P.IVA e C.F. 02761680640
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CHE In data 19.04.2024 la capogruppo del RTI affidataria dei lavori trasmetteva contratto di subappalto

afferente i Lavori di “Demolizione secondo il Progetto Esecutivo e Smaltimento a Discarica o Impianti di
Recupero dei Materiali Oggetto di Demolizione” per I'importo di € 1.191.393,75 oltre iva come per legge
stipulato con I'impresa LPF SRL, quest’ultima con sede alla Via SANTA MARIA DEL PIANTO n. 84 — Napoli. Il
citato subappalto veniva autorizzato da R.U.P. Arch. Antonio Rocchio in data 17.05.2024 (prot. n. 014975/u
del 17.05.2024);

CHE i lavori in oggetto sono stati regolarmente consegnati alla RTI;

CHE stati effettuati interventi, afferenti parte dei lavori, di demolizione come da progetto validato e

consegnato;

CHE la RTI ha trasmesso con nota Prot. 820/Pma Carinaro, 26/09/2025 la richiesta di rimborso degli oneri di

discarica;

CHE la ADIRAMEF ha sostenuto costi di smaltimento per complessivi € 72.404,16 avendo la ditta
subappaltatrice trasmesso la seguente documentazione:
- Fattura 127 del 31/08/2025 per I'importo importi pari ad € 72.404,16, per oneri di discarica;
- Documentazione riguardante i FIR dai quali risulta il codice CER dei materiali smaltiti (Codice Cer
170504) oltre il peso dei citati materiali (4.525,26 tonnellate);

FORNITORE RIF. DATA DESCRIZIONE RIFIUTO CER IMPONIBILE
FATTURA
ECO.TRA.INER Srl FPR 31/08/2025 CEMENTO € 72.404,16
277/25 TERRE E ROCCE 170504
€ 72.404,16

CHE la societa ADIRAMEF ha trasmesso altresi la fattura n. 127 del 31/08/2025 di LPF Service per I'importo
pari ad € 72.404,16, per oneri di discarica ed analisi rifiuti sostenuti dalla stessa per il servizio effettuato per

il cantiere in oggetto;

VISTA la documentazione riguardante i FIR dai quali risulta il codice CER dei materiali smaltiti (Codice Cer
170504) e delle analisi effettuate;

VISTA la Dichiarazione della ditta subappaltatrice attestante che la fattura prodotta n. 127 del 31/08/2025 &
da intendersi quale esclusivo rimborso degli importi fatturati dalle aziende di smaltimento a cui sono stati

conferiti i rifiuti de quo;
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Codice CER P.Netto Costo Costo
(Peso Netto Rifiuto in Ton) Unitario complessivo riga

€/Tonn

170504 4.525,26 16,00 72.404,16

Tot. Oneri discarica 72.404,16

CONSIDERATO che il servizio & stato svolto regolarmente per tutti i FIRR eccetto i seguenti, che si allegano:

LPF SERVICE Srl 2025 10 | 07072025 NRKTNODOOBOSL 5 0269 BEL 1710112025 X, 397,12 |ECO.TRAINER. &rl FPR 27725 dol 31/08/2025 0740712025 ASAGA 5 LPF SERVIGE SRL
LPF SERVIGE Sr1 205 10 | ormraozs 0269 DEL 171012025 X X 40992 |ECOTRAINER Sl FPR 277125 del 3110812025 070772025 ASAQA 51 LPF SERVICE SRL
LPF SERVICE Si1 2025 10 | orirra0zs 0260 DEL 171012025 X 40448 |ECO TRAINER. Srl FPR 277125 del 3110812025 070772005 ASAOAST P SERVICE SAL
L PF SERVICE &l 2025 10 | orira025 0260 DEL 171012025 X X 393,60 [ECO TRAINER Srl FPR 277125 dol 3110812025 070772025 “ASAGA &1 LPF SERVICE SR
LPF SERVICE &1 2005 10 | 07itor0z5 0260 DEL 17012025 T X 504,58 |ECO.TRAINER S FPR 277725 del 31/08/2025 070772025 ASAGA &1 LPF SERVICE SRL
LPF SERVIGE 51 2025 10 | oririz0zs 0260 DEL 17012025 X X 412,16 |ECO.TRAINER Sl FPR 277125 del 3110812025 0710772025 ASAGA S LPF SERVIGE SAL
LPF SERVIGE 51 2025 10 | ormrrz0zs 0260 DEL 171012025 X X 415,52 |ECO.TRAINER Sl FPR 277125 del 3110812025 070772025 ASAQA 511 LPF SERVIGE SAL
LPF SERVICE ST 205 10 | orira0zs 0260 DEL 171012025 X X 398,40 [ECO TRAINER Srl FPR 277125 del 3110812025 070772005 ASAQA S P SERVICE SAL
L PF SERVICE &l 2025 10 | 0772025 0260 DEL 171012025 % T 12,48 |ECOTRAINER Sl FPR 277125 dol 3110812025 070772025 TASAGA 1 LPF SERVICE SRL
LPF SERVIGE 1 2005 16 | orirm0%s 0260 DEL 17012025 o T 593,68 |ECO TRAINER Sl FPR 277725 del 31/08/2025 e ASAGAST LPF SERvICE S
LPF SERVIGE S Fr 1o | 772025 | NRKTNOOOORATS T 269 DEL 17012025 X Y 402,88 [ECO.TRAINER Srl FPR 277125 dol 3110812025 ogizezs ASAGAS LPF SERVICE SAL

per riscontrata anomalia documentale;

CONSIDERATO che dalla somma dei suddetti FIRR, bisogna sottrarre, dal totale di Euro 72.404,16, euro
4441,6 (=277,6 TONN x 16e/t), per totale rimodulato di Euro 67.962,56

RITIENE che la fattura PROFORMA della “Societa Adiramef di € 85.654,12 debba essere rimodulata
partendo da un imponibile di € 67.962,56 e che I'importo & da incrementare del 15% a titolo di spese
generali, giusta Delibera Regionale n° 508 del 04.10.2011;

RITIENE che nulla osta da parte di questa Direzione dei Lavori per procedere ai successivi adempimenti
della liquidazione degli oneri di discarica per l'importo di € 67.962,56 cui aggiungere il succitato
incremento e previa trasmissione della fattura aggiornata all’importo ricalcolato.

Napoli, i 20/10/2025

Il Direttore dei Lavori

Ing. Gianluigi Barretta

Confrada Ponte Valentino zona ASI Z 5_82100 Benevento
P.IVA e C.F. 02761680640
info@barreftapartners.com

B BARRETTA&PARTNERS SR.L.

Barretta&Partners

Ba&P





Barretta&Partners

N7\

[o9)

All’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta

Rup Arch. Antonio Rocchio

R.T.I. Adiramef SPA e LFM SPA

OGGETTO: Appalto Integrato Relativo ai Lavori di “Demolizione e Ricostruzione di parte degli Edifici
dell’AORN di Caserta per n. 177 Posti Letto” finanziato con fondi PNC al PNRR— M.6 C.2 1.2 “Verso Nuovo
Ospedale Sicuro e Sostenibile” — CUP: C25F21002470001 - CIG:97376860B3

IMPRESA: R.T.l. Adiramef SPA e LFM SPA, capogruppo Adiramef SPA, con sede Legale: Via Ben Hur, 72 -
80126 Napoli (NA) Strada Consortile, s.n.c. — 81032 Carinaro-Teverola (CE) — con P. IVA 07777350633;
Importo netto € 35.044.417,22 (al netto del ribasso d’asta e compresi oneri della sicurezza) e oltre le
somme afferenti alla progettazione definitiva ed esecutiva pari ad € 2.016.515,59 (al netto del ribasso
d’asta pari e oltre iva e cassa previdenziale)

Nulla osta rimborso degli oneri di discarica

Il sottoscritto Direttore dei Lavori di cui all’oggetto, Ing. Gianluigi Barretta nato a Benevento il 29.12.1975,
C.F.: BRRGLG75T29A783C, ed ivi residente alla Via M. Rotili n. 84, legale rappresentante della BARRETTA &
PARTNERS SRL con sede legale in Benevento alla Via Ponte Valentino zona ASI Z5 — C.F. e P.IVA
02761680640 tel. 335/6135583 — pec: barrettapartners@pec.it — e. Mail: info@barrettapartners.com —
iscritta alla CCIAA di Irpinia Sannio al n. 02761680640

VISTO la determina del Diretto Generale della S.A. n. 920 del 10.10.2023 questa R.T.l. Adiramef SPA e LFM
SPA, capogruppo Adiramef SPA, si prendeva atto dell’avvenuta aggiudicazione infavore del citato RTI per un
importo complessivo dei lavori pari ad €35.044.417,22 (al netto del ribasso d’asta e compresi oneri della
sicurezza) e oltre le somme afferenti alla progettazione definitiva ed esecutiva pari ad €2.016.515,59 (al
netto del ribasso d’asta pari e oltre iva e cassa previdenziale);

CHE In data 03.11.2023, prot. n. 32028/, veniva stipulato il contratto di appalto con la R.T.I. Adiramef SPA e
LFM SPA, capogruppo Adiramef SPA, con sede Legale: Via Ben Hur, 72 — 80126 Napoli (NA)
Amministrazione, Laboratori, Stabilimento di Produzione: Strada Consortile, s.n.c. - 81032 Carinaro-
Teverola (CE) — con P. IVA 07777350633;

CHE si prendeva atto dell’avvenuta aggiudicazione in favore del citato RTI per un importo complessivo dei
lavori pari ad € ‘35.044.417,22 (al netto del ribasso d’asta e compresi oneri della sicurezza) e oltre le somme
afferenti alla progettazione definitiva ed esecutiva pari ad € 2.016.515,59 (al netto del ribasso d’asta pari e
oltre iva e cassa previdenziale);

4 BARRETTA&PARTNERS SR.L.

;B Contrada Ponte Valentino zona ASI Z 5_82100 Benevento
PIVA e CF. 02761680640

"’B info@barreftapartners.com

tta&Part

g
5

BaP





Barretta&Partners

\Y

\”

B&P

CHE In data 19.04.2024 la capogruppo del RTI affidataria dei lavori trasmetteva contratto di subappalto
afferente i Lavori di “Demolizione secondo il Progetto Esecutivo e Smaltimento a Discarica o Impianti di
Recupero dei Materiali Oggetto di Demolizione” per I'importo di € 1.191.393,75 oltre iva come per legge
stipulato con I'impresa LPF SRL, quest’ultima con sede alla Via SANTA MARIA DEL PIANTO n. 84 — Napoli. Il
citato subappalto veniva autorizzato da R.U.P. Arch. Antonio Rocchio in data 17.05.2024 (prot. n. 014975/u
del 17.05.2024);

CHE i lavori in oggetto sono stati regolarmente consegnati alla RTI;

CHE stati effettuati interventi, afferenti parte dei lavori, di demolizione come da progetto validato e
consegnato;

CHE la RTI ha trasmesso con nota Prot. 4558/Pma Carinaro, 25/09/2025 la richiesta di rimborso degli oneri
di discarica;

CHE la ADIRAMEF ha sostenuto costi di smaltimento per complessivi € 22.577,46 avendo la ditta
subappaltatrice trasmesso la seguente documentazione:
- Fattura 80 del 17/09/2025 per I'importo importi pari ad € 22.577,46, per oneri di discarica;
- Documentazione riguardante i FIR dai quali risulta il codice CER dei materiali smaltiti (Codice Cer
170504) oltre il peso dei citati materiali (4.525,26 tonnellate);

Fornitore Rif. Fattura Data Descrizione CER Imponibile
n. rifiuto
Pio Ecology s.r.l. 322 30.11.2024 Terraerocce | 17.05.04 228,00
V.S. Scavi s.r.l. 1773 30.11.2024 Terraerocce | 17.05.04 760,60
V.S. Scavi s.r.l. 1952 31.12.2024 Terraerocce | 17.05.04 1.247,00
Ambiente Sicuro 102 30.04.2025 Terra erocce | 17.05.04 876,36
s.r.l.
Pio Ecology s.r.l. 165 30.04.2025 Rifiuti misti 17.09.04 425,40
demol. e costr.
Pio Ecology s.r.l. 187 31.05,2025 Terraerocce | 17.05.04 663,80
V.S. Scavi s.r.l. 874 10.06.2025 Terraerocce | 17.05.04 695,00
V.S. Scavi s.r.l. 1095 30.06.2025 Terraerocce | 17.05.04 230,40
Pio Ecology s.r.l. 239 30.06.2025 Terra erocce | 17.05.04 228,20
V.S. Scavi s.r.l. 1213 14.07.2025 Rifiuti misti 17.09.04 17.222,70
demol. e costr.
€22.577,46

CHE la societa ADIRAMEF ha trasmesso altresi la fattura n. 80 del 17/09/2025 di SACOGEN per I'importo
pari ad € 22.577,46, per oneri di discarica ed analisi rifiuti sostenuti dalla stessa per il servizio effettuato per
il cantiere in oggetto;
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VISTA la documentazione riguardante i FIR dai quali risulta il codice CER dei materiali smaltiti (Codice Cer
170504, 170904) e delle analisi effettuate;

VISTA la Dichiarazione della ditta subappaltatrice attestante che la fattura prodotta n. 80 del 17/09/2025 &
da intendersi quale esclusivo rimborso degli importi fatturati dalle aziende di smaltimento a cui sono stati

conferiti i rifiuti de quo;

C.ER. P.Netto Costo Unitario Costo
(Peso Netto in €/Kg complessivo
KG) riga
170504 478.330,00 0,01 € 4,929,360
170904 1.190.720,00 0,015 € 17.648,100
Tot. Oneri 22.577,460
discarica

CONSIDERATO che sopraindicati importi sono da incrementare del 15% a titolo di spese generali, giusta
Delibera Regionale n° 508 del 04.10.2011;

CONSIDERATO che il servizio & stato svolto regolarmente;
VISTA la fattura PROFORMA della “Societa Adiramef di € 26.709,14.

RITIENE che nulla osta da parte di questa Direzione dei Lavori per procedere ai successivi adempimenti
della liquidazione degli oneri di discarica per I'importo di € 26.709,14 .

Napoli, 1 29/10/2025

Il Direttore dei Lavori

Ing. Gianluigi Barretta
gianluigi
barretta
- 29102025
08:19:56
GMT+00:00
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