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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 


Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 III fase – completamento, scheda 58, lavori per la “Realizzazione di un Edificio a 3
piani da destinare a Bunker per radioterapia – Medicina Nucleare – Unità spinale – Recupero e Riabilitazione Funzionale e
Neuro -Riabilitazione ed ambulatori” presso l’A.O.R.N. di Caserta – liquidazione S.A.L. (Stati Avanzamento Lavori) n.
5bis e 6bis.


Il costo derivante dal presente atto :


il Direttore


Caserta li,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico


da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


2025 1010202300 - Fabbricati  (strumentali) indisponibili


€1.300.556,43


02/12/2025


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Teresa Capobianco


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				2025-12-02T16:21:53+0100

		TERESA CAPOBIANCO












Proponente: Il Direttore


Oggetto:


ELENCO FIRMATARI


PUBBLICAZIONE


ESECUTIVITA'


TRASMISSIONE
La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio
Sindacale  e  ai  destinatari   indicati   nell'atto nelle  modalità   previste dalla
normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale
ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento
aziendale in materia.


Determina Dirigenziale N. 1187 del 04/12/2025


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 III fase – completamento, scheda 58, lavori per la “Realizzazione di
un Edificio a 3 piani da destinare a Bunker per radioterapia – Medicina Nucleare – Unità spinale –
Recupero e Riabilitazione Funzionale e Neuro -Riabilitazione ed ambulatori” presso l’A.O.R.N. di
Caserta – liquidazione S.A.L. (Stati Avanzamento Lavori) n. 5bis e 6bis.


Atto immediatamente esecutivo


In  pubblicazione  dal 04/12/2025 e  per  il  periodo  prescritto  dalla  vigente
normativa  in  materia  (art.8 D.Lgs 14/2013,  n.33  e smi)


UOC AFFARI GENERALI
Direttore ad interim Luigia Infante


Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Teresa Capobianco - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Mauro Ottaiano


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Oggetto: Edilizia  Sanitaria  ex  art.  20  L.  67/88  III  fase  –  completamento,  scheda  58,  lavori  per  la
“Realizzazione di un Edificio a 3 piani da destinare a Bunker per radioterapia – Medicina Nucleare –
Unità  spinale  –  Recupero  e  Riabilitazione  Funzionale  e  Neuro  -Riabilitazione  ed  ambulatori”  presso
l’A.O.R.N. di Caserta – liquidazione S.A.L. (Stati Avanzamento Lavori) n. 5bis e 6bis.


Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


A conclusione di  specifica  istruttoria  descritta  nella  narrazione  che  segue,  agli  atti  della  UOC, si  rappresenta  che
ricorrono i presupposti per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.


Premesso che 
- con  Accordo  di  Programma  III  fase,  sottoscritto  tra  il  Ministero  della  Salute,  il  ministero


dell’Economia e  delle Finanze e la Regione Campania,  in data 27/08/2018,  è  stato previsto di
finanziare i lavori per la Realizzazione di un nuovo Edificio di cui in oggetto, attraverso i fondi
dell’art. 20, L. 67/88, III fase, completamento;


- la Regione Campania in data 19/10/2021, con Decreto Dirigenziale n. 100, ha sottoscritto l’accordo
di programma degli investimenti sanitari, di cui all’art. 20 della L. 67/88 (Completamento della III
fase), dove il suindicato intervento risulta ammissibile; 


- il  finanziamento  previsto,  per  i  lavori  di  cui  in  oggetto,  è  complessivamente  pari  ad  €
16.044.900,00, come da scheda di intervento n. 58 del Programma Straordinario interventi, ex art.
20 L. 67/88 – III fase, completamento;


- con delibera n. 540 del 07/07/2022 è stato nominato RUP dell’intervento de quo l’Arch. Antonio
Rocchio,  dirigente  architetto  della  U.O.C.  Ingegneria  Ospedaliera,  in  luogo  dell’arch.  Virgilio
Patitucci collocato in quiescenza;


- a seguito di indizione gara, con delibera n. 1065 del 29/12/2022 sono stati aggiudicati i lavori di cui
in oggetto al RTI Consorzio Integra Società Cooperativa – Iterga Costruzioni Generali srl, con un
ribasso percentuale offerto del 8,10%, sull’importo posto a base di gara e, pertanto, con importo di
aggiudicazione  pari  ad  €  10.346.701,48  oltre  IVA,  inclusi  oneri  per  la  sicurezza  pari  ad  €
150.549,00;


- in data 20/02/2023 sono stati  consegnati  i  lavori  in oggetto in  via  d’urgenza come da relativo
verbale di pari data;


- con prot. n. in data 10371/i del 03/04/2023 è stato firmato il contratto d’appalto tra la Stazione
Appaltante e il RTI Consorzio Integra Società Cooperativa – Iterga Costruzioni Generali srl; 


- con verbale prot. n. 18033/i del 14/06/2023 sono stati consegnati in via definitiva i lavori per la
“realizzazione  di  un  un  Edificio  a  3  piani  da  destinare  a  Bunker  per  radioterapia  –  Medicina
Nucleare  –  Unità  spinale  –  Recupero  e  Riabilitazione  Funzionale  e  Neuro  -Riabilitazione  ed
ambulatori”;


Considerato che 
- l’art. 26 del D.L. 50/2022, c.d. Decreto Aiuti, dispone che “per fronteggiare gli aumenti eccezionali


dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione
agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla
base  di  offerte,  con  termine  finale  di  presentazione  entro  il  31  dicembre  2021,  lo  Stato  di
Avanzamento dei Lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori
ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022
fino  al  31  dicembre  2022,  è  adottato,  anche  in  deroga  alle  specifiche  clausole  contrattuali,
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applicando  i  prezzari  aggiornati  ai  sensi  del  comma  2  ovvero,  nelle  more  del  predetto
aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”;


- il comma 458 della L. n. 197 del 29/12/2022 con il quale è stato modificato il citato articolo 26 del
decreto –legge 17/05/2022 n. 50 ai fini della prosecuzione dell’operatività del predetto Fondo di
adeguamento dei prezzi per l’anno 2023;


- la  Legge di Bilancio 2023, L. n.303/2022 e la L. n.213/2023, hanno modificato il  Decreto Aiuti,
prorogando lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi, previsto per i lavori eseguiti nel
2022, anche per i lavori eseguiti nel 2023 e nel 2024;


- con  la  risoluzione  n.  39/E del  13/07/2022  l’Agenzia  delle  Entrate  ha  ritenuto  che  per  quanto
concerne  la  corresponsione  delle  somme  dalla  stazione  appaltante  all’appaltatore  “ le  stesse
assumono natura di integrazione dell’originario corrispettivo stabilito per l’esecuzione dell’opera
o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, secondo le
modalità e l’aliquota già prevista per l’originario contratto di appalto…”;


- all’art.26, comma 6-bis, del d.l. 50/2022 è disposto quanto segue:


▪ lo  Stato  di  Avanzamento dei  Lavori  relativo  alle  lavorazioni  eseguite  o  contabilizzate  dal
direttore dei lavori, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, è adottato, anche in deroga alle
specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati annualmente;


▪ i  maggiori  importi  derivanti  dall'applicazione  dei  prezzari  aggiornati,  al  netto  dei  ribassi
formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per
cento nei limiti delle risorse;


- il  comma 6-ter,  prevede  che  le  disposizioni  del  comma 6-bis  si  applichino  anche  agli  appalti
pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra
il  1°  gennaio  2022  e  il  30  giugno  2023  e  che  per  tali  appalti  i  maggiori  importi,  derivanti
dall'applicazione  dei  prezzari  aggiornati,  al  netto  dei  ribassi  formulati  in  sede  di  offerta,  sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura dell’80%;


- del D.M. 28/02/2024 n. 47, pubblicato sulla G.U. serie generale, n. 73 del 27/03/2024 e sul sito del
Ministero,  “Sezione Trasparenza”,  che  ha  disciplinato le  modalità  operative  e  le  condizioni  di
accesso al Fondo di cui all’articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 17/05/2022,
istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da applicarsi alle
ipotesi previste dall’articolo 26, comma 6-bis, 6-ter e 12 del decreto-legge n. 50 del 2022;


Rilevato altresì che
- il Direttore dei Lavori,  a seguito della contabilità effettuata, ha trasmesso il  SAL n. 5 e 6 ed i


relativi SAL n. 5bis e 6bis riguardanti,  rispettivamente, i lavori eseguiti  a tutto il 30/12/2024 e
l’aggiornamento  dei  prezzi  di  cui  all’art.  26  del  D.L.  50/2022  e  ss.mm.ii.  (come  da  schema
allegato),  riconoscendo  di  fatto  ed  in  base  alle  norme  vigenti  il  suddetto  adeguamento  prezzi
indicati nel summenzionato SAL n. 5bis e 6bis;


- con delibera n. 1359 del 31/12/2024 e delibera n. 77 del 24/01/2025 sono stati approvati e liquidati
rispettivamente i SAL n. 5 e 6;


Evidenziato che 
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha instituito un fondo per fronteggiare gli aumenti


eccezionali  dei  prezzi  dei  materiali  da  costruzione,  in  relazione  agli  appalti  pubblici  di  lavori,
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richiedibile sulla base dello Stato di Avanzamento dei Lavori, afferente alle lavorazioni eseguite e
contabilizzate dalla DL, ai sensi dell’art.26 del d.l. n.50/2022;


- in data 17/01/2025 questa S.A. ha presentato istanza per l’accesso al fondo per adeguamento dei
prezzi, allegata in copia, relativamente ai SAL n. 5bis e 6bis;


Dato atto che
- il Responsabile del Procedimento, vista l’approvazione dell’istanza di accesso al fondo e acquisito il


Certificato  di  Regolarità  Contributiva  (DURC)  dell’appaltatore,  ha  predisposto  il  certificato  di
pagamento per il SAL 5bis, di importo complessivo pari ad € 462.579,94 oltre IVA al 10%, ed il
certificato di pagamento per il SAL 6bis, di importo complessivo pari ad € 719.744,08 oltre IVA al
10%;


- a  seguito  di  autorizzazione  del  RUP,  il  RTI  Consorzio  Integra  Società  Cooperativa  –  Iterga
Costruzioni Generali srl hanno emesso rispettivamente:
 la  fattura  n.  INT/2025/207784/IT/F del  25/11/2025,  emessa  dalla  società  Consorzio  Integra


Società Cooperativa, per un importo pari ad € 259.507,35, comprensiva di iva al 10%, relativa
al SAL 5bis,


 la  fattura  n.  INT/2025/207786/IT/F del  25/11/2025,  emessa  dalla  società  Consorzio  Integra
Società Cooperativa, per un importo pari ad € 403.776,43, comprensiva di iva al 10%, relativa
al SAL 6bis, 


 la fattura n. 202 del 25/11/2025, emessa da Iterga Costruzioni Generali srl, per un importo pari
ad € 637272,65, comprensiva di iva al 10%, relativa ai SAL 5bis e 6bis;


Visti
- il D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 
- il D. Lgs. 30/12/2021 N. 228 art. 3 c. 4; 
- il D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 Correttivo Codice degli Appalti; 
- Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità in vigore; 
- il D.P.R. 207/10 per la parte in vigore; 
- il Decreto Aiuti, D.L. 50/2022; 
- la Legge di Bilancio 2023, L. 303/2022; 
- la L. 213/2023; 
- il Decreto del M.I.T. n. 418 del 26/09/2024


Attestata
- la legittimità della presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D. Lgs. 196/2003, così


come integrato con le modifiche prodotte dal D. Lgs. 101/2018 per l’adeguamento della normativa
nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge
27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali,
anche con riferimento alla loro “diffusione”, e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo,
compreso gli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell’Albo Pretorio alle suddette
prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;


DETERMINA
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Per tutto quanto in premessa che qui si intende riportato ed approvato di:
1. PRENDERE ATTO dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 5bis e 6bis, con i quali il Direttore


dei Lavori ha riconosciuto di fatto, in base alle norme vigenti, l’adeguamento prezzi relativo ai SAL
n. 5 e 6;


2. AUTORIZZARE il pagamento delle fatture emesse dal RTI Consorzio Integra Società Cooperativa
– Iterga Costruzioni Generali srl, e precisamente:  
 la  fattura  n.  INT/2025/207784/IT/F del  25/11/2025,  emessa  dalla  società  Consorzio  Integra


Società Cooperativa, per un importo pari ad € 259.507,35, comprensiva di iva al 10%, relativa
al SAL 5bis,


 la  fattura  n.  INT/2025/207786/IT/F del  25/11/2025,  emessa  dalla  società  Consorzio  Integra
Società Cooperativa, per un importo pari ad € 403.776,43, comprensiva di iva al 10%, relativa
al SAL 6bis, 


 la fattura n. 202 del 25/11/2025, emessa da Iterga Costruzioni Generali srl, per un importo pari
ad € 637.272,65, comprensiva di iva al 10%, relativa ai SAL 5bis e 6bis;


3. DARE ATTO che la spesa complessiva, relativa al SAL n. 5bis e 6bis, è pari ad € 1.300.556,43 iva
compresa,  viene  imputata  sul  conto  economico  n.  1010202300,  ovvero  “fabbricati  strumentali
indisponibili”, e che tale intervento è finanziato con fondi di cui al conto capitale n. 2010101100
destinato a “finanziamenti per investimenti ex art. 20 L. 67/88”, come previsto in Delibera 565 del
09/07/202;


4. TRASMETTERE copia  della  presente  delibera  al  Collegio  Sindacale  per  il  controllo  di
competenza,  alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria per l’esecuzione,  alla UOC Ingegneria
Ospedaliera  e  alla  Regione  Campania  Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  ed  il
Coordinamento del Sistema Sanitario. 


L’estensore
Supporto al RUP


Arch. Valerio Scozzafava
IL DIRETTORE U.O.C.


INGEGNERIA OSPEDALIERA 
Arch. Antonio Rocchio
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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FONDO-AP08-2024-B9637a0ab525b14109fa2544ca4d3753039e


Da attivitatecniche@ospedalecasertapec.it <attivitatecniche@ospedalecasertapec.it>
A adeguamentoprezzi.dgespa <adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it>
Data venerdì 17 gennaio 2025 - 13:24


Si allega alla presente copia della richiesta di accesso al fondo per l'adeguamento
prezzi, firmata digitalmente.


codice univoco richiesta, come da oggetto, risulta:
FONDO-AP08-2024-B9637a0ab525b14109fa2544ca4d3753039e


Distinti Saluti
UOC Ingegneria Ospedaliera
AORN Caserta
 


FONDO-AP08-2024-B9637a0ab525b14109fa2544ca4d3753039e_Richiesta di accesso al
fondo - Stazione Appaltante A.O.R.pdf.p7m


17/01/25, 13:25 (1) Messaggi - Webmail PEC


https://webmail.pec.it/smart/#webmail/main/Inviata 1/1







Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali


Richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi
di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50


Sistema Informativo per la gestione delle richieste di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi


CODICE UNIVOCO DELLA RICHIESTA


FONDO-AP08-2024-B9637a0ab525b14109fa2544ca4d3753039e


Documento da inviare sottoscritto con firma digitale all'indirizzo PEC
adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it


indicando come oggetto della stessa unicamente
il codice univoco dell'istanza


Richiesta di accesso al fondo - Stazione Appaltante A.O.R.N.  "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta


CODICE UNIVOCO FONDO-AP08-2024-B9637a0ab525b14109fa2544ca4d3753039e - Confermata - 17/01/2025 13:11 | Pagina 1 di 10







Dati Stazione Appaltante Aggiornati al 17/01/2025 13:11


Natura giuridica Stazione Appaltante


Codice Fiscale Stazione
Appaltante 02201130610


Posta Elettronica Certificata
della Stazione Appaltante attivitatecniche@ospedalecasertapec.it


Denominazione Stazione
Appaltante A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta


Indirizzo completo sede
Sede Legale (Via e n°civico) VIA FERDINANDO PALASCIANO


Comune Sede Legale Caserta


Provincia Sede Legale CE


Contatto telefonico sede
Stazione Appaltante 0823232199


Codice IPA (non
obbligatorio)


Regime IVA La stazione appaltante è sottoposta al meccanismo di riversamento del saldo IVA debito/credito all’erario.
Pertanto, il contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo non è comprensivo di IVA


Tipologia Conto Tesoreria Unica


n°di conto 0306006


Dettaglio conto di Tesoreria:
Denominazione: AZ OSP MULTIZONALE-CE


Dati del Legale rappresentante


Nome Legale rappresentante GAETANO


Cognome Legale rappresentante GUBITOSA


Data nascita Legale rappresentante 15/11/1970


Comune di nascita Legale rappresentante Benevento


Codice fiscale Legale rappresentante GBTGTN70S15A783I


Data inizio rappresentanza Legale rappresentante 01/08/2023


Data termine rappresentanza Legale rappresentante 31/07/2026


Indirizzo Pec Legale rappresentante direzionegenerale@ospedalecasertapec.it


Ruolo Legale rappresentante Altro soggetto munito di potere di rappresentanza


Telefono Legale rappresentante 3669394503


Dati delegato alla compilazione, firma e invio dell’istanza


Richiesta di accesso al fondo - Stazione Appaltante A.O.R.N.  "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta
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Allegati Sezione Anagrafica


ID Allegato: 11021 e6741adb-3a41-36a5-afb4-6270ab70ea78 - Nome File: Carta Identita Rocchio.pdf.p7m


Tipo Documento: Documento Identità Delegato


ID Allegato: 11023 f4fc4da0-30d1-3088-ba75-1af40de3bf4b - Nome File: NUOVI DOCUMENTI DG.pdf


Tipo Documento: Documento Identità Delegante


ID Allegato: 13503 1098d7a6-d042-3544-ac1f-cc70e483f2c5 - Nome File: delega - ID 3533.pdf.p7m


Tipo Documento: Delega firmata digitalmente


Nome delegato ANTONIO


Cognome delegato ROCCHIO


Data Nascita delegato 23/12/1983


Comune di nascita delegato Napoli


Codice Fiscale delegato RCCNTN83T23F839S


Data inizio rappresentanza delegato 16/09/2022


Indirizzo Pec delegato attivitatecniche@ospedalecasertapec.it


Ruolo Legale rappresentante DIRETTORE U.O.C. INGEGNERIA OSPEDALIERA


Telefono delegato 0823232199
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Richiesta di accesso al fondo ID 11645 - Sezione I - Dichiarazioni obbligatorie per la presentazione della richiesta di


accesso al fondo


AUTODICHIARAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DEL D.P.R.
445/2000


E’ stata verificata la insufficienza delle risorse di cui al comma 1 dell’art. 26 del DL 50/22 rispetto alle seguenti
casistiche:


1. 50 per cento, delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento,
fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;


2. le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente
relativamente allo stesso intervento;


3. le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle
norme vigenti;


4. le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per
i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in
vigore del presente decreto.


5. per le istanze di cui al comma 6-ter dell’art.26 del Decreto-Legge 50/22 e successive modifiche ed integrazioni
di non aver fatto richiesta al Fondo Opere Indifferibili ai sensi del comma 7 dell’art.26 del Decreto-Legge 50/22
e successive modifiche ed integrazioni o se beneficiaria dello stesso di aver espressamente rinunciato al
contributo.


Si


L’istanza di accesso al fondo è riferita alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure, a far data dal 1 gennaio 2023 e sino al 31
dicembre 2024 per le quali non sono stati riconosciuti adeguamenti di prezzi ai sensi dell’art.26 del Decreto-Legge
50/22 e successive modifiche ed integrazioni.
Per le voci di Nuovi Prezzi o Prezzi Aggiunti non presenti nel prezzario regionale, sono state effettuate le relative
analisi prezzi contrattuali ed analisi prezzi aggiornate sulla base del prezziario regionale o sulla base di indagini di
mercato eseguite successivamente alla data di emanazione del prezzario infrannuale ma comunque
antecedentemente alla data di emissione del SAL. Si


I dati del contratto d’appalto (CIG ed eventuale CUP), il prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di
avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni
contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del provvedimento, l'entità delle
lavorazioni effettuate nel periodo di riferimento, comprese dal 1 gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2024 con
l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure, l'entità delle
risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’articolo 26, commi 6-bis, quarto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022,
e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di
accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione
appaltante non ne sia provvisto, del conto corrente ordinario ovvero del capitolo di spesa, sono quelli ufficiali,
conformi e risultanti dagli atti giacenti presso la stazione appaltante richiedente e/o a vario titolo comunicati ad altri
enti pubblici a qualsiasi titolo. Si


la presente richiesta si riferisce a lavori per i quali non sono stati emessi certificati di regolare esecuzione o di
collaudo approvati Si
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Dettaglio istanza di adeguamento ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante ID 27098


Oggetto contratto d'appalto Realizzazione di un Edificio a 3 piani da destinare a Bunker per radioterapia – Medicina Nucleare – Unità
spinale – Recupero e Riabilitazione Funzionale e Neuro -Riabilitazione ed ambulatori


Denominazione dell'impresa appaltatrice Consorzio Integra Società Cooperativa


Ruolo impresa appaltatrice mandataria


Partita IVA impresa 03530851207


Categoria di appartenenza dell’impresa appaltatrice/mandataria se RTI grande


Data di presentazione dell’offerta 07/03/2022


Data sottoscrizione contratto d’appalto 03/04/2023


Data inizio lavori 14/06/2023


Progetto di gestione e manutenzione ordinaria NO


codice CUP C21B20000910003


codice CIG 90873774BB


Accordo quadro NO


Lotto unico SI


Lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 NO


Lavori eseguiti in via d’urgenza, sotto riserva di legge, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto NO


Per l'adeguamento sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023 e sino al SI


lavori eseguiti sino alla data del 31/10/2024


Per le finalità di cui al comma 1 dell’art.26 del Decreto Legge 50/22 si applicano: Ultimo aggiornamento del prezziario regionale effettuato ai sensi del Decreto Legge 50/22


Importo del contratto (senza IVA) € 10.346.701,48


S1 - Importo  (senza IVA) del SAL ai valori contrattuali € 473.265,09


S2 - Importo  (senza IVA) del SAL comprensivo degli adeguamenti € 1.051.490,02


A. Maggior importo  per l'adeguamento € 578.224,93


n° SAL 5bis


data SAL 31/10/2024


Condizione per l’accesso Fondo comma 6-ter (importo riconoscibile al 80%)


A1 - Importo adeguamento riconoscibile € 462.579,94


B. Importo  (senza IVA) risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla S.A. € 0,00


Entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo € 462.579,94


1


2


5


6


1. Importo del SAL determinato applicando i prezzi contrattuali, al netto del ribasso d'asta e dell’IVA
2. Importo del SAL emesso ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91,


comprensivo degli adeguamenti prezzi riferiti esclusivamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1 gennaio 2023 e sino al 31
dicembre 2024, al netto del ribasso d'asta e dell’IVA


5. Importo (A= S2-S1) di Adeguamento ritenuto ammissibile dalla S.A. in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i criteri definiti dal
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50


6. Entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 dell'art.26 del Decreto Legge 50/22 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di
avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al fondo
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Dettaglio istanza di adeguamento ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante ID 27102


Oggetto contratto d'appalto Realizzazione di un Edificio a 3 piani da destinare a Bunker per radioterapia – Medicina Nucleare – Unità
spinale – Recupero e Riabilitazione Funzionale e Neuro -Riabilitazione ed ambulatori


Denominazione dell'impresa appaltatrice Consorzio Integra Società Cooperativa


Ruolo impresa appaltatrice mandataria


Partita IVA impresa 03530851207


Categoria di appartenenza dell’impresa appaltatrice/mandataria se RTI grande


Data di presentazione dell’offerta 07/03/2022


Data sottoscrizione contratto d’appalto 03/04/2023


Data inizio lavori 14/06/2023


Progetto di gestione e manutenzione ordinaria NO


codice CUP C21B20000910003


codice CIG 90873774BB


Accordo quadro NO


Lotto unico SI


Lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 NO


Lavori eseguiti in via d’urgenza, sotto riserva di legge, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto NO


Per l'adeguamento sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023 e sino al SI


lavori eseguiti sino alla data del 28/12/2024


Per le finalità di cui al comma 1 dell’art.26 del Decreto Legge 50/22 si applicano: Ultimo aggiornamento del prezziario regionale effettuato ai sensi del Decreto Legge 50/22


Importo del contratto (senza IVA) € 10.346.701,48


S1 - Importo  (senza IVA) del SAL ai valori contrattuali € 1.031.050,50


S2 - Importo  (senza IVA) del SAL comprensivo degli adeguamenti € 1.930.730,60


A. Maggior importo  per l'adeguamento € 899.680,10


n° SAL 6bis


data SAL 28/12/2024


Condizione per l’accesso Fondo comma 6-ter (importo riconoscibile al 80%)


A1 - Importo adeguamento riconoscibile € 719.744,08


B. Importo  (senza IVA) risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla S.A. € 0,00


Entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo € 719.744,08


1


2


5


6


1. Importo del SAL determinato applicando i prezzi contrattuali, al netto del ribasso d'asta e dell’IVA
2. Importo del SAL emesso ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91,


comprensivo degli adeguamenti prezzi riferiti esclusivamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1 gennaio 2023 e sino al 31
dicembre 2024, al netto del ribasso d'asta e dell’IVA


5. Importo (A= S2-S1) di Adeguamento ritenuto ammissibile dalla S.A. in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i criteri definiti dal
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50


6. Entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 dell'art.26 del Decreto Legge 50/22 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di
avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al fondo


Richiesta di accesso al fondo - Stazione Appaltante A.O.R.N.  "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta


CODICE UNIVOCO FONDO-AP08-2024-B9637a0ab525b14109fa2544ca4d3753039e - Confermata - 17/01/2025 13:11 | Pagina 8 di 10







Richiesta di accesso al fondo ID 11645 - Sezione - Allegati


inserimento della copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore nella Sezione III


ID Allegato: 19576 c753032e-8feb-3a69-a80c-266dd13e35da - Nome File: Carta Identita Rocchio.pdf


Tipo Documento: copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore
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Quadro Riepilogativo
Il sottoscritto GAETANO GUBITOSA in qualità di Altro soggetto munito di potere di rappresentanza


legale rappresentante della Stazione Appaltante:
A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta - Codice Fiscale Stazione Appaltante 02201130610


CHIEDE


di accedere al al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all\'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.


A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità:


che quanto indicato in ciascuna “Scheda adeguamento prezzi”, i cui dati sono stati puntualmente verificati, corrisponde a verità e la
relativa documentazione è custodita presso questa Stazione Appaltante per ogni eventuale controllo da parte del MIT.
che, con riferimento alla presente richiesta di accesso al Fondo, gli importi di adeguamento ritenuti ammissibili dalla S.A. sono stati
individuati in coerenza con le rilevazioni relative alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate,
sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure, a far data 1 gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2024.


Lo stesso DICHIARA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, NELLA CONSAPEVOLEZZA DELLE SANZIONI PENALI E DELLA DECADENZA DAI
BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, sotto la propria responsabilità:


che quanto indicato nella presente richiesta di accesso al Fondo è stato puntualmente verificato, corrisponde a verità;
di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679;


ed AUTORIZZA il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti


al trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o
altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali;
alla comunicazione degli stessi ai soggetti titolari dei dati presso il MIT ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del
trattamento;


17/01/2025


Spazio riservato alla sottoscrizione con firma digitale: _______________________________


1. Procedere alla sottoscrizione con firma digitale della presente richiesta generata dal sistema
2. Allegare la richiesta,firmata digitalmente, inviandola a mezzo PEC all'indirizzo:


adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it
3. L'oggetto della PEC deve riportare il CODICE UNIVOCO DELL'ISTANZA


FONDO-AP08-2024-B9637a0ab525b14109fa2544ca4d3753039e
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