
Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano

Frontespizio Portfolio Atto Amministrativo

Determina Dirigenziale n. 195 del 03/03/2025





ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 


Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 - III fase di completamento: Procedura aperta per l’appalto dei lavori di
“Realizzazione di una piastra operatoria” presso l’A.O.R.N. di Caserta - scheda 59 - CUP. C21B20000920003, CIG.
9381180AA1- Approvazione compenso aggiuntivo Direzione Lavori


Il costo derivante dal presente atto :


il Direttore


Caserta li,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico


da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


2025 1010202300 - Fabbricati  (strumentali) indisponibili


€98.701,07


26/02/2025


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				2025-02-26T14:04:52+0100

		CARMELA ZITO












Proponente: Il Direttore


Oggetto:


ELENCO FIRMATARI


PUBBLICAZIONE


ESECUTIVITA'


TRASMISSIONE
La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio
Sindacale  e  ai  destinatari   indicati   nell'atto nelle  modalità   previste dalla
normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale
ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento
aziendale in materia.


Determina Dirigenziale N. 195 del 03/03/2025


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 - III fase di completamento: Procedura aperta per l’appalto dei
lavori di “Realizzazione di una piastra operatoria” presso l’A.O.R.N. di Caserta - scheda 59 - CUP.
C21B20000920003, CIG. 9381180AA1- Approvazione compenso aggiuntivo Direzione Lavori


Atto immediatamente esecutivo


In  pubblicazione  dal 03/03/2025 e  per  il  periodo  prescritto  dalla  vigente
normativa  in  materia  (art.8 D.Lgs 14/2013,  n.33  e smi)


UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese


Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.








REGIONE CAMPANIA
 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Oggetto: Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 - III fase di completamento: Procedura aperta per l’appalto
dei lavori di “Realizzazione di una piastra operatoria” presso l’A.O.R.N. di Caserta - scheda 59 - CUP.
C21B20000920003, CIG. 9381180AA1- Approvazione compenso aggiuntivo Direzione Lavori


Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura
proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art.  2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e,  in qualità di responsabile del procedimento,
dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. 


Premesso 
- che  la  Regione  Campania  in  data  23/08/2019  ha  sottoscritto  l’accordo  di  programma  degli


investimenti  sanitari,  di  cui  all’art.  20  della  L.  67/88  (III  fase  -  completamento),  nel  quale
l’intervento di cui in oggetto è risultato ammissibile;


- che con delibera n. 233 del 23/09/2020, veniva aggiudicato il servizio di ingegneria e architettura
relativo  alla  "progettazione  definitiva,  esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione e perizia geologica per i lavori di cui al programma straordinario d’investimenti art. 20
l.67/1988 - III fase - Realizzazione di una piastra operatoria -, all’RTP Mythos Consorzio Stabile
S.c.ar.l. - GMN Engineering s.r.l. – Econsulting s.r.l.s.; 


- che  in  data  08/07/2021,  l’RTP  Mythos  Consorzio  Stabile  S.c.ar.l.  -  GMN  Engineering  s.r.l.  –
Econsulting s.r.l.s. trasmetteva il progetto esecutivo, con un quadro economico complessivo pari a €
11.748.941,00  IVA  inclusa.  Di  tale  somma,  €  2.000.000,00  sono  destinati  all’acquisto  delle
attrezzature  per  le  sale  operatorie  (n.  8  tavoli  operatori,  n.  8  lampade  scialitiche,  n.  1  Tac
intraoperatoria);


- che ai  sensi  dell’art.  26,  comma 8 del  D.  Lgs 50/2016 e  s.m.i.,  con verbale  prot.  n.  2095/i  del
09/07/2021 a  firma del  Responsabile  del  Procedimento pro tempore,  veniva validato il  progetto
esecutivo;


- che  con  delibera  n.  567 del  12/07/2021  veniva  approvato  il  progetto  esecutivo  per  un  importo
complessivo di € 11.748.941,00 IVA inclusa;


- che con nota prot. 0518625 del 20/10/2021 la Regione Campania trasmetteva il Decreto Dirigenziale
del  Ministero  della  Salute  del  27.08.2021  di  ammissione  a  finanziamento  (cod.  int.
150.150907.H.076) ed il relativo Decreto Dirigenziale Regionale n. 101 del 19.10.2021 di impegno
spesa.


- che con delibera n.  540 del 07/07/2022 veniva nominato RUP dell’intervento in oggetto l’Arch.
Antonio Rocchio, in luogo dell’arch. Virgilio Patitucci collocato in quiescenza;


Rilevato
- che con delibera n. 1015 del 19/12/2022 è stato aggiudicato il servizio di Direzione Lavori al RTP


Mastellone di Castelvetere Engineering srl – S.IN.T.E.C. srl, con un ribasso percentuale offerto del
45,16% e, pertanto, con un importo contrattuale di € 159.206,51 comprensivi di spese ed oneri,
oltre cassa previdenziale ed IVA;


- che delibera n. 1066 del 29/12/2022 sono stati aggiudicati i lavori di cui in oggetto al Consorzio
Stabile Soledil s.r.l., con un ribasso percentuale offerto del 14,847% sull’importo posto a base di
gara e, pertanto, con importo di aggiudicazione pari ad € 7.050.472,35 oltre IVA al 10%, inclusi
oneri per la sicurezza pari ad € 391.687,98 oltre IVA al 10%;


Determinazione Dirigenziale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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- che  in  data  19/04/2023,  prot.  n.  12108/i,  è  stato  firmato  il  contratto  d’appalto  tra  la  Stazione
Appaltante e il Consorzio Stabile Soledil; 


- che  in  data  19/04/2023,  prot.  n.  12109/i,  è  stato  firmato  il  contratto  d’appalto  tra  la  Stazione
Appaltante e l’RTP Mastellone di Castelvetere Engineering srl – S.IN.T.E.C. srl;


- che con verbale prot. n. 26105-i del 11/09/2023 sono stati consegnati i lavori in via definitiva;
Considerato 


- che con delibera n. 500 del 24/04/2024 è stata approvata la modifica al contratto n. 1, al fine di tener
conto di alcune opere non previste nel progetto iniziale, quali ad es. lo spostamento della cabina
elettrica in MT, la realizzazione nuovo tracciato della fibra ottica, la ristrutturazione dell’edificio “O”
in luogo dei  baraccamenti  di  cantiere,  ma soprattutto  per  la  modifica  strutturale  del  transetto  di
collegamento  con  l’edificio  N,  resasi  necessaria  a  causa  dell’interferenza  di  un  cavidotto
impiantistico rilevato durante i lavori;


- che a seguito della suddetta modifica al contratto l’importo netto dei lavori ha avuto un incremento di
€ 806.417,3 oltre IVA, di cui € 301.823,61 per oneri della sicurezza;


- che con delibera n. 1271 del 06/12/2024 è stata approvata la modifica al contratto n. 2, al fine di tener
conto: 


 di  alcune  variazioni  al  progetto  esecutivo,  quali  ad  esempio:  la  modifica  dell’impianto
aeraulico per la riduzione della classe ISO da 7 a 5 e il miglioramento del sistema di gestione
delle n. 8 sale operatorie; la modifica del layout delle S.O. etc., per un importo, al netto del
ribasso del 14,847%, di € 1.166.003,29 oltre IVA;


 di lavorazioni supplementari non incluse nell'appalto iniziale, che si sono rese necessarie in
corso d’opera, quali a titolo esemplificativo: la realizzazione della cabina elettrica MT/BT di
edificio; la fornitura e posa in opera di Q.E. Generale di edificio per il collegamento al presidio
ospedaliero del piano terra e piano primo; la fornitura e posa in opera di Centrale Rivelazione
Incendi di edificio etc., per un importo, al netto dell’ulteriore ribasso offerto del 25%; pari ad €
1.362.058,83 oltre IVA;


- che a seguito delle predette modifiche al contratto l’importo netto dei lavori è stato incrementato ad €
10.384.951,73 oltre IVA, di cui € 301.823,61 per oneri della sicurezza;


Preso atto
- che il contratto stipulato con l’RTP prevede all’art. 6, comma 4) che: “eventuali prestazioni che


dovessero  rendersi  necessarie  nel  seguito  per  esigenze  sopravvenute,  ove  non  diversamente
disposto,  sono  compensate  con  corrispettivi  determinati  secondo  criteri  di  analogia,
ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1, tenuto conto del
ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti”;


- che  il  comunicato  ANAC  dell’8  novembre  2022  chiarisce  che  eventuali  nuove  richieste  al
progettista  da  parte  della  S.A.  che  pervengano  successivamente  alla  consegna  del  progetto
devono  considerarsi  attività  aggiuntive  da  remunerarsi  in  modo  corrispondente  alle  ulteriori
attività effettivamente svolte;


Ritenuto
- pertanto, dover riconoscere un incremento del compenso alla Direzione dei Lavori per:


 la redazione della perizia di variante n. 2, per la parte che modifica il progetto esecutivo posto
a base di gara;


 l’attività di Direzione Lavori sull’importo aggiornato dei lavori, a seguito delle modifiche al
contratto approvate con delibera n. 500 del 24/04/2024 e con delibera n. 1271 del 06/12/2024;


- dover prevedere apposito atto aggiuntivo per la ridefinizione dell’importo contrattuale spettante al
professionista;


Determinazione Dirigenziale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Rilevato
- che questa UOC ha effettuato il calcolo della parcella per le suddette prestazioni aggiuntive, ai sensi


del D.M. 17 giugno 2016 e ss.mm.ii, per un importo lordo di € 204.712,83 oltre CNPAIA ed IVA;
- che, a seguito di rinegoziazione richiesta dal RUP, con PEC del 27/01/2025 l’RTP Mastellone di


Castelvetere Engineering srl – S.IN.T.E.C. srl ha accettato di offrire, per tali prestazioni aggiuntive,
uno sconto ulteriore pari al 62%, per un importo totale aggiuntivo pari ad € 77.790,88 oltre cassa
previdenziale ed IVA;


- che,  pertanto,  l’importo  aggiornato  del  compenso  per  la  Direzione  Lavori,  a  seguito  delle  n.  2
modifiche al  contratto  approvate  con delibera  n.  500 del  24/04/2024 e  con delibera  n.  1271 del
06/12/2024, è pari ad € 236.997,39 oltre cassa previdenziale ed IVA;


Visti
- il D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 30/12/2021 N. 228 art. 3 c. 4;
- il D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 Correttivo Codice degli Appalti;
- Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità in vigore;
- il D.P.R. 207/10 per la parte in vigore; 


Considerato, infine che la presenta determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla
normativa legislativa vigente in materia,


DETERMINA


approvarsi la narrativa e per l’effetto:
1. PRENDERE ATTO della necessità di ridefinire il compenso professionale per la Direzione Lavori a


seguito delle modifiche al contratto approvate con delibera n. 500 del 24/04/2024 e con delibera n. 1271
del  06/12/2024,  come  previsto  all’art.  6,  comma 4  del  contratto  stipulato  con  l’RTP e  confermato
dall’ANAC con il comunicato dell’8 novembre 2022;


2. PRENDERE ATTO che, dai calcoli effettuati dal RUP e a seguito di rinegoziazione dello sconto offerto
dall’RTP, l’importo aggiornato del compenso per la Direzione Lavori, a seguito delle n. 2 modifiche al
contratto,  è pari  ad € 236.997,39 oltre cassa previdenziale ed IVA e,  pertanto,  l’importo aggiuntivo
rispetto al contratto principale è pari ad € 77.790,88 oltre cassa previdenziale ed IVA;


3. DARE ATTO che la spesa aggiuntiva complessiva di € 98.701,07 incluso CNPAIA e IVA è imputata
sul conto economico n. 1010202300 e trova copertura:


o per € 64.446,78: sul conto economico 2010101100 destinato a “finanziamenti per investimenti
ex art. 20 L. 67/88”, come previsto con delibera n. 500 del 24/04/2024;


o per € 34.254,29 su fondi aziendali;
4. TRASMETTERE copia al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico


– Finanziaria, alla UOC Ingegneria Ospedaliera e alla Regione Campania - Direzione Generale per la
Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario.


L’estensore
Supporto al RUP


Ing. Stanislao Di Bello
IL DIRETTORE U.O.C.


INGEGNERIA OSPEDALIERA 
Arch. Antonio Rocchio


Determinazione Dirigenziale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
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