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Determina Dirigenziale n. 229 del 13/03/2025





ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 


Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 - III fase di completamento: Procedura aperta per l’appalto dei lavori di
“Realizzazione di una piastra operatoria” presso l’A.O.R.N. di Caserta - scheda 59 - CUP. C21B20000920003, CIG.
9381180AA1- liquidazione servizio di Direzione Lavori per SAL. n. 1-bis, 2-bis e 3-bis..


Il costo derivante dal presente atto :


il Direttore


Caserta li,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico


da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


2025 1010202300 - Fabbricati  (strumentali) indisponibili


€31.057,16


11/03/2025


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				2025-03-11T14:40:43+0100

		CARMELA ZITO












Proponente: Il Direttore


Oggetto:


ELENCO FIRMATARI


PUBBLICAZIONE


ESECUTIVITA'


TRASMISSIONE
La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio
Sindacale  e  ai  destinatari   indicati   nell'atto nelle  modalità   previste dalla
normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale
ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento
aziendale in materia.


Determina Dirigenziale N. 229 del 13/03/2025


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 - III fase di completamento: Procedura aperta per l’appalto dei
lavori di “Realizzazione di una piastra operatoria” presso l’A.O.R.N. di Caserta - scheda 59 - CUP.
C21B20000920003, CIG. 9381180AA1- liquidazione servizio di Direzione Lavori per SAL. n. 1-bis, 2-bis
e 3-bis..


Atto immediatamente esecutivo


In  pubblicazione  dal 13/03/2025 e  per  il  periodo  prescritto  dalla  vigente
normativa  in  materia  (art.8 D.Lgs 14/2013,  n.33  e smi)


UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese


Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Oggetto: Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 - III fase di completamento: Procedura aperta per l’appalto
dei lavori di “Realizzazione di una piastra operatoria” presso l’A.O.R.N. di Caserta - scheda 59 - CUP.
C21B20000920003, CIG. 9381180AA1- liquidazione servizio di Direzione Lavori per SAL. n. 1-bis, 2-bis
e 3-bis..


Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura
proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art.  2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e,  in qualità di responsabile del procedimento,
dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. 


Premesso 
- che  la  Regione  Campania  in  data  23/08/2019  ha  sottoscritto  l’accordo  di  programma  degli


investimenti  sanitari,  di  cui  all’art.  20  della  L.  67/88  (III  fase  -  completamento),  nel  quale
l’intervento di cui in oggetto è risultato ammissibile;


- che con delibera n. 233 del 23/09/2020, veniva aggiudicato il servizio di ingegneria e architettura
relativo  alla  "progettazione  definitiva,  esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione e perizia geologica per i lavori di cui al programma straordinario d’investimenti art. 20
l.67/1988 - III fase - Realizzazione di una piastra operatoria -, all’RTP Mythos Consorzio Stabile
S.c.ar.l. - GMN Engineering s.r.l. – Econsulting s.r.l.s.; 


- che  in  data  08/07/2021,  l’RTP  Mythos  Consorzio  Stabile  S.c.ar.l.  -  GMN  Engineering  s.r.l.  –
Econsulting s.r.l.s. trasmetteva il progetto esecutivo, con un quadro economico complessivo pari a €
11.748.941,00  IVA  inclusa.  Di  tale  somma,  €  2.000.000,00  sono  destinati  all’acquisto  delle
attrezzature  per  le  sale  operatorie  (n.  8  tavoli  operatori,  n.  8  lampade  scialitiche,  n.  1  Tac
intraoperatoria);


- che ai  sensi  dell’art.  26,  comma 8 del  D.  Lgs 50/2016 e  s.m.i.,  con verbale  prot.  n.  2095/i  del
09/07/2021 a  firma del  Responsabile  del  Procedimento pro tempore,  veniva validato il  progetto
esecutivo;


- che  con  delibera  n.  567 del  12/07/2021  veniva  approvato  il  progetto  esecutivo  per  un  importo
complessivo di € 11.748.941,00 IVA inclusa;


- che con nota prot. 0518625 del 20/10/2021 la Regione Campania trasmetteva il Decreto Dirigenziale
del  Ministero  della  Salute  del  27.08.2021  di  ammissione  a  finanziamento  (cod.  int.
150.150907.H.076) ed il relativo Decreto Dirigenziale Regionale n. 101 del 19.10.2021 di impegno
spesa.


- che con delibera n.  540 del 07/07/2022 veniva nominato RUP dell’intervento in oggetto l’Arch.
Antonio Rocchio, in luogo dell’arch. Virgilio Patitucci collocato in quiescenza;


Rilevato
- che con delibera n. 1015 del 19/12/2022 è stato aggiudicato il servizio di Direzione Lavori al RTP


Mastellone di Castelvetere Engineering srl – S.IN.T.E.C. srl, con un ribasso percentuale offerto del
45,16% e, pertanto, con un importo contrattuale di € 159.206,51 comprensivi di spese ed oneri,
oltre cassa previdenziale ed IVA;


- che delibera n. 1066 del 29/12/2022 sono stati aggiudicati i lavori di cui in oggetto al Consorzio
Stabile Soledil s.r.l., con un ribasso percentuale offerto del 14,847% sull’importo posto a base di


Determinazione Dirigenziale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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gara e, pertanto, con importo di aggiudicazione pari ad € 7.050.472,35 oltre IVA al 10%, inclusi
oneri per la sicurezza pari ad € 391.687,98 oltre IVA al 10%;


- che  in  data  19/04/2023,  prot.  n.  12108/i,  è  stato  firmato  il  contratto  d’appalto  tra  la  Stazione
Appaltante e il Consorzio Stabile Soledil; 


- che  in  data  19/04/2023,  prot.  n.  12109/i,  è  stato  firmato  il  contratto  d’appalto  tra  la  Stazione
Appaltante e l’RTP Mastellone di Castelvetere Engineering srl – S.IN.T.E.C. srl;


- che con verbale prot. n. 26105-i del 11/09/2023 sono stati consegnati i lavori in via definitiva;
Considerato 


- che l’art. 26 del D.L 17 maggio 2022, n. 50, c.d. “Decreto aiuti”, dispone che “per fronteggiare gli
aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti
energetici,  in relazione agli appalti  pubblici  di lavori,  ivi  compresi quelli  affidati  a contraente
generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre
2021, lo Stato di Avanzamento dei Lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure
dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole
contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto
aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”;


- che il comma 458 della L. n. 197 del 29/12/2022 modifica il citato articolo 26 del D.L. 50/2022 ai
fini della prosecuzione dell’operatività del predetto Fondo di adeguamento dei prezzi per l’anno
2023;


- che le Leggi n. 303/2022 e n. 213/2023 hanno modificato il Decreto Aiuti, prorogando lo speciale
meccanismo di aggiornamento dei prezzi anche per i lavori eseguiti nel 2023 e nel 2024;


- che con la risoluzione n. 39/E del 13/07/2022 l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che per quanto
concerne  la  corresponsione  delle  somme  dalla  stazione  appaltante  all’appaltatore  “ le  stesse
assumono natura di integrazione dell’originario corrispettivo stabilito per l’esecuzione dell’opera
o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, secondo le
modalità e l’aliquota già prevista per l’originario contratto di appalto…”;


- che all’art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022 è disposto quanto segue:
▪ lo  Stato  di  Avanzamento dei  Lavori  relativo  alle  lavorazioni  eseguite  o  contabilizzate  dal


direttore dei lavori, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, è adottato, anche in deroga alle
specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati annualmente;


▪ i  maggiori  importi  derivanti  dall'applicazione  dei  prezzari  aggiornati,  al  netto  dei  ribassi
formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per
cento nei limiti delle risorse;


- che il comma 6-ter prevede che le disposizioni del comma 6-bis si applichino anche agli appalti
pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra
il  1°  gennaio  2022  e  il  30  giugno  2023  e  che  per  tali  appalti  i  maggiori  importi,  derivanti
dall'applicazione dei  prezzari  aggiornati,  al  netto  dei  ribassi  formulati  in  sede di  offerta,  siano
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura dell’80%;


- che il D.M. 28/02/2024 n. 47, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 73 del 27/03/2024 e sul sito
del  Ministero,  “Sezione  Trasparenza”,  ha  disciplinato  le  modalità  operative  e  le  condizioni  di
accesso al Fondo di cui all’articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 17/05/2022;


Rilevato altresì
- che il Direttore dei Lavori, a seguito della contabilità effettuata, ha trasmesso:


 il  SAL  n.  1  e  il  SAL  n.  1-bis  riguardanti,  rispettivamente,  i  lavori  eseguiti  a  tutto  il
17/01/2024  e  il  relativo  aggiornamento  dei  prezzi  di  cui  all’art.  26  del  D.L.  50/2022  e


Determinazione Dirigenziale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.







REGIONE CAMPANIA
 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ss.mm.ii., riconoscendo di fatto ed in base alle norme vigenti il suddetto adeguamento prezzi
relativo al primo SAL;


 il  SAL  n.  2  e  il  SAL  n.  2-bis  riguardanti,  rispettivamente,  i  lavori  eseguiti  a  tutto  il
02/05/2024  e  il  relativo  aggiornamento  dei  prezzi  di  cui  all’art.  26  del  D.L.  50/2022  e
ss.mm.ii., riconoscendo di fatto ed in base alle norme vigenti il suddetto adeguamento prezzi
relativo al secondo SAL;


 il  SAL  n.  3  e  il  SAL  n.  3-bis  riguardanti,  rispettivamente,  i  lavori  eseguiti  a  tutto  il
24/06/2024  e  il  relativo  aggiornamento  dei  prezzi  di  cui  all’art.  26  del  D.L.  50/2022  e
ss.mm.ii., riconoscendo di fatto ed in base alle norme vigenti il suddetto adeguamento prezzi
relativo al terzo SAL


- che con determina n. 1144 del 13/12/2024 è stato approvato e liquidato il SAL straordinario n. 1-bis;
- che con delibera n. 175 del18/02/2025 sono stati approvati e liquidati i SAL straordinari n. 2-bis e 3-


bis;
Preso atto


- che il  contratto stipulato con l’RTP prevede all’art.  6,  comma 4) che: “eventuali  prestazioni che
dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto,
sono  compensate  con  corrispettivi  determinati  secondo  criteri  di  analogia,  ragionevolezza  e
proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1, tenuto conto del ribasso unico offerto,
previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti”;


- che il comunicato ANAC dell’8 novembre 2022 chiarisce che eventuali nuove richieste al progettista
da parte della S.A. che pervengano successivamente alla consegna del progetto devono considerarsi
attività aggiuntive da remunerarsi in modo corrispondente alle ulteriori attività effettivamente svolte;


Dato atto
- che il Responsabile del Procedimento, accertato il servizio svolto dalla Direzione Lavori e acquisito


il Certificato di Regolarità Contributiva (DURC), ha predisposto il  certificato di pagamento per i
servizi  svolti  dalla Direzione Lavori  relativamente ai  SAL straordinari  n.  1-bis,  2-bis e 3-bis,  di
importo complessivo pari ad € 24.477,59 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%,


- che a seguito di autorizzazione del RUP, sono state trasmesse le seguenti fatture dai componenti del
RTP:


 Fattura  n.  4/25  del  12/02/2025  della  soc.  Mastellone  di  Castelvetere  Engineering  srl
(Mandatario RTP) per un importo di € 12.982,91 oltre IVA;


 Fattura n. 2/25 del 06/03/2025 della soc. S.In.T.E.C. srl (mandante RTP) per un importo di €
12.473,78 oltre IVA;


Visti
- il D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 30/12/2021 N. 228 art. 3 c. 4;
- il D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 Correttivo Codice degli Appalti;
- Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità in vigore;
- il D.P.R. 207/10 per la parte in vigore; 


Considerato, infine che la presenta determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla
normativa legislativa vigente in materia,


DETERMINA


approvarsi la narrativa e per l’effetto:
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1. PRENDERE  ATTO dei  SAL  straordinari  n.  1-bis,  2-bis  e  3-bis,  agli  atti  della  UOC  Ingegneria
Ospedaliera, approvati con determina n. 1144 del 13/12/2024 e con delibera n. 175 del18/02/2025;


2. PRENDERE  ATTO del  servizio  svolto  dalla  Direzione  Lavori  relativamente  ai  suddetti  SAL
straordinari;


3. AUTORIZZARE il pagamento delle fatture di seguito riportate:
o Fattura  n.  4/25  del  12/02/2025  della  soc.  Mastellone  di  Castelvetere  Engineering  srl


(Mandatario RTP) per un importo di € 12.982,91 oltre IVA;
o Fattura n. 2/25 del 06/03/2025 della soc. S.In.T.E.C. srl (mandante RTP) per un importo di €


12.473,78 oltre IVA;
4. DARE ATTO che la spesa complessiva di € 31.057,16 incluso CNPAIA e IVA è imputata sul conto


economico n. 1010202300;
5. TRASMETTERE copia al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico


– Finanziaria, alla UOC Ingegneria Ospedaliera.


L’estensore
Supporto al RUP


Ing. Stanislao Di Bello
IL DIRETTORE U.O.C.


INGEGNERIA OSPEDALIERA 
Arch. Antonio Rocchio
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)


Determinazione Dirigenziale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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