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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 


Appalto integrato su P.F.T.E. per la “Demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici dell’AORN di Caserta per n. 177
posti letto” da finanziare con i fondi del PNC al PNRR – M.6 C.2 1.2 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile” CIG:
97672551CF CUP:C25F21002470001 – liquidazione S.A.L. (Stato di Avanzamento dei Lavori) n. 2 spettanze servizi di D.L.


Il costo derivante dal presente atto :


il Direttore


Caserta li,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico


da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


2025 1010202300 - Fabbricati  (strumentali) indisponibili


€65.625,35


06/08/2025


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				2025-08-06T10:02:39+0200

		CARMELA ZITO












Proponente: Il Direttore


Oggetto:


ELENCO FIRMATARI


PUBBLICAZIONE


ESECUTIVITA'


TRASMISSIONE
La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio
Sindacale  e  ai  destinatari   indicati   nell'atto nelle  modalità   previste dalla
normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale
ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento
aziendale in materia.


Determina Dirigenziale N. 771 del 07/08/2025


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Appalto integrato su P.F.T.E. per la “Demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici dell’AORN di
Caserta per n. 177 posti letto” da finanziare con i fondi del PNC al PNRR – M.6 C.2 1.2 “Verso un nuovo
ospedale sicuro e sostenibile” CIG: 97672551CF CUP:C25F21002470001 – liquidazione S.A.L. (Stato di
Avanzamento dei Lavori) n. 2 spettanze servizi di D.L.


Atto immediatamente esecutivo


In  pubblicazione  dal 07/08/2025 e  per  il  periodo  prescritto  dalla  vigente
normativa  in  materia  (art.8 D.Lgs 14/2013,  n.33  e smi)


UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese


Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Oggetto: Appalto  integrato  su  P.F.T.E.  per  la  “Demolizione  e  ricostruzione  di  parte  degli  Edifici
dell’AORN di Caserta per n. 177 posti letto” da finanziare con i fondi del PNC al PNRR – M.6 C.2 1.2
“Verso  un  nuovo  ospedale  sicuro  e  sostenibile”  CIG:  97672551CF  CUP:C25F21002470001  –
liquidazione S.A.L. (Stato di Avanzamento dei Lavori) n. 2 spettanze servizi di D.L.


Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Premesso che


- l’Unione Europea, per far fronte alla crisi pandemica, ha predisposto il programma Next Generation
EU (NGEU),  che prevede una durata di  sei  anni,  dal  2021 al  2026,  e ingenti  risorse,  al  fine di
rilanciare la crescita, gli investimenti e le riforme degli Stati membri;


- al fine di accedere ai fondi di Next Generation EU (NGEU), ciascuno Stato membro ha provveduto a
predisporre  un  Piano  Nazionale  per  la  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  e  Piano  Nazionale  per  gli
Investimenti Complementari (PNC), per definire un pacchetto coerente di riforme ed investimenti per
il periodo 2021-2026;


- ai sensi dell’art. 48, c.5, del D.Lgs n. 77/2021 (in deroga all’art. 59 comma 1, 1bis e 1ter del Codice
degli  appalti),  cosi  come  esplicitato  dalle  linee  guida  del  M.I.M.S.,  al  fine  di  semplificare  la
governance amministrativa e velocizzare l’attuazione degli interventi finanziati con fondi PNRR e
PNC, è ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori (appalto integrato)
anche  sulla  base del  progetto di  fattibilità  tecnica ed  economica  (PTFE)  predisposto  dalla  UOC
Ingegneria Ospedaliera;


- il  14/04/2022  la  Regione  Campania,  procedeva  alla  validazione  della  scheda,  predisposta  su
indicazioni della Direzione Generale Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR e
PNC del Ministero della Salute, proposta dall’AORN sul portale telematico istituito dall’Age.Na. S.,
per un importo complessivo pari a 47.300.000,00 € da finanziare con la Missione “M6.C2-1.2. Verso
un ospedale sicuro e sostenibile” del PNC;


- con Decreto MEF – RGS-RR 153 del  02/04/2024 il  Ministero dell’Economia e delle Finanze,  a
seguito  di  richiesta  di  accesso  al  F.O.I.  (Fondo  delle  Opere  Indifferibili),  ha  assegnato  risorse
supplementari  all’importo  del  PNC  pari  ad  €  7.095.000,00,  che  aggiunte  ai  suindicati  €
47.300.000,00 comportano un aumento dell’importo finanziato per complessivi 54.395.000,00 €;     


- con delibera n. 540 del 07/07/2022 è stato nominato RUP dell’intervento in oggetto l’Arch. Antonio
Rocchio,  dirigente  architetto  della  U.O.C.  Ingegneria  Ospedaliera,  in  luogo  dell’arch.  Virgilio
Patitucci collocato in quiescenza;


- con deliberazione n. 245 del  17/03/2023 si dava mandato alla Società Regionale per la Sanità –
So.Re.Sa.  S.p.A.,  in  qualità  di  soggetto  aggregatore  individuato  con la  Deliberazione  di  Giunta
Regione Campania n. 249 del 24/05/2022, per il tramite dell’Ufficio di Staff Attuazione PNRR ed
Edilizia Ospedaliera Regionale, all’espletamento della procedura di gara relativa all’appalto integrato
su P.F.T.E. per la “Demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici dell’AORN di Caserta per n. 177
posti letto” da finanziare con i fondi del PNC – M.6 C.2 1.2 “Verso un nuovo ospedale sicuro e
sostenibile”;
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- SORESA a seguito di indizione gara, avvenuta con Determinazione Dirigenziale n. 66 del 30 marzo
2023, aggiudica con la Determinazione n. 213 del 22/09/2023, integrata con la Determinazione n.
227 del 05/10/2023, l’Appalto Integrato su PFTE, finalizzato alla “Demolizione e ricostruzione di
parte degli Edifici dell’AORN Caserta” finanziato con fondi PNC -Verso un nuovo ospedale sicuro e
sostenibile”, in favore dell’operatore economico RTI ADIRAMEF-LFM spa;


- a  seguito  di  indizione  gara,  con  delibera  n.  951  del  19/10/2023  sono  stati  aggiudicati  i  servizi
d’ingegneria ed architettura relativi all’individuazione di un direttore dei lavori per i lavori di cui in
oggetto  all’operatore  economico  RTI  “Barretta  &  Partners  –  General  Engineering  srl  –  Studio
Associato  di  Architettura  Carafa  e  Guadagno”,  con  ribasso  percentuale  offerto  del  30,564  %
sull’importo posto a base di gara e, pertanto, con importo di aggiudicazione pari ad € 601.993,96
oltre cassa previdenziale ed IVA al 22%;


Dato Atto che 


- con delibera n. 920 del 10/10/2023 l’AORN di Caserta prendeva atto dell’avvenuta aggiudicazione
del RTI ADIRAMEF-LFM spa, da parte di SORESA spa;


- in data 13/03/2024, prot. n. 7707/i di pari data, è stato firmato il contratto d’appalto tra la Stazione
Appaltante e il RTI “Barretta & Partners – General Engineering srl – Studio Associato di Architettura
Carafa e Guadagno”;


Considerato che 


- al fine di permettere il rispetto delle strette tempistiche legate alla tipologia di finanziamento (PNC
del PNRR) e consentire un rapido avvio dei lavori si è prevista una consegna del progetto esecutivo
divisa per fasi e più precisamente: 
 FASE UNO: progetto esecutivo I° stralcio relativo alla cantierizzazione, alle demolizioni degli


edifici G, L, I, H e realizzazione degli edifici B1 e B2;
 FASE  DUE:  progetto  esecutivo  II°  stralcio  relativo  alla  demolizione  dell’edificio  F5  e


realizzazione del corpo Connettivo ed edificio B3;
- l’AORN di Caserta ha attivato un tavolo permanete, con la Direzione Strategica, con lo scopo, tra


l’altro, di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori relativi all’appalto del PNC al PNRR, ed alla
luce dei primi due incontri tra RTI e l’Amministrazione, di cui ai verbali nn. 1 e 2, prot. n. 32419/i
del  08/11/2023  e  prot.  n.  32856/i  del  13/11/2023,  l’AORN  di  Caserta  ha  apportato  degli
aggiornamenti al P.F.T.E. fondamentali per gestire i percorsi esistenti e le attività sanitarie in corso;  


- con nota dell’11/03/2024, integrata con nota del 26.03.2024 il gruppo di progettazione procedeva ad
una prima consegna, per il tramite del RTI Adiramef –LFM spa, relativa all’acquisizione dei pareri,
consentendo l’ottenimento delle seguenti autorizzazioni:    
 parere favorevole prot. n. 123407/C7301 del 13/05/2024 dell’ASL di Caserta sui requisiti di cui


al DGRC 7301/01;
 parere favorevole prot. n. 10419 del 17/05/2024 del Comando Dei Vigili del Fuoco di Caserta


sulla conformità del progetto alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi;
 P.  di  C.  n.  06/2024  del  08/08/2024,  prot.  n.  799963,  rilasciato  dal  Comune  di  Caserta,


relativamente ai lavori in oggetto;
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- a seguito delle risultanze delle verifiche e relativi verbali intermedi, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs
50/2016, il RUP ha proceduto alle validazione parziali rispettivamente con verbale del 16/05/2024 –
prot. n. 14716/i per la demolizione dell’Edificio G, verbale del 01/08/2024 – prot. n. 2333/i per la
demolizione degli Edifici L, I e H ed infine con verbale prot. n. 33292/i del 13/11/2024 per l’intera
FASE UNO relativa alle demolizioni e realizzazione degli edifici B1 e B2;


- a  seguito  dei  suindicati  verbali  di  validazione  parziale,  sono  stati  avviati  i  lavori  de  quo,  e
rispettivamente con il verbale prot. 14984/i del 17/05/2024, sono state consegnate le aree di cantiere
e si è proceduto alla demolizione dell’edifico “G”, con verbale prot. n. 23342/u del 01/08/2024, si è
proceduto alla demolizione degli edifici “L” e “I”, con verbale prot. n. 29008/i del 04/10/2024, si è
proceduto alla demolizione dell’edificio “H” e con ultimo verbale prot. n. 34316/i del 20/11/2024,
sono state consegnate le aree per procedere alla realizzazione dei nuovi fabbricati B1 e B2;


- nell’ambito dell’esecuzione degli scavi per la realizzazione delle fondazioni degli Edifici B1-B2, si è
riscontrata  la  presenza  di  un  manufatto  in  cemento  che  interferiva  con  le  opere  in  corso  di
esecuzione;


- per quanto sopra, a seguito di indagini ed approfondimenti, la Direzione dei Lavori ha accertato che il
suindicato  manufatto  in  c.a.  corrispondeva  alla  deviazione  dell’alveo  Marotta,  denominata  “
collettore ex alveo Marotta 2000” (non oggetto di alcun vincolo da parte di enti e soprintendenza),
realizzata agli inizi degli anni 2000, rilevato ad una profondità di circa 14 mt sotto il piano stradale a
confine con la via La Pira, per la quale interferenza imprevista ed imprevedibile, la stessa Direzione
dei  Lavori  ha  provveduto a  redigere  opportuna perizia  di  variante,  relativa  alle  sole  strutture  di
fondazione, divisa rispettivamente in:
 variazione strutturale della paratia in c.a. di sostegno dello scavo lungo via La Pira;
 variazione strutturale delle fondazioni, per la porzione terminale, dei fabbricati B1-B2, adiacente


la predetta via La Pira al fine di preservare il collettore fognario rinvenuto nel sottosuolo.
- La Direzione dei Lavori pertanto, dopo il necessario contraddittorio avvenuto con i progettisti  ed


esecutori  dei  lavori,  ha  provveduto  a  trasmettere  i  predetti  progetti  di  variante  con  PEC  del
09/05/2025 per la variante strutturale  della paratia in c.a.,  ed in data  19/06/2025 per  la  variante
strutturale riguardante la modifica delle fondazioni degli edifici B1 e B2;


- accertata la conformità delle soluzioni prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali,
normative  e  tecniche,  l’Ing.  Carmine  Romano,  con  verbale  prot.  0016402/i  del  13/05/2025  ha
proceduto alla verifica ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. della suesposta variante
relativa la paratia in c.a., mentre con verbale prot. 0020995/ del 23/06/2025 ha effettuato la verifica ai
sensi dell’art. 42 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. della “SECONDA PARTE” del progetto strutturale
in variante riguardante la modifica delle fondazioni degli edifici B1 e B2 confinanti con la strada via
Pira;


- la progettazione di entrambe le varianti come precisato dal D.L. non comportano alcun incremento
dei costi per la S.A., e saranno assestate nell’ambito delle lavorazioni e dell’importo già riconosciuto
all’operatore economico, in un successivo assestamento contabile;


- il RUP, preso atto della dichiarazione del D.L. e viste le relative verifiche ai sensi dell’art. 42 del
D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. predisposte dall’ing. Carmine Romano, con verbale del 23/06/2025 ha
proceduto alla relativa validazione progettuale, allegata in copia alla presente deliberazione;
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- viste  le  predette  verifiche,  e  ricevute  di  trasmissione  sul  portale  AINOP  prot.
SACE8963CFR23ANQH6  del  13/05/2025  n.  progressivo  1800  per  la  paratia  in  c.a.,  e  prot.
SACE8963CFR23ANQH6 del 23/06/2025n. progressivo 20961 per le fondazioni degli edifici B1 e
B2, in data 23/06/2025 è stata predisposta l’Autorizzazione Sismica n. 5/2025 relativa alla suesposta
variante strutturale in corso d’opera, rilasciata dallo stesso RUP ai sensi dell’art. 5, co.2 del D. Lgs.
136/2004, della L. 120/2020 di conversione al Decreto Semplificazioni D.L. 76/2020 ed art. 42 co.3
D. Lgs. 36/2023, allegata alla presente deliberazione;


- per  quanto  sopra,  la  D.L.  ha  proceduto  alla  trasmissione  al  RTI  Adiramef  /LFM  spa  in  data
14/05/2025 l’ordine di servizio n. 4 con le indicazioni progettuali  sulle modifiche alla paratia da
eseguire lungo via La Pira, ed in data 24/06/2025 l’ordine di servizio n. 5 con le indicazioni sulle
modifiche strutturali relativamente alle fondazioni dei corpi B1 e B2, accettati entrambi senza riserva
dall’appaltatore;     


Considerato altresì che


- alla luce dell’ultima consegna lavori del 15/05/2025 prot. n. 16750/i relativa al prosieguo dei lavori
per  la  realizzazione  della  paratia,  fondazioni  edifici  B1  e  B2,  nonché  la  cantierizzazione  e
realizzazione del tunnel di collegamento provvisorio tra l’edificio “F4” ed edificio “D”, offerto quale
miglioria a costo zero dall’operatore economico al fine di non arrecare disagi ai percorsi sanitari,
previsto nel progetto esecutivo verificato, validato ed approvato con Delibera 528 del 15/05/2025,
nonché autorizzato ai fini strutturali con autorizzazione sismica n. 4 del 22/05/2025, allegata in copia,
ed  invio  sul  portale  AINOP  del  Ministero,  l’RTI  Adiramef/LFM  spa  chiedeva  al  D.L.  la
quantificazione del secondo stato avanzamento lavori avendo raggiunto l’importo minimo previsto in
contratto d’appalto;


- con  PEC del  16/06/2025  e  successivo  O.d.S.  n.  6  del  30/06/2025  acquisito  al  prot.  22418  del
04/07/2025 la direzione dei lavori richiedeva la trasmissione del programma di esecuzione dei lavori
aggiornato nonché una tabella aggregata delle migliorie previste in progetto al fine di verificare e
quantificare  in  modo  corretto  ad  ai  sensi  delle  norme  vigenti  il  relativo  S.A.L.  n.  2  richiesto
dall’O.E.;


- l’RTI Adiramef/LFM spa, con le PEC trasmesse in data 03/07/2025, ed acquisite rispettivamente ai
protocolli  n.  22419/e  del  04/07/2025  e  n.  22677/e  del  07/07/2025,  procedeva  alla  formale
contestazione  delle  richieste  della  DD.LL.  la  quale  formalizzava  ulteriore  riscontro  con Pec  del
04/07/2025 (acquisito al protocollo n. 22638/e del 07/07/2025),


- il RUP con nota prot. n. 22705/u del 07/07/2025 procedeva al formale riscontro alle suindicate n. 2
PEC, trasmesse dall’O.E. esecutore dei lavori de quo;


- con  successiva  nota  pec  dell’08/07/2025,  acquisita  al  prot.  Aziendale  n.  22898  del  09/07/2025,
l’operatore economico dava seguito alle richieste del D.L. e RUP, con le predette note prot. 22638
del  07/07/2025  e  n.  22705/u  del  07/07/2025,  e  con  PEC  del  09/07/2025  il  D.L.,  acquisita  la
documentazione  necessaria  al  corretto  andamento  dei  lavori,  ritenendo  esaustivo  il  riscontro
pervenuto dall’O.E., procedeva alla trasmissione del SAL n. 2, con relativi allegati; 


- il  Responsabile  del  Procedimento,  per  quanto  sopra,  ha  predisposto  il  relativo  certificato  di
pagamento, cosi come quantificato dalla Direzione dei lavori, per le attività svolta dalla stessa D.L.;
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- a seguito di autorizzazione da parte del RUP, sono state trasmesse le seguenti fatture rispettivamente
dal RTI “Barretta & Partners – General Engineering srl – Studio Associato di Architettura Carafa e
Guadagno”:


 fattura  n.  FPA 24/25 del  23/07/2025,  emessa dalla  società  Barretta  & Partners  srl,  per  un
importo pari ad € 24.512,72 comprensiva di cassa previdenziale ed iva al 22%,


 fattura n.  FPA 20/25 del  23/07/2025,  emessa dalla società General  Engineering srl,  per un
importo pari ad € 17.112,65 comprensiva di cassa previdenziale ed iva al 22%,


 fattura n. FPA 19/25 del 27/07/2025, emessa dalla società Studio Associato Carafa Guadagno,
per un importo pari ad € 4.625,04 comprensiva di cassa previdenziale ed iva al 22%,


- a seguito di  richiesta del  RUP,  avvenuta con pec del  04/08/2025,  l’RTP  “Barretta & Partners  –
General  Engineering srl  –  Studio  Associato di  Architettura  Carafa  e  Guadagno” in  pari  data  ha
trasmesso, in merito allo Stato Avanzamento Lavori n. 2, la dichiarazione del rispetto dei principi del
DNSH e principi  trasversali,  ai  sensi  dell’art.  17 del  Regolamento UE 2020/852 del  Parlamento
Europeo e del Consiglio di Stato del 18/06/2020, allegata in copia;


Acquisiti


- I certificati di regolarità Contributiva (DURC), agli atti d’ufficio;


Visti


- il D. Lgs.vo 50/2016 ss.mm.ii.
- il D. Lgs.vo 30/12/2021 N. 228 art. 3 c. 4
- il D. Lgs.vo 19/04/2017 n. 56 Correttivo Codice degli Appalti
- Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità in vigore;
- il D.P.R. 207/10 per la parte in vigore;


Attestata la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in
materia;


DETERMINA


approvarsi la narrativa e per l’effetto di:


1. PREDENTE  ATTO  che  a  seguito  dello  Stato  di  Avanzamento  dei  Lavori  n.  2,  trasmesso  dal
Direttore dei Lavori con pec del 09/07/2025, relativo ai lavori svolti a tutto il 26/06/2025, agli atti
della  UOC Ingegneria  Ospedaliera,  il  RUP ha  predisposto  il  relativo certificato di  pagamento ed
autorizzato la D.L. all’emissione delle relative fatture;   


2. PRENDERE ATTO delle fatture emesse dal RTP “Barretta & Partners – General Engineering srl –
Studio Associato di Architettura Carafa e Guadagno” per l’esecuzione del servizio di Direzione dei
lavori relativi alle attività di cui in oggetto, del rispetto dei principi del DNSH e principi trasversali, ai
sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio di Stato del
18/06/2020, allegata in copia;   


Determinazione Dirigenziale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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3. PROVVEDERE alla liquidazione delle fatture di seguito riportate e registrate telematicamente su
portale gestionale SIAC –SAP:


 fattura  n.  FPA 24/25 del  23/07/2025,  emessa dalla  società  Barretta  & Partners  srl,  per  un
importo pari ad € 24.512,72 comprensiva di cassa previdenziale ed iva al 22%,


 fattura n.  FPA 20/25 del  23/07/2025,  emessa dalla società General  Engineering srl,  per un
importo pari ad € 17.112,65 comprensiva di cassa previdenziale ed iva al 22%,


 fattura n. FPA 19/25 del 27/07/2025, emessa dalla società Studio Associato Carafa Guadagno,
per un importo pari ad € 4.625,04 comprensiva di cassa previdenziale ed iva al 22%,


4. DARE  MANDATO alla  UOC  Gestione  Economico-Finanziaria  di  procedere  alla  emissione
dell’ordinativo di pagamento in favore del RTP di cui innanzi;


5. DARE ATTO che la spesa complessiva, relativa al SAL n. 2, per i servizi di Direzione dei lavori, di
cui al certificato di pagamento n. 2, è pari ad € 65.625,35 iva e cassa previdenziale compresa, viene
imputata sul conto economico n. 1010202300, ovvero “fabbricati strumentali indisponibili”, e che tale
intervento è finanziato con fondi della Missione “M6.C2-1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile”
del Piano Nazionale per gli  Investimenti Complementari al  PNRR (PNC), cosi come indicato con
delibera n. 1020 del 20/12/2022 e successiva delibera n. 951 del 19/10/2023;


6. DARE MANDATO alla UOC Ingegneria Ospedaliera di provvedere, a seguito della pubblicazione
della presente determina, alla trasmissione delle richieste di somministrazione alla Regione Campania,
Ufficio Speciale Grandi Opere, staff 60.06.94 –Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera per
il proseguo delle attività;


7. TRASMETTERE copia  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché  alla  UOC  Gestione
Economico Finanziaria e alla UOC Ingegneria Ospedaliera;


8. PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.


In funzionario estensore
Arch. Valerio Scozzafava


IL DIRETTORE U.O.C.
INGEGNERIA OSPEDALIERA


Arch. Antonio Rocchio


Determinazione Dirigenziale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)


Determinazione Dirigenziale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Spett. le A.O.R.N. Caserta UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA  


 c.a.  RUP Arch. Antonio   Rocchio  


 


 


Oggetto: Appalto integrato relativo ai lavori di demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici dell'A.O.R.N. 


Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per n . 177 posti letto. CUP C25F21002470001 CIG 97376860B3.  


 


Dichiarazione del rispetto dei principi DNSH riferita al SAL N.2 In merito allo Stato Avanzamento 


Lavori numero 2 (ordine numero 4501054041 del 10/07/2025) Il  sottoscritto Gianluigi BARRETTA, in qualità 


di Amministratore Unico della società Barretta & Partners srl, mandataria del RTI  ( Barretta & partners srl – 


General Engineering srl – Studio Associata Architetti Carafa e Guadagno), dichiara il rispetto ai principi del 


DNSH ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 


giugno 2020, agli obiettivi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e 


digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani 


e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia e della relazione 


tecnica presentata in gara.  


Benevento, 04/08/2025  


 


Amministratore Unico 
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