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Deliberazione del Direttore Generale n. 1271 del 06/12/2024





ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE con oggetto: 


Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 - III fase di completamento: Procedura aperta per l’appalto dei lavori di
“Realizzazione di una piastra operatoria” presso l’A.O.R.N. di Caserta - scheda 59 - CUP. C21B20000920003, CIG.
91017780D1 – Modifica contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. b) e c), comma 2 lett. b) ed assestamento finale.


Il costo derivante dal presente atto :


il Direttore


Caserta li,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico


da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


2024 1010202400 - Manutenzione straordinarie fabbricati  indisponib


€14.228.446,83


05/12/2024


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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		CARMELA ZITO












Proponente: Il Direttore


Oggetto:


ELENCO FIRMATARI


PUBBLICAZIONE


ESECUTIVITA'


TRASMISSIONE
La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio
Sindacale  e  ai  destinatari   indicati   nell'atto nelle  modalità   previste dalla
normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale
ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento
aziendale in materia.


Deliberazione del Direttore Generale N. 1271 del 06/12/2024


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 - III fase di completamento: Procedura aperta per l’appalto dei
lavori di “Realizzazione di una piastra operatoria” presso l’A.O.R.N. di Caserta - scheda 59 - CUP.
C21B20000920003, CIG. 91017780D1 – Modifica contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. b) e c),
comma 2 lett. b) ed assestamento finale.


Atto immediatamente esecutivo


In  pubblicazione  dal 06/12/2024 e  per  il  periodo  prescritto  dalla  vigente
normativa  in  materia  (art.8 D.Lgs 14/2013,  n.33  e smi)


UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese


Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE


Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA


Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA


Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Oggetto: Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 - III fase di completamento: Procedura aperta per l’appalto
dei lavori di “Realizzazione di una piastra operatoria” presso l’A.O.R.N. di Caserta - scheda 59 - CUP.
C21B20000920003, CIG. 91017780D1 – Modifica contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. b) e c),
comma 2 lett. b) ed assestamento finale.


Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura
proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art.  2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e,  in qualità di responsabile del procedimento,
dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. 


Premesso 


- che  la  Regione  Campania  in  data  23/08/2019  ha  sottoscritto  l’accordo  di  programma  degli
investimenti  sanitari,  di  cui  all’art.  20  della  L.  67/88  (III  fase  -  completamento),  nel  quale
l’intervento di cui in oggetto è risultato ammissibile;


- che con delibera n. 233 del 23/09/2020, veniva aggiudicato il servizio di ingegneria e architettura
relativo  alla  "progettazione  definitiva,  esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione e perizia geologica per i lavori di cui al programma straordinario d’investimenti art. 20
l.67/1988 - III fase - Realizzazione di una piastra operatoria -, all’RTP Mythos Consorzio Stabile
S.c.ar.l. - GMN Engineering s.r.l. – Econsulting s.r.l.s.; 


- che  in  data  08/07/2021,  l’RTP  Mythos  Consorzio  Stabile  S.c.ar.l.  -  GMN  Engineering  s.r.l.  –
Econsulting s.r.l.s. trasmetteva il progetto esecutivo, con un quadro economico complessivo pari a €
11.748.941,00  IVA  inclusa.  Di  tale  somma,  €  2.000.000,00  sono  destinati  all’acquisto  delle
attrezzature  per  le  sale  operatorie  (n.  8  tavoli  operatori,  n.  8  lampade  scialitiche,  n.  1  Tac
intraoperatoria);


- che ai  sensi  dell’art.  26,  comma 8 del  D.  Lgs 50/2016 e  s.m.i.,  con verbale  prot.  n.  2095/i  del
09/07/2021 a firma del Responsabile del Procedimento pro tempore arch. Virgilio Patitucci, veniva
validato il progetto esecutivo e con delibera n. 567 del 12/07/2021 veniva approvato lo stesso per un
importo complessivo di € 11.748.941,00 IVA inclusa;


- che con nota prot. 0518625 del 20/10/2021 la Regione Campania trasmetteva il Decreto Dirigenziale
del  Ministero  della  Salute  del  27.08.2021  di  ammissione  a  finanziamento  (cod.  int.
150.150907.H.076) ed il relativo Decreto Dirigenziale Regionale n. 101 del 19.10.2021 di impegno
spesa.


- che con delibera n.  540 del 07/07/2022 veniva nominato RUP dell’intervento in oggetto l’Arch.
Antonio Rocchio, in luogo dell’arch. Virgilio Patitucci collocato in quiescenza;


Rilevato


- che a seguito di indizione gara, con delibera n. 1066 del 29/12/2022 sono stati aggiudicati i lavori di
cui in oggetto al Consorzio Stabile Soledil s.r.l., con un ribasso percentuale offerto del 14,847%
sull’importo posto a base di gara e, pertanto, con importo di aggiudicazione pari ad € 7.050.472,35
oltre IVA al 10%, inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 391.687,98 oltre IVA al 10%:


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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- che in data 20/02/2023 sono stati consegnati i lavori in oggetto in via d’urgenza come da relativo
verbale di pari data ed in data 19/04/2023, prot. n. 12108/i di pari data, è stato firmato il contratto
d’appalto tra la Stazione Appaltante e il Consorzio Stabile Soledil; 


- che con verbale prot. n. 26105-i del 11/09/2023 sono stati consegnati i lavori in via definitiva;
- che  con delibera n. 500 del 24/04/2024 è stata approvata la modifica al contratto n. 1, al fine di


tener conto di alcune opere non previste nel progetto iniziale, quali ad es. lo spostamento della
cabina  elettrica  in  MT,  la  realizzazione  nuovo  tracciato  della  fibra  ottica,  la  ristrutturazione
dell’edificio “O” in luogo dei baraccamenti di cantiere, ma soprattutto per la modifica strutturale
del  transetto di  collegamento con l’edificio N, resasi  necessaria a causa dell’interferenza di  un
cavidotto impiantistico rilevato durante i lavori;


- che a seguito di tale prima modifica è stato aggiornato il quadro economico approvato con delibera
n. 1066 del 29/12/2022 come da tabella che segue:


QUADRO ECONOMICO vigente


A.   Somme per Lavori  EURO 


  A.1 Importo lavori (al netto del ribasso d'asta)  €       7.555.066,04 


  A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €          301.823,61 


    TOTALE LAVORI (A)  €       7.856.889,65 


B.   Somme a disposizione dell'amministrazione  


  B.1 Allacciamenti a pubblici servizi  €             3.000,00 


  B.2 Oneri di discarica (IVA inclusa)  €          211.556,06 


  B.3 Imprevisti (IVA inclusa)  €           40.000,00 


 


B.4 Spese tecniche  


  B.3.1 Progettazione  €          395.012,00 


  B.3.2 Direzione dei Lavori  €          210.000,00 


  B.3.3 Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (incarico interno)  €                      -   


  B.3.4 Collaudo statico (interno)  €                      -   


  B.3.5 Collaudo tecnico-amministrativo e funzionale impianti (interno)  €                      -   


  B.3.6 Accatastamento  €             3.000,00 


  B.3.7 Oneri previdenziali (4%) su competenze professionali  €           24.320,48 


    Totale competenze professionali  €          632.332,48 


B.5 Accantonamenti  


  B.4.1 Incentivi per funzioni tecniche  €           37.360,70 


  B.4.2 Commissione di gara/supporto (IVA inclusa)  €             3.000,00 


  B.4.3 Collegio tecnico consultivo  €           35.000,00 


  B.4.4 Pubblicità (IVA inclusa)  €             5.000,00 


    Totale accantonamenti  €           80.360,70 


B.6 Attrezzature (IVA al 10% inclusa)  


  n. 8 tavoli operatori, n. 8 lampade scialitiche, n. 1 Tac intraoperatoria  €       2.000.000,00 


    Totale attrezzature  €       2.000.000,00 


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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B.7 Oneri fiscali  


  B.6.1 IVA 22% (su B.3)  €          139.113,15 


  B.6.2 IVA 10% (su A)  €          785.688,97 


    Totale oneri fiscali  €          924.802,11 


TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)  €    3.892.051,35 


Importo totale del progetto (A+B)  €  11.748.941,00 


Considerato
- che la suddetta prima modifica al contratto, relativa principalmente alle strutture, è stata autorizzata


al  fine  di  non interrompere i  lavori  strutturali  nella fase  iniziale,  rimandando a una successiva
perizia  le  modifiche  e/o  integrazioni  relative  alle  opere  edili  ed  impiantistiche  in  corso  di
valutazione;


- che, in particolare, come concordato nell’incontro n. 8 del 09/05/2024 (verbale prot. 14879/i del
17/05/2024)  tenuto  nell’ambito  del  “Tavolo  permanente  per  il  monitoraggio  dello  stato  di
avanzamento interventi  in edilizia  sanitaria  art.  20 L.  67/88 e PNC/PNRR” alla  presenza della
Direzione  Strategica  e  dei  direttori  UOC  interessati (come  da  richiesta  prot.  13495-i  del
07.05.2024), si  è deciso di realizzare n. 4 sale operatorie con classificazione ISO 5 (il  progetto
originario ne prevede solo una) e relativa schermatura in piombo, nonché di migliorare il sistema di
regolazione e supervisione di tutte le sale operatorie, con una modifica importante dell’impianto
aeraulico e del sistema di gestione delle sale operatorie;


- che a seguito dell’incontro avvenuto presso gli uffici della UOC Tecnologia Ospedaliera in data
13/11/2024 di  cui  al  verbale  prot.  35392/i  del  28/11/2024 allegato  in  copia,  alla  presenza  del
Direttore  della  UOC Tecnologia  Ospedaliera,  della  Direzione  Sanitaria,  della  UOC Ingegneria
Ospedaliera  e  dei  chirurghi  interessati,  è  stato  ridefinito  il  layout  delle  sale  operatorie,  con  il
posizionamento  di  apparecchiature  e  dispositivi  medici  e  con  la  modifica  della  distribuzione
interna;


- che con successiva mail del 28/11/2024 il direttore della UOC Tecnologia Ospedaliera chiedeva
l’applicazione di ulteriori modifiche, al fine di prevedere l’installazione di travi testaletto verticali
nella sala preparazione pazienti e altri monitor nelle SS.OO.;


- che per ottemperare alle predette modifiche migliorative, risultano necessarie alcune rettifiche al
progetto approvato necessarie in seguito alla condivisione del nuovo layout distributivo, oltre alla
realizzazione  di  opere  specialistiche  e  predisposizioni  strutturali,  non  previste  nel  progetto
originario, per l’alloggiamento e il supporto di tutte le apparecchiature elettromedicali necessarie;


- che tali indicazioni sono state trasmesse alla ditta esecutrice con la disposizione di servizio n. 5 -
prot. 16243-i del 30.05.2024, la disposizione di servizio n. 6 - prot. 27560-u del 23.09.2024, con il
verbale di incontro del 25/10/2024 alla presenza del RUP, del D.L. e dell’operatore economico,
nonché con verbale prot. 35392 del 28.11.2024 sottoscritto anche alla presenza dello stesso;


Considerato altresì
- che,  come definito  con la  Direzione ai  fini  dell’attuazione del  PNRR/PNC e confermato negli


incontri n. 4 del 22/02/2024 e n. 5 del 07/03/2024 tenuti nell’ambito del “Tavolo permanente per il
monitoraggio  dello  stato  di  avanzamento  interventi  in  edilizia  sanitaria  art.  20  L.  67/88  e
PNC/PNRR” alla presenza della Direzione Strategica e dei direttori UOC interessati, l’edificio in
costruzione ospiterà al piano terra il nuovo laboratorio di analisi, oltre al blocco operatorio al piano
primo, oggetto del presente appalto;


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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- che con delibera n. 919 del 08/08/2024 veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione
del suddetto laboratorio di analisi da allocare al piano terra nonché delle opere per la realizzazione
di  tutte  le  centrali  tecnologiche  dell’intero  edificio,  non  comprese  nell’appalto  in  corso  di
esecuzione;


- che, al fine di poter mettere in esercizio il nuovo blocco operatorio, in corso di realizzazione al piano
primo,  nonché  predisporre  i  locali  al  piano  terra  da  adibire  a  nuovo  laboratorio  di  analisi,  è
necessario  ed  urgente  provvedere  comunque  alla  realizzazione  di  tutte  le  suddette  centrali
tecnologiche  di  edificio,  nonché  provvedere  ai  collegamenti  del  nuovo  edificio  al  complesso
ospedaliero;


Tenuto conto
- che l’art. 106 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 prevede l’opportunità di modificare i contratti


per l’affidamento di lavori supplementari, che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto
iniziale, laddove, come nel caso di specie, il cambiamento del contraente risulti controproducente
per la stazione appaltante e per il buon esito dei lavori, sia dal punto di vista economico che tecnico
(quale  a  titolo  esemplificativo  la  realizzazione  e  collaudo  tecnico  degli  impianti  tecnologici
dell’intero edificio congiuntamente a quelli del nuovo blocco operatorio e messa in esercizio dello
stesso);


- che nella riunione del 25/10/2024 e successiva PEC del 06/11/2024, il RUP chiedeva alla ditta
appaltatrice la disponibilità ad eseguire, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) ed entro le soglie
previste dall'art. 106 c. 7 del D. Lgs. 50/2016, le opere supplementari per la realizzazione delle
centrali  tecnologiche  e  degli  impianti  a  servizio  dell’intero  edificio,  non  incluse  nel  progetto
iniziale;


- che per tali opere aggiuntive lo stesso RUP chiedeva all’appaltatore l’applicazione di un ulteriore
ribasso rispetto a quello offerto in fase di gara, quale rinegoziazione sul prezzo per l’affidamento
dello  stralcio  del  progetto  e  relativo  alle  sole  centrali  tecnologiche  di  edificio,  approvato  con
Deliberazione 919 del 08/08/2024;


- che con PEC del 08/11/2024, acquisita al protocollo aziendale al n. 32961/e del 11/11/2024, il
Consorzio  Stabile  Soledil  srl  dichiarava  la  disponibilità  ad  accettare  l’affidamento  delle  opere
supplementari offrendo un ulteriore sconto percentuale su dette opere pari al 25%; 


Dato atto
che le modifiche e le integrazioni sopra indicate si possono così così suddividere:


o opere che modificano ed integrano il progetto esecutivo approvato (art. 106, comma 1 lett. “c”
e comma 2 lett.  “b” del D. Lgs. 50/2016), quali a titolo esemplificativo:


 Modifica dell’impianto aeraulico per la riduzione della classe ISO da 7 a 5, nonchè del
miglioramento del sistema di gestione delle n. 8 sale operatorie;


 Modifica alle porte REI in base al nuovo layout condiviso con la Direzione Sanitaria;
 Modifica agli infissi perimetrali in base al nuovo layout approvato ed al progetto del


piano terra per l’allocazione del laboratorio analisi;
 Rivestimento  pareti  con  linoleum  in  luogo  della  tinteggiatura  interna  al  fine  di


migliorare ulteriormente la protezione igienico-sanitaria degli ambienti;
 Modifica  relativa  alla  realizzazione  e  sistemazione  delle  aree  esterne  in  funzione


dell’utilizzo del piano terra dell’edificio in corso di realizzazione;
 Opere di finitura finalizzate al collegamento tra la Piastra Operatoria e l'Edificio N;
 Predisposizioni edili e strutturali per l’installazione di apparecchiature elettromedicali;


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.







REGIONE CAMPANIA
 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


o opere supplementari,  non incluse nell'appalto iniziale,  che si  sono rese necessarie in corso
d’opera (art. 106, comma 1, lettera “b” del D. Lgs. 50/2016), quali a titolo esemplificativo:


 Realizzazione della cabina elettrica MT/BT di edificio;
 Fornitura e posa in opera di Q.E. Generale di edificio per il collegamento al presidio


ospedaliero del piano terra e piano primo;
 Fornitura e posa in opera di Centrale Rivelazione Incendi di edificio; 
 Fornitura e posa in opera di Centrale Evacuazione Sonora di edificio;
 Fornitura e posa in opera di Centrale dei Termoregolazione di edificio;
 Impianti  di  scarico  acque  nere  e  chiare  nel  piazzale  esterno  alla  struttura  e


collegamento alla rete fognaria aziendale;
 Realizzazione di impianto idraulico di  scarico piano terra (scarichi idrici  e scarichi


speciali laboratori);
 Centrale trattamento aria in copertura con dorsali  verticali  aerauliche e idroniche a


servizio del piano terra, al fine di completare definitivamente gli impianti in copertura
e cavedi di arrivo al piano, nonché evitare future interferenze con il blocco operatorio
da mettere in esercizio;


 Fornitura e posa in opera del gruppo elettrogeno a servizio dell’intero edificio.


Visto
Che con PEC del 22/11/2024 e successive rettifiche del 26/11/2024 e del 29/11/2024 richieste dal RUP, il
D.L. trasmetteva la documentazione progettuale di variante predisposta per la modifica al contratto n. 2;


Considerato 
- Che dalla predetta documentazione trasmessa dal D.L., nonché dallo stralcio del progetto approvato


con delibera 919 del 08.08.2024, si evince che l’importo delle modifiche al progetto esecutivo di cui
all’art. 106, comma 1 lett. “c” e comma 2 lett.  “b” del D. Lgs. 50/2016 è pari ad € 1.166.003,29 al
netto del ribasso del 14,847% offerto in sede di gara, mentre l’importo delle opere supplementari di
cui all’art. 106, comma 1, lettera “b” del D. Lgs. 50/2016 è pari ad € 1.362.058,83 al netto del ribasso
del 25% offerto con l’ulteriore rinegoziazione accettata con PEC del 08/11/2024, per un totale pari ad
€ 2.528.062,12 oltre IVA, oggetto del presente atto aggiuntivo;


- che la presente modifica del contratto risulta assentibile ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. b) e c) e
comma 2 lett. b) in quanto il suddetto importo complessivo rientra nei limiti del comma 7 dell’art.
106 del D. Lgs. 50/2016, che prevede espressamente che “..nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c),
per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede
il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione
si applica al valore di ciascuna modifica”;


- che alla luce delle predette modifiche, il quadro economico viene aggiornato come di seguito: 


QUADRO ECONOMICO
(modifica al contratto n. 2)


A
.   Somme per Lavori  EURO 


  A.1 Importo lavori (al netto del ribasso d'asta)  €     10.083.128,12 


  A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €          301.823,61 


    TOTALE LAVORI (A)  €  10.384.951,73 


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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B.   Somme a disposizione dell'amministrazione  
  B.1 Allacciamenti a pubblici servizi  €                      -   
  B.2 Imprevisti (IVA inclusa)  €                      -   


 


B.3 Spese tecniche  
  B.3.1 Progettazione  €          395.012,00 
  B.3.2 Direzione dei Lavori  €          210.000,00 


  B.3.3
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (incarico 
interno)  €                      -   


  B.3.4 Collaudo statico (interno)  €                      -   
  B.3.5 Collaudo tecnico-amministrativo e funzionale impianti (interno)  €                      -   
  B.3.6 Accatastamento  €                      -   
  B.3.7 Oneri previdenziali (4%) su competenze professionali  €           24.200,48 
    Totale competenze professionali  €          629.212,48 
B.4 Accantonamenti  
  B.4.1 Incentivi per funzioni tecniche  €           37.360,70 
  B.4.2 Commissione di gara/supporto (IVA inclusa)  €                      -   
    Totale accantonamenti  €           37.360,70 
B.5 Attrezzature (IVA al 10% inclusa)  
  n. 8 tavoli operatori, n. 8 lampade scialitiche, n. 1 Tac intraoperatoria  €       2.000.000,00 
    Totale attrezzature  €       2.000.000,00 
B.6 Oneri fiscali  
  B.6.1 IVA 22% (su B.3)  €          138.426,75 
  B.6.2 IVA 10% (su A)  €       1.038.495,17 
    Totale oneri fiscali  €       1.176.921,92 


TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)  €    3.843.495,10 
Importo totale del progetto (A+B)  €  14.228.446,83 


- che  il  costo  complessivo  dell’intervento,  comprensivo  del  presente  atto  aggiuntivo,  pari  ad  €
14.228.446,83 compreso IVA, trova copertura in parte sulla scheda n. 59 ex art. 20 L. 67/88 - III fase
ed  in  parte  con  fondi  aziendali  di  cui  agli  interventi  nn.:“02201130610-2023-00004”  e
“02201130610-2025-00002”  previsti  nel  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2025-2027
approvato con delibera n. 1050 del 10/10/2024, e più in particolare:


 € 11.748.941,00 sui fondi ex art. 20 III Fase L. 67/88 - scheda n. 59;
 € 2.254.096,21 sui fondi aziendali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-


2027 approvato con delibera n. 1050 del 10/10/2024, oltre iva al 10%;
- che l’appaltatore ha sottoscritto, senza riserva alcuna, gli atti della perizia dei lavori aggiuntivi, tra i


quali  l’atto di  sottomissione,  trasmesso con PEC del  05/12/2024,  agli  atti  della  UOC Ingegneria
Ospedaliera;


Visti
- il D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 30/12/2021 N. 228 art. 3 c. 4;


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.







REGIONE CAMPANIA
 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


- il D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 Correttivo Codice degli Appalti;
- Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità in vigore;
- il D.P.R. 207/10 per la parte in vigore; 


Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;


PROPONE


Per tutto quanto in premessa che qui si intende riportato ed approvato di:
1. approvare la modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. b) e c),


comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per un importo totale di lavori aggiuntivi, al netto dei ribassi
offerti, pari ad € 2.528.062,12 oltre IVA, entro i limiti del comma 7 dello stesso art. 106 del D. Lgs.
50/2016;


2. approvare il quadro economico rimodulato, come da tabella che segue:


QUADRO ECONOMICO
(modifica al contratto n. 2)


A.   Somme per Lavori  EURO 


  A.1 Importo lavori (al netto del ribasso d'asta)  €     10.083.128,12 


  A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €          301.823,61 


    TOTALE LAVORI (A)  €  10.384.951,73 


B.   Somme a disposizione dell'amministrazione  


  B.1 Allacciamenti a pubblici servizi  €                      -   


  B.2 Imprevisti (IVA inclusa)  €                      -   


 


B.3 Spese tecniche  


  B.3.1 Progettazione  €          395.012,00 


  B.3.2 Direzione dei Lavori  €          210.000,00 


  B.3.3 Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (incarico interno)  €                      -   


  B.3.4 Collaudo statico (interno)  €                      -   


  B.3.5 Collaudo tecnico-amministrativo e funzionale impianti (interno)  €                      -   


  B.3.6 Accatastamento  €                      -   


  B.3.7 Oneri previdenziali (4%) su competenze professionali  €           24.200,48 


    Totale competenze professionali  €          629.212,48 


B.4 Accantonamenti  


  B.4.1 Incentivi per funzioni tecniche  €           37.360,70 


  B.4.2 Commissione di gara/supporto (IVA inclusa)  €                      -   


    Totale accantonamenti  €           37.360,70 


B.5 Attrezzature (IVA al 10% inclusa)  


  n. 8 tavoli operatori, n. 8 lampade scialitiche, n. 1 Tac intraoperatoria  €       2.000.000,00 


    Totale attrezzature  €       2.000.000,00 


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.







REGIONE CAMPANIA
 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


B.6 Oneri fiscali  


  B.6.1 IVA 22% (su B.3)  €          138.426,75 


  B.6.2 IVA 10% (su A)  €       1.038.495,17 


    Totale oneri fiscali  €       1.176.921,92 


TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)  €    3.843.495,10 


Importo totale del progetto (A+B)  €  14.228.446,83 


3. prendere atto che il costo complessivo dell’intervento, comprensivo del presente atto aggiuntivo, pari ad
€ 14.228.446,83 compreso IVA, trova copertura in parte sulla scheda n. 59 ex art. 20 L. 67/88 - III fase
ed in parte con fondi aziendali di cui agli interventi nn.:“02201130610-2023-00004” e “02201130610-
2025-00002” previsti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 approvato con delibera n.
1050 del 10/10/2024, e più in particolare:


 € 11.748.941,00 sui fondi ex art. 20 III Fase L. 67/88 - scheda n. 59;
 € 2.254.096,21 sui fondi aziendali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-


2027 approvato con delibera n. 1050 del 10/10/2024, oltre iva al 10%;
4. conferire mandato alla UOC Ingegneria Ospedaliera, per la definizione dei successivi atti di competenza;
5. trasmettere  copia  al  Collegio Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché alla  UOC Gestione Economico –


Finanziaria, alla Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento
del  Sistema  Sanitario,  nonché  all’ufficio  “Grandi  opere  -  Attuazione  interventi  PNRR  e  Edilizia
Ospedaliera” della Regione Campania;


6. rendere il presente atto immediatamente eseguibile, vista l’urgenza di realizzare i lavori.


IL DIRETTORE U.O.C.
INGEGNERIA OSPEDALIERA 


Arch. Antonio Rocchio


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gaetano Gubitosa


 nominato con DPGRC n. 76 del 10/06/2020
 insediatosi con giusta deliberazione n°1 del 11/06/2020


Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Ingegneria Ospedaliera 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo sotto riportati:


Direttore Sanitario Dott.ssa Angela Annecchiarico  _______________________


Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara      _______________________


DELIBERA


per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:


1. APPROVARE la modifica del contratto in corso esecuzione, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. b) e c),
comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per un importo totale di lavori aggiuntivi, al netto dei ribassi
offerti, pari ad € 2.528.062,12 oltre IVA, entro i limiti del comma 7 dello stesso art. 106 del D. Lgs.
50/2016;


2. APPROVARE il quadro economico rimodulato, come da tabella che segue:


QUADRO ECONOMICO
(modifica al contratto n. 2)


A.   Somme per Lavori  EURO 


  A.1 Importo lavori (al netto del ribasso d'asta)  €     10.083.128,12 


  A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €          301.823,61 


    TOTALE LAVORI (A)  €  10.384.951,73 


B.   Somme a disposizione dell'amministrazione  


  B.1 Allacciamenti a pubblici servizi  €                      -   


  B.2 Imprevisti (IVA inclusa)  €                      -   


 


B.3 Spese tecniche  


  B.3.1 Progettazione  €          395.012,00 


  B.3.2 Direzione dei Lavori  €          210.000,00 


  B.3.3 Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (incarico interno)  €                      -   


  B.3.4 Collaudo statico (interno)  €                      -   


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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  B.3.5 Collaudo tecnico-amministrativo e funzionale impianti (interno)  €                      -   


  B.3.6 Accatastamento  €                      -   


  B.3.7 Oneri previdenziali (4%) su competenze professionali  €           24.200,48 


    Totale competenze professionali  €          629.212,48 


B.4 Accantonamenti  


  B.4.1 Incentivi per funzioni tecniche  €           37.360,70 


  B.4.2 Commissione di gara/supporto (IVA inclusa)  €                      -   


    Totale accantonamenti  €           37.360,70 


B.5 Attrezzature (IVA al 10% inclusa)  


  n. 8 tavoli operatori, n. 8 lampade scialitiche, n. 1 Tac intraoperatoria  €       2.000.000,00 


    Totale attrezzature  €       2.000.000,00 


B.6 Oneri fiscali  


  B.6.1 IVA 22% (su B.3)  €          138.426,75 


  B.6.2 IVA 10% (su A)  €       1.038.495,17 


    Totale oneri fiscali  €       1.176.921,92 


TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)  €    3.843.495,10 


Importo totale del progetto (A+B)  €  14.228.446,83 


3. PRENDERE ATTO che il costo complessivo dell’intervento, comprensivo del presente atto aggiuntivo,
pari ad € 14.228.446,83 compreso IVA, trova copertura in parte sulla scheda n. 59 ex art. 20 L. 67/88 -
III  fase  ed  in  parte  con  fondi  aziendali  di  cui  agli  interventi  nn.:“02201130610-2023-00004”  e
“02201130610-2025-00002” previsti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 approvato
con delibera n. 1050 del 10/10/2024, e più in particolare:


 € 11.748.941,00 sui fondi ex art. 20 III Fase L. 67/88 - scheda n. 59;
 € 2.254.096,21 sui fondi aziendali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-


2027 approvato con delibera n. 1050 del 10/10/2024, oltre iva al 10%;
4. CONFERIRE mandato  alla  UOC  Ingegneria  Ospedaliera,  per  la  definizione  dei  successivi  atti  di


competenza;
5. TRASMETTERE copia al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico


–  Finanziaria,  alla  Regione  Campania  -  Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  ed  il
Coordinamento del Sistema Sanitario, nonché all’ufficio “Grandi opere - Attuazione interventi PNRR e
Edilizia Ospedaliera” della Regione Campania;


6. RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, vista l’urgenza di realizzare i lavori.


Il Direttore Generale
                                                                                                     Gaetano Gubitosa


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Via Stazio n° 3 - 80123 Napoli - Tel. 081.734.50.47 – Fax 081.734.52.69 –
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Napoli, 29/11/2024


Spett.le CONSORZIO STABILE SOLEDIL S.r.l.
Via Circumvallazione Esterna 79 - 80019 -
Qualiano (NA)
consorziostabilesoledil@arubapec.it


E p.c. AORN Caserta
UOC Ingegneria Ospedaliera
Via Palasciano– CAP 81100 Caserta


Alla c.a. del Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Antonio Rocchio
attivitatecniche@ospedalecasertapec.it


Prot. SAB/E/072/MdC/gt


OGGETTO: Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 – III fase di completamento, scheda 59:
servizi di ingegneria ed architettura relativi all’individuazione di un direttore dei
lavori per la “Realizzazione di una piastra operatoria” presso l’AORN di
Caserta – CIG 9381180AA1 – CUP C21B20000920003
ERRATA CORRIGE - TRASMISSIONE PERIZIA DI VARIANTE N° 2


Lo scrivente nella qualità di Direttore dei Lavori delle opere in oggetto, trasmette la Perizia di


Variante N° 2.


Distinti saluti


Il Direttore Lavori
Ing. Fabio Mastellone di Castelvetere


Allegati c.s.


U
O


C
 A


ffa
ri 


G
en


er
al


i -
 U


ffi
ci


o 
P


ro
to


co
llo


 G
en


er
al


e 
- 


P
ro


t. 
00


35
59


0/
e 


de
l 0


2/
12


/2
02


4 
10


.0
2 


R
eg


is
tr


at
o 


da
:  


U
ffi


ci
o 


P
ro


to
co


llo


*0
2/


12
/2


02
4 


10
.0


2-
20


24
00


35
59


0*



mailto:ingfabiomastellone@gmail.com

utente

Timbro FMC New





















				2024-12-05T15:30:52+0100

		ANTONIO ROCCHIO





				2024-12-06T09:50:12+0100

		AMALIA CARRARA





				2024-12-06T09:54:36+0100

		ANGELA ANNECCHIARICO





				2024-12-06T10:41:21+0100

		GAETANO GUBITOSA









		2024-12-06T10:52:30+0100
	EDUARDO CHIANESE




