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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE con oggetto: 


Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 III fase – completamento, scheda 58, lavori per la “Realizzazione di un Edificio a 3
piani da destinare a Bunker per radioterapia – Medicina Nucleare – Unità spinale – Recupero e Riabilitazione Funzionale e
Neuro -Riabilitazione ed ambulatori” presso l’A.O.R.N. di Caserta – liquidazione S.A.L. (Stati Avanzamento Lavori) n.
2bis e 3bis.


Il costo derivante dal presente atto :


il Direttore


Caserta li,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico


da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


2025 1010202300 - Fabbricati  (strumentali) indisponibili


€1.167.837,36


17/02/2025


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Proponente: Il Direttore


Oggetto:


ELENCO FIRMATARI


PUBBLICAZIONE


ESECUTIVITA'


TRASMISSIONE
La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio
Sindacale  e  ai  destinatari   indicati   nell'atto nelle  modalità   previste dalla
normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale
ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento
aziendale in materia.


Deliberazione del Direttore Generale N. 177 del 18/02/2025


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 III fase – completamento, scheda 58, lavori per la “Realizzazione di
un Edificio a 3 piani da destinare a Bunker per radioterapia – Medicina Nucleare – Unità spinale –
Recupero e Riabilitazione Funzionale e Neuro -Riabilitazione ed ambulatori” presso l’A.O.R.N. di
Caserta – liquidazione S.A.L. (Stati Avanzamento Lavori) n. 2bis e 3bis.


Atto immediatamente esecutivo


In  pubblicazione  dal 18/02/2025 e  per  il  periodo  prescritto  dalla  vigente
normativa  in  materia  (art.8 D.Lgs 14/2013,  n.33  e smi)


UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese


Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE


Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA


Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.








REGIONE CAMPANIA
 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Oggetto: Edilizia  Sanitaria  ex  art.  20  L.  67/88  III  fase  –  completamento,  scheda  58,  lavori  per  la
“Realizzazione di un Edificio a 3 piani da destinare a Bunker per radioterapia – Medicina Nucleare –
Unità  spinale  –  Recupero  e  Riabilitazione  Funzionale  e  Neuro  -Riabilitazione  ed  ambulatori”  presso
l’A.O.R.N. di Caserta – liquidazione S.A.L. (Stati Avanzamento Lavori) n. 2bis e 3bis.


Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura
proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art.  2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e,  in qualità di responsabile del procedimento,
dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. 


Premesso che
- la Regione Campania in data 19/10/2021, con Decreto Dirigenziale n. 100, ha sottoscritto l’accordo


di programma degli investimenti sanitari, di cui all’art. 20 della L. 67/88 (Completamento della III
fase), dove il suindicato intervento risulta ammissibile;


- con delibera n. 17 del  26/06/2020, veniva aggiudicato il  servizio di progettazione definitivo ed
esecutivo  relativo  alla  “Realizzazione  di  un  Edificio  da  destinare  a  Bunker  per  radioterapia
Medicina Nucleare – Unità spinale – Recupero e Riabilitazione Funzionale e Neuro-Riabilitazione
ed ambulatori”, all’RTP Main Management e Ingegneria Srl - Servizi Integrati Srl – ing. Filippo
Cavuoto srl;


- con nota prot.  n. 37/2021 del 30/04/2021 il  RTP Main Management e Ingegneria Srl  - Servizi
Integrati Srl – ing. Filippo Cavuoto srl provvedeva a trasmette il progetto esecutivo;


- a seguito di richiesta da parte della UOC ingegneria ospedaliera il suindicato progetto esecutivo è
stato aggiornato e/o integrato dal RTP, con ultima trasmissione pec avvenuta in data 30/06/2021, con
quadro economico pari a € 16.044.900,00 IVA inclusa. Di tale somma, € 2.700.000,00 sono destinati
all’acquisto delle attrezzature; 


- con  verbale  prot.  n.  20140/i  del  01/07/2021,  a  firma  del  Responsabile  del  procedimento  pro
tempore, è stato validato il progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 26 c.8 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i.;


- con delibera n. 565 del 09/07/2021 veniva approvato il  progetto esecutivo per un importo di €
16.044.900,00 iva inclusa;


- in  data  27/08/2021  la  Direzione  Generale  della  Programmazione  Sanitaria  del  Ministero  della
Salute, decreta l’ammissione a finanziamento per l’intervento di cui in oggetto, codice intervento
150.150907.H.075, per un importo a carico dello Stato di € 15.242.655,00 e di € 802.245,00 a
carico della Regione Campania; 


- che con delibera n. 540 del 07/07/2022 veniva nominato RUP dell’intervento in oggetto l’Arch.
Antonio Rocchio, in luogo dell’arch. Virgilio Patitucci collocato in quiescenza;
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Rilevato che 
- a seguito di indizione gara, con delibera n. 1065 del 29/12/2022, sono stati aggiudicati i lavori di


cui in oggetto al RTI Consorzio Integra Società Cooperativa – Iterga Costruzioni Generali srl, con
un ribasso percentuale offerto del 8,10%, sull’importo posto a base di gara e, pertanto, con importo
di  aggiudicazione  pari  ad  €  10.346.701,48  oltre  IVA,  inclusi  oneri  per  la  sicurezza  pari  ad  €
150.549,00;


- in data 20/02/2023 sono stati  consegnati  i  lavori  in oggetto in  via  d’urgenza come da relativo
verbale di pari data;


- in data 03/04/2023, prot. n. 10371/i di pari data, è stato firmato il contratto d’appalto tra la Stazione
Appaltante e il RTI Consorzio Integra Società Cooperativa – Iterga Costruzioni Generali srl; 


- con verbale prot. n. 18033/i del 14/06/2023 sono stati consegnati in via definitiva i lavori per la
“realizzazione  di  un  un  Edificio  a  3  piani  da  destinare  a  Bunker  per  radioterapia  –  Medicina
Nucleare  –  Unità  spinale  –  Recupero  e  Riabilitazione  Funzionale  e  Neuro  -Riabilitazione  ed
ambulatori”;


Considerato che
- l’art. 26 del D.L. 50/2022, c.d. Decreto Aiuti, dispone che “per fronteggiare gli aumenti eccezionali


dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione
agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla
base  di  offerte,  con  termine  finale  di  presentazione  entro  il  31  dicembre  2021,  lo  Stato  di
Avanzamento dei Lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori
ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022
fino  al  31  dicembre  2022,  è  adottato,  anche  in  deroga  alle  specifiche  clausole  contrattuali,
applicando  i  prezzari  aggiornati  ai  sensi  del  comma  2  ovvero,  nelle  more  del  predetto
aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”;


- il comma 458 della L. n. 197 del 29/12/2022 con il quale è stato modificato il citato articolo 26 del
decreto –legge 17/05/2022 n. 50 ai fini della prosecuzione dell’operatività del predetto Fondo di
adeguamento dei prezzi per l’anno 2023;


- la  Legge di Bilancio 2023, L. n.303/2022 e la L. n.213/2023, hanno modificato il  Decreto Aiuti,
prorogando lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi, previsto per i lavori eseguiti nel
2022, anche per i lavori eseguiti nel 2023 e nel 2024;


- con  la  risoluzione  n.  39/E del  13/07/2022  l’Agenzia  delle  Entrate  ha  ritenuto  che  per  quanto
concerne  la  corresponsione  delle  somme  dalla  stazione  appaltante  all’appaltatore  “ le  stesse
assumono natura di integrazione dell’originario corrispettivo stabilito per l’esecuzione dell’opera
o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, secondo le
modalità e l’aliquota già prevista per l’originario contratto di appalto…”;


- all’art.26, comma 6-bis, del d.l. 50/2022 è disposto quanto segue:


▪ lo  Stato  di  Avanzamento dei  Lavori  relativo  alle  lavorazioni  eseguite  o  contabilizzate  dal
direttore dei lavori, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, è adottato, anche in deroga alle
specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati annualmente;


Deliberazione del Direttore Generale
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▪ i  maggiori  importi  derivanti  dall'applicazione  dei  prezzari  aggiornati,  al  netto  dei  ribassi
formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per
cento nei limiti delle risorse;


- il  comma 6-ter,  prevede  che  le  disposizioni  del  comma 6-bis  si  applichino  anche  agli  appalti
pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra
il  1°  gennaio  2022  e  il  30  giugno  2023  e  che  per  tali  appalti  i  maggiori  importi,  derivanti
dall'applicazione  dei  prezzari  aggiornati,  al  netto  dei  ribassi  formulati  in  sede  di  offerta,  sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura dell’80%;


- del D.M. 28/02/2024 n. 47, pubblicato sulla G.U. serie generale, n. 73 del 27/03/2024 e sul sito del
Ministero,  “Sezione Trasparenza”,  che  ha  disciplinato le  modalità  operative  e  le  condizioni  di
accesso al Fondo di cui all’articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 17/05/2022,
istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da applicarsi alle
ipotesi previste dall’articolo 26, comma 6-bis, 6-ter e 12 del decreto-legge n. 50 del 2022;


Rilevato altresì che
- che il Direttore dei Lavori, a seguito della contabilità effettuata, ha trasmesso:


 il  SAL n.  2  e  il  SAL n.  2-bis  riguardanti,  rispettivamente,  i  lavori  eseguiti  a  tutto  il
20/03/2024 e il  relativo aggiornamento dei  prezzi  di  cui  all’art.  26 del  D.L.  50/2022 e
ss.mm.ii. (di cui allo schema allegato), riconoscendo di fatto ed in base alle norme vigenti il
suddetto adeguamento prezzi relativo al secondo SAL;


 il  SAL n.  3  e  il  SAL n.  3-bis  riguardanti,  rispettivamente,  i  lavori  eseguiti  a  tutto  il
30/05/2024 e il  relativo aggiornamento dei  prezzi  di  cui  all’art.  26 del  D.L.  50/2022 e
ss.mm.ii. (di cui allo schema allegato), riconoscendo di fatto ed in base alle norme vigenti il
suddetto adeguamento prezzi relativo al terzo SAL


- che con determina n. 555 del 05/06/2024 è stato approvato e liquidato il SAL n. 2;
- che con delibera n. 800 del 05/07/2024 è stato approvato e liquidato il SAL n. 3;


Evidenziato che 
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha instituito un fondo per fronteggiare gli aumenti


eccezionali  dei  prezzi  dei  materiali  da  costruzione,  in  relazione  agli  appalti  pubblici  di  lavori,
richiedibile sulla base dello Stato di Avanzamento dei Lavori, afferente alle lavorazioni eseguite e
contabilizzate dalla DL, ai sensi dell’art.26 del d.l. n.50/2022;


- che in data 15/07/2024 questa S.A. ha presentato istanza per l’accesso al fondo per adeguamento dei
prezzi, allegata in copia, relativamente ai SAL n. 2-bis e n. 3-bis;


- che con decreto n. 453 del 28/10/2024 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha approvato
le  istanze  delle  stazioni  appaltanti  ritenute  ammissibili  per  i  rispettivi  importi,  tra  cui  anche
l’A.O.R.N. di Caserta relativamente al:


 SAL 2-bis per l’importo di € 250.956,79 oltre iva;
 SAL 3-bis per l’importo di € 810.713,54 oltre iva;


Dato atto che
- che  il  Responsabile  del  Procedimento,  vista  l’approvazione  dell’istanza  di  accesso  al  fondo  e


acquisito il Certificato di Regolarità Contributiva (DURC) dell’appaltatore, ha predisposto:
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 il certificato di pagamento per il SAL 2-bis di importo complessivo pari ad € 250.956,79
oltre IVA al 10%;


 il certificato di pagamento per il SAL 3-bis di importo complessivo pari ad € 810.713,54
oltre IVA al 10%,


- che a seguito di autorizzazione del RUP, il RTI Consorzio Integra Società Cooperativa – Iterga
Costruzioni Generali srl ha emesso:


 per il SAL 2-bis  : 
- la fattura n. 180139 del 31/01/2025 emessa dalla società Consorzio Integra Società 


Cooperativa, per un importo pari ad € 140.786,76, comprensiva di iva al 10%,
- la fattura n. 28 del 03/02/2025, emessa da Iterga Costruzioni Generali srl, per un 


importo pari ad € 135.265,71, comprensiva di iva al 10%,
 per il SAL 3-bis  : 


- la fattura n. 180140 del 31/01/2025 emessa dalla società Consorzio Integra Società 
Cooperativa, per un importo pari ad € 454.810,30, comprensiva di iva al 10%,


- la fattura n. 29 del 03/02/2025, emessa da Iterga Costruzioni Generali srl, per un 
importo pari ad € 436.974,59, comprensiva di iva al 10%,


- che l’importo di che trattasi trova copertura nel decreto n. 453 del 28/10/2024 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;


Visti
- il D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 
- il D. Lgs. 30/12/2021 N. 228 art. 3 c. 4; 
- il D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 Correttivo Codice degli Appalti; 
- Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità in vigore; 
- il D.P.R. 207/10 per la parte in vigore; 
- il Decreto Aiuti, D.L. 50/2022; 
- la Legge di Bilancio 2023, L. 303/2022; 
- la L. 213/2023; 
- il Decreto del M.I.T. n. 418 del 26/09/2024;


Attestata
- la legittimità della presente proposta di  deliberazione,  che è conforme alla vigente normativa in


materia;


PROPONE


Per tutto quanto in premessa che qui si intende riportato ed approvato di:
1. prendere atto dei SAL n. 2-bis e n. 3-bis trasmessi dal Direttore dei Lavori, con i quali lo stesso ha


riconosciuto di fatto, in base alle norme vigenti, l’adeguamento prezzi relativo ai SAL n. 2 e n. 3;
2. prendere atto del decreto n. 453 del 28/10/2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che


approva e finanzia l’importo relativo a detti SAL 2-bis e 3-bis;
3. autorizzare il pagamento delle seguenti fatture emesse dal RTI Consorzio Integra Società Cooperativa –


Iterga Costruzioni Generali srl:
 per il SAL 2-bis  : 
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- la fattura n. 180139 del 31/01/2025 emessa dalla società Consorzio Integra Società 
Cooperativa, per un importo pari ad € 140.786,76, comprensiva di iva al 10%,


- la fattura n. 28 del 03/02/2025, emessa da Iterga Costruzioni Generali srl, per un 
importo pari ad € 135.265,71, comprensiva di iva al 10%,


 per il SAL 3-bis  : 
- la fattura n. 180140 del 31/01/2025 emessa dalla società Consorzio Integra Società 


Cooperativa, per un importo pari ad € 454.810,30, comprensiva di iva al 10%,
- la fattura n. 29 del 03/02/2025, emessa da Iterga Costruzioni Generali srl, per un 


importo pari ad € 436.974,59, comprensiva di iva al 10%,


4. dare atto che la spesa complessiva di € 1.167.837,36inclusa IVA al 10% è imputata sul conto economico
1010202300 e trova copertura, per la quota imponibile, sul conto economico 2010101100;


5. trasmettere  copia  al  Collegio Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché alla  UOC Gestione Economico –
Finanziaria,  alla UOC Ingegneria Ospedaliera e alla Regione Campania -  Direzione Generale per la
Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario;


Il funzionario estensore 
Arch. Valerio Scozzafava


IL DIRETTORE U.O.C.
INGEGNERIA OSPEDALIERA 


Arch. Antonio Rocchio


IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gaetano Gubitosa


 nominato con DPGRC n. 76 del 10/06/2020
 insediatosi con giusta deliberazione n°1 del 11/06/2020


Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Ingegneria Ospedaliera 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo sotto riportati:


Direttore Sanitario Dott.ssa Angela Annecchiarico  _______________________
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Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara      _______________________


DELIBERA


per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:


1. PRENDERE ATTO dei SAL n. 2-bis e n. 3-bis trasmessi dal Direttore dei Lavori, con i quali lo stesso
ha riconosciuto di fatto, in base alle norme vigenti, l’adeguamento prezzi relativo ai SAL n. 2 e n. 3;


2. PRENDERE ATTO del decreto n. 453 del 28/10/2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
che approva e finanzia l’importo relativo a detti SAL 2-bis e 3-bis;


3. AUTORIZZARE il pagamento delle seguenti delle seguenti fatture emesse dal RTI Consorzio Integra
Società Cooperativa – Iterga Costruzioni Generali srl:


 per il SAL 2-bis  : 
- la fattura n. 180139 del 31/01/2025 emessa dalla società Consorzio Integra Società 


Cooperativa, per un importo pari ad € 140.786,76, comprensiva di iva al 10%,
- la fattura n. 28 del 03/02/2025, emessa da Iterga Costruzioni Generali srl, per un 


importo pari ad € 135.265,71, comprensiva di iva al 10%,
 per il SAL 3-bis  : 


- la fattura n. 180140 del 31/01/2025 emessa dalla società Consorzio Integra Società 
Cooperativa, per un importo pari ad € 454.810,30, comprensiva di iva al 10%,


- la fattura n. 29 del 03/02/2025, emessa da Iterga Costruzioni Generali srl, per un 
importo pari ad € 436.974,59, comprensiva di iva al 10%,


4. DARE ATTO che la spesa complessiva di  € 1.167.837,36inclusa IVA al  10% è imputata sul  conto
economico 1010202300 e trova copertura, per la quota imponibile, sul conto economico 2010101100;


5. TRASMETTERE copia al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico
– Finanziaria, alla UOC Ingegneria Ospedaliera e alla Regione Campania - Direzione Generale per la
Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario.


Il Direttore Generale
                                                                                                     Gaetano Gubitosa


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.







REGIONE CAMPANIA
 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



















FONDO-AP06-2024-B96386c4ef8430945beddde54bb7b00b44b6 - Azienda Ospedaliera
Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta -


Da attivitatecniche@ospedalecasertapec.it <attivitatecniche@ospedalecasertapec.it>
A adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it


<adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it>
Data lunedì 15 luglio 2024 - 10:24


Si trasmette, firmata digitalmente, la richiesta di accesso al fondo per adeguamento
prezzi con codice univoco, come riportato in oggetto, FONDO-AP06-2024-
B96386c4ef8430945beddde54bb7b00b44b6.


Cordiali Saluti
UOC Ingegneria Ospedaliera
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trasmissione SAL 2bis-3bis


EDIFICIO 3 PIANI
PIASTRA OPERATORIA







Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali


Richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi
di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50


Sistema Informativo per la gestione delle richieste di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi


CODICE UNIVOCO DELLA RICHIESTA


FONDO-AP06-2024-B96386c4ef8430945beddde54bb7b00b44b6


Documento da inviare sottoscritto con firma digitale all'indirizzo PEC
adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it


indicando come oggetto della stessa unicamente
il codice univoco dell'istanza
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Allegati Sezione Anagrafica


ID Allegato: 11021 e6741adb-3a41-36a5-afb4-6270ab70ea78 - Nome File: Carta Identita Rocchio.pdf.p7m


Tipo Documento: Documento Identità Delegato


ID Allegato: 11023 f4fc4da0-30d1-3088-ba75-1af40de3bf4b - Nome File: NUOVI DOCUMENTI DG.pdf


Tipo Documento: Documento Identità Delegante


ID Allegato: 13503 1098d7a6-d042-3544-ac1f-cc70e483f2c5 - Nome File: delega - ID 3533.pdf.p7m


Tipo Documento: Delega firmata digitalmente


Nome delegato ANTONIO


Cognome delegato ROCCHIO


Data Nascita delegato 23/12/1983


Comune di nascita delegato Napoli


Codice Fiscale delegato RCCNTN83T23F839S


Data inizio rappresentanza delegato 16/09/2022


Indirizzo Pec delegato attivitatecniche@ospedalecasertapec.it


Ruolo Legale rappresentante DIRETTORE U.O.C. INGEGNERIA OSPEDALIERA


Telefono delegato 0823232199
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Richiesta di accesso al fondo ID 8724 - Sezione I - Dichiarazioni obbligatorie per la presentazione della richiesta di


accesso al fondo


AUTODICHIARAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DEL D.P.R.
445/2000


E’ stata verifica la insufficienza delle risorse di cui al comma 1 dell’art. 26 del DL 50/22 costituite da:
1. 50 per cento, delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento,


fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
2. le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente


relativamente allo stesso intervento;
3. le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle


norme vigenti;
4. le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per


i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in
vigore del presente decreto.


Si


L’istanza di accesso al fondo è riferita alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure, a far data dal 1 gennaio 2023 e sino al 31
dicembre 2024 per le quali non sono stati riconosciuti adeguamenti di prezzi ai sensi dell’art.26 del Decreto-Legge
50/22 e successive modifiche ed integrazioni Si


I dati del contratto d’appalto (CIG ed eventuale CUP), il prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di
avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni
contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del provvedimento, l'entità delle
lavorazioni effettuate nel periodo di riferimento, comprese dal 1 gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2024 con
l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure, l'entità delle
risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’articolo 26, commi 6-bis, quarto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022,
e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di
accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione
appaltante non ne sia provvisto, del conto corrente ordinario ovvero del capitolo di spesa, sono quelli ufficiali,
conformi e risultanti dagli atti giacenti presso la stazione appaltante richiedente e/o a vario titolo comunicati ad altri
enti pubblici a qualsiasi titolo. Si


la presente richiesta si riferisce a lavori per i quali non sono stati emessi certificati di regolare esecuzione o di
collaudo approvati Si
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Dettaglio istanza di adeguamento ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante ID 20467


Oggetto contratto d'appalto Realizzazione di un Edificio a 3 piani da destinare a Bunker per radioterapia – Medicina Nucleare – Unità
spinale – Recupero e Riabilitazione Funzionale e Neuro -Riabilitazione ed ambulatori


Denominazione dell'impresa appaltatrice Consorzio Integra Società Cooperativa


Ruolo impresa appaltatrice mandataria


Partita IVA impresa 03530851207


Categoria di appartenenza dell’impresa appaltatrice/mandataria se RTI grande


Data di presentazione dell’offerta 07/03/2022


Data sottoscrizione contratto d’appalto 03/04/2023


Data inizio lavori 14/06/2023


Progetto di gestione e manutenzione ordinaria NO


codice CUP C21B20000910003


codice CIG 90873774BB


Accordo quadro NO


Lotto unico SI


Lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 NO


Lavori eseguiti in via d’urgenza, sotto riserva di legge, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto NO


Per l'adeguamento sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023 e sino al SI


lavori eseguiti sino alla data del 20/03/2024


Per le finalità di cui al comma 1 dell’art.26 del Decreto Legge 50/22 si applicano: Ultimo aggiornamento del prezziario regionale effettuato ai sensi del Decreto Legge 50/22


Importo del contratto (senza IVA) € 10.346.701,48


S1 - Importo  (senza IVA) del SAL ai valori contrattuali € 475.445,13


S2 - Importo  (senza IVA) del SAL comprensivo degli adeguamenti € 789.141,12


A. Maggior importo  per l'adeguamento € 313.695,99


n° SAL 2BIS


data SAL 20/03/2024


Condizione per l’accesso Fondo comma 6-ter (importo riconoscibile al 80%)


A1 - Importo adeguamento riconoscibile € 250.956,79


B. Importo  (senza IVA) risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla S.A. € 0,00


Entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo € 250.956,79


1


2


5


6


1. Importo del SAL determinato applicando i prezzi contrattuali, al netto del ribasso d'asta e dell’IVA
2. Importo del SAL emesso ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91,


comprensivo degli adeguamenti prezzi riferiti esclusivamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1 gennaio 2023 e sino al 31
dicembre 2024, al netto del ribasso d'asta e dell’IVA


5. Importo (A= S2-S1) di Adeguamento ritenuto ammissibile dalla S.A. in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i criteri definiti dal
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50


6. Entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 dell'art.26 del Decreto Legge 50/22 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di
avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al fondo
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Dettaglio istanza di adeguamento ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante ID 20530


Oggetto contratto d'appalto LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO A 3 PIANI DA DESTINARE A BUNKER PER RADIOTERAPIA -
MEDICINA NUCLEARE - UNITÀ SPINALE - RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE E NEURO-


RIABILITAZIONE ED AMBULATORI' PRESSO L'AORN DI CASERTA


Denominazione dell'impresa appaltatrice Consorzio Integra società Cooperativa


Ruolo impresa appaltatrice mandataria


Partita IVA impresa 03530851207


Categoria di appartenenza dell’impresa appaltatrice/mandataria se RTI grande


Data di presentazione dell’offerta 07/03/2022


Data sottoscrizione contratto d’appalto 03/04/2023


Data inizio lavori 14/06/2023


Progetto di gestione e manutenzione ordinaria NO


codice CUP C21B20000910003


codice CIG 90873774BB


Accordo quadro NO


Lotto unico SI


Lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 NO


Lavori eseguiti in via d’urgenza, sotto riserva di legge, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto NO


Per l'adeguamento sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023 e sino al SI


lavori eseguiti sino alla data del 01/06/2024


Per le finalità di cui al comma 1 dell’art.26 del Decreto Legge 50/22 si applicano: Ultimo aggiornamento del prezziario regionale effettuato ai sensi del Decreto Legge 50/22


Importo del contratto (senza IVA) € 10.346.701,48


S1 - Importo  (senza IVA) del SAL ai valori contrattuali € 749.883,83


S2 - Importo  (senza IVA) del SAL comprensivo degli adeguamenti € 1.763.275,76


A. Maggior importo  per l'adeguamento € 1.013.391,93


n° SAL 3bis


data SAL 01/06/2024


Condizione per l’accesso Fondo comma 6-ter (importo riconoscibile al 80%)


A1 - Importo adeguamento riconoscibile € 810.713,54


B. Importo  (senza IVA) risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla S.A. € 0,00


Entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo € 810.713,54


1


2


5


6


1. Importo del SAL determinato applicando i prezzi contrattuali, al netto del ribasso d'asta e dell’IVA
2. Importo del SAL emesso ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91,


comprensivo degli adeguamenti prezzi riferiti esclusivamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1 gennaio 2023 e sino al 31
dicembre 2024, al netto del ribasso d'asta e dell’IVA


5. Importo (A= S2-S1) di Adeguamento ritenuto ammissibile dalla S.A. in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i criteri definiti dal
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50


6. Entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 dell'art.26 del Decreto Legge 50/22 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di
avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al fondo
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Richiesta di accesso al fondo ID 8724 - Sezione - Allegati


inserimento della copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore nella Sezione III


ID Allegato: 15445 550f346f-583e-36c0-abb6-45d2ef898654 - Nome File: Carta Identita Rocchio.pdf


Tipo Documento: copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore
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Quadro Riepilogativo
Il sottoscritto GAETANO GUBITOSA in qualità di Altro soggetto munito di potere di rappresentanza


legale rappresentante della Stazione Appaltante:
A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta - Codice Fiscale Stazione Appaltante 02201130610


CHIEDE


di accedere al al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all\'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.


A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità:


che quanto indicato in ciascuna “Scheda adeguamento prezzi”, i cui dati sono stati puntualmente verificati, corrisponde a verità e la
relativa documentazione è custodita presso questa Stazione Appaltante per ogni eventuale controllo da parte del MIT.
che, con riferimento alla presente richiesta di accesso al Fondo, gli importi di adeguamento ritenuti ammissibili dalla S.A. sono stati
individuati in coerenza con le rilevazioni relative alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate,
sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure, a far data 1 gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2024.


Lo stesso DICHIARA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, NELLA CONSAPEVOLEZZA DELLE SANZIONI PENALI E DELLA DECADENZA DAI
BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, sotto la propria responsabilità:


che quanto indicato nella presente richiesta di accesso al Fondo è stato puntualmente verificato, corrisponde a verità;
di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679;


ed AUTORIZZA il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti


al trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o
altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali;
alla comunicazione degli stessi ai soggetti titolari dei dati presso il MIT ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del
trattamento;


15/07/2024


Spazio riservato alla sottoscrizione con firma digitale: _______________________________


1. Procedere alla sottoscrizione con firma digitale della presente richiesta generata dal sistema
2. Allegare la richiesta,firmata digitalmente, inviandola a mezzo PEC all'indirizzo:


adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it
3. L'oggetto della PEC deve riportare il CODICE UNIVOCO DELL'ISTANZA


FONDO-AP06-2024-B96386c4ef8430945beddde54bb7b00b44b6
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