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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
m “SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Oggetto: Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 - II fase — FONDI RESIDUI - lavori di “LAVORI DI
ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO ED ARCHITETTONICO DELL’EDIFICIO F3
DELL’AORN DI CASERTA E PROPEDEUTICI ALL’INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI
PNRR” CIG: BOOSACFEOB - CUP: C23B09000180003 — Modifica contratto ai sensi dell’art. 120,
comma 3 lett. b), comma 9 del D. Lgs. 36/2023 e D. Lgs. 209/2024 a parita di importo

Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura
proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per 1’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualita di responsabile del procedimento,
dichiara I’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso

- che con D.G.R.C. n. 4848/2002 é stato finanziato I’intervento di ristrutturazione dell’edificio
denominato “F” di questa AORN, relativa alla II fase del programma di Investimento ex art. 20
L.67/88, per un importo complessivo pari ad € 17.191.193,37 ed ammesso a finanziamento con
DGRC 720/2004;

- che con Deliberazione n. 1058 del 01.12.2009 si provvedeva all’aggiudicazione definitiva
dell’appalto per la progettazione esecutiva e 1'esecuzione dei “lavori di ristrutturazione dell'Ospedale
Civile di Caserta” alla costituenda ATI ZEPPIERI Costruzioni s.r.l. - ITEON s.r.1.;

- che in data 02.01.2017, iniziati i lavori della seconda fase riguardanti il blocco F3, gli stessi sono
stati sospesi per le nuove normative strutturali emanate, nonché per le modifiche normative introdotte
dal nuovo Piano Ospedaliero adottato con D.C.A. n.33 del 17.05.2016;

- che con Deliberazione n.965/2018 si prendeva atto dei lavori di una Commissione, appositamente
nominata per la valutazione dell’appalto, e si disponeva la rescissione contrattuale per le motivazioni
di cui al punto precedente;

- che ’AORN di Caserta con nota prot. 1979U del 19.01.2023, e successiva nota integrativa prot.
75437U del 08.03.2023, ha richiesto alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di poter utilizzare i fondi residuali, art. 20 II fase L.
67/88, per I’adeguamento strutturale e completamento architettonico/impiantistico del blocco “F3”,
il cui importo parametrico complessivo pari ad € 10.477.893,51 prevedra oltre alle quote a carico
dello Stato e della Regione, rispettivamente € 6.282.918,59 ed € 330.679,93, anche una quota a
carico dell’AORN pari ad € 3.864.295,99;

- che la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale, con nota prot.128761 del 09.03.2023, acquisita con prot.7690E del 09.03.2023, ha dato
I’assenso all’utilizzo dei fondi residuali per il completamento del blocco “F3”, restando in attesa
della comunicazione di avvenuta aggiudicazione dei lavori;

- che con Deliberazione del Direttore Generale n.450 del 15.05.2023, al fine di procedere
all’adeguamento dei progetti esecutivi strutturali ed architettonici dell’edificio F3, sono stati
approvati gli atti di gara per 1’affidamento del servizio tecnico di che trattasi, ed é stato dato mandato
alla U.O.C. Ingegneria Ospedaliera di indire apposita procedura di gara per il tramite della
piattaforma telematica di e-procurament SIAPS di So.Re.Sa. spa;

Deliberazione del Direttore Generale
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che con Deliberazione n.754 del 18.08.2023, si e proceduto all’aggiudicazione del servizio di
ingegneria e architettura relativo alla progettazione dell’intervento di adeguamento strutturale,
impiantistico ed architettonico dell’Edificio F3 all’RTI “Vitruvius Engineering s.a.s. dell’Ing.
Giancarmine Lepore — Od’A Officina d’Architettura srl” e che in data 28.09.2023 é stato stipulato
relativo contratto d’appalto;

che con Deliberazione n.5 del 08.01.2024 sono stati approvati gli atti per I’indizione di apposita
procedura di gara con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi del D. Lgs.
36/2023 e D. Lgs. 209/2024 per I’affidamento dei lavori di che trattasi, che come riportato in
precedenza €& un intervento propedeutico per 1’attuazione dell’intervento di “Demolizione e
ricostruzione di parte degli edifici dell’AORN di Caserta per n.177 posti letto finanziato con fondi
PNC/PNRR”;

che con Deliberazione n.542 del 02.05.2024, a seguito di espletamento di proceduta di gara, si e
proceduto all’aggiudicazione dei lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e architettonico
dell’Edificio F3 al RTI Consorzio Stabile Costruendo srl — Ed. Design srl, per un importo
complessivo dei lavori, al netto del ribasso d’asta del 19,90% pari ad € 7.127.248,69 oltre IVA,
comprensivo di costi per la sicurezza e manodopera, entrambi non soggetti a ribasso;

che in data 30.07.2024, é stato firmato il contratto d’appalto tra la Stazione Appaltante e il RTI
Consorzio Stabile Costruendo — Ed. Design srl;

che in data 26.08.2024 veniva effettuata la consegna parziale delle aree, ai sensi dell’art. 3
dell’all’Il.14 al D. Lgs. 36/2023 e D. Lgs. 209/2024;

Considerato

che durante le attivita preliminari all’avvio dei lavori per la realizzazione dei setti armati e della
platea di fondazione, a seguito di sopralluoghi svolti con la ditta esecutrice e con la ditta affidataria
del servizio di manutenzione degli impianti dell’AORN, sono state riscontrate incongruenze rispetto
a quanto indicato nelle tavole di rilievo e progettuali, che non permettevano la realizzazione di alcuni
interventi strutturali;

che per quanto indicato con nota prot. n.31789I del 29.10.2024, in allegato alla presente, € stato
avviato un contraddittorio con I’RTI di progettazione per constatazione di carenze progettuali negli
elaborati strutturali;

Preso atto

che I’RTI di progettazione, a seguito di numerosi confronti operativi presso gli uffici della U.O.C.
Ingegneria Ospedaliera, con PEC del 18.03.2025, che ad ogni buon fine si allega, e successive
modifiche di dettaglio, ha trasmesso la variante al progetto di “Adeguamento strutturale,
impiantistico ed architettonico dell’edificio F3”, concludendo il contraddittorio per constatazione di
carenze progettuali senza ulteriori costi da sostenere sia per 1’aggiornamento progettuale che per la
realizzazione dell’opera;

che in detta variante, inoltre, sono state inserite opere non previste nel progetto ma resesi necessarie
per consentire la corretta esecuzione dei lavori e per non inficiare la funzionalita dell’ opera;

che le opere da eseguire riportate in variante non alterano le condizioni del contratto principale, né la
sostanza del progetto, né producono alcun pregiudizio economico al RTT aggiudicatario, in quanto
rientranti nei limiti individuati all’art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e D. Lgs. 209/2024;

Tenuto conto
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- che I’art. 120 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e D. Lgs. 209/2024 prevede 1’opportunita di
modificare i contratti per ’affidamento di lavori supplementari, che si sono resi necessari e non
erano inclusi nell'appalto iniziale, laddove, come nel caso di specie, il cambiamento del contraente
risulti controproducente per la stazione appaltante e per il buon esito dei lavori, sia dal punto di
vista economico che tecnico (quale a titolo esemplificativo la realizzazione dei lavori di
adeguamento strutturale per ’installazione di un angiografo e di una risonanza magnetica nei locali
individuati all’interno dell’edificio F3, entrambi finanziati con fondi PNRR pertanto urgenti);

Dato atto

- che le modifiche e le integrazioni sopra indicate si possono cosi cosi suddividere:

e opere che modificano ed integrano il progetto esecutivo approvato a seguito di conclusione del
contraddittorio per constatazione di carenze progettuali negli elaborati con I’RTI affidatario
della progettazione, quali a titolo esemplificativo:

0 modifica del numero dei setti portanti, controventi metallici, interventi sulle travi e sui
pilastri da realizzare per I’adeguamento strutturale dell’edificio F3;

0 modifica della tipologia di scavo da eseguire nelle fondazioni dell’edificio F3 per la
realizzazione della platea di fondazione;

0 previsione nel computo metrico della sicurezza di opere provvisionali necessarie per
evitare interferenze con gli altri edifici dell’AORN;

e opere supplementari, non incluse nell'appalto iniziale, che si sono rese necessarie in corso
d’opera (art. 120, comma 1, lettera “b” del D. Lgs. 36/2023 e D. Lgs. 209/2024), quali a titolo
esemplificativo:

0 Interventi di adeguamento architettonico dei locali ubicati al piano terra dell’edificio D
per I’allocazione degli ambulatori di malattie infettive;

0 Realizzazione dei lavori di adeguamento strutturale dei locali ubicati al piano terra
dell’edificio F3 per I’installazione di un angiografo biplano;

0 Realizzazione dei lavori di adeguamento strutturale dei locali ubicati al piano seminterrato
dell’edificio F3 per I’installazione di una nuova risonanza magnetica;

Visto

la PEC del 18.03.2025 e integrazioni di dettaglio, con la quale ’RTI di progettazione trasmetteva la
documentazione progettuale di variante predisposta per la modifica al contratto n. 1, senza ulteriori costi da
sostenere sia per 1’aggiornamento progettuale che per la realizzazione dell’opera;

Considerato
- che la presente modifica del contratto risulta assentibile ai sensi dell’art. 120, comma 1 lett. b) entro
i limiti del comma 3 e del comma 9 di detto articolo del D. Lgs. 36/2023 e D. Lgs. 209/2024, in
quanto risulta in lieve diminuzione rispetto al contratto stipulato di importo pari ad €703,69 al netto
del ribasso offerto del 19,90%, oltre IVA;
- che alla luce delle predette modifiche, il quadro economico viene aggiornato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO

Deliberazione del Direttore Generale
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Modifica al contratto n.1

A. Somme per Lavori EURO
A.1 |Lavori
A1l I_l,:t\t/grcil Sir?lglaesgsli)ag}irelrtfostrutturale, architettonico ed impiantistico al €4658 524,41
A12 Costo della manodopera non soggetti a ribasso €2 060 932,47
A.13 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €407 088,12
Totale lavori €7 126 544,99
B. Somme a disposizione dell'amministrazione
B.1 | Imprevisti, adeguamento prezzi e costi per interferenze (IVA inclusa) €1 140 558,02€ 1
B.2 | Oneri di discarica €961 098,33
B.3 | Competenze professionali
B.3.1 Spese tecniche per progettazione €211 878,08
B.3.2 Verifica della progettazione (incarico interno) €0,00
B.3.3 Direzione dei Lavori (incarico interno) €0,00
B.3.4 Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (incarico interno) €0,00
B.3.5 Direttore Operativo €63 310,39
B36 i(;ct)llrili)c)lo tecnico amministrativo e tecnico funzionale impianti (inc. €0,00
B.3.7 Collaudo statico (incarico interno) €0,00
B.3.8 Oneri previdenziali (4%) su competenze professionali e progettazione €11 007,54
Totale competenze professionali €286 196,01
B.4 | Accantonamenti
B31 Incentivi per funzioni tecniche (comprensivi di oneri previdenziali e €97878.53
assistenziali) ai sensi del D. Lgs. 209/2024 ’
: : : YR -
B32 Egi%e;sg/(ig;zulﬂvo Tecnico ( quota parte AORN 50%) ai sensi del D. €90 000,00
Totale accantonamenti €187 878,53
B.5 | Oneri fiscali
B.4.1 IVA 22% su B.2 €62 963,12

Deliberazione del Direttore Generale
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B.4.2 IVA 10% su totale A.1 € 712 654,50
Totale oneri fiscali €775 617,62
TOTALE B €3 351 348,51

Importo totale del progetto (A+B) €10 477 893,51

- che il costo complessivo dell’intervento, comprensivo del presente atto aggiuntivo n.1, non viene
modificato e pertanto non si necessita di un ulteriore impegno di spesa;

- che I’appaltatore ha sottoscritto, senza riserva alcuna, gli atti della perizia dei lavori aggiuntivi, tra i
quali I’atto di sottomissione, trasmesso con PEC del 24.03.2025, prot. 10176/1 del 25.03.2025, agli
atti della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera;

Visti

- il D. Lgs. 36/2023;

- il D. Lgs. 209/2024;

- Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilita in vigore;
Attestata

la legittimita della presente proposta di deliberazione, che ¢ conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

Per tutto quanto in premessa che qui si intende riportato ed approvato di:

1. approvare la modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 120, comma 1 lett. b), entro i
limiti del comma 3 e del comma 9, del D. Lgs. 36/2023 e D. Lgs. 209/2024, per un importo in lieve
diminuzione, al netto del ribasso offerto, pari ad € 703,69 oltre IVA, rispetto all’importo da contratto, e
pertanto pari ad € 7.126.544,99, oltre IVA, comprensivo dei costi della sicurezza e dei costi della
manodopera entrambi non soggetti a ribasso;

2. approvare il quadro economico rimodulato, come da tabella che segue:

QUADRO ECONOMICO

Modifica al contratto n.1

A. Somme per Lavori EURO

A.1 |Lavori

Lavori di adeguamento strutturale, architettonico ed impiantistico al

ALl netto del ribasso offerto €4658 524,41
A12 Costo della manodopera non soggetti a ribasso €2 060 932,47
A.13 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €407 088,12
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Totale lavori €7 126 544,99
B. Somme a disposizione dell'amministrazione
B.1 | Imprevisti, adeguamento prezzi e costi per interferenze (IVA inclusa) €1 140 558,02€ 1
B.2 | Oneri di discarica €961 098,33
B.3 | Competenze professionali
B.3.1 Spese tecniche per progettazione €211 878,08
B.3.2 Verifica della progettazione (incarico interno) €0,00
B.3.3 Direzione dei Lavori (incarico interno) €0,00
B.3.4 Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (incarico interno) €0,00
B.3.5 Direttore Operativo €63 310,39
B36 ;?ilrilgo tecnico amministrativo e tecnico funzionale impianti (inc. €0,00
B.3.7 Collaudo statico (incarico interno) €0,00
B.3.8 Oneri previdenziali (4%) su competenze professionali e progettazione €11 007,54
Totale competenze professionali € 286 196,01
B.4 | Accantonamenti
T e B
: : : YR -
B39 E;)il.eég(;g/gggzulnvo Tecnico ( quota parte AORN 50%) ai sensi del D. €90 000,00
Totale accantonamenti €187 878,53
B.5 | Oneri fiscali
B4.1 IVA 22% su B.2 €62 963,12
B.4.2 IVA 10% su totale A.1 €712 654,50
Totale oneri fiscali €775 617,62
TOTALE B € 3 351 348,51
Importo totale del progetto (A+B) €10 477 893,51

3. prendere atto che il costo complessivo dell’intervento non viene modificato e pertanto non si necessita di
un ulteriore impegno di spesa, di cui alla Deliberazione n.2 del 08.01.2024;

Deliberazione del Direttore Generale
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4. conferire mandato alla U.O.C. Ingegneria Ospedaliera, per la definizione dei successivi atti di
competenza;

5. trasmettere copia al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alla Regione Campania - Direzione Generale
per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario, nonché all’ufficio “Grandi opere -
Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera” della Regione Campania;

6. rendere il presente atto immediatamente eseguibile, vista l'urgenza di realizzare i lavori.

I1 RUP estensore
Ing. Margherita D’Errico

IL DIRETTORE U.O.C.
INGEGNERIA OSPEDALIERA
Arch. Antonio Rocchio

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gaetano Gubitosa
individuato con DGRC n. 465 del 27/07/2023
immesso nelle funzioni con DPGRC n.80 del 31/07/2023
Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Ingegneria Ospedaliera
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo sotto riportati:

Direttore Sanitario Dott.ssa Angela Annecchiarico

Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della
proposta di deliberazione che precede e, per I’effetto, di:

1. APPROVARE la modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 120, comma 1 lett. b),
entro i limiti del comma 3 e del comma 9, del D. Lgs. 36/2023 e D. Lgs. 209/2024, per un importo in
lieve diminuzione, al netto del ribasso offerto, pari ad € 703,69 oltre IVA, rispetto all’importo da
contratto, e pertanto pari ad € 7.126.544,99, oltre IVA, comprensivo dei costi della sicurezza e dei costi
della manodopera entrambi non soggetti a ribasso;

Deliberazione del Direttore Generale
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2. APPROVARE il quadro economico rimodulato, come da tabella che segue:

QUADRO ECONOMICO

Modifica al contratto n.1

A. Somme per Lavori EURO
A.1 |Lavori
A1l II_I,;;lt\t/cc:r(ii Sir?gzsg:oagrlf?relrtfostrutturale, architettonico ed impiantistico al €4658 524,41
A12 Costo della manodopera non soggetti a ribasso €2 060 932,47
A.13 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €407 088,12
Totale lavori €7 126 544,99
B. Somme a disposizione dell'amministrazione
B.1 | Imprevisti, adeguamento prezzi e costi per interferenze (IVA inclusa) €1 140 558,02€ 1
B.2 | Oneri di discarica €961 098,33
B.3 | Competenze professionali
B.3.1 Spese tecniche per progettazione €211 878,08
B.3.2 Verifica della progettazione (incarico interno) €0,00
B.3.3 Direzione dei Lavori (incarico interno) €0,00
B.3.4 Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (incarico interno) €0,00
B.3.5 Direttore Operativo €63 310,39
B36 i(;l(t)ilrerllli)(;o tecnico amministrativo e tecnico funzionale impianti (inc. €0,00
B.3.7 Collaudo statico (incarico interno) €0,00
B.3.8 Oneri previdenziali (4%) su competenze professionali e progettazione €11 007,54
Totale competenze professionali € 286 196,01
B.4 | Accantonamenti
T e B e
: : : YR -
B39 E;i%efs;/ig;zulﬂvo Tecnico ( quota parte AORN 50%) ai sensi del D. €90 000,00
Totale accantonamenti €187 878,53

Deliberazione del Direttore Generale
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B.5 | Oneri fiscali

B.4.1 IVA 22% su B.2 €62 963,12
B.4.2 IVA 10% su totale A.1 € 712 654,50
Totale oneri fiscali €775 617,62

TOTALE B

€3 351 348,51

Importo totale del progetto (A+B) €

10 477 893,51

3. PRENDERE ATTO che il costo complessivo dell’intervento non viene modificato e pertanto non si
necessita di un ulteriore impegno di spesa, di cui alla Deliberazione n.2 del 08.01.2024;
4. CONFERIRE mandato alla U.O.C. Ingegneria Ospedaliera, per la definizione dei successivi atti di

competenza;

5. TRASMETTERE copia al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alla Regione Campania - Direzione
Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario, nonché all’ufficio
“Grandi opere - Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera” della Regione Campania;

6. RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, vista I’urgenza di realizzare i lavori.

Deliberazione del Direttore Generale

Il Direttore Generale

Gaetano Gubitosa

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
DI CASERTA

Caserta, 29.10.2024
Al RTI Vitruvius Engineering
s.a.s.— Od’A srl
vitruvius(@pec.it
info.oda@legalmail.it

Al Collaudatore strutturale
Arch. Antonio Rocchio

Al Direttore dei Lavori
Arch. Roberto Nero

e p.c. Direttore Generale
Dott. Gaetano Gubitosa

Direttore Amministrativo
Avv. Amalia Carrara

Oggetto: Servizi d’ingegneria ed architettura relativi all’individuazione del Progettista per I’adeguamento
della progettazione esecutiva strutturale ed architettonica dell’Edificio “F3” — Costatazione carenze
progettuali — Avvio contraddittorio

Premesso che i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati con deliberazione n. 542 del 02.05.2024;

Considerato che si & dato avvio a detti lavori in data 26.08.2024 con consegna parziale per le
demolizioni e la cantierizzazione;

Preso atto che la ditta.con comunicazione del 19.07.2024 ha trasmesso alla scrivente U.O.C. una
richiesta di chiarimenti tecnici, relativi all’intervento di adeguamento sulle strutture da realizzare, e che la

scrivente U.O.C. li ha trasmessi al capogruppo Vitruvius Engineering s.a.s. per la risoluzione in data
02.08.2024;

Valutato che durante le attivita preliminari all’avvio dei lavori per la realizzazione dei setti armati e
della platea di fondazione, a seguito di sopralluoghi eseguiti con la ditta esecutrice e con la ditta affidataria del
servizio di manutenzione degli impianti dell’ AORN, sono state riscontrate incongruenze rispetto a quanto
indicato nelle tavole di rilievo e progettuali, in quanto:

e Sono stati rilevati sottoservizi al piano di fondazione, di cui si allegato foto e video, che
-impediscono la realizzazione del setto portante n.3. Tali sottoservizi, non riportati nelle tavole
di rilievo consistono nel passaggio di un notevole numero di cavi BT di grosse dimensioni, che
dalla cabina elettrica MT-BT, ubicata nei pressi dell’edificio F, vanno ad alimentare varie aree
del complesso ospedaliero, e il cui spostamento dal punto di vista economico/temporale risulta

non realizzabile;

U.O.C. Ingegneria Ospedaliera

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant’Anna e San Sebastiano -- Caserta
Via Palasciano 81100 - Caserta ~~ - ﬁ
Tel. 08232199 - 08232245 H -iNet
_ e-mail: ufficiotecnico@ospedale.caserta.it - PEC: attivitatecniche(@ospedalecasertapec.it SO 9001 O j
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m AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
DI CASERTA

e Le teste dei plinti (estradosso) non sono impostate tutte alla stessa quota. Le differenti quote di
imposta non vengono riportate negli elaborati progettuali relativi alla realizzazione della piastra
di fondazione;

Verificato che dette incongruenze impediscono il prosieguo degli interventi strutturali al piano
fondazione, si invita la S.V. a riscontrare quanto richiesto entro e non oltre 10 giorni dalla trasmissione della
presente nota.

Inoltre; ai vari livelli dell’edificio F3, risultano discrasie tra gli elaborati del rilievo strutturale ed i
grafici del rilevo architettonico. A tal proposito infatti si evidenzia la mancanza di elaborati grafici di
sovrapposizione delle strutture all’architettonico. Pertanto si chiede di integrare la documentazione progettuale
con dette tavole di sovrapposizione.

Cordiali Saluti

11 RUP

Ing. MargherltaD Errico
. A o DS

U O.C. Ingegneria Ospedaliera
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Re:Servizi d’ingegneria ed architettura relativi all’individuazione del Progettista per
I’adeguamento della progettazione esecutiva strutturale ed architettonica dell’Edificio
“F3” — Costatazione carenze progettuali — Avvio contraddittorio

Da vitruvius@pec.it <vitruvius@pec.it>

A attivitatecniche@ospedalecasertapec.it <attivitatecniche@ospedalecasertapec.it>

Cc info.oda@legalmail.it <info.oda@legalmail.it>, antonio.rocchio@aorncaserta.it
<antonio.rocchio@aorncaserta.it>, roberto.nero@aorncaserta.it
<roberto.nero@aorncaserta.it>, direzionegenerale@ospedalecasertapec.it
<direzionegenerale@ospedalecasertapec.it>,
direzioneamministrativa@ospedalecasertapec.it
<direzioneamministrativa@ospedalecasertapec.it>

Data martedi 18 marzo 2025 - 13:06

Buongiorno,
a completamento delle attivita di revisione progettuale si trasmette al seguente link
I'intero progetto a superamento delle criticita evidenziate nella nota prot.31786U del
29.10.2024

Si resta come sempre a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o
integrazione.

Ing. Giancarmine LEPORE
VITRUVIUS Engineering sas

Via Giovanni Porzio 4, CDN Isola F12 - 80143 NAPOLI
mobile +39.3396579089
Pec: vitruvius@pec.it

Da "attivitatecniche@ospedalecasertapec.it" attivitatecniche@ospedalecasertapec.it

A "vitruvius" vitruvius@pec.it,"info.oda" info.oda@legalmail.it,"antonio.rocchio"
antonio.rocchio@aorncaserta.it,"roberto.nero" roberto.nero@aorncaserta.it

Cc "Direzione Generale" direzionegenerale@ospedalecasertapec.it,"Direzione Amministrativa"
direzioneamministrativa@ospedalecasertapec.it

Data Tue, 29 Oct 2024 17:06:14 +0100

Oggetto Servizi d’'ingegneria ed architettura relativi all'individuazione del Progettista per 'adeguamento della
progettazione esecutiva strutturale ed architettonica dell’Edificio “F3” — Costatazione carenze progettuali —
Avvio contraddittorio

Si trasmette in allegato la nota prot.31786U del 29.10.2024 di cui in oggetto

Cordiali Saluti
il RUP
Ing. Margherita D'Errico






				2025-03-25T16:39:50+0100

		ANTONIO ROCCHIO





				2025-03-26T13:54:35+0100

		AMALIA CARRARA





				2025-03-26T16:10:59+0100

		ANGELA ANNECCHIARICO





				2025-03-28T12:14:21+0100

		GAETANO GUBITOSA










REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
m “SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”

CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 337 del 28/03/2025

Proponente: |1 Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Oggetto: Edilizia Sanitariaex art. 20L. 67/88 - 11 fase— FONDI RESIDUI - lavori di “LAVORI DI
ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO ED ARCHITETTONICO DELL'EDIFICIO
F3DELL'AORN DI CASERTA E PROPEDEUTICI ALL'INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI
PNRR” CIG: BOOBACFEOB - CUP: C23B09000180003 — M odifica contratto ai sensi dell’art. 120,
comma 3 lett. b), comma 9 del D. Lgs. 36/2023 e D. L gs. 209/2024 a parita di importo

PUBBLICAZIONE
In pubblicazione dal 28/03/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente
normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'
Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

Latrasmissione di copia della presente Deliberazione € effettuata al Collegio
Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalita previste dalla
normativavigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrain formadigitale
ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento
aziendale in materia

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA
Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA
Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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