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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE con oggetto:

Appaltointegrato su P.F.T.E. per la“Demoalizione ericostruzione di parte degli Edifici dell’ AORN di Caserta per n. 177
posti letto” dafinanziare con i fondi del PNC al PNRR —M.6 C.2 1.2 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile” CIG:
97376860B3 CUP:C25F21002470001 — Presa D’ atto variante strutturale senza incremento dei costi eliquidazione SA.L.
(Stato di Avanzamento dei Lavori) n. 2.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che deter minano un costo per I’ AORN)
Il costo derivante dal presente atto : €2.496.120,00

- edi competenza dell'esercizio 2025 , imputabile al conto economico 1010202300 - Fabbricati (strumentali) indisponibili
da scomputare dal preventivo di spesa

- erelativo ad acquisizione cespiti di cui alaFonte di Finanziamento

che presenta la necessaria disponibilita

Casertali, 21/07/2025

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Oggetto: Appalto integrato su P.F.T.E. per la “Demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici
dell’AORN di Caserta per n. 177 posti letto” da finanziare con i fondi del PNC al PNRR — M.6 C.2 1.2
“Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile” CIG: 97376860B3 CUP:C25F21002470001 — Presa D’atto
variante strutturale senza incremento dei costi e liquidazione S.A.L. (Stato di Avanzamento dei Lavori) n.
2.

Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura
proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per 1’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e, in qualita di responsabile del procedimento,
dichiara I’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii

Premesso che

- DI’Unione Europea, per far fronte alla crisi pandemica, ha predisposto il programma Next Generation
EU (NGEU), che prevede una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e ingenti risorse, al fine di
rilanciare la crescita, gli investimenti e le riforme degli Stati membri;

- al fine di accedere ai fondi di Next Generation EU (NGEU), ciascuno Stato membro ha provveduto a
predisporre un Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale per gli
Investimenti Complementari (PNC), per definire un pacchetto coerente di riforme ed investimenti per
il periodo 2021-2026;

- ai sensi dell’art. 48, c.5, del D.Lgs n. 77/2021 (in deroga all’art. 59 comma 1, 1bis e 1ter del Codice
degli appalti), cosi come esplicitato dalle linee guida del M.I.LM.S., al fine di semplificare la
governance amministrativa e velocizzare 1’attuazione degli interventi finanziati con fondi PNRR e
PNC, é ammesso ’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori (appalto integrato)
anche sulla base del progetto di fattibilita tecnica ed economica (PTFE) predisposto dalla UOC
Ingegneria Ospedaliera;

- il 14/04/2022 la Regione Campania, procedeva alla validazione della scheda, predisposta su
indicazioni della Direzione Generale Unita di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR e
PNC del Ministero della Salute, proposta dall’AORN sul portale telematico istituito dall’Age.Na. S.,
per un importo complessivo pari a 47.300.000,00 € da finanziare con la Missione “M6.C2-1.2. Verso
un ospedale sicuro e sostenibile” del PNC;

- in data 08/02/2022 ¢ stata espletata la conferenza di servizi simultanea, ai sensi dell’art. 14ter L.
241/90, nella quale sono stati ottenuti tutti pareri positivi da parte degli Enti coinvolti (ASL, Comune
e VVF);

- con delibera n. 540 del 07/07/2022 é stato nominato RUP dell’intervento in oggetto I’architetto
Antonio Rocchio, dirigente della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera, in luogo dell’arch. Virgilio Patitucci
collocato in quiescenza;

- con Decreto MEF — RGS-RR 153 del 02/04/2024 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a
seguito di richiesta di accesso al F.O.I. (Fondo delle Opere Indifferibili), ha assegnato risorse
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supplementari all’importo del PNC pari ad € 7.095.000,00, che aggiunte ai suindicati €
47.300.000,00 comportano un aumento dell’importo finanziato per complessivi 54.395.000,00 €;

- con Deliberazione n. 1020 del 20/12/2022, si approvava il PFTE e si deliberava a contrarre mediante
I’avvio di una procedura aperta da espletare a carico della Regione Campania;

- con nota prot. 0007040/u del 03/03/2023 I’A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta,
considerata la complessita dell’appalto de quo e le strette tempistiche imposte dal PNC, chiedeva alla
So.Re.Sa. spa, soggetto aggregatore, ed Ufficio di Staff Attuazione PNRR ed Edilizia Ospedaliera, di
procedere al bando di gara mediante le loro strutture interne;

- con deliberazione n. 245 del 17/03/2023 si dava mandato alla Societa Regionale per la Sanita —
So.Re.Sa. S.p.A., in qualita di soggetto aggregatore individuato con la Deliberazione di Giunta
Regione Campania n. 249 del 24/05/2022, per il tramite dell’Ufficio di Staff Attuazione PNRR ed
Edilizia Ospedaliera Regionale, all’espletamento della procedura di gara relativa all’appalto integrato
su P.E.T.E. per la “Demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici dell’AORN di Caserta per n. 177
posti letto” da finanziare con i fondi del PNC — M.6 C.2 1.2 “Verso un nuovo ospedale sicuro e
sostenibile”;

- SORESA a seguito di indizione gara, avvenuta con Determinazione Dirigenziale n. 66 del 30 marzo
2023, aggiudica con la Determinazione n. 213 del 22/09/2023, integrata con la Determinazione n.
227 del 05/10/2023, I’Appalto Integrato su PFTE, finalizzato alla “Demolizione e ricostruzione di
parte degli Edifici dell’AORN Caserta” finanziato con fondi PNC -Verso un nuovo ospedale sicuro e
sostenibile”, in favore dell’operatore economico RTI ADIRAMEF-LFM spa, come comunicato con
le note prot. 27945/e del 26/09/2023 e comprova dei requisiti di partecipazione 33260/e del
16/11/2023;

- con delibera n. 920 del 10/10/2023 I’AORN di Caserta prendeva atto dell’avvenuta aggiudicazione
del RTI ADIRAMEF-LFM spa, da parte di SORESA spa;

- in data 03/11/2023, prot. n. 32028/i é stato firmato il contratto d’appalto tra la Stazione Appaltante e
il RTI ADIRAMEF-LFM spa e vista la tipologia dell’appalto, il RTI ADIRAMEF-LFM spa;

- in data 20/11/2023 si procedeva ad avviare la fase di progettazione prevista in contratto ed alla
sottoscrizione del verbale di consegna prot. 33655/i del 20/11/2023;

- al fine di permettere il rispetto delle strette tempistiche legate alla tipologia di finanziamento (PNC
del PNRR) e consentire un rapido avvio dei lavori si é prevista una consegna del progetto esecutivo
divisa per fasi e piu precisamente:

= FASE UNO: progetto esecutivo I° stralcio relativo alla cantierizzazione, alle demolizioni degli
edifici G, L, I, H e realizzazione degli edifici B1 e B2;

= FASE DUE: progetto esecutivo II° stralcio relativo alla demolizione dell’edificio F5 e
realizzazione del corpo Connettivo ed edificio B3;

- P’AORN di Caserta ha attivato un tavolo permanete, con la Direzione Strategica, con lo scopo, tra
I’altro, di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori relativi all’appalto del PNC al PNRR, ed alla
luce dei primi due incontri tra RTI e I’ Amministrazione, di cui ai verbali nn. 1 e 2, prot. n. 32419/i
del 08/11/2023 e prot. n. 32856/i del 13/11/2023, I’AORN di Caserta ha apportato degli
aggiornamenti al P.F.T.E. fondamentali per gestire i percorsi esistenti e le attivita sanitarie in corso;
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- con nota dell’11/03/2024, integrata con nota del 26.03.2024 il gruppo di progettazione procedeva ad
una prima consegna, per il tramite del RTI Adiramef —LFM spa, relativa all’acquisizione dei pareri,
consentendo 1’ottenimento delle seguenti autorizzazioni:

= parere favorevole prot. n. 123407/C7301 del 13/05/2024 dell’ ASL di Caserta sui requisiti di cui
al DGRC 7301/01;

= parere favorevole prot. n. 10419 del 17/05/2024 del Comando Dei Vigili del Fuoco di Caserta
sulla conformita del progetto alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendji;

= P. di C. n. 062024 del 08/08/2024, prot. n. 799963, rilasciato dal Comune di Caserta,
relativamente ai lavori in oggetto;

- con nota prot. n. 23055/u del 30/07/2024, e successive Pec del 15/01/2025 e del 24/02/2025, alla luce
delle criticita riscontrate in corso di progettazione, il RUP inviava alla Regione Campania, Ufficio di
Staff Attuazione PNRR ed Edilizia Ospedaliera, una richiesta di rettifica della scheda approvata e
ammessa a finanziamento e piu precisamente la traslazione dell’intervento sull’edificio F4,
posticipando lo stesso nella fase immediatamente successiva alla realizzazione dei nuovi
edifici, e con altri fondi che saranno specificatamente individuati, senza alterare la natura
dell’appalto;

- con disposizione di servizio prot. n. 3510/u del 27/11/2024 il RUP disponeva all’operatore
economico di stralciare dal progetto esecutivo II stralcio, e prima di avviare la fase di verifica e
validazione dello stesso, le lavorazioni riguardanti I’Edificio F4, al fine di consentire di fatto, senza
alterare la natura dell'appalto ed entro i limiti dell'art. 106 c.12 del D.lgs. 50/2016, il rientro
nell'importo finanziato, nonché facilitare il rispetto dei tempi imposti dal finanziamento (PNC al
PNRR).

- a seguito delle risultanze delle verifiche e relativi verbali intermedi, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs
50/2016, il RUP ha proceduto alle validazioni parziali rispettivamente con verbale del 16/05/2024 —
prot. n. 14716/i per la demolizione dell’Edificio G, verbale del 01/08/2024 — prot. n. 2333/i per la
demolizione degli Edifici L, T e H ed infine a seguito dell’avvenuta verifica del progetto primo
stralcio acquisita al prot. 33222/e del 12/11/2024, con verbale prot. n. 33292/i del 13/11/2024
validava il progetto esecutivo FASE UNO relativo alle demolizioni e realizzazione degli edifici B1-
B0-B2;

- con prot. 33923/i del 18/11/2024 ¢ stata predisposta 1’ Autorizzazione Sismica relativa al progetto
esecutivo primo stralcio, rilasciata dal RUP ai sensi dell’art. 5, co.2 del D. Lgs. 136/2004, della L.
120/2020 di conversione al Decreto Semplificazioni D.L. 76/2020, e D. Lgs. 36/2023, in base alla
predetta verifica del progetto ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 ed art. 42 co.3 del D. Lgs.
36/2023, nonche la trasmissione ad AINOP N° IOP SACEB963CFR23ANQHS6 del 15.11.2024.

- PATI Adiramef/Lfm in data 30/12/2024 ed integrazione del 20/01/2025 procedeva alla consegna del
progetto esecutivo complessivo, firmato anche dal RTP di progettazione (Lenzi Consultant
srl/Econsulting srls/GMN Engineering srls);

- a seguito di confronto con I’ATI di verifica (Conteco Check srl/No gap Controls srl) ed il primo
rapporto di verifica intervenuto, il gruppo di progettazione ed operatore economico in data
21/04/2025 procedevano alla consegna del progetto esecutivo, rettificato ed aggiornato con tutte le
indicazioni e prescrizioni formulate dal gruppo di verifica;
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- alla luce delle criticita riscontrate in corso di progettazione, ed a seguito delle predette richieste da
parte del RUP, del 15/01/2025 e successiva del 24/02/2025, 1’Ufficio di Staff Attuazione PNRR ed
Edilizia Ospedaliera della Regione Campania ha comunicato il nulla osta, da parte del Ministero
della Salute, (riscontro richiesta rimodulazione prot. 0010866-23/05/2025-DGPROGS-MDS-P) alla
rimodulazione della scheda ammessa a finanziamento per I’importo complessivo di € 54.374.379,95
iva compresa, acquisita con PEC della Regione del 28.05.2025 e presa d’atto mediante Deliberazione
n. 756 del 14.07.2025;

- a seguito di trasmissione del rapporto conclusivo di verifica, acquisito al protocollo aziendale n.
15515/e del 06/05/2025, con il quale I’ATI di verifica (Conteco Check srl/No gap Controls srl)
esprimeva parere di conformita del progetto esecutivo completo, il RUP ha validato il progetto
esecutivo complessivo relativo ai lavori di” Demolizione e ricostruzione di parte degli edifici
dell’AORN di Caserta per n. 177 posti letto” prot. 15522/i del 06/05/2025, anche alla luce dell’atto di
sottomissione prot. n. 4766/i del 12/02/2025 sottoscritto senza riserva dall’appaltatore;

- con delibera n. 528 del 15/05/2025 é stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto,
comprensivo di tutti le integrazioni e/o aggiornamenti nonché le modiche al contratto, ai sensi
dell’art. ai sensi dell’art. 106, c. 2 del D.Lgs 50/2016, e pertanto si & proceduto alla sottoscrizione
dalle parti, senza riserva alcuna, del relativo atto aggiuntivo in data 12/02/2025 con prot. n. 4766/i;

- con nota prot. n. 26741 del 16/09/2024 (irrogazione provvisoria) e successiva pec del 30/05/2025
(quantificazione ed irrogazione definitiva) il RUP comunicava ai progettisti, dell’appalto integrato in
oggetto, 1’applicazione delle penali, a causa dei ritardi accumulati per la consegna del progetto
esecutivo de quo, corrispondenti in € 60.169,19 decurtati successivamente anche nel certificato di
pagamento del servizio di progettazione de quo e delibera di liquidazione spettanze tecniche n. 760
del 14.07.2025;

Considerato che

- nell’ambito dell’esecuzione degli scavi per la realizzazione delle fondazioni degli Edifici B1-B2, si &
riscontrata la presenza di un manufatto in cemento che interferiva con le opere in corso di
esecuzione;

- per quanto sopra, a seguito di indagini ed approfondimenti, la Direzione dei Lavori ha accertato che il
suindicato manufatto in c.a. corrispondeva alla deviazione dell’alveo Marotta, denominata “
collettore ex alveo Marotta 2000” (non oggetto di alcun vincolo da parte di enti e sprintendenza),
realizzata agli inizi degli anni 2000, rilevato ad una profondita di circa 14 mt sotto il piano stradale a
confine con la via La Pira, per la quale interferenza imprevista ed imprevedibile, la stessa Direzione
dei Lavori ha provveduto a redigere opportuna perizia di variante, relativa alle sole strutture di
fondazione, divisa rispettivamente in:

v' variazione strutturale della paratia in c.a. di sostegno dello scavo lungo via La Pira;
v' variazione strutturale delle fondazioni, per la porzione terminale, dei fabbricati B1-B2, adiacente
la predetta via La Pira al fine di preservare il collettore fognario rinvenuto nel sottosuolo.

- La direzione dei lavori pertanto, dopo il necessario contraddittorio avvenuto con i progettisti ed
esecutori dei lavori, ha provveduto a trasmettere i predetti progetti di variante con PEC del
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09/05/2025 per la variante strutturale della paratia in c.a., ed in data 19/06/2025 per la variante
strutturale riguardante la modifica delle fondazioni degli edifici B1 e B2;

- accertata la conformita delle soluzioni prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali,
normative e tecniche, I’Ing. Carmine Romano, con verbale prot. 0016402/i del 13/05/2025 ha
proceduto alla verifica ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. della suesposta variante
relativa la paratia in c.a., mentre con verbale prot. 0020995/ del 23/06/2025 ha effettuato la verifica ai
sensi dell’art. 42 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. della “SECONDA PARTE” del progetto strutturale
in variante riguardante la modifica delle fondazioni degli edifici B1 e B2 confinanti con la strada via
Pira;

- la progettazione di entrambe le varianti come precisato dal D.L. non comportano alcun incremento
dei costi per la S.A., e saranno assestate nell’ambito delle lavorazioni e dell’importo gia riconosciuto
all’operatore economico, in un successivo assestamento contabile;

- il RUP, preso atto della dichiarazione del D.L. e viste le relative verifiche ai sensi dell’art. 42 del
D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. predisposte dall’ing. Carmine Romano, con verbale del 23/06/2025 ha
proceduto alla relativa validazione progettuale, allegata in copia alla presente deliberazione;

- viste le predette verifiche, e ricevute di trasmissione sul portale AINOP prot.
SACE8963CFR23ANQH6 del 13/05/2025 n. progressivo 1800 per la paratia in c.a.,, e prot.
SACE8963CFR23ANQHS6 del 23/06/2025n. progressivo 20961 per le fondazioni degli edifici B1 e
B2, in data 23/06/2025 e stata predisposta I’ Autorizzazione Sismica n. 5/2025 relativa alla suesposta
variante strutturale in corso d’opera, rilasciata dallo stesso RUP ai sensi dell’art. 5, co.2 del D. Lgs.
136/2004, della L. 120/2020 di conversione al Decreto Semplificazioni D.L. 76/2020 ed art. 42 co.3
D. Lgs. 36/2023, allegata alla presente deliberazione;

- per quanto sopra, la D.L. ha proceduto alla trasmissione al RTI Adiramef /LFM spa in data
14/05/2025 I’ordine di servizio n. 4 con le indicazioni progettuali sulle modifiche alla paratia da
eseguire lungo via La Pira, ed in data 24/06/2025 I’ordine di servizio n. 5 con le indicazioni sulle
modifiche strutturali relativamente alle fondazioni dei corpi B1 e B2, accettati entrambi senza riserva
dall’appaltatore;

Considerato altresi che

- alla luce dell’ultima consegna lavori del 15/05/2025 prot. n. 16750/i relativa al prosieguo dei lavori
per la realizzazione della paratia, fondazioni edifici B1 e B2, nonché la cantierizzazione e
realizzazione del tunnel di collegamento provvisorio tra 1’edificio “F4” ed edificio “D”, offerto quale
miglioria a costo zero dall’operatore economico al fine di non arrecare disagi ai percorsi sanitari,
previsto nel progetto esecutivo verificato, validato ed approvato con Delibera 528 del 15/05/2025,
nonché autorizzato ai fini strutturali con autorizzazione sismica n. 4 del 22/05/2025, allegata in copia,
ed invio sul portale AINOP del Ministero, ’'RTI Adiramef/LFM spa chiedeva al D.L. la
quantificazione del secondo stato avanzamento lavori avendo raggiunto I’importo minimo previsto in
contratto d’appalto;

- con PEC del 16/06/2025 e successivo O.d.S. n. 6 del 30/06/2025 acquisito al prot. 22418 del
04/07/2025 la direzione dei lavori richiedeva la trasmissione del programma di esecuzione dei lavori
aggiornato nonché una tabella aggregata delle migliorie previste in progetto al fine di verificare e

Deliberazione del Direttore Generale
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quantificare in modo corretto ad ai sensi delle norme vigenti il relativo S.A.L. n. 2 richiesto
dall’O.E.;

- I’RTI Adiramef/LFM spa, con le PEC trasmesse in data 03/07/2025, ed acquisite rispettivamente ai
protocolli n. 22419/e del 04/07/2025 e n. 22677/e del 07/07/2025, procedeva alla formale
contestazione delle richieste della DD.LL. la quale formalizzava ulteriore riscontro con Pec del
04/07/2025 (acquisito al protocollo n. 22638/e del 07/07/2025),

- il RUP con nota prot. n. 22705/u del 07/07/2025 procedeva al formale riscontro alle suindicate n. 2
PEC, trasmesse dall’O.E. esecutore dei lavori de quo;

- con successiva nota pec dell’08/07/2025, acquisita al prot. Aziendale n. 22898 del 09/07/2025,
I’ operatore economico dava seguito alle richieste del D.L. e RUP con le predette note prot. 22638 del
07/07/2025 e n. 22705/u del 07/07/2025, e con PEC del 09/07/2025 il D.L., acquisita la
documentazione necessaria al corretto andamento dei lavori, ritenendo esaustivo il riscontro
pervenuto dall’O.E., procedeva alla trasmissione del SAL n. 2, con relativi allegati;

- il Responsabile del Procedimento, per quanto sopra, ha predisposto il relativo certificato di
pagamento n.2 del 08/07/2025 relativo ai lavori, cosi come quantificato e sottoscritto dalla Direzione
dei lavori;

- a seguito di autorizzazione da parte del RUP é stata trasmessa della ditta Adiramef spa la relativa
fattura n. 309/04 del 11/07/2025 per un importo pari ad € 2.496.120,00 comprensiva di iva al netto
delle detrazioni applicate nel certificato di pagamento n.2 del 08/07/2025;

- a seguito di richiesta del RUP, avvenuta con pec del 14/07/2025, ’'RTI Adiramef spa/LFM spa in
pari data ha trasmesso la dichiarazione del rispetto dei principi del DNSH e principi trasversali, ai
sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio di Stato del
18/06/2020, allegata in copia;

- che la UOC Ingegneria Ospedaliera provvedera, a seguito della pubblicazione della presente delibera,
alla trasmissione della relativa somministrazione, per un importo corrispondente alla fattura sopra
anzi citata, alla Regione Campania Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento
del Sistema Sanitario ed all’Ufficio Speciale Grandi Opere, staff 60.06.94 —Attuazione interventi
PNRR e Edilizia Ospedaliera per il proseguo delle attivita;

Acquisiti
- I certificati di regolarita Contributiva (DURC), agli atti d’ufficio;

Visti
- il D. Lgs.vo 50/2016 ss.mm.ii.
- il D. Lgs.vo 30/12/2021 N. 228 art. 3 c. 4
- il D. Lgs.vo 19/04/2017 n. 56 Correttivo Codice degli Appalti
- Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilita in vigore;
- il D.P.R. 207/10 per la parte in vigore;
Attestata
- lalegittimita della presente proposta che é conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

Per tutto quanto in premessa, che qui si intende riportato ed approvato, di:
Deliberazione del Direttore Generale
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1. Prendere Atto della variante strutturale, senza incremento dei costi, predisposta dal D.L., riguardante
sia la paratia in c.a sul confine di proprieta, che le fondazioni sulla parte terminale dei corpi B1 e B2,
lungo la via La Pira, trasmesse con PEC del 09/05/2025 e 19/06/2025 ed ordinate all’O.E. con
rispettivi O.D.S. n 4 del 14/05/2025 e O.D.S. n. 5 del 26/06/2025 agli atti della UOC ingegneria
Ospedaliera;

2. Prendere atto dei verbali di verifica, redatti dall’ing. Carmine Romano, relativi alle suindicate varianti
strutturali prot. n. 0016402/i del 13/05/2025 e prot. N. 0020995/ del 23/06/2025, trasmesse ad AINOP
N° IOP SACEB963CFR23ANQHSG6 nn. progressivi 1800 e 20961, e verbale di validazione predisposto
dal RUP in data 23/06/2025, nonché dell’ Autorizzazione Sismica in variante n. 5/2025 del 23/06/2025,
rilasciata dallo stesso RUP ai sensi dell’art. 42 co.3 del D. Lgs. 36/2023, ed allegati alla presente
Deliberazione;

3. Prendere atto dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2, quantificato e trasmesso dal Direttore dei
Lavori con pec del 09/07/2025, e relativo ai lavori svolti a tutto il 26/06/2025, agli atti della UOC
Ingegneria Ospedaliera;

4. Prendere atto della fattura n. 309/04 del 11/07/2025 emessa dalla ditta Adiramef spa e registrata
telematicamente su portale gestionale STAC —SAP, nonché della dichiarazione del rispetto dei principi
del DNSH e principi trasversali, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento
Europeo e del Consiglio di Stato del 18/06/2020, allegata in copia;

5. Liquidare la suindicata fattura, emessa da Adiramef spa, per un importo di € 2.496.120,00 iva
compresa;

6. Dare mandato alla UOC Gestione Economico-Finanziaria di procedere alla emissione dell’ordinativo
di pagamento in favore della ditta di cui innanzi;

7. Dare Atto che la spesa complessiva, relativa al SAL n. 2 pari ad € 2.496.120,00 iva compresa, viene
imputata sul conto economico n. 1010202300, ovvero “fabbricati strumentali indisponibili”, e che tale
intervento é finanziato con fondi della Missione “M6.C2-1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile”
del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (PNC), cosi come indicato con
delibera n. 1020 del 20/12/2022 e successiva delibera n. 920 del 10/10/2023 nonché i fondi del FOI
Decreto n. 153 del 02/04/2024;

8. Dare mandato alla UOC Ingegneria Ospedaliera di provvedere, a seguito della pubblicazione della
presente delibera, alla trasmissione delle richieste di somministrazione alla Regione Campania, Ufficio
Speciale Grandi Opere, staff 60.06.94 —Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera per il
proseguo delle attivita;

9. Trasmettere copia al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico
Finanziaria e alla UOC Ingegneria Ospedaliera;

10. Rendere il presente atto immediatamente eseguibile, stante 1’urgenza di provvedere al rispetto dei
tempi stringenti imposti dalla Missione 6 C.2 1.2 del PNC “Verso un nuovo ospedale sicuro e
sostenibile”.

11 funzionario estensore
supporto al RUP
Arch. Valerio Scozzafava
IL DIRETTORE U.O.C.
INGEGNERIA OSPEDALIERA
Arch. Antonio Rocchio

Deliberazione del Direttore Generale
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IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaetano Gubitosa
individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023
immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera Arch.

Antonio Rocchio;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in modalita telematica
(art.6, punto 1, lett e del regolamento aziendale) e sotto riportati

11 Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annecchiarico Favorevole
Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara Favorevole
DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della
proposta di deliberazione che precede e, per 1’effetto, di:

1. PRENDERE ATTO della variante strutturale, senza incremento dei costi, predisposta dal D.L.,
riguardante sia la paratia in c.a sul confine di proprieta, che le fondazioni sulla parte terminale dei corpi
B1 e B2, lungo la via La Pira, trasmesse con PEC del 09/05/2025 e 19/06/2025 ed ordinate all’O.E. con
rispettivi O.D.S. n 4 del 14/05/2025 e O.D.S. n. 5 del 26/06/2025 agli atti della UOC ingegneria
Ospedaliera;

2. PRENDERE ATTO dei verbali di verifica, redatti dall’ing. Carmine Romano, relativi alle suindicate
varianti strutturali prot. n. 0016402/ del 13/05/2025 e prot. N. 0020995/i del 23/06/2025, trasmesse ad
AINOP N° IOP SACEB963CFR23ANQH6 nn. progressivi 1800 e 20961, e verbale di validazione
predisposto dal RUP in data 23/06/2025, nonché dell’ Autorizzazione Sismica in variante n. 5/2025 del
23/06/2025, rilasciata dallo stesso RUP ai sensi dell’art. 42 co.3 del D. Lgs. 36/2023, ed allegati alla
presente Deliberazione;

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
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PRENDERE ATTO dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2, quantificato e trasmesso dal Direttore
dei Lavori con pec del 09/07/2025, e relativo ai lavori svolti a tutto il 26/06/2025, agli atti della UOC
Ingegneria Ospedaliera;

PRENDERE ATTO della fattura n. 309/04 del 11/07/2025 emessa dalla ditta Adiramef spa e registrata
telematicamente su portale gestionale SIAC —SAP, nonché della dichiarazione del rispetto dei principi del
DNSH e principi trasversali, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo
e del Consiglio di Stato del 18/06/2020, allegata in copia;

LIQUIDARE la suindicata fattura, emessa da Adiramef spa, per un importo di € 2.496.120,00 iva
compresa;

DARE MANDATO alla UOC Gestione Economico-Finanziaria di procedere alla emissione
dell’ordinativo di pagamento in favore della ditta di cui innanzi;

DARE ATTO che la spesa complessiva, relativa al SAL n. 2 pari ad € 2.496.120,00 iva compresa, viene
imputata sul conto economico n. 1010202300, ovvero “fabbricati strumentali indisponibili”, e che tale
intervento é finanziato con fondi della Missione “M6.C2-1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile” del
Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (PNC), cosi come indicato con delibera n.
1020 del 20/12/2022 e successiva delibera n. 920 del 10/10/2023 nonché i fondi del FOI Decreto n. 153
del 02/04/2024;

DARE MANDATO alla UOC Ingegneria Ospedaliera di provvedere, a seguito della pubblicazione della
presente delibera, alla trasmissione delle richieste di somministrazione alla Regione Campania, Ufficio
Speciale Grandi Opere, staff 60.06.94 —Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera per il
proseguo delle attivita;

TRASMETTERE copia al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico
Finanziaria e alla UOC Ingegneria Ospedaliera;

RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, stante 1’urgenza di provvedere al rispetto dei
tempi stringenti imposti dalla Missione 6 C.2 1.2 del PNC “Verso un nuovo ospedale sicuro e
sostenibile”.

IL Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per I’AORN — VEDI ALLEGATO)
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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
DI CASERTA

AUTORIZ $AZIONE SISMICA ‘ -
(rilasciata ai sensi dell’art. 5, ¢.2-ter, del I2.L. 136/2004, ai sensi L. 120/2020 e
di conversione al Decreto Semplificazioni D.L. 76/2020)

Anno: 2025 Pratica n. 004 del 22/05/2025

COMMITTENTE: dott. Gaetano Gubitosa, c.f.: GBRTGTN70S15A783L, in qualita di legale rappresentante

dell’ Azienda Ospedaliera Sant’ Anna e san Sebastiano di Caserta, residente in Caserta (CE),
via G. Tescione s.n.c.

Intervento da effettuare in:
Via G. Tescione, s.n.c., cap. 81100 Caserta N.C.T. Foglio 27, Part. n. 5401

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: arch. Antonio Rocchio
Tipo di intervento:

Progetto esecutivo I stralcio (Realizzazione Edificio BO —B1- B2) _Appalto integrato relativo

alla demolizione e ricostruzione di parit-degli ¢e.:ici dell’ AORN di Caserta per 177 posti letto o

TUNNEL DI COLLEGAMENTO TEMPORANEO
™ opere in c.a. ed a struttura metallica
® intervento di nuova costruzione
O intervento su costruzione esistente
U adeguamento U miglioramento U intervento di riparazione o locale
INTEGRAZIONE AL PROGETTO RICHIESTE IL PERVENUTE IL
Risultato istruttoria tecnica: o e
% PARERE FAVOREVOLE O PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZION1
U PARERE NEGATIVO
U ALTRO (rinuncia all'intervento; ecc.)
REGOLARITA E COMPLETEZZA FORMALE (dati, firme, timbri, atti, elaborati)
: St NO NOTE

Deposito del progetto e a
Ricevuta versamento rimborso forfettario istruttoria Q a
‘ 4 a

U.0.C. Ingegneria Ospedaliera
da Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant 'Anna e San Sebastiano — Caserta
Via Palasciano 81100 - Caseria -
Tel 08232199 - 08232245

m liiNet §
= * i ey o i x -, - i
e-mail: wficiotecnico@ospedale.caserta.it — PEC: attivitatecniche@ospedalecditertapec. it 1SO 9001 W
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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”

DI CASERTA
Elaborati ; i !
n. tav. 17 datati e firmati, di cui n. ia zicoli e n. 8§ tavole. i §
R.T.A. (Relazione Tecnica Asseverata) a firma del collaudatore statico () W .
VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE _
“Tunnel di collegamento TEMPORANEQ” Prot. 0015515/e del W a

06/05/2025 (ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs 36/2023).

DEPOSITO AINOP _ n.LO.P. SACEB963CFR23ANQH6
Progetto relativo a “Tunnel di collegamento TEMPORANEO”

H a

PERMESSO DI COSTRUIRE n. 06/2024 del 07/08/2024 Y a

NOTE.:
1) I laveri sono finanziati per il 100% dallo Stato mediante i fondi del PNC al PNRR e FOI Decreto MEF- RGS-RR 153/2024;

2) aisensidell’art. 5, c. 2-ter, del D.L. 136/2004, per i “... progetti di lavori pubblici di interesse statale 0 comungue finanziati per
almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 [ai fini della validazione] del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformitd dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 [...]". pertanto per tali tipologie di opere pubbliche, le nuove disposizioni
prevedono che: "f...] L 'esito positivo della verifica di cui al primo periodo [ai fini della validazione] esclude ['applicazione delle
previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 [denuncia del cosirutiore], al capo llI del titolo Il della
legge 2 febbraio 1974, n. 64 [depositi e autorizzazioni sismiche], e alla sezione II del capo IV della parte Il del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 [depositi e autorizzazioni sismiche] [...]".

CONTROLLO TECNICO E NORMNATIVC =+ ¢ L% F
NOTE:
= PARERE FAVOREVOLE O PARERE NEGATIVO MOTIVATO
0 PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI: b
S

Data 22/05/2025 IL RESPONS%B (lr : L PROCEDIMENTO

A(Rt(flf ' r‘i.)‘; {0 ROCCHIQ
Autorizzazione rilasciata in dat~ 22/05/2025 LB

U.O.C. Ingegneria Ospedaliera
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano — Caserta

Via Palasciano 81100 - Caserta -
2 Tel 08232199 - 08232245 .‘s} ﬂ l Net &
e-maii: ufficiotecnicol@ospedale.caserta.it — PEC: attfvffa!ecniche"z?-o.vj}:\?tialeca.s'erzapec_ it W

1SO 9001

-
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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
DI CASERTA

¥ AUTORIZZAZIONE SISMICA_IN VARIANTE -
! (rilasciata ai sensi dell’art. 5, ¢.2-ter, del D.L. 136/2004, ai sensi L. 120/2020
di conversione al Decreto Semplificazioni D.L. 76/2020)

Anno: 2025 = Pratica n. 005 del 23/06/2025

COMMITTENTE: dott. Gaetano Gubitosa, c.f.: GBTGTN70S15A7831, in qualitd di legale rappresentante

dell’ Azienda Ospedaliera Sant’ Anna e san Sebastiano di Caserta, residente in Caserta (CE),
via G. Tescione s.n.c.

Intervento da effettuare in:
Via G. Tescione, s.n.c., cap. 81100 Caserta N.C.T. Foglio 27, Part. n. 5401

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: arch. Antonio Rocchio

Tipo di intervento:

Progetto ececutivo I stralcio (Realizzazione Edificio BO — B1- B2) _Arpalto integrato relativo

- alla deadlizione e ricostruzione di parte degli edifici dell’ ATRN di 2%ssrta per 177 posti letto
Variante all’ Autorizzazione Sismica Prot. 0033923/1 del 18/11/2024 relativa alla
“Fondazione dell’edificio B (B0_B1_B2)” e alla “Paratia in c.a. su via La Pira”

¥ opere in c.a. ed a struttura metallica

M intervento di nuova costruzione

O intervento su costruzione esistente

O adeguamento U miglioramento O intervento di riparazione o locale
INTEGRAZIONE AL PROGETTO RICHIESTE IL PERVENUTE IL
. ~isultato istruttoria tecnica: -
% FARERE FAVOREVOLE 0O PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

0O PARERE NEGATIVO

(1 \LTRO (rinuncia all'intervento; ecc.)

REGOLARITA E COMPLETEZZA FORMALE (dati, firme, timbri, atti, elaborati)

SI NOTE

Deposito del progetto

2
O|D|o|Z

H
Ricevuta versamento rimborso forfettario istruttoria Q
Nomina collaudatore statico H

U.O.C. Ingegneria Ospedaliera

; Via Palasciano 81100 - Caserta
e S | Tel 08232199 - 08232245
~email: ufficiotecnico@ospedale. ceserta.it — PEC: attivitatecniche(@ospedalecasertapec.it
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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
DI CASERTA

| flaborati

n. .av. 18 darati e firmati, di cui n. 11 fascicoli e n. 7 tavole.

R.T.A. (Relazione Tecnica Asseverata), a firma del collaudatore statico a

VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE DI
VARIANTE _ “Paratia in c.a. su via La Pira” Prot. 16402/ del
13/05/2025 (ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 36/2023).

VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE DI
VARIANTE _ “Fondazione dell edificio B (BO_BI_B2)" Prot.20995/1 4 d
del 23/06/2025 (ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 36/2023).

RICEVUTA DI DEPOSITO VARIANTE AINOP del 13.05.2025
id. 1800, n. 1.O.P. SACEB963CFR23ANQH6 H F A
Progetto relativo a “Paratia in c.a. suvia La Pira”

RICEVUTA DI DEPOSITO VARIANTE AINOP del 23.06.2025

[ae)

o
(]

id. 20961, n. .O.P. SACEB963CFR23ANQH6 = a
Progetto relativo a “‘Fondazione dell edificio B (B0 _BI _B2)”

PERMESSO DI COSTRUIRE n. 06/2024 del 07/08/2024 H a
NOTE:

i) Llev. * oo finanziati per il 100% dallo Stato mediante i fondi del PHC al PN ¢ FOI Decreto MEF- RGS-RR 153/2024;

2) ai sensi dell’art. 5, c. 2-ter, del D.L. 136/2004, per i “... progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per
almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all‘articolo 26 [ai fini della validazione] del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformita dei progetii alle norme tecniche per le cosiruzioni di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 [...]", pertanto per tali tipologie di opere pubbliche, le nuove disposizioni
prevedono che: ... L esito positivo della verifica di cui al primo periodo [ai fini della validazione] esclude [ 'applicazione delle
previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 [denuncia del costruttore], al capo 11l del titolo II della
legge 2 febbraio 1974, n. 64 [depositi e autorizzazioni sismiche], e alla sezione Il del capo IV della parte II del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 [depositi e autorizzazioni sismiche] [...J".

CONTROLLO TECNICO E NORMATIVO

NOTE:

|/« PARERE FAVOREVOLE O PARERE NEG . :VO MOTIVATO
'O PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI:

Data 23/06/2025

Autorizzazione in Variante rilasciata in data 23/06/2025

U.0.C. Ingegneria Ospedaliera

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano — Caserta
Via Palasciano 81100 - Caserta o m
_Tel 08232199 - 08232245 W m liNet &
e-muail: ufficiotecnicol@ospedaie. casertait — PEC: attivitatecniche@ ospedalecasertapec. it ‘L.D 9001 w
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