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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 


Appalto integrato su P.F.T.E. per la “Demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici dell’AORN di Caserta per n. 177
posti letto” da finanziare con i fondi del PNC al PNRR – M.6 C.2 1.2 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile” CIG:
97376860B3 CUP:C25F21002470001 –liquidazione S.A.L. (Stato di Avanzamento dei Lavori) n. 7.


Il costo derivante dal presente atto :


il Direttore


Caserta li,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico


da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


2026 1010202300 - Fabbricati  (strumentali) indisponibili


€1.149.614,40


09/06/2026


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Teresa Capobianco


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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		TERESA CAPOBIANCO












Proponente: Il Direttore


Oggetto:


ELENCO FIRMATARI


PUBBLICAZIONE


ESECUTIVITA'


TRASMISSIONE
La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio
Sindacale  e  ai  destinatari   indicati   nell'atto nelle  modalità   previste dalla
normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale
ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento
aziendale in materia.


Determina Dirigenziale N. 743 del 09/06/2026


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Appalto integrato su P.F.T.E. per la “Demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici dell’AORN di
Caserta per n. 177 posti letto” da finanziare con i fondi del PNC al PNRR – M.6 C.2 1.2 “Verso un nuovo
ospedale sicuro e sostenibile” CIG: 97376860B3 CUP:C25F21002470001 –liquidazione S.A.L. (Stato di
Avanzamento dei Lavori) n. 7.


Atto immediatamente esecutivo


In  pubblicazione  dal 09/06/2026 e  per  il  periodo  prescritto  dalla  vigente
normativa  in  materia  (art.8 D.Lgs 14/2013,  n.33  e smi)


UOC AFFARI GENERALI
Direttore Luigia Infante


Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Teresa Capobianco - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Pasquale Cecere


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Oggetto: Appalto  integrato  su  P.F.T.E.  per  la  “Demolizione  e  ricostruzione  di  parte  degli  Edifici
dell’AORN di Caserta per n. 177 posti letto” da finanziare con i fondi del PNC al PNRR – M.6 C.2 1.2
“Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile” CIG: 97376860B3 CUP:C25F21002470001 –liquidazione
S.A.L. (Stato di Avanzamento dei Lavori) n. 7.


Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura
proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e, in qualità di responsabile del procedimento,
dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii


Premesso che 


- l’Unione Europea, per far fronte alla crisi pandemica, ha predisposto il programma Next Generation
EU (NGEU),  che prevede una durata di  sei  anni,  dal  2021 al  2026,  e ingenti  risorse,  al  fine di
rilanciare la crescita, gli investimenti e le riforme degli Stati membri;


- al fine di accedere ai fondi di Next Generation EU (NGEU), ciascuno Stato membro ha provveduto a
predisporre  un  Piano  Nazionale  per  la  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  e  Piano  Nazionale  per  gli
Investimenti Complementari (PNC), per definire un pacchetto coerente di riforme ed investimenti per
il periodo 2021-2026;


- ai sensi dell’art. 48, c.5, del D.Lgs n. 77/2021 (in deroga all’art. 59 comma 1, 1bis e 1ter del Codice
degli  appalti),  cosi  come  esplicitato  dalle  linee  guida  del  M.I.M.S.,  al  fine  di  semplificare  la
governance amministrativa e velocizzare l’attuazione degli interventi finanziati con fondi PNRR e
PNC, è ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori (appalto integrato)
anche  sulla  base del  progetto di  fattibilità  tecnica ed  economica  (PTFE)  predisposto  dalla  UOC
Ingegneria Ospedaliera;


- il  14/04/2022  la  Regione  Campania,  procedeva  alla  validazione  della  scheda,  predisposta  su
indicazioni della Direzione Generale Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR e
PNC del Ministero della Salute, proposta dall’AORN sul portale telematico istituito dall’Age.Na. S.,
per un importo complessivo pari a 47.300.000,00 € da finanziare con la Missione “M6.C2-1.2. Verso
un ospedale sicuro e sostenibile” del PNC;


- in data 08/02/2022 è stata espletata la conferenza di servizi simultanea, ai sensi dell’art. 14ter L.
241/90, nella quale sono stati ottenuti tutti pareri positivi da parte degli Enti coinvolti (ASL, Comune
e VVF);  


- con delibera  n.  540 del  07/07/2022 è  stato  nominato  RUP dell’intervento in  oggetto  l’architetto
Antonio Rocchio, dirigente della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera, in luogo dell’arch. Virgilio Patitucci
collocato in quiescenza; 


- con Decreto MEF – RGS-RR 153 del  02/04/2024 il  Ministero dell’Economia e delle Finanze,  a
seguito  di  richiesta  di  accesso  al  F.O.I.  (Fondo  delle  Opere  Indifferibili),  ha  assegnato  risorse
supplementari  all’importo  del  PNC  pari  ad  €  7.095.000,00,  che  aggiunte  ai  suindicati  €
47.300.000,00 comportano un aumento dell’importo finanziato per complessivi 54.395.000,00 €;     


- con Deliberazione n. 1020 del 20/12/2022, si approvava il PFTE e si deliberava a contrarre mediante
l’avvio di una procedura aperta da espletare a carico della Regione Campania;   


- con  nota  prot.  0007040/u  del  03/03/2023  l’A.O.R.N.  Sant’Anna  e  San  Sebastiano  di  Caserta,
considerata la complessità dell’appalto de quo e le strette tempistiche imposte dal PNC, chiedeva alla
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So.Re.Sa. spa, soggetto aggregatore, ed Ufficio di Staff Attuazione PNRR ed Edilizia Ospedaliera, di
procedere al bando di gara mediante le loro strutture interne;


- con deliberazione n. 245 del  17/03/2023 si dava mandato alla Società Regionale per la Sanità –
So.Re.Sa.  S.p.A.,  in  qualità  di  soggetto  aggregatore  individuato  con la  Deliberazione  di  Giunta
Regione Campania n. 249 del 24/05/2022, per il tramite dell’Ufficio di Staff Attuazione PNRR ed
Edilizia Ospedaliera Regionale, all’espletamento della procedura di gara relativa all’appalto integrato
su P.F.T.E. per la “Demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici dell’AORN di Caserta per n. 177
posti letto” da finanziare con i fondi del PNC – M.6 C.2 1.2 “Verso un nuovo ospedale sicuro e
sostenibile”;


- SORESA a seguito di indizione gara, avvenuta con Determinazione Dirigenziale n. 66 del 30 marzo
2023, aggiudica con la Determinazione n. 213 del 22/09/2023, integrata con la Determinazione n.
227 del 05/10/2023, l’Appalto Integrato su PFTE, finalizzato alla “Demolizione e ricostruzione di
parte degli Edifici dell’AORN Caserta” finanziato con fondi PNC -Verso un nuovo ospedale sicuro e
sostenibile”, in favore dell’operatore economico RTI ADIRAMEF-LFM spa, come comunicato con
le  note  prot.  27945/e  del  26/09/2023  e  comprova  dei  requisiti  di  partecipazione  33260/e  del
16/11/2023; 


- con delibera n. 920 del 10/10/2023 l’AORN di Caserta prendeva atto dell’avvenuta aggiudicazione
del RTI ADIRAMEF-LFM spa, da parte di SORESA spa;  


- in data 03/11/2023, prot. n. 32028/i è stato firmato il contratto d’appalto tra la Stazione Appaltante e
il RTI ADIRAMEF-LFM spa e vista la tipologia dell’appalto, il RTI ADIRAMEF-LFM spa;


- in  data  20/11/2023 si  procedeva ad avviare la fase  di  progettazione prevista in contratto  ed alla
sottoscrizione del verbale di consegna prot. 33655/i del 20/11/2023;


- al fine di permettere il rispetto delle strette tempistiche legate alla tipologia di finanziamento (PNC
del PNRR) e consentire un rapido avvio dei lavori si è prevista una consegna del progetto esecutivo
divisa per fasi e più precisamente: 
 FASE UNO: progetto esecutivo I° stralcio relativo alla cantierizzazione, alle demolizioni degli


edifici G, L, I, H e realizzazione degli edifici B1 e B2;
 FASE  DUE:  progetto  esecutivo  II°  stralcio  relativo  alla  demolizione  dell’edificio  F5  e


realizzazione del corpo Connettivo ed edificio B3;
- l’AORN di Caserta ha attivato un tavolo permanete, con la Direzione Strategica, con lo scopo, tra


l’altro, di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori relativi all’appalto del PNC al PNRR, ed alla
luce dei primi due incontri tra RTI e l’Amministrazione, di cui ai verbali nn. 1 e 2, prot. n. 32419/i
del  08/11/2023  e  prot.  n.  32856/i  del  13/11/2023,  l’AORN  di  Caserta  ha  apportato  degli
aggiornamenti al P.F.T.E. fondamentali per gestire i percorsi esistenti e le attività sanitarie in corso;  


- con nota dell’11/03/2024, integrata con nota del 26.03.2024 il gruppo di progettazione procedeva ad
una prima consegna, per il tramite del RTI Adiramef –LFM spa, relativa all’acquisizione dei pareri,
consentendo l’ottenimento delle seguenti autorizzazioni:    
 parere favorevole prot. n. 123407/C7301 del 13/05/2024 dell’ASL di Caserta sui requisiti di cui


al DGRC 7301/01;
 parere favorevole prot. n. 10419 del 17/05/2024 del Comando Dei Vigili del Fuoco di Caserta


sulla conformità del progetto alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi;
 P.  di  C.  n.  06/2024  del  08/08/2024,  prot.  n.  799963,  rilasciato  dal  Comune  di  Caserta,


relativamente ai lavori in oggetto;
- con nota prot. n. 23055/u del 30/07/2024, e successive Pec del 15/01/2025 e del 24/02/2025, alla luce


delle criticità riscontrate in corso di progettazione, il RUP inviava alla Regione Campania, Ufficio di
Staff Attuazione PNRR ed Edilizia Ospedaliera, una richiesta di rettifica della scheda approvata e
ammessa  a  finanziamento  e  più  precisamente  la  traslazione   dell’intervento   sull’edificio   F4,
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posticipando  lo  stesso  nella  fase  immediatamente successiva  alla  realizzazione  dei  nuovi
edifici,  e   con  altri   fondi   che  saranno  specificatamente  individuati,  senza  alterare  la  natura
dell’appalto;


- con  disposizione  di  servizio  prot.   n.   3510/u  del  27/11/2024  il  RUP  disponeva  all’operatore
economico di stralciare dal progetto esecutivo II stralcio, e prima di avviare la fase di verifica e
validazione dello stesso, le lavorazioni riguardanti l’Edificio F4, al fine di consentire di fatto, senza
alterare  la  natura  dell'appalto  ed  entro  i  limiti  dell'art.  106  c.12  del  D.lgs.  50/2016,  il  rientro
nell'importo finanziato,  nonché facilitare il  rispetto dei  tempi imposti  dal  finanziamento (PNC al
PNRR).


- a seguito delle risultanze delle verifiche e relativi verbali intermedi, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs
50/2016, il RUP ha proceduto alle validazioni parziali rispettivamente con verbale del 16/05/2024 –
prot. n. 14716/i per la demolizione dell’Edificio G, verbale del 01/08/2024 – prot. n. 2333/i per la
demolizione degli  Edifici  L,  I  e  H ed infine a seguito dell’avvenuta  verifica del  progetto primo
stralcio  acquisita  al  prot.  33222/e  del  12/11/2024,  con  verbale  prot.  n.  33292/i  del  13/11/2024
validava il progetto esecutivo FASE UNO relativo alle demolizioni e realizzazione degli edifici B1-
B0-B2;


- con prot. 33923/i del 18/11/2024 è stata predisposta l’Autorizzazione Sismica relativa al progetto
esecutivo primo stralcio, rilasciata dal RUP ai sensi dell’art. 5, co.2 del D. Lgs. 136/2004, della L.
120/2020 di conversione al Decreto Semplificazioni D.L. 76/2020, e D. Lgs. 36/2023, in base alla
predetta verifica del progetto ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 ed art. 42 co.3 del D. Lgs.
36/2023, nonchè la trasmissione ad AINOP N° IOP SACEB963CFR23ANQH6 del 15.11.2024.


- l’ATI Adiramef/Lfm in data 30/12/2024 ed integrazione del 20/01/2025 procedeva alla consegna del
progetto  esecutivo  complessivo,  firmato  anche  dal  RTP  di  progettazione  (Lenzi  Consultant
srl/Econsulting srls/GMN Engineering srls);


- a seguito di confronto con l’ATI di verifica (Conteco Check srl/No gap Controls srl) ed il primo
rapporto  di  verifica  intervenuto,  il  gruppo  di  progettazione  ed  operatore  economico  in  data
21/04/2025 procedevano alla consegna del progetto esecutivo, rettificato ed aggiornato con tutte le
indicazioni e prescrizioni formulate dal gruppo di verifica;


- alla luce delle criticità riscontrate in corso di progettazione, ed a seguito delle predette richieste da
parte del RUP, del 15/01/2025 e successiva del 24/02/2025, l’Ufficio di Staff Attuazione PNRR ed
Edilizia Ospedaliera della Regione Campania ha comunicato il  nulla osta, da parte del Ministero
della Salute, (riscontro richiesta rimodulazione prot. 0010866-23/05/2025-DGPROGS-MDS-P) alla
rimodulazione della scheda ammessa a finanziamento per l’importo complessivo di € 54.374.379,95
iva compresa, acquisita con PEC della Regione del 28.05.2025 e presa d’atto mediante Deliberazione
n. 756 del 14.07.2025; 


- a seguito di  trasmissione del  rapporto conclusivo di  verifica,  acquisito al  protocollo aziendale n.
15515/e  del  06/05/2025,  con il  quale l’ATI di  verifica  (Conteco Check srl/No gap Controls srl)
esprimeva  parere  di  conformità  del  progetto  esecutivo  completo,  il  RUP ha  validato  il  progetto
esecutivo  complessivo  relativo  ai  lavori  di” Demolizione  e  ricostruzione  di  parte  degli  edifici
dell’AORN di Caserta per n. 177 posti letto” prot. 15522/i del 06/05/2025, anche alla luce dell’atto di
sottomissione prot. n. 4766/i del 12/02/2025 sottoscritto senza riserva dall’appaltatore;


- con  delibera  n.  528  del  15/05/2025  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  di  cui  in  oggetto,
comprensivo  di  tutti  le  integrazioni  e/o  aggiornamenti  nonché  le  modiche  al  contratto,  ai  sensi
dell’art. ai sensi dell’art. 106, c. 2 del D.Lgs 50/2016, e pertanto si è proceduto alla sottoscrizione
dalle parti, senza riserva alcuna, del relativo addendum contrattuale prot. 16842/i del 16/05/2025.


- con nota prot. n. 26741 del 16/09/2024 (irrogazione provvisoria) e successiva pec del 30/05/2025
(quantificazione ed irrogazione definitiva) il RUP comunicava ai progettisti, dell’appalto integrato in
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oggetto,  l’applicazione  delle  penali,  a  causa  dei  ritardi  accumulati  per  la  consegna  del  progetto
esecutivo de quo, corrispondenti in € 60.169,19 decurtati successivamente anche nel certificato di
pagamento del servizio di progettazione de quo e delibera di liquidazione spettanze tecniche n. 760
del 14.07.2025;     


- in data 03/12/2025, acquisita con prot. n. 38146/e di pari data, il Ministero della Saluta comunicava
che per i lavori in oggetto, il target di ultimazione dei lavori veniva spostato dal II trimestre 2026 al
IV trimestre 2026;


- in data 16/02/2026, acquisita con prot. n. 5340/e di pari data, la Regione Campania trasmetteva una
nota del Ministero della Salute nella quale venivano stabilite le linee guida per il raggiungimento del
Target specifico;


- in virtù dei ritardi e degli imprevisti avuti durante l’esecuzione dei lavori de quo, è stato redatto e
sottoscritto, tra l’AORN di Caserta e la Regione Campania, un “Verbale riunione –PNC M6_C211.2
“ del 04/02/2026, acquisto con prot. n. 7508/e del 04/03/2026;   


Considerato che


- a seguito dei lavori svolti, con pec del 28/05/2026, il Direttore dei Lavori ha quantificato e trasmesso
il S.A.L. n. 7, a tutto il 15/05/2026, relativo ai lavori eseguiti;


- il  Responsabile  del  Procedimento,  per  quanto  sopra,  ha  predisposto  il  relativo  certificato  di
pagamento, cosi come quantificato dalla Direzione dei lavori; 


- a seguito di richiesta del RUP, l’RTI Adiramef spa/LFM spa, in data 29/05/2026, ha trasmesso la
dichiarazione  del  rispetto  dei  principi  del  DNSH e  principi  trasversali,  ai  sensi  dell’art.  17  del
Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio di Stato del 18/06/2020, allegati
in copia;


- a seguito di autorizzazione da parte del RUP è stata trasmessa dalla ditta Adiramef spa la relativa
fattura n. 214/04 del 29/05/2026 per un importo pari ad € 1.149.614,40 iva compresa;  


- che la UOC Ingegneria Ospedaliera provvederà, a seguito della pubblicazione della presente delibera,
alla trasmissione della relativa somministrazione, per un importo corrispondente alla fattura sopra
anzi citata, alla Regione Campania Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento
del  Sistema Sanitario ed all’Ufficio Speciale Grandi  Opere, staff  60.06.94 –Attuazione interventi
PNRR e Edilizia Ospedaliera per il proseguo delle attività;


Acquisito
- Il certificato di regolarità Contributiva (DURC), agli atti d’ufficio;


Visti
- il D. Lgs.vo 50/2016 ss.mm.ii.
- il D. Lgs.vo 30/12/2021 N. 228 art. 3 c. 4
- il D. Lgs.vo 19/04/2017 n. 56 Correttivo Codice degli Appalti
- Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità in vigore;
- il D.P.R. 207/10 per la parte in vigore;
- la  delibera  n.  48  del  09/09/2025 “disciplina  della  delega  all’esercizio  di  funzioni  di  gestione  ai


dirigenti”;


Attestata
- la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003, così


come integrato con le modifiche prodotte dal D.lgs. 101/2018 per l’adeguamento della normativa
nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge
27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali,
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anche con riferimento alla loro “diffusione”, e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo,
compreso gli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell’Albo Pretorio alle suddette
prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;


- in senso innovativo a decorrere dall’anno 2026, in attuazione della vigente Sezione rischi corruttivi
del Piao 2026- 2028 approvato con Delibera n. 85 del 29/01/2026, l’insussistenza anche potenziale di
conflitto di interessi da parte del RUP, arch. Antonio Rocchio, ai sensi dell’art. 6 bis della l.241/90 e
della Misura MG 09 della vigente Sezione Rischi corruttivi 


DETERMINA


Per tutto quanto in premessa, che qui si intende riportato ed approvato, di:
1. PRENDERE  ATTO dello  Stato  di  Avanzamento  dei  Lavori  n.  7,  quantificato  e  trasmesso  dal


Direttore dei Lavori con pec del 28/05/2026, e relativo ai lavori svolti a tutto il 15/05/2026, agli atti
della UOC Ingegneria Ospedaliera;  


2. PRENDERE ATTO del certificato di pagamento, allegato al presente atto determinativo, sottoscritto
dall’Operatore Economico senza riserva alcuna; 


3. PRENDERE ATTO che l’Operatore Economico, in data 29/05/2026, ha trasmesso la dichiarazione
del rispetto dei principi del DNSH e principi trasversali, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE
2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio di Stato del 18/06/2020, allegato al presente atto
determinativo;


4. PRENDERE  ATTO della  fattura  n.  214/04  del  29/05/2026  emessa  dalla  ditta  Adiramef  spa  e
registrata telematicamente su portale gestionale SIAC –SAP;  


5. LIQUIDARE la suindicata fattura, emessa da Adiramef spa, per un importo di € 1.149.614,40 iva
compresa;  


6. DARE  MANDATO alla  UOC  Gestione  Economico-Finanziaria  di  procedere  alla  emissione
dell’ordinativo di pagamento in favore della ditta di cui innanzi;


7. DARE ATTO che la spesa complessiva, relativa al SAL n.7 è pari ad € 1.149.614,40 iva compresa,
viene imputata sul conto economico n. 1010202300, ovvero “fabbricati strumentali indisponibili”, e
che tale intervento è finanziato con fondi della Missione “M6.C2-1.2. Verso un ospedale sicuro e
sostenibile”  del  Piano Nazionale  per  gli  Investimenti  Complementari  al  PNRR (PNC),  cosi  come
indicato con delibera n. 1020 del 20/12/2022 e successiva delibera n. 920 del 10/10/2023;


8. DARE MANDATO alla UOC Ingegneria Ospedaliera di provvedere, a seguito della pubblicazione
della presente delibera, alla trasmissione delle richieste di somministrazione alla Regione Campania,
Ufficio Speciale Grandi Opere, staff 60.06.94 –Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera per
il proseguo delle attività;


9. DI ATTESTARE in senso innovativo a decorrere dall’anno 2026, in attuazione della vigente Sezione
rischi corruttivi del Piao 2026- 2028 approvato con Delibera n. 85 del 29/01/2026, l’insussistenza
anche potenziale di conflitto di interessi da parte del RUP, arch. Antonio Rocchio, ai sensi dell’art. 6
bis della l.241/90 e della Misura MG 09 della vigente Sezione Rischi corruttivi 


10. TRASMETTERE copia  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché  alla  UOC  Gestione
Economico Finanziaria e alla UOC Ingegneria Ospedaliera;


IL DIRETTORE U.O.C.
INGEGNERIA OSPEDALIERA


Arch. Antonio Rocchio


Determinazione Dirigenziale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.







REGIONE CAMPANIA
 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)


Determinazione Dirigenziale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Spett. le  


A.O.R.N. Caserta 


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA 


c.a. RUP Arch. Antonio Rocchio 


 


Spett. le  


Barretta Partners 


c.c. DL Ing. Gialuigi Barretta 


 


PROT. 1055/GDi  Caserta, 29/05/2026 


 
 


Oggetto: Appalto integrato relativo ai lavori di demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici 


dell'A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per n . 177 posti letto. CUP C25F21002470001 


CIG 97376860B3. 


Dichiarazione del rispetto dei principi DNSH riferita al SAL N.7 


 
 


 


 


 


 


 


In merito allo Stato Avanzamento Lavori numero 7 (Certificato di pagamento n.7 del 27/05/2026) 


la sottoscritta Concetta Scodellaro, in qualità di Amministratore Unico della società Adiramef Spa, 


mandataria del RTI Adiramef spa – LFM spa, dichiara il rispetto ai principi del DNSH ai sensi dell’art. 


17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, agli 


obiettivi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. 


Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del 


superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia e della relazione tecnica 


presentata in gara. 


 
 


 


 


 


 


Amministratore Unico  
Adiramef spa 


 
 



http://www.adiramef.it/
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