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 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Oggetto: Lavori di realizzazione impianti elettrici e meccanici a servizio del nuovo Laboratorio Analisi e
dei reparti di Microbiologia e Biologia Molecolare presso il piano terra dell’edificio Piastra Operatoria _
CIG B5C5B2E9BB  _  CUP C25F23000300005  –  Modifica  contratto  ed  assestamento  finale  ai  sensi
dell’art. 120, comma 3 ed entro i limiti del comma 9 (quinto d’obbligo) del D. Lgs. 36/2023 e D. Lgs.
209/2024


Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Premesso 
- che questa AORN è beneficiaria di un finanziamento con fondi del PNC al PNRR per la realizzazione


dell’intervento di “Demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici dell’AORN di Caserta per n. 177
posti letto”, tra le quali demolizioni rientra anche l’edificio F5 che attualmente ospita il laboratorio di
analisi e i reparti di Microbiologia e Biologia Molecolare;


- che  con Deliberazione n.  104 del  31.01.2025 è stata  indetta  una procedura di  gara  negoziata  per
l’affidamento dei lavori in oggetto, da espletarsi tramite piattaforma telematica SIAPS di So.Re.Sa spa,
con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso;


- che a seguito di espletamento della procedura di gara, con Deliberazione n. 535 del 15.05.2025 si è
proceduto all’aggiudicazione dei lavori all’Operatore Economico EDIL FERGI srl, il quale ha offerto
un  ribasso  percentuale  del  35,696%  e,  pertanto,  l’importo  di  aggiudicazione  risulta  pari  ad  €
654.102,14 oltre IVA, inclusa manodopera e oneri per la sicurezza per complessivi € 176.084,96;


- che il quadro economico post gara è risultato il seguente:


QUADRO ECONOMICO post-gara


A   Somme per Lavori  EURO (oltre IVA)


 
 A.
1


Lavori (inclusa manodopera) al netto del ribasso del 35,696 % €           627.321,87


 
 A.
2


Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €             26.780,27 


     Totale lavori (A)  €           654.102,14


B   Somme a disposizione dell'amministrazione  


  B.1
Imprevisti, oneri di discarica, costi interferenze e/o eventuali modifiche 
contratto (IVA inclusa)


 €          341.889,03


 


B.2 Competenze professionali  


  B 2.1 Direzione dei Lavori (personale interno) - 


  B 2.2
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione  (personale 
interno)


-


  B 2.3
Collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale impianti 
(personale interno)


-


    Totale competenze professionali -


B.3 Accantonamenti  


  B.3.1 Incentivi per funzioni tecniche ai sensi del D. Lgs. 209/2024 €             15.888,18


    Totale accantonamenti €             15.888,18


B.4 Oneri fiscali  
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  B.4.1 IVA 22% (su B.2) -   


  B.4.2 IVA 10% (su totale A)  €             65.410,21


    Totale oneri fiscali  €             65.410,21


TOTALE B   €           423.187,42


Importo totale del progetto (A+B) €        1.077.289,56


- che in data 14.07.2025 è stato stipulato il contratto d’appalto con la ditta aggiudicatrice e che lo stesso
è stato registrato in data 15.07.2025 al prot. n. 23465/i;


- che in data 17.07.2025, con nota prot. 23798/i, veniva effettuata la consegna parziale dei lavori;
- che in data 12.01.2026 veniva effettuata la consegna definitiva dei lavori;


Considerato
- che durante l’esecuzione dei lavori, al fine di garantire la corretta realizzazione delle opere, si è reso


necessario adottare soluzioni alternative rispetto a quanto inizialmente previsto;
- che le condizioni che hanno comportato la necessità di apportare le modifiche non erano rilevabili in


fase progettuale;
- che  durante l’esecuzione dell’opera sono state disposte lavorazioni aggiuntive che nello specifico


hanno riguardato:
 Realizzazione di un nuovo impianto di scarico idrico e speciale;
 Modifica  dell’impianto  elettrico  dettato  dalle  esigenze  dei  reparti  in  esame  mediante


l’istallazione ulteriori punti presa;
 Non installazione del Sistema BMS;
 Modifica  al  sistema dell’impianto  antincendio  mediante  la  non installazione  dell’anello  di


adduzione e relativi idranti;
 Non installazione dell’impianto di posta pneumatica.


- che  le  lavorazioni  di  cui  sopra,  oggetto  della  presente  variante  di  assestamento,  sono  state
regolarmente disposte durante l’esecuzione dell’appalto dalla D.L., e risultano strettamente connesse
e funzionali al completamento dell’intervento;


- che dette opere eseguite in variante non alterano le condizioni del contratto principale, né la sostanza
del progetto, né producono alcun pregiudizio economico all’aggiudicatario, in quanto rientranti nei
limiti individuati al comma 3 dell’art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e D. Lgs. 209/2024;


- che il Direttore dei Lavori, tenuto conto delle modifiche apportate in fase esecutiva e sopra descritte,
ha  provveduto  a  redigere  un  progetto  di  variante  e  di  assestamento  finale  e  con  nota  mail  del
04.06.2026, ha trasmesso il tutto al RUP;


- che le opere aggiuntive introdotte comportano un incremento dell’importo dei lavori del 14,894%
rispetto all’importo contrattuale;


- che  tale incremento trova integrale copertura nell’ambito delle somme a disposizione del Quadro
Economico dell’intervento,  mediante  l’utilizzo di  parte  degli  imprevisti,  senza determinare  alcun
incremento dell’importo complessivo dell’intervento, come meglio specificato negli atti contabili di
variante redatti dal Direttore dei Lavori, trasmessi al RUP con email in data 04 giugno 2026, e altresì
rientra nei limiti di cui all’art. 120 co.3 del D. Lgs. 36/2023;


Preso atto 
- che in data 04.06.2026 è stato stipulato Atto di sottomissione, acquisito al protocollo con n. 19820/i


in pari data;
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- che secondo quanto previsto nel progetto esecutivo completo, di cui alla perizia di variante n.1 e di
assestamento finale, trasmesso dal Direttore dei Lavori con nota del 04.06.2026, ed alla luce delle
suesposte premesse e considerazioni, il quadro economico complessivo risulta il seguente:


QUADRO ECONOMICO di ASSESTAMETO FINALE


Modifica al contratto n.1


A Lavori  EURO 


 


A.1 Importo Lavori € 536.666,50


A.2 Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso € 139.750,37


A.3 Costi della Sicurezza non soggetta a ribasso € 36.785,55


    Totale A Lavori € 751.525,04


B Somme a disposizione  


 


B.1 Imprevisti, oneri di discarica e costi interferenze (IVA inclusa) € 10.000,00


B.2 Competenze professionali €                 -


B.3 Incentivi per funzioni tecniche, beni strumentali, formazione e IRAP parere MI € 16.967,65


B.4 IVA al 10% su lavori (A) € 75.152,50


    Totale B somme a disposizione € 325.764,52


    Importo totale del progetto (A+B) €  853.645,20


- che il  costo complessivo dell’intervento, pari ad € 853.645,20, a seguito della rimodulazione del
Q.E.,  comporta  una  riduzione  dell’importo  complessivo  pari  a  223.644,36  €, e  pertanto
un’economia per l’azienda, la quale somma potrà essere eventualmente destinata all’adeguamento
prezzi di altri appalti in corso presso la S.A. nell’anno in corso, come previsto dalle ultime norme
vigenti in materia;


Considerato altresì 
- che la presente modifica del contratto risulta assentibile ai sensi del comma 3 ed entro i limiti del


comma 9 dell’art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e D. Lgs. 209/2024, in quanto il valore della modifica è al
di  sotto delle soglie fissate all'articolo 14 del codice e del 15% del valore iniziale del  contratto,
nonché entro i limiti del quinto d’obbligo;


Visti
- il D. Lgs. 36/2023;
- il D. Lgs. 209/2024 
- La Deliberazione n.48 del 09.09.2025 “Disciplina della delega all'esercizio di funzioni di gestione ai


dirigenti;
Attestata la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003, così
come integrato con le modifiche prodotte dal D.lgs. 101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale al
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Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019 n.
160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro
“diffusione”, e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso gli eventuali allegati, destinato
alla diffusione per il mezzo dell’Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei
modi di legge;
Attestato, in senso innovativo a decorrere dall’anno 2026, in attuazione della vigente Sezione rischi corruttivi
del Piao 2026- 2028 approvato con Delibera n. 85 del 29/01/2026, l’insussistenza anche potenziale di conflitto
di interessi da parte dell’Ing. Stanislao Di Bello, RUP della procedura, ai sensi dell’art. 6 bis della l.241/90 e
della Misura MG 09 della vigente Sezione Rischi corruttivi


DETERMINA


Per i motivi espressi in narrativa di:
1. APPROVARE,  la  modifica di  assestamento finale,  predisposta dalla Direzione dei  Lavori  relativi  e


trasmessa al RUP in data 04/06/2026 nel corso dell’esecuzione dell’appalto, dando atto che gli stessi non
si  configurano  quali  modifiche  sostanziali  del  contratto  e  trovano  copertura  nell’quadro  economico
vigente;


2. APPROVARE la modifica al contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 120, comma 3 ed entro i
limiti  del comma 9, del D. Lgs. 36/2023 e D. Lgs. 209/2024, per un importo in aumento dei lavori
aggiuntivi,  al  netto del  ribasso offerto, pari ad € 97 422,90 oltre IVA. e corrispondente al  14,894%
sull’importo contrattuale;


3. APPROVARE il quadro economico rimodulato, come da tabella che segue:


QUADRO ECONOMICO di ASSESTAMETO FINALE


Modifica al contratto n.1


A Lavori  EURO 


 


A.1 Importo Lavori € 536.666,50


A.2 Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso € 139.750,37


A.3 Costi della Sicurezza non soggetta a ribasso € 36.785,55


    Totale A Lavori € 751.525,04


B Somme a disposizione  


 


B.1 Imprevisti, oneri di discarica e costi interferenze (IVA inclusa) € 10.000,00


B.2 Competenze professionali €                 -


B.3 Incentivi per funzioni tecniche, beni strumentali, formazione e IRAP parere MI € 16.967,65


B.4 IVA al 10% su lavori (A) € 75.152,50


    Totale B somme a disposizione € 325.764,52


    Importo totale del progetto (A+B) €  853.645,20
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4. PRENDERE ATTO che la modifica trova integrale copertura nell’ambito delle somme a disposizione
del Quadro Economico dell’intervento, mediante l’utilizzo di parte degli imprevisti, senza determinare
alcun incremento dell’importo, nonché il costo complessivo dell’intervento, pari a lordi € 853.645,20, a
seguito della rimodulazione del Q.E. comporta una riduzione dell’importo stanziato pari a 223.644,36 €,
e  pertanto  un’economia  per  l’azienda,  la  quale  somma  potrà  essere  eventualmente  destinata
all’adeguamento prezzi di altri appalti in corso presso la S.A. nell’anno in corso, come previsto dalle
ultime norme vigenti in materia;


5. ATTESTARE in senso innovativo a decorrere dall’anno 2026, in attuazione della vigente Sezione rischi
corruttivi  del  Piao  2026-  2028  approvato  con  Delibera  n.  85  del  29/01/2026,  l’insussistenza  anche
potenziale di conflitto di interessi da parte del Rup, Ing. Stanislao Di Bello, ai sensi dell’art. 6 bis della
l.241/90 e della Misura MG 09 della vigente Sezione Rischi corruttivi 


6. TRASMETTERE copia  della  presente  determinazione  al  Collegio  Sindacale  per  il  controllo  di
competenza,  alla  U.O.C.  Gestione  Economico-Finanziaria  per  l’esecuzione,  alla  UOC  Ingegneria
Ospedaliera;


Il Rup estensore
Ing. Stanislao Di Bello


IL DIRETTORE U.O.C.
INGEGNERIA OSPEDALIERA 


Arch. Antonio Rocchio
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Proponente: Il Direttore


Oggetto:


ELENCO FIRMATARI


PUBBLICAZIONE


ESECUTIVITA'


TRASMISSIONE
La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio
Sindacale  e  ai  destinatari   indicati   nell'atto nelle  modalità   previste dalla
normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale
ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento
aziendale in materia.
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UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Lavori di realizzazione impianti elettrici e meccanici a servizio del nuovo Laboratorio Analisi e dei
reparti di Microbiologia e Biologia Molecolare presso il piano terra dell’edificio Piastra Operatoria _
CIG B5C5B2E9BB _ CUP C25F23000300005 – Modifica contratto ed assestamento finale ai sensi
dell’art. 120, comma 3 ed entro i limiti del comma 9 (quinto d’obbligo) del D. Lgs. 36/2023 e D. Lgs.
209/2024


Atto immediatamente esecutivo


In  pubblicazione  dal 12/06/2026 e  per  il  periodo  prescritto  dalla  vigente
normativa  in  materia  (art.8 D.Lgs 14/2013,  n.33  e smi)


UOC AFFARI GENERALI
Direttore Luigia Infante


Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Pasquale Cecere
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