
Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano

Frontespizio Portfolio Atto Amministrativo

Deliberazione del Direttore Generale n. 500 del 24/04/2024





ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE con oggetto: 


Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 - III fase di completamento: Procedura aperta per l’appalto dei lavori di
“Realizzazione di una piastra operatoria” presso l’A.O.R.N. di Caserta - scheda 59 - CUP. C21B20000920003, CIG.
91017780D1 –Modifica contratto in corso d’opera.


Il costo derivante dal presente atto :


il Direttore


Caserta li,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico


da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


2022 2010101100 - Finanziamenti per investimenti ex art. 20 L.6788


€8.642.578,61


24/04/2024


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				2024-04-24T12:16:44+0200

		CARMELA ZITO












Proponente: Il Direttore


Oggetto:


ELENCO FIRMATARI


PUBBLICAZIONE


ESECUTIVITA'


TRASMISSIONE
La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio
Sindacale  e  ai  destinatari   indicati   nell'atto nelle  modalità   previste dalla
normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale
ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento
aziendale in materia.


Deliberazione del Direttore Generale N. 500 del 24/04/2024


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 - III fase di completamento: Procedura aperta per l’appalto dei
lavori di “Realizzazione di una piastra operatoria” presso l’A.O.R.N. di Caserta - scheda 59 - CUP.
C21B20000920003, CIG. 91017780D1 –Modifica contratto in corso d’opera.


Atto immediatamente esecutivo


In  pubblicazione  dal 24/04/2024 e  per  il  periodo  prescritto  dalla  vigente
normativa  in  materia  (art.8 D.Lgs 14/2013,  n.33  e smi)


UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese


Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE


Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA


Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA


Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Oggetto: Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 - III fase di completamento: Procedura aperta per l’appalto
dei lavori di “Realizzazione di una piastra operatoria” presso l’A.O.R.N. di Caserta - scheda 59 - CUP.
C21B20000920003, CIG. 91017780D1 – Modifica contratto in corso d’opera.


Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura
proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art.  2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e,  in qualità di responsabile del procedimento,
dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. 


Premesso 


- che  la  Regione  Campania  in  data  23/08/2019  ha  sottoscritto  l’accordo  di  programma  degli
investimenti  sanitari,  di  cui  all’art.  20  della  L.  67/88  (III  fase  -  completamento),  nel  quale
l’intervento di cui in oggetto è risultato ammissibile;


- che con delibera n. 233 del 23/09/2020, veniva aggiudicato il servizio di ingegneria e architettura
relativo  alla  "progettazione  definitiva,  esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione e perizia geologica per i lavori di cui al programma straordinario d’investimenti art. 20
l.67/1988 - III fase - Realizzazione di una piastra operatoria -, all’RTP Mythos Consorzio Stabile
S.c.ar.l. - GMN Engineering s.r.l. – Econsulting s.r.l.s.; 


- che  in  data  08/07/2021,  l’RTP  Mythos  Consorzio  Stabile  S.c.ar.l.  -  GMN  Engineering  s.r.l.  –
Econsulting s.r.l.s. trasmetteva il progetto esecutivo, con un quadro economico complessivo pari a €
11.748.941,00  IVA  inclusa.  Di  tale  somma,  €  2.000.000,00  sono  destinati  all’acquisto  delle
attrezzature  per  le  sale  operatorie  (n.  8  tavoli  operatori,  n.  8  lampade  scialitiche,  n.  1  Tac
intraoperatoria);


- che ai  sensi  dell’art.  26,  comma 8 del  D.  Lgs 50/2016 e  s.m.i.,  con verbale  prot.  n.  2095/i  del
09/07/2021 a  firma del  Responsabile  del  Procedimento pro tempore,  veniva validato il  progetto
esecutivo;


- che  con  delibera  n.  567 del  12/07/2021  veniva  approvato  il  progetto  esecutivo  per  un  importo
complessivo di € 11.748.941,00 IVA inclusa;


- che con nota prot. 0518625 del 20/10/2021 la Regione Campania trasmetteva il Decreto Dirigenziale
del  Ministero  della  Salute  del  27.08.2021  di  ammissione  a  finanziamento  (cod.  int.
150.150907.H.076) ed il relativo Decreto Dirigenziale Regionale n. 101 del 19.10.2021 di impegno
spesa.


- che con delibera n.  540 del 07/07/2022 veniva nominato RUP dell’intervento in oggetto l’Arch.
Antonio Rocchio, in luogo dell’arch. Virgilio Patitucci collocato in quiescenza;


Rilevato


- che a seguito di indizione gara, con delibera n. 1066 del 29/12/2022 sono stati aggiudicati i lavori di
cui in oggetto al Consorzio Stabile Soledil s.r.l., con un ribasso percentuale offerto del 14,847%
sull’importo posto a base di gara e, pertanto, con importo di aggiudicazione pari ad € 7.050.472,35
oltre IVA al 10%, inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 391.687,98 oltre IVA al 10%, come da
quadro economico sotto riportato:


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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QUADRO ECONOMICO 
(di aggiudicazione)


A.   Somme per Lavori  EURO 
  A.1 Importo lavori (al netto del ribasso d'asta) € 6.658.784,37
  A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 391.687,98
    Totale Lavori (A) € 7.050.472,35
B.   Somme a disposizione dell'amministrazione  
  B.1 Allacciamenti a pubblici servizi € 200.000,00 
  B.2 Imprevisti, oneri di discarica ed economie di gara (IVA inclusa) € 879.643,25


 


B.3 Spese tecniche  
  B.3.1 Progettazione € 395.012,00
  B.3.2 Direzione dei Lavori € 159.206,52
  B.3.3 Collaudo tecnico-amministrativo e funzionale € 88.178,61
  B.3.4 Accatastamento € 5.000,00 
  B.3.5 Oneri previdenziali (4%) su competenze professionali € 25.895,88
B.4 Accantonamenti  
  B.4.1 Incentivi per funzioni tecniche € 37.360,70
  B.4.2 Commissione di gara/supporto (IVA inclusa) € 15.000,00 
  B.4.3 Collegio tecnico consultivo € 35.000,00
  B.4.4 Pubblicità (IVA inclusa) € 5.000,00 
B.5 Attrezzature (IVA inclusa) € 2.000.000,00 
B.6 Oneri fiscali  


B.6.1 IVA 10% su importo lavori e sicurezza (Totale A) € 705.047,24
  B.6.1 IVA 22% su spese tecniche (B.3) € 148.124,46


Totale Somme a disposizione (B) € 4.698.468,65
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B) € 11.748.941,00


- che in data 20/02/2023 sono stati consegnati i lavori in oggetto in via d’urgenza come da relativo
verbale di pari data;


- che in data 19/04/2023, prot. n. 12108/i di pari data, è stato firmato il contratto d’appalto tra la
Stazione Appaltante e il Consorzio Stabile Soledil; 


- che con verbale prot. n. 26105-i del 11/09/2023 sono stati consegnati i lavori in via definitiva;


Considerato 
- che nel corso dell’esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di realizzare lievi modifiche ed


integrazioni al progetto esecutivo approvato con Deliberazione n. 567 del 12/07/2021, nonché opere
supplementari, non incluse nell'appalto iniziale, che si sono rese necessarie in corso d’opera, quali a
titolo esemplificativo: spostamento cabina elettrica in MT, realizzazione nuovo tracciato della fibra
ottica,  modifica  al  transetto  di  collegamento  con  l’edificio  N per  l’interferenza  di  un  cavidotto
impiantistico rilevato durante  i  lavori  ed altre esigenze,  come meglio descritto negli  elaborati  di
perizia redatti dalla D.L.;
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- che tali opere si possono così suddividere:
o opere che modifiche ed integrano il progetto esecutivo approvato (art. 106, c.2 del D. Lgs.


50/2016);
o opere supplementari che si sono rese necessarie in corso d’opera, le quali non erano incluse


nell'appalto iniziale (art. 106, c.1, lettera b del D. Lgs. 50/2016);


Vista
la documentazione predisposta dalla Direzione Lavori ed agli atti dell’ufficio (relazioni, computo lavori
supplementari, elenco prezzi, quadro comparativo, atto di sottomissione e tavole grafiche) dalla quale si
evince che l’importo delle modifiche al contratto necessarie, al netto del ribasso d’asta, risultano pari a
complessivi euro 806.417,29 oltre IVA (aumento pari a 11,437% sull’importo contrattuale) comprensivi
degli oneri sicurezza oltre iva, così suddivisi:


o € 710.534,27 (pari al 10,08% in aumento sull’importo contrattuale) imputabili alle lievi modifiche
ed integrazioni al progetto esecutivo approvato (art. 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016);


o € 95.883,02  (pari  al  1,01%  in  aumento  sull’importo  contrattuale)  imputabili  a  lavorazioni
supplementari, non incluse nell'appalto iniziale, che si sono rese necessarie in corso d’opera (art.
106, comma 1, lettera b del D. Lgs. 50/2016);


Considerato
- altresì, che la presente modifica del contratto risulta assentibile ai sensi dell’art. 106, comma 1 –


lett.b e comma 2 del D. Lgs. 50/2016, nonché entro nei limiti del comma 7 e comma 12 dello stesso
art. 106 del D. Lgs. 50/2016;


- che alla luce delle predette modifiche, risulta il seguente quadro economico di variante: 


QUADRO ECONOMICO – variante n. 1


A.   Somme per Lavori  EURO 
  A.1 Importo lavori (al netto del ribasso d'asta)  €       7.555.066,04 
  A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €          301.823,61 
    TOTALE LAVORI (A)  €       7.856.889,65 
B.   Somme a disposizione dell'amministrazione  
  B.1 Allacciamenti a pubblici servizi  €             3.000,00 
  B.2 Oneri di discarica (IVA inclusa)  €          211.556,06 
  B.3 Imprevisti (IVA inclusa)  €           40.000,00 


 


B.4 Spese tecniche  
  B.3.1 Progettazione  €          395.012,00 
  B.3.2 Direzione dei Lavori  €          210.000,00 


  B.3.3
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (incarico 
interno)  €                      -   


  B.3.4 Collaudo statico (interno)  €                      -   
  B.3.5 Collaudo tecnico-amministrativo e funzionale impianti (interno)  €                      -   
  B.3.6 Accatastamento  €             3.000,00 
  B.3.7 Oneri previdenziali (4%) su competenze professionali  €           24.320,48 
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    Totale competenze professionali  €          632.332,48 
B.5 Accantonamenti  
  B.4.1 Incentivi per funzioni tecniche  €           37.360,70 
  B.4.2 Commissione di gara/supporto (IVA inclusa)  €             3.000,00 
  B.4.3 Collegio tecnico consultivo  €           35.000,00 
  B.4.4 Pubblicità (IVA inclusa)  €             5.000,00 
    Totale accantonamenti  €           80.360,70 
B.6 Attrezzature (IVA al 10% inclusa)  
  n. 8 tavoli operatori, n. 8 lampade scialitiche, n. 1 Tac intraoperatoria  €       2.000.000,00 
    Totale attrezzature  €       2.000.000,00 
B.7 Oneri fiscali  
  B.6.1 IVA 22% (su B.3)  €          139.113,15 
  B.6.2 IVA 10% (su A)  €          785.688,97 
    Totale oneri fiscali  €          924.802,11 


TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)  €    3.892.051,35 
Importo totale del progetto (A+B)  €  11.748.941,00 


- che tale importo trova copertura sulla scheda n. 59 ex art.  20 L. 67/88 - III fase e sull’impegno
economico  approvato  con  del.  n.  1066  del  29/12/2022,  mediante  una  rimodulazione  del  Q.E.
approvato;


- che l’appaltatore ha sottoscritto, senza riserva alcuna, gli atti della perizia dei lavori aggiuntivi, tra i
quali l’atto di sottomissione, parte integrante e sostanziale del presente atto, trasmettendoli a questa
UOC con PEC del 12/04/2024;


Visti
- il D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 30/12/2021 N. 228 art. 3 c. 4;
- il D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 Correttivo Codice degli Appalti;
- Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità in vigore;
- il D.P.R. 207/10 per la parte in vigore; 


Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;


PROPONE


Per tutto quanto in premessa che qui si intende riportato ed approvato di:
1. approvare la modifica del contratto in corso d’opera per un importo totale di lavori aggiuntivi pari ad €


806.417,29 oltre IVA, corrispondente a  un incremento dell’11,437% sull’importo contrattuale, ai sensi
dell’art. 106, comma 1 – lett. b e comma 2 del D. Lgs. 50/2016, entro i limiti del comma 7 e comma 12
dello stesso art. 106 del D. Lgs. 50/2016;


2. approvare il quadro economico rimodulato, come di seguito riportato:


Deliberazione del Direttore Generale
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QUADRO ECONOMICO – variante n. 1


A.   Somme per Lavori  EURO 
  A.1 Importo lavori (al netto del ribasso d'asta)  €       7.555.066,04 
  A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €          301.823,61 
    TOTALE LAVORI (A)  €    7.856.889,65 
B.   Somme a disposizione dell'amministrazione  
  B.1 Allacciamenti a pubblici servizi  €             3.000,00 
  B.2 Oneri di discarica (IVA inclusa)  €          211.556,06 
  B.3 Imprevisti (IVA inclusa)  €           40.000,00 


 


B.4 Spese tecniche  
  B.3.1 Progettazione  €          395.012,00 
  B.3.2 Direzione dei Lavori  €          210.000,00 


  B.3.3
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (incarico 
interno)  €                      -   


  B.3.4 Collaudo statico (interno)  €                      -   
  B.3.5 Collaudo tecnico-amministrativo e funzionale impianti (interno)  €                      -   
  B.3.6 Accatastamento  €             3.000,00 
  B.3.7 Oneri previdenziali (4%) su competenze professionali  €           24.320,48 
    Totale competenze professionali  €          632.332,48 
B.5 Accantonamenti  
  B.4.1 Incentivi per funzioni tecniche  €           37.360,70 
  B.4.2 Commissione di gara/supporto (IVA inclusa)  €             3.000,00 
  B.4.3 Collegio tecnico consultivo  €           35.000,00 
  B.4.4 Pubblicità (IVA inclusa)  €             5.000,00 
    Totale accantonamenti  €           80.360,70 
B.6 Attrezzature (IVA al 10% inclusa)  
  n. 8 tavoli operatori, n. 8 lampade scialitiche, n. 1 Tac intraoperatoria  €       2.000.000,00 
    Totale attrezzature  €       2.000.000,00 
B.7 Oneri fiscali  
  B.6.1 IVA 22% (su B.3)  €          139.113,15 
  B.6.2 IVA 10% (su A)  €          785.688,97 
    Totale oneri fiscali  €          924.802,11 


TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)  €    3.892.051,35 
Importo totale del progetto (A+B)  €  11.748.941,00 


3. prendere atto che il costo complessivo dell’intervento, pari ad € 11.748.941,00, trova copertura sulla
scheda n. 59 ex art. 20 L. 67/88 - III fase e sull’impegno economico di cui alla delibera di aggiudicazione
n. 1066 del 29/12/2022;
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4. conferire mandato al RUP arch. Antonio Rocchio, Direttore della UOC Ingegneria Ospedaliera, per la
definizione dei successivi atti di competenza;


5. trasmettere  copia  al  Collegio Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché alla  UOC Gestione Economico –
Finanziaria,  alla UOC Ingegneria Ospedaliera e alla Regione Campania -  Direzione Generale per la
Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario;


6. rendere il presente atto immediatamente eseguibile, vista l’urgenza di realizzare i lavori.


IL DIRETTORE U.O.C.
INGEGNERIA OSPEDALIERA 


Arch. Antonio Rocchio


IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gaetano Gubitosa


 nominato con DPGRC n. 76 del 10/06/2020
 insediatosi con giusta deliberazione n°1 del 11/06/2020


Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Ingegneria Ospedaliera 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo sotto riportati:


Direttore Sanitario Dott.ssa Angela Annecchiarico  _______________________


Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara      _______________________


DELIBERA


per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:


1. APPROVARE la modifica del contratto in corso d’opera per un importo totale di lavori aggiuntivi pari
ad € 806.417,29 oltre IVA, corrispondente a  un incremento dell’11,437% sull’importo contrattuale, ai
sensi dell’art. 106, comma 1 – lett. b e comma 2 del D. Lgs. 50/2016, entro i limiti del comma 7 e comma
12 dello stesso art. 106 del D. Lgs. 50/2016;


2. APPROVARE il quadro economico rimodulato, come di seguito riportato:


QUADRO ECONOMICO – variante n. 1


A.   Somme per Lavori  EURO 
  A.1 Importo lavori (al netto del ribasso d'asta)  €       7.555.066,04 
  A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €          301.823,61 
    TOTALE LAVORI (A)  €    7.856.889,65 
B.   Somme a disposizione dell'amministrazione  
  B.1 Allacciamenti a pubblici servizi  €             3.000,00 
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  B.2 Oneri di discarica (IVA inclusa)  €          211.556,06 
  B.3 Imprevisti (IVA inclusa)  €           40.000,00 


 


B.4 Spese tecniche  
  B.3.1 Progettazione  €          395.012,00 
  B.3.2 Direzione dei Lavori  €          210.000,00 


  B.3.3
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (incarico 
interno)  €                      -   


  B.3.4 Collaudo statico (interno)  €                      -   
  B.3.5 Collaudo tecnico-amministrativo e funzionale impianti (interno)  €                      -   
  B.3.6 Accatastamento  €             3.000,00 
  B.3.7 Oneri previdenziali (4%) su competenze professionali  €           24.320,48 
    Totale competenze professionali  €          632.332,48 
B.5 Accantonamenti  
  B.4.1 Incentivi per funzioni tecniche  €           37.360,70 
  B.4.2 Commissione di gara/supporto (IVA inclusa)  €             3.000,00 
  B.4.3 Collegio tecnico consultivo  €           35.000,00 
  B.4.4 Pubblicità (IVA inclusa)  €             5.000,00 
    Totale accantonamenti  €           80.360,70 
B.6 Attrezzature (IVA al 10% inclusa)  
  n. 8 tavoli operatori, n. 8 lampade scialitiche, n. 1 Tac intraoperatoria  €       2.000.000,00 
    Totale attrezzature  €       2.000.000,00 
B.7 Oneri fiscali  
  B.6.1 IVA 22% (su B.3)  €          139.113,15 
  B.6.2 IVA 10% (su A)  €          785.688,97 
    Totale oneri fiscali  €          924.802,11 


TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)  €    3.892.051,35 
Importo totale del progetto (A+B)  €  11.748.941,00 


3. PRENDERE ATTO che il costo complessivo dell’intervento, pari ad € 11.748.941,00, trova copertura
sulla  scheda  n.  59  ex  art.  20  L.  67/88  -  III  fase  e  sull’impegno  economico  di  cui  alla  delibera  di
aggiudicazione n. 1066 del 29/12/2022;


4. CONFERIRE mandato al RUP arch. Antonio Rocchio, Direttore della UOC Ingegneria Ospedaliera, per
la definizione dei successivi atti di competenza;


5. TRASMETTERE copia al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico
– Finanziaria, alla UOC Ingegneria Ospedaliera e alla Regione Campania - Direzione Generale per la
Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario;


6. RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, vista l’urgenza di realizzare i lavori.


Il Direttore Generale
                                                                                                     Gaetano Gubitosa


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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