



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"**  
**CASERTA**

---

---

**Determina Dirigenziale N. 876 del 19/09/2025**

---

**Proponente: Il Direttore UOS GESTIONE LAVORI ED EDILIZIA SANITARIA**

**Oggetto: Adeguamento architettonico ed impiantistico dei locali ubicati al piano -1 dell'edificio F3 per l'installazione di una nuova RM finanziata con fondi PNRR - CIG B63C6B64B0 – CUP C22C24000140005– ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 19/09/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA*

*Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Carmin Romano - UOS GESTIONE LAVORI ED EDILIZIA SANITARIA*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Mauro Ottaiano*

**Oggetto:** Adeguamento architettonico ed impiantistico dei locali ubicati al piano -1 dell'edificio F3 per l'installazione di una nuova RM finanziata con fondi PNRR - CIG B63C6B64B0 – CUP C22C24000140005– ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

**Direttore UOS GESTIONE LAVORI ED EDILIZIA SANITARIA**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, si rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

**Premesso che**

- con Deliberazione n. 595 del 28/05/2025 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori di “Adeguamento architettonico ed impiantistico dei locali ubicati al piano -1 dell'edificio F3 per l'installazione di una nuova RM finanziata con fondi PNRR - CUP C22C24000140005”, all'Operatore Economico “Saggese spa”, P.IVA 03650400652 con sede legale in via P. D'Aragona n. 32 c.a.p 84014 Nocera Inferiore (SA) , per un importo di aggiudicazione, al netto del ribasso percentuale offerto del 27,18%, pari ad € 448.911,77, incluso oneri della sicurezza pari ad € 11.799,62 e costi della manodopera pari ad € 37.113,89, oltre IVA;
- in data 02/07/2025, giusto protocollo interno n. 0022196/i del 02/07/2025 è stato stipulato con l'O.E. Saggese SPA contratto d'appalto per i lavori di che trattasi;
- Con nota prot. N. 0022197/i del 02/07/2025 è stato redatto verbale di avvenuto avvio dei lavori;

**Considerato che**

- con nota PEC del 30/07/2025 la Ditta aggiudicataria, Saggese SPA, chiedeva l'erogazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, così come previsto ai sensi dell'art.125, c.1 del D.Lgs. 36/23;
- il RUP ha espresso parere favorevole all'erogazione di tale anticipazione;
- la suindicata anticipazione del 20% dell'importo complessivo dell'aggiudicazione è pari ad € 89.782,35, oltre IVA al 10% per complessivi € 98.760,59;

**Preso Atto che**

- con PEC del 05/08/2025 l'O.E. Saggese SPA, ha trasmesso polizza fideiussoria n. 413173922, allegata al presente atto, rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A., a garanzia dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale;
- a seguito di verifica della suddetta polizza, così come specificato dalle indicazioni impartite dall'Anac, il RUP, previa emissione di ordinativo, ha autorizzato la summenzionata società, Saggese SPA, ad emettere Fattura;
- la Saggese SPA ha trasmesso fattura n. 000026/PA del 08/08/2025 pari ad € 98.760,59 comprensiva di iva al 10%, somma equivalente al 20% del valore complessivo dell'intero affidamento;

**Ritenuto**

- di riconoscere alla società Saggese SPA, l'anticipazione richiesta pari al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023, corrispondente ad € 89.782,35 oltre IVA al 10%;
- di precisare che il CIG associato all'affidamento di cui trattasi acquisito in sede di gara è B63C6B64B0

*Determinazione Dirigenziale*

**Accertata** la regolarità contabile della società Saggese SPA, giusto Durc On Line numero protocollo INPS\_46075856 del 29/05/2025 con scadenza validità 26/09/2025

**Visti**

- Il D. Lgs.vo 36/2023 e il D. Lgs. 209/2024;
- Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità in vigore;
- Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità in vigore;
- La Deliberazione n.48 del 09.09.2025 “Disciplina della delega all'esercizio: di funzioni di gestione ai dirigenti;

**Attestata** la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003, così come integrato con le modifiche prodotte dal D.lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro “diffusione”, e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso gli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

**DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa di:

1. di **Riconoscere e Liquidare** alla società Saggese SPA, con sede in Nocera Inferiore (SA) – P.IVA: 03650400652, aggiudicataria dei lavori di “Adeguamento architettonico ed impiantistico dei locali ubicati al piano -1 dell'edificio F3 per l'installazione di una nuova RM finanziata con fondi PNRR - CUP C22C24000140005”, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art.125, c.1 del D.Lgs. 36/23, pari a € 89.782,35 oltre IVA al 10% per € 8.978,24 e per complessivi €98.760,59, di cui alla fattura n. 000026/PA del 08/08/2025;
2. di **Dare atto** che l'impresa appaltatrice ha depositato polizza fidejussoria n. 413173922 emessa dalla società AXA Assicurazioni S.p.A., dell'importo di 91.578,00 a garanzia dell'anticipazione dell'importo contrattuale, così determinata ai sensi dell'art.125, c.1 del D.Lgs. 36/23
3. di **Confermare** che la spesa complessiva, relativa all'anticipazione contrattuale, pari ad € 98.760,59 comprensivo di iva al 10%, è imputata sul conto economico n. 1010202400 destinato a “manutenzione straordinaria fabbricati indisponibili” del bilancio 2025, come da Deliberazione n.133 del 06.02.2025;
4. di **Pubblicare** il presente provvedimento sull'Albo Pretorio on-line dell'AORN di Caserta, come da normativa vigente;
5. di **Trasmettere** copia della presente determinazione al Collegio Sindacale per il controllo di competenza, alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria per l'esecuzione, alla UOC Ingegneria Ospedaliera;
6. di **Rendere** il presente atto immediatamente eseguibile, vista l'urgenza di realizzare i lavori

**RUP DELLA PROCEDURA**

**Responsabile della U.O.S Gestione Lavori ed**  
**Edilizia Sanitaria**  
**Ing. Carmine Romano**

**IL DIRETTORE U.O.C.**  
**INGEGNERIA OSPEDALIERA**  
**Arch. Antonio Rocchio**

*Determinazione Dirigenziale*



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"**  
**CASERTA**

---

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**  
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

**relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:**

**Adeguamento architettonico ed impiantistico dei locali ubicati al piano -1 dell'edificio F3 per l'installazione di una nuova RM finanziata con fondi PNRR - CIG B63C6B64B0 – CUP C22C24000140005– ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €98.760,59

- è di competenza dell'esercizio 2025 , imputabile al conto economico 1010202400 - Manutenzione straordinaria fabbricati indisponib  
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 19/09/2025

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Eduardo Chianese**