



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 437 del 17/04/2025

Proponente: Il Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Oggetto: COVID-19. Intervento n. 19 (Tab. 3) DGRC 378/2020 – finanziato con fondi ex DL n. 34/2020. Conferma adesione accordo quadro, sub-lotto prestazionale 1- Area Territoriale di Caserta, per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione di due nuovi ascensori a servizio dei percorsi di isolamento del Pronto Soccorso. CUP C25F20000360002-

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 17/04/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Angela Annetichiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: COVID-19. Intervento n. 19 (Tab. 3) DGRC 378/2020 – finanziato con fondi ex DL n. 34/2020. Conferma adesione accordo quadro, sub-lotto prestazionale 1- Area Territoriale di Caserta, per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione di due nuovi ascensori a servizio dei percorsi di isolamento del Pronto Soccorso. CUP C25F20000360002-

Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- con delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per sei mesi dalla data del predetto provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e stabilendo che per l'attuazione degli interventi si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – COVID-19;
- con decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

Visti

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 2 recante disposizioni per il "Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19", al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario Nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quelle da COVID-19 in corso;
- il Decreto del Direttore Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, comunicato con nota n. 0015211 del 24 luglio 2020, con il quale è stato approvato il Piano di riorganizzazione predisposto e adottato dalla Regione Campania;
- l'Ordinanza n. 28 del 08/10/2020, con la quale il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-

Deliberazione del Direttore Generale

19 ha nominato il Presidente della Regione Campania Commissario delegato per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel Piano Regionale approvato dal Ministero della Salute con il menzionato decreto comunicato con nota n. 0015211 del 24 luglio 2020;

Preso atto che

- con la citata Ordinanza n. 28 del 08/10/2020, al Presidente della Regione Campania, in qualità di Commissario, è delegato l'esercizio dei poteri di cui all'art. 122, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, strettamente necessari per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano Regionale approvato con nota 0015211 del 24 luglio 2020;
- lo stesso Commissario, con Ordinanza n. 1 del 14 ottobre 2020 ha nominato l'AORN di Caserta, in persona del Direttore Generale p.t., Soggetto Attuatore, ai sensi del punto 2 dell'Ordinanza n. 28/2020 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, per gli interventi previsti nel Piano regionale ai numeri n. 18, n. 19, n. 20, n. 21 e n. 22 di cui all'allegato I (POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA E SUB INTENSIVA) e al numero 19 di cui all'allegato II (INTERVENTI EMERGENZA URGENZA) della menzionata Ordinanza;
- la medesima Ordinanza n. 1 del 14/10/2020 dispone che ciascuno dei Soggetti Attuatori, con riferimento agli interventi di competenza, provveda a quanto necessario per:
 - *ottenere le autorizzazioni amministrative occorrenti, in coerenza con le condizioni previste dal Contratto di Progetto con B.E.I., con le sole semplificazioni ammesse dalla legge (art. 2, comma 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);*
 - *attuare le opere e porre in atto i servizi tecnici connessi, quali progettazione, verifiche della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi:*
 - *mediante appalti aggiudicati a seguito di procedure ad evidenza pubblica, in coerenza con gli impegni previsti dal Contratto di Progetto con la B.E.I. - allegato sub III al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale - ed entro il quadro di semplificazioni consentito dalla legge (ad. 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120);*
 - *ovvero tramite proprie strutture tecnico-manutentive, a condizione che esse operino sulla base di contratti già stipulati e in vigore, ovvero avvalendosi di società «in house»;*
 - *ovvero, ancora, avvalendosi dei "contratti quadro" definiti dal Commissario straordinario;*
 - *accelerare i procedimenti di appalto, mediante:*
 - *la facoltà di cui all'articolo 8, comma 9, del richiamato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;*
 - *la partecipazione di operatori economici già iscritti nella white list antimafia della prefettura competente per territorio (o del capoluogo) o nell'anagrafe antimafia degli esecutori ex art. 30 del DL 17 ottobre 2016, n. 189, ovvero, almeno, in possesso della attestazione liberatoria di cui all'art. 3 del richiamato decreto-legge n. 76/2020;*

Deliberazione del Direttore Generale

- *l'attestazione del possesso degli altri requisiti personali, professionali e di capacità tecnica ed economica richiesti dal Codice dei contratti pubblici a pena di esclusione con le modalità previste dal Codice per i casi di estrema urgenza;*
- *contenere la durata delle procedure di appalto, dall'avvio all'aggiudicazione, entro la seguente tempistica:*
 - *non oltre 15 giorni per l'affidamento degli incarichi tecnico-professionali;*
 - *non oltre 25 giorni per l'affidamento dei lavori;*
 - *non oltre 10 giorni per il perfezionamento dei "contratti di secondo livello", quando ci si avvale degli "accordi quadro" predisposti dal Commissario straordinario;*

Considerato che

- con delibera n. 353 del 30/04/2021, il Responsabile del Procedimento richiedeva al RTP (Pool Engineering –studio Striolo Forchesato & Partners – Arethusa srl – arch. Giulia Pentella), in quanto affidatari dell'accordo quadro - sub-lotto prestazionale 2 - relativi ai servizi d'ingegneria per la progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza-, di predisporre la progettazione esecutiva di un "Tunnel di collegamento tra gli edifici F ed N, nonché la realizzazione dei nuovi ascensori a servizio dei percorsi di isolamento del Pronto Soccorso";
- in data 22/02/2022 il suindicato raggruppamento trasmetteva la versione finale del progetto esecutivo che con verbale prot. n. 14073/i del 04/05/2022 veniva validato dal RUP pro-tempore arch. Virgilio Patitucci;

Dato Atto che

- con delibera n. 540 del 07/07/2022 l'arch. Antonio Rocchio veniva nominato Responsabile del Procedimento, in luogo dell'arch. V. Patitucci collocato in quiescenza;
- in data 30/09/2022 il RTP "Gruppo PSC S.p.A, Picalarga srl" trasmetteva, a mezzo pec acquisita al prot. 2284 in pari data, la rinuncia al contratto;
- in data 13/10/2022 il RUP A.Q., Ufficio Potenziamento Rete Ospedaliera del Ministero della Difesa, Colonello ing. Arturo De Santis, comunica a mezzo pec, acquisito al prot. n. 29299/e, alla Direzione Generale dell'AORN-CE Sant'Anna e San Sebastiano, nonché al RUP arch. Antonio Rocchio, che veniva accolta la richiesta di rinuncia da parte del RTP "Gruppo PSC S.p.A, Picalarga srl", dell'accordo quadro sub- lotto prestazionale 1 – Area territoriale Caserta;
- in data 06/12/2022 con nota acquisita al prot. nr. 34985/e il RUP A.Q., Ufficio Potenziamento Rete Ospedaliera, Colonello ing. Arturo De Santis, comunica di aver individuato per l'Area Territoriale un nuovo operatore economico, Blackstone FD Consorzio Stabile, idoneo ad eseguire le opere ed i servizi di ingegneria previsti nell'Accordo quadro di cui in oggetto;

Visto che

- con delibera n. 1030 del 21/12/2022 l'AORN di Caserta ha aderito al nuovo accordo quadro, che prevede come esecutore dei lavori relativi all'ex DGRC 378/2020, l'operatore economico Blackstone FD Consorzio Stabile, con ribasso percentuale offerto pari al 33,70%;
- con il DGRC 308/2023 veniva, tra l'altro, rimodulato il "Piano di riorganizzazione/potenziamento delle attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cura della Regione Campania" che consente il riutilizzo di fondi residui, pertanto, con note prot. n. 16971/i del 05/06/2023 e n. 20960 del 11/07/2023 il RUP chiedeva al RTP (Pool Engineering – studio Striolo Forchesato & Partners – Arethusa srl – arch. Giulia Pentella) l'aggiornamento del progetto esecutivo;

Deliberazione del Direttore Generale

- in data 18/09/2023, a seguito di aggiornamento dei prezzi e considerati gli importi di esecuzione, la suindicata RTP (Pool Engineering –studio Striolo Forchesato & Partners – Arethusa srl – arch. Giulia Pentella), su richiesta del RUP, ha aggiornato il progetto esecutivo, relativo ai lavori di cui in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 542.350,00 iva inclusa;
- a seguito di saggi effettuati lungo l'area di intervento del Tunnel di collegamento, tra gli edifici N e F, si è riscontrato l'impossibilità a poter avviare le relative lavorazioni a causa della presenza di sottoservizi e la presenza di una paratia interrata a confine con l'edificio N, nonché i disagi che lo stesso creerebbe all'attività sanitaria in essere anche nel rispetto dei numerosi cantieri aperti, pertanto è stato stralciato dal progetto la realizzazione del suindicato Tunnel di collegamento;
- per quanto sopra, la UOC Ingegneria Ospedaliera ha provveduto ad aggiornare il progetto esecutivo considerando le sole lavorazioni relative alla sostituzione di due ascensori di N con altrettanti monta lettighe e l'inserimento di porte REI su ogni piano, pertanto, si riporta di seguito il relativo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A.		Somme per Lavori	EURO
	A.1	Lavori	
	A.1.1	Lavori (al netto del ribasso d'asta)	€ 301.078,27
	A.1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 17.227,28
	TOTALE A		€ 318.305,55
B.		importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	€ 1.500,00
C.		opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, costi per il monitoraggio ambientale	€ 3.000,00
	TOTALE A + B + C		€ 322.805,55
D.		Somme a disposizione dell'amministrazione	
	D.1	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire a cura della stazione appaltante e/o progettista;	€ -
	D.2	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	€ -
	D.3	Imprevisti (IVA inclusa)	€ 18.000,00
	D.4	Spese tecniche e professionali	
	D.4.1	Progettazione (professionalità interne)	
	D.4.2	Verifica della Progettazione (professionalità interne)	€ -
	D.4.3	Direzione dei Lavori (professionalità interne)	€ -
	D.4.4	Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (professionalità interne)	€ -
	D.4.5	Collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale impianti (professionalità interne)	€ -
	D.4.6	Collaudo statico (professionalità interne)	€ -

Deliberazione del Direttore Generale

	D.4.7	Oneri previdenziali (4%) su competenze professionali e progettazione	€	-
		Totale competenze professionali	€	-
	D.5	Accantonamenti per modifiche (art. 60 e 120 del D.Lgs 209/24)	€	20.000,00
	D.6	Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del Dlgs 209/24)	€	4.634,53
	D.7	Commissione di gara/supporto (IVA inclusa)	€	-
	D.8	Pubblicità (IVA inclusa)	€	-
	D.9	Collegio Consultivo Tecnico	€	-
	D.10	Acattastamenti, prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€	-
	D.12	Oneri fiscali		
	D.6.1	IVA 22%	€	-
	D.6.2	IVA 10%	€	31.830,56
		Totale oneri fiscali	€	31.830,56
		TOTALE D	€	106.295,64
		Importo totale del progetto (A+B+C+D)	€	429.101,19

Verificato che

- per avviare i lavori di cui in oggetto il RUP ha chiesto ed ottenuto, a seguito della pec del 14/02/2024 e successiva nota prot. n.37171 del 13/12/2024, da Blackstone FD Consorzio Stabile disponibilità ad effettuare l'intervento de quo;
- con nota pec del 03/04/2025, il RUP trasmetteva il progetto complessivo aggiornato alle norme e prezzi vigenti a Blackstone FD Consorzio Stabile;
- con pec del 07/04/2025 il suindicato Consorzio trasmetteva formale adozione, che si allega in copia;

Visto

- il D. Lgs. 8 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010, per la parte ancora in vigore;
- il Regolamento di Contabilità e Amministrazione in vigore;
- il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in vigore;
- il CIG associato alla presente per affidare la D.L. e C.S.E. è: B06B1F36ED;
- il CIG associato alla presente per affidare l'esecuzione dei lavori è: B06AB62BB7;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

P R O P O N E

Per tutto quanto in premessa, che qui si intende riportato ed approvato, di:

1. Confermare l'adesione all'accordo quadro, sub-lotto prestazionale 1- Area Territoriale di Caserta, di cui alla delibera n. 1030/2022, per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione di due nuovi ascensori a servizio dei percorsi di isolamento del Pronto Soccorso (percorsi COVID), all'operatore

Deliberazione del Direttore Generale

economico Blackstone FD Consorzio Stabile, con un ribasso percentuale del 33,70%, anche alla luce del DGRC 308/2023 con il quale si rimodulavano le somme a disposizione relative al CUP C25F20000360002;

2. Approvare l'aggiornamento del progetto redatto dalla UOC Ingegneria Ospedaliera alle norme e prezzi vigenti ed entro i limiti del predetto DGRC 308/2023, agli atti della UOC Ingegneria Ospedaliera, con il cui seguente quadro economico:

Ospedaliera, con il cui seguente quadro economico.

QUADRO ECONOMICO			
A.	Somme per Lavori		EURO
	A.1	Lavori	
	A.1.1	Lavori (al netto del ribasso d'asta)	€ 301.078,27
	A.1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 17.227,28
	TOTALE A		€ 318.305,55
B.	importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso		€ 1.500,00
C.	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, costi per il monitoraggio ambientale		€ 3.000,00
	TOTALE A + B + C		€ 322.805,55
D.	Somme a disposizione dell'amministrazione		
D.1	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire a cura della stazione appaltante e/o progettista;		€ -
D.2	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;		€ -
D.3	Imprevisti (IVA inclusa)		€ 18.000,00
D.4	Spese tecniche e professionali		
	D.4.1	Progettazione (professionalità interne)	
	D.4.2	Verifica della Progettazione (professionalità interne)	€ -
	D.4.3	Direzione dei Lavori (professionalità interne)	€ -
	D.4.4	Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (professionalità interne)	€ -
	D.4.5	Collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale impianti (professionalità interne)	€ -
	D.4.6	Collaudo statico (professionalità interne)	€ -
	D.4.7	Oneri previdenziali (4%) su competenze professionali e progettazione	€ -
	Totale competenze professionali		€ -
D.5	Accantonamenti per modifiche (art. 60 e 120 del D.Lgs 209/24)		€ 20.000,00
D.6	Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del Dlgs 209/24)		€ 4.634,53
D.7	Commissione di gara/supporto (IVA inclusa)		€ -
D.8	Pubblicità (IVA inclusa)		€ -
D.9	Collegio Consultivo Tecnico		€ -

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

D.10	Acattastamenti, prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€	-
D.12	Oneri fiscali		
D.6.1	IVA 22%	€	-
D.6.2	IVA 10%	€	31.830,56
	Totale oneri fiscali	€	31.830,56
	TOTALE D	€	106.295,64
	Importo totale del progetto (A+B+C+D)	€	429.101,19

3. Imputare il costo complessivo degli affidamenti di cui alla presente deliberazione, pari ad € 429.101,19 iva inclusa, sul conto di bilancio 1010202400 "Manutenzione straordinaria fabbricati indisponibili" utilizzando le somme residue, di cui all' ex art. 2 D.L. 34/2020 e ss.mm.ii., e messe a disposizione a seguito di DGRC 308/2023;
4. Demandare alla UOC Ingegneria Ospedaliera la regolazione dei rapporti tra l'AORN e gli operatori economici incaricati;
5. Trasmettere copia della presente determinazione alla Giunta Regionale della Campania Ufficio Speciale Grandi Opere ed al RUP A.Q., Ufficio Potenziamento Rete Ospedaliera;
6. Trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale e all'U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria;
7. Rendere la stessa immediatamente eseguibile, vista la tipologia di finanziamento.

Il Direttore U.O.C. Ingegneria Ospedaliera
Arch. Antonio Rocchio

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gaetano Gubitosa

nominato con DPGRC n. 76 del 10/06/2020

insediatosi con giusta deliberazione n°1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. **Ingegneria Ospedaliera**
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Direttore Sanitario Dott.ssa Angela Anncchiarico _____

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **CONFERMARE** l'adesione all'accordo quadro, sub-lotto prestazionale 1- Area Territoriale di Caserta, di cui alla delibera n. 1030/2022, per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione di due nuovi ascensori a servizio dei percorsi di isolamento del Pronto Soccorso (percorsi COVID), all'operatore economico Blackstone FD Consorzio Stabile, con un ribasso percentuale del 33,70%, anche alla luce del DGRC 308/2023 con il quale si rimodulavano le somme a disposizione relative al CUP C25F20000360002;
2. **APPROVARE** l'aggiornamento del progetto redatto dalla UOC Ingegneria Ospedaliera alle norme e prezzi vigenti ed entro i limiti del predetto DGRC 308/2023, agli atti della UOC Ingegneria Ospedaliera, con il cui seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A.	Somme per Lavori		EURO
A.1	Lavori		
	A.1.1	Lavori (al netto del ribasso d'asta)	€ 301.078,27
	A.1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 17.227,28
	TOTALE A		€ 318.305,55
B.	importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso		€ 1.500,00
C.	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, costi per il monitoraggio ambientale		€ 3.000,00
	TOTALE A + B + C		€ 322.805,55
D.	Somme a disposizione dell'amministrazione		
D.1	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire a cura della stazione appaltante e/o progettista;		€ -
D.2	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;		€ -
D.3	Imprevisti (IVA inclusa)		€ 18.000,00
D.4	Spese tecniche e professionali		
	D.4.1	Progettazione (professionalità interne)	
	D.4.2	Verifica della Progettazione (professionalità interne)	€ -
	D.4.3	Direzione dei Lavori (professionalità interne)	€ -
	D.4.4	Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (professionalità interne)	€ -

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

	D.4.5	Collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale impianti (professionalità interne)	€	-
	D.4.6	Collaudo statico (professionalità interne)	€	-
	D.4.7	Oneri previdenziali (4%) su competenze professionali e progettazione	€	-
Totale competenze professionali			€	-
D.5	Accantonamenti per modifiche (art. 60 e 120 del D.Lgs 209/24)		€	20.000,00
D.6	Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del Dlgs 209/24)		€	4.634,53
D.7	Commissione di gara/supporto (IVA inclusa)		€	-
D.8	Pubblicità (IVA inclusa)		€	-
D.9	Collegio Consultivo Tecnico		€	-
D.10	Acattastamenti, prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche		€	-
D.12	Oneri fiscali			
	D.6.1	IVA 22%	€	-
	D.6.2	IVA 10%	€	31.830,56
Totale oneri fiscali			€	31.830,56
TOTALE D			€	106.295,64
Importo totale del progetto (A+B+C+D)			€	429.101,19

3. **IMPUTARE** il costo complessivo degli affidamenti di cui alla presente deliberazione, pari ad € 429.101,19 iva inclusa, sul conto di bilancio 1010202400 "Manutenzione straordinarie fabbricati indisponibili" utilizzando le somme residue, di cui all' ex art. 2 D.L. 34/2020 e ss.mm.ii., e messe a disposizione a seguito di DGRC 308/2023;
4. **DEMANDARE** alla UOC Ingegneria Ospedaliera la regolazione dei rapporti tra l'AORN e gli operatori economici incaricati;
5. **TRASMETTERE** copia della presente determinazione alla Giunta Regionale della Campania Ufficio Speciale Grandi Opere ed al RUP A.Q., Ufficio Potenziamento Rete Ospedaliera;
6. **TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Collegio Sindacale e all'U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria;
7. **RENDERE** la stessa immediatamente eseguibile, vista la tipologia di finanziamento.

IL DIRETTORE GENERALE
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Accordo Quadro AORN CASERTA - realizzazione nuovi ascensori a servizio dei percorsi d'isolamento del Pronto Soccorso

Da Pec Blackstonefd <blackstonefd@pec.it>**A** **attivitategniche@ospedalecasertapec.it** <attivitategniche@ospedalecasertapec.it>**Data** lunedì 7 aprile 2025 - 08:53

C2/US/2025/75

Buona sera ,
in riferimento alla vostra pec del 03/04/2025, si aderisce all'accettazione richiesta per il progetto relativo alla fornitura e posa in opera di due montalettighe presso l'Edificio N , come da offerta economica allegata.
Saluti



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE con oggetto:

COVID-19. Intervento n. 19 (Tab. 3) DGRC 378/2020 – finanziato con fondi ex DL n. 34/2020. Conferma adesione accordo quadro, sub-lotto prestazionale 1- Area Territoriale di Caserta, per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione di due nuovi ascensori a servizio dei percorsi di isolamento del Pronto Soccorso. CUP C25F20000360002-

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €429.101,19

- è di competenza dell'esercizio 2025 , imputabile al conto economico 1010202400 - Manutenzione straordinaria fabbricati indisponib
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 15/04/2025

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito