



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 838 del 19/09/2023

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: FORNITURA DEL SISTEMA DI RIS PACS DESTINATO ALL'AZIENDA OSPEDALIERA “S.ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA – PROVVEDIMENTI

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 19/09/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Angela Anneschiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Oggetto: FORNITURA DEL SISTEMA DI RIS PACS DESTINATO ALL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA – PROVVEDIMENTI

IL Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- con Determinazione del Direttore Generale n. 76/19 la SO.RE.SA. S.p.A. ha aggiudicato la procedura aperta (indetta con determinazione n. 133/18) per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di un Sistema di Ris/Pacs destinato alle Aziende Sanitarie della Regione Campania a favore dei seguenti operatori economici: RTI Exprivia S.p.A. – Tim S.p.A. – Santec S.r.l. – Philips S.p.A. – Contek, RTI Ebit S.r.l. – Fasteweb S.p.A., RTI Agfa Gevaert S.p.A. – CSA Scarl e RTI Fujifilm Italia S.p.A. – Guerbert S.p.A.;
- con Deliberazione del D.G. n. 721 del 04/10/2021 quest'AORN, avendo aderito al suddetto Accordo Quadro (Deliberazione del Commissario Straordinario n. 106 del 28/01/2020), ha indetto Appalto specifico per la riapertura del confronto competitivo (art. 54 comma 4, lett. C) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) di cui alla Deliberazione n. 106/2020, finalizzato all'affidamento della fornitura di che trattasi, da aggiudicare sulla piattaforma SIAPS, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 comma 2, D. Lgs. 50/2016;
- con Deliberazione del D.G. n. 294 del 13/04/2022 si è proceduto alla nomina, ai sensi dell'art. 216 co. 2 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate e, nell'iter della definizione della procedura di che trattasi, si è preso atto del servizio svolto senza soluzione di continuità dalla Ditta M.I. Medical Srl Unipersonale (Deliberazione n. 336/2010), garantito per esigenze di indispensabile continuità, disponendo la prosecuzione contrattuale, con le condizioni vigenti, sino a tutto il 30/09/2022;
- con Deliberazione del D.G. n. 660 del 25/08/2022 si è preso atto degli esiti del precitato Appalto e, per l'effetto, è stato aggiudicato lo stesso al RTI Philips S.p.A. – Divisione Sistemi Medicali / Contek S.p.A.;
- con successiva Deliberazione del D.G. n. 77 del 01/02/2023 si è preso atto del servizio svolto senza soluzione di continuità dalla Ditta M.I. Medical Srl Unipersonale, garantito per esigenze di indispensabile continuità, disponendo la prosecuzione contrattuale, con le condizioni vigenti, sino a tutto il 30/06/2023;

CONSIDERATO CHE

- con pec del 29.06.2023 – agli atti (sollecitata con pec del 12.07.2023 e del 21.07.2023 – anch'esse agli atti) il Servizio scrivente ha chiesto al RTI Philips spa/ Contek aggiudicatario della fornitura in questione (ex Del. D.G. n. 660/2022) di conoscere i tempi necessari per

Deliberazione del Direttore Generale

l'attivazione della fornitura del sistema RIS PACS; tanto per assicurare l'effettiva esecuzione dell'appalto in questione, con subentro al precedente affidatario senza soluzione di continuità;

- in data 28/07/2023 (pec - allegato n. 1) il RTI aggiudicatario, ha trasmesso allo scrivente Servizio "il cronoprogramma con l'indicazione delle tempistiche di consegna per l'installazione del sistema" che prevede quale data per l'avvio del servizio il 24.10.2023 (vedasi ID 29 del cronoprogramma);
- con pec del 21.08.2023 e del 12.09.2023 (allegati nn. 2 e 3) il Direttore della U.O.C. Diagnostica per Immagini, Dott. Paolo D'Andrea, quale DEC, ha attestato "la regolarità del servizio erogato dalla Ditta M.I. Medical" nei mesi di luglio e agosto 2023;

ESAMINATA tutta la documentazione innanzi allegata, allegata alla presente ed in atti giacente;

RITENUTO

- di prendere atto che la Ditta M.I. Medical Srl Unipersonale, nel periodo dal 01/07/2023 a tutt'oggi ha regolarmente eseguito le prestazioni in questione, senza soluzione di continuità;
- di disporre il mantenimento del contratto in essere con la stessa Ditta per la fornitura di che trattasi (Deliberazione n. 336/2010), agli stessi patti e condizioni, fino all'avvio del nuovo sistema (già allegato n. 1) e, comunque, sino al 31/10/2023; tanto con riserva di risoluzione anticipata, ove nel frattempo venga avviato tale sistema da parte del RTI aggiudicatario;

ATTESTATA la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

I – DI PRENDERE ATTO che la Ditta M.I. Medical Srl Unipersonale, nel periodo dal 01/07/2023 a tutt'oggi ha regolarmente eseguito le prestazioni in questione, senza soluzione di continuità;

II – DI DISPORRE il mantenimento del contratto in essere con la stessa Ditta per la fornitura di che trattasi (Deliberazione n. 336/2010), agli stessi patti e condizioni, fino all'avvio del nuovo sistema (già allegato n. 1) e, comunque, sino al 31/10/2023; tanto con riserva di risoluzione anticipata, ove nel frattempo venga avviato tale sistema da parte del RTI aggiudicatario;

III – DI IMPUTARE la presunta spesa complessiva di € 89.861,04 IVA al 22% inclusa, sul conto economico 5040201010 "Canoni di noleggio Area Sanitaria" del Bilancio 2023;

IV – DI PREVEDERE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

V – DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria, al DEC Sistemi RIS/PACS Dott. Paolo D'Andrea, nonché alla Ditta M.I. Medical Srl Unipersonale;

VI – DI RENDERE lo stesso immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di assicurare la fornitura senza soluzione di continuità, evitando così gravi interruzioni delle attività gestionali aziendali.

L'Estensore
Anna Bovenzi

**IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO
ED ECONOMATO
Dott.ssa Teresa Capobianco**

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Provveditorato ed Economato Dott.ssa Teresa Capobianco

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in modalità telematica (art. 6, punto 1, lett e del regolamento aziendale) e sotto riportati

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anzecchiarico Favorevole

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara Favorevole

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

I – PRENDERE ATTO che la Ditta M.I. Medical Srl Unipersonale, nel periodo dal 01/07/2023 a tutt'oggi ha regolarmente eseguito le prestazioni in questione, senza soluzione di continuità;

II – DISPORRE il mantenimento del contratto in essere con la stessa Ditta per la fornitura di che trattasi (Deliberazione n. 336/2010), agli stessi patti e condizioni, fino all'avvio del nuovo sistema (già allegato n. 1) e, comunque, sino al 31/10/2023; tanto con riserva di risoluzione anticipata, ove nel frattempo venga avviato tale sistema da parte del RTI aggiudicatario;

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

III – IMPUTARE la presunta spesa complessiva di € 89.861,04 IVA al 22% inclusa, sul conto economico 5040201010 "Canoni di noleggio Area Sanitaria" del Bilancio 2023;

IV – PREVEDERE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

V – TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria, al DEC Sistemi RIS/PACS Dott. Paolo D'Andrea, nonché alla Ditta M.I. Medical Srl Unipersonale;

VI – RENDERE lo stesso immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di assicurare la fornitura senza soluzione di continuità, evitando così gravi interruzioni delle attività gestionali aziendali.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

provveditorato@ospedale.caserta.it


Da: projectmanagement.philips@legalmail.it
Inviato: venerdì 28 luglio 2023 15:10
A: provveditorato@ospedalecasertapec.it;
direzioneamministrativa@ospedalecasertapec.it; sia@ospedalecasertapec.it;
agiannini@conteksrl.it; provveditorato@ospedale.caserta.it; konteksrl
Cc: alessandro guerriero; paola bessi; fabrizio arrighini; matteo dematteo;
paolo.capobianco@philips.com
Oggetto: Aggiudicazione fornitura del sistema RIS/PACS - Delib. DG n.660/2022
Allegati: CRONO AORN CASERTA_v.3.pdf

Buongiorno,

con la presente si trasmette il cronoprogramma con l'indicazione delle tempistiche di consegna per l'installazione del sistema.


Ringraziandovi anticipatamente si porgono distinti saluti
Philips S.p.A.

ID	Modalità attività	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1		Sistema RIS-PACS AORN Caserta			
2		Fase propedeutica all'avvio dell'appalto	59 g	gio 03/08/23	mar 24/10/23
3		Prestage attrezzature e spedizione fornitura nei siti	27 g	gio 03/08/23	ven 08/09/23
4		Analisi Interoperabilità e/o integrazioni Sistemi Informativi	23 g	gio 03/08/23	lun 04/09/23
5		Programma dei corsi di formazione	5 g	lun 04/09/23	ven 08/09/23
6		Fornitura, installazione e configurazione del sistema di archiviazione in Cloud	5 g	lun 04/09/23	ven 08/09/23
7		Analisi e Setup infrastruttura Cloud	10 g	lun 11/09/23	ven 22/09/23
8		Fornitura, installazione e configurazione del sistema RIS/PACS locale	10 g	lun 11/09/23	ven 22/09/23
9		Installazione RIS, Order Entry e Modulo Statistiche	14 g	mar 05/09/23	ven 22/09/23
10		Installazione e configurazione PACS-CSAP	5 g	mar 05/09/23	lun 11/09/23
11		Installazione WS, robot CD/DVD	5 g	mar 05/09/23	lun 11/09/23
12		Migrazione dei dati progressi	14 g	mar 05/09/23	ven 22/09/23
13		Migrazione verso il PACS - CSAP Locale	11 g	mar 12/09/23	mar 26/09/23
14		Integrazione del sistema RIS/PACS con i sistemi informativi aziendali in uso	11 g	mar 12/09/23	mar 26/09/23
15		Sistema di Firma Digitale Remota	10 g	lun 25/09/23	ven 06/10/23
16		Sistema Aziendale del CUP	10 g	lun 25/09/23	ven 06/10/23
17		Sistema Aziendale Order Entry	10 g	lun 25/09/23	ven 06/10/23
18		Fascicolo Sanitario Elettronico	10 g	lun 25/09/23	ven 06/10/23
19		Sistema Aziendale HL7-Bridge	10 g	lun 25/09/23	ven 06/10/23
20		Sistema Informativo Amministrativo Contabile Regionale (SIAC)	10 g	lun 25/09/23	ven 06/10/23
21		Sistema di Anagrafe Centralizzata Regionale Simfonia	10 g	lun 25/09/23	ven 06/10/23
22		Collegamento delle diagnostiche e delle stazioni di refertazione	10 g	lun 25/09/23	ven 06/10/23
23		Collegamento diagnostiche e stazioni di refertazione delle Unità Operative	5 g	lun 09/10/23	ven 13/10/23





Progetto: CRONOPROGRAMM
Data: ven 28/07/23

ID	Modalità attività	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
24		Implementazione del sistema di distribuzione delle immagini e dei referti	5 g	mar 12/09/23	lun 18/09/23
25		Configurazione del sistema web based per la distribuzione ai reparti	5 g	mar 12/09/23	lun 18/09/23
26		Formazione e affiancamento	19 g	mar 26/09/23	ven 20/10/23
27		Formazione	14 g	mar 26/09/23	ven 13/10/23
28		Affiancamento	4 g	mar 24/10/23	ven 27/10/23
29		Avvio del Servizio	0 g	mar 24/10/23	mar 24/10/23
30		Collaudo del Servizio	0 g	mar 24/10/23	mar 24/10/23
31		Avvio Supporto Specialistico on-site "a consumo"	0 g	mar 24/10/23	mar 24/10/23



Progetto: CRONOPROGRAMM
Data: ven 28/07/23





novembre 2023

29 03 08 13 18 23 28

dicembre 2023

28 03 08 13 18 23 28

gennaio 2024

28 02 07 12 17 22 27

febbraio 2024


01 06 11

Attività
Divisione
Cardine
Riepilogo
Riepilogo progetto
Attività inattiva
Cardine inattiva

Progetto: CRONOPROGRAMMI
Data: ven 28/07/23

Riepilogo inattiva
Attività manuale
Solo-durata
Ripporto riepilogo manuale
Riepilogo manuale
Solo inizio
Solo-fine

Attività esterne
Cardine esterno
Scadenza
Avanzamento
Avanzamento manuale



Progetto: CRONOPROGRAMM
 Data: ven 28/07/23

provveditorato@ospedale.caserta.it

Da: paolo.dandrea <paolo.dandrea@aorncaserta.it>
Inviato: lunedì 21 agosto 2023 14:43
A: provveditorato
Oggetto: Contratto RIS-PACS

Buongiorno

in qualità di DEC del contratto in oggetto (cfr del.DG 390 del 28/04/23), confermo la regolarità del servizio erogato dalla ditta Mi Medical nel mese di luglio 2023.

Distinti saluti

Dr Paolo D'Andrea
Dir UOC Diagnostica per Immagini

Oggetto: ANOMALIA MESSAGGIO: Fw:Contratto RIS-PACS

Mittente: "Per conto di: paolo.dandrea@aorncaserta.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 12/09/2023, 18:31

A: "provveditorato" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Anomalia nel messaggio

Il giorno 12/09/2023 alle ore 18:31:50 (+0200) è stato ricevuto il messaggio "Fw:Contratto RIS-PACS" proveniente da "paolo.dandrea@aorncaserta.it" ed indirizzato a:

provveditorato@ospedalecasertapec.it

Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:

la firma digitale del messaggio non risulta attendibile

Il messaggio originale è incluso in allegato.

----- postacert.eml -----

Oggetto: Fw:Contratto RIS-PACS

Mittente: "paolo.dandrea" <paolo.dandrea@aorncaserta.it>

Data: 12/09/2023, 18:31

A: "provveditorato" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Buongiorno

in qualità di DEC del contratto in oggetto (cfr del.DG 390 del 28/04/23), confermo la regolarità del servizio erogato dalla ditta Mi Medical nel mese di agosto 2023.

Distinti saluti

Dr Paolo D'Andrea
Dir UOC Diagnostica per Immagini

----- Allegati: -----

postacert.eml

4,5 kB



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:

FORNITURA DEL SISTEMA DI RIS PACS DESTINATO ALL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA – PROVVEDIMENTI

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €89.861,04

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 5040201010 - Canoni di noleggio - area sanitaria da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 14/09/2023

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito