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Oggetto: AVVISO  PUBBLICO  MULTIMISURA PER  LA PRESENTAZIONE  DI  DOMANDE  DI
PARTECIPAZIONE A VALERE SU PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1
- COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 “INFRASTRUTTURE DIGITALI” e INVESTIMENTO 1.2
“ABILITAZIONE  AL CLOUD  PER  LE  PA LOCALI”  –  ADESIONE  ALLA CONCESSIONE  PSN
“POLO STRATEGICO NAZIONALE” – CIG A050822109

Direttore  UOC SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente,
rappresenta che ricorrono le condizioni e i  presupposti giuridico-amministrativi  per l’adozione del presente provvedimento,  ai sensi
dell’art.  2 della  Legge n.  241/1990 e s.m.i.  e,  in  qualità  di  responsabile del procedimento,  dichiara l’insussistenza del  conflitto  di
interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che
- la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  ha  indetto  un  Avviso  Pubblico  “Multimisura  per  la

presentazione di domande di partecipazione a valere su piano nazionale di ripresa e resilienza -
missione  1  -  componente  1 investimento  1.1  “infrastrutture  digitali”  e investimento  1.2
“abilitazione al cloud per le pa locali”;

- questa A.O.R.N., rientrante nei soggetti attuatori ammissibili al finanziamento, ai sensi dell’art. 6
del suddetto Avviso, ha prodotto istanza di partecipazione all’erogazione del medesimo contributo
e, precisamente, al progetto Multimisura 1.1 e 1.2 'Infrastrutture digitali e abilitazione al cloud' -
ASL/AO  (marzo  2023)  -  M1C1  PNRR  FINANZIATO  DALL'UNIONE  EUROPEA  –
NextGenerationEU;

Considerato e preso atto che 
- il  Dipartimento della Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  con

PEC del  24/07/2023,  agli  atti  della  UOC proponente, ha approvato la  proposta  progettuale  di
questa A.O.R.N., strettamente connessa agli obiettivi della missione di investimento delineata dal
PNRR;

- che  con  PEC  del  15/01/2024,  questa  AORN  presentava  al  Concessionario,  Polo  Strategico
Nazionale,  il  proprio  Piano dei  Fabbisogni,  che  è  definito  come “[…] il  documento  formale
predisposto  dall’Amministrazione  Utente,  con  l’ausilio  del  Concessionario,  contenente  per
ciascuna categoria di servizi,  indicazioni di tipo quantitativo di ciascun servizio che la stessa
intende acquistare in cambio del pagamento di un prezzo”.

- che con PEC del  21/02/2024,  il  Polo Strategico Nazionale ha presentato a  questa  Azienda,  il
Progetto del Piano dei Fabbisogni, identificato dal codice 2024-0000002201130610-PPdF-P3R1,
nel quale sono raccolte e dettagliate le richieste dell’Amministrazione Utente e la relativa proposta
tecnico/economica  secondo  le  modalità  operative  ed  i  listini  previsti,  rispettivamente,  nel
Capitolato  Servizi  e  nel  Catalogo  Servizi,  allegato  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e
sostanziale;
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- che nel predetto Progetto le soluzioni individuate per soddisfare le esigenze dell’Amministrazione
consistono nel rendere disponibili i seguenti servizi:

 Industry Standard Infrastructure as a Service (IaaS), Industry Standard PaaS e Platform as a
Service (PaaS); 

 Servizi di migrazione;
 Servizi Professionali IT Infrastructure Service Operation.

Precisato che
l’importo  ammesso  a  finanziamento,  ripartito  per  un  triennio,  relativo  agli  applicativi  dettagliati
nell’Allegato 1 del documento progettuale di cui trattasi, anch’esso allegato al presente atto quale parte
integrante  e  sostanziale,  che  qui  si  intendono  integralmente  riportati  e  trascritti,  ammonta
complessivamente ad € 948.045,00, IVA inclusa e per il quale il quadro economico sarà così suddiviso:

Descrizione del servizio Anno 1 Anno 2 Anno 3 Totale

Industry Standard (Iaas e Paas) 177.879,51 177.879,51 177.879,51 533.638,53

Servizi di Migrazione 336.882,87 0 0 336.882,87

Servizi Professionali – IT 
infrastructure Service 
Operations

38.702,85 38.750,98 0 77.453,83

Totale 553.465,23 216.630,49 177.879,51 947.975,23

Ritenuto
pertanto,  di  procedere alla formalizzazione dell’adesione alla concessione PSN relativa al  progetto
“Multimisura  per  la  presentazione  di  domande  di  partecipazione  a  valere  su  piano  nazionale  di
ripresa  e  resilienza  -  missione  1  -  componente  1 investimento  1.1  “infrastrutture  digitali”  e
investimento 1.2 “abilitazione al cloud per le pa locali” mediante la sottoscrizione dei documenti
contrattuali e la contestuale adozione del presente provvedimento.
Attestata
la  legittimità  della  presente  proposta  di  deliberazione,  che  è  conforme  alla  vigente  normativa  in
materia;

PROPONE

1) di  procedere  alla  formalizzazione  dell’adesione  alla  concessione  PSN  relativa  al  progetto
“Multimisura per la presentazione di domande di partecipazione a valere su piano nazionale di
ripresa  e  resilienza  -  missione  1  -  componente  1 investimento  1.1  “infrastrutture  digitali”  e
investimento  1.2  “abilitazione  al  cloud  per  le  pa  locali” mediante  l’adozione  del  presente
provvedimento e la contestuale sottoscrizione dei seguenti documenti contrattuali:
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 Progetto del Piano dei Fabbisogni - codice 2024-0000002201130610-PPdF-P3R1
 Contratto d’Utenza
 Nomina a Responsabile del Trattamento 

2) di recepire le risorse assegnate dall’Avviso agli applicativi dettagliati nel prospetto Allegato 1, le
quali ammontano ad € 948.045,00 (novecentoquarantottoquarantacinque/00) IVA inclusa;

3) di imputare la spesa complessiva di € 1.156.529,78 inclusa IVA al 22% sui seguenti conti:

Esercizio
Conto  Descrizione 2024 2025 2026 TOTALE

5.04.02.02.01.0
Canoni di noleggio - 
area non sanitaria

217.013,00 217.013,00 217.013,00 651.039,01

1.01.01.03.01.0

Software di proprietà 
e/o acquistati a titolo 
licenza d'uso a tempo 
indeterminato

410.997,10 - - 410.997,10

5.03.05.01.05.0
Altre manutenzioni e 
riparazioni

47.217,48 47.276,20 - 94.493,67

675.227,58 264.289,20 217.013,00 1.156.529,78

4) di precisare che al finanziamento di cui trattasi è stato assegnato il CUP n. C21C23000540006;
5) di  incaricare  quale  Responsabile  del  Procedimento,  nonché  referente  dell’attività  esecutivo–

contrattuale, il dr. Giovanni Sferragatta, Direttore U.O.C. Servizi Informatici Aziendali di questa
A.O.R.N.;

6) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, come per legge, alle UU.OO.CC.
Gestione Economico – Finanziaria, Provveditorato ed Economato e Programmazione e Controllo
di Gestione e al Polo Strategico Nazionale;

7) di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  al  fine  di  porre  in  essere  le  attività
delineate nel progetto di cui trattasi.

IL DIRETTORE U.O.C. S.I.A.
  dott. Giovanni Sferragatta

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023
immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la  proposta  di  deliberazione  che  precede,  a  firma  del  Direttore  U.O.C.  Servizi  Informatici
Aziendali Dott. Giovanni Sferragatta
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Acquisiti  i  pareri  favorevoli  del  Direttore  Sanitario  e  del  Direttore  Amministrativo  in  modalità
telematica (art. 6, punto 1, lett. e) del regolamento aziendale) e sotto riportati

Il Direttore Sanitario                    D.ssa Angela Annecchiarico                 Favorevole         

     Il Direttore Amministrativo         Avv. Amalia Carrara                             Favorevole

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto
della proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1) PROCEDERE alla  formalizzazione  dell’adesione  alla  concessione  PSN  relativa  al  progetto
“Multimisura  per la presentazione di domande di partecipazione a valere su  piano nazionale di
ripresa  e  resilienza  -  missione  1  -  componente  1 investimento  1.1  “infrastrutture  digitali”  e
investimento  1.2  “abilitazione  al  cloud  per  le  pa  locali” mediante  l’adozione  del  presente
provvedimento e la contestuale sottoscrizione dei seguenti documenti contrattuali:

 Progetto del Piano dei Fabbisogni - codice 2024-0000002201130610-PPdF-P3R1
 Contratto d’Utenza
 Nomina a Responsabile del Trattamento 

2) RECEPIRE le risorse assegnate dall’Avviso agli applicativi dettagliati nel prospetto Allegato 2, le
quali ammontano ad € 948.045,00 (novecentoquarantottoquarantacinque/00) IVA inclusa;

3) IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.156.529,78 inclusa IVA al 22% sui seguenti conti:

Esercizio
Conto  Descrizione 2024 2025 2026 TOTALE

5.04.02.02.01.0
Canoni di noleggio - 
area non sanitaria

217.013,00 217.013,00 217.013,00 651.039,01

1.01.01.03.01.0

Software di proprietà 
e/o acquistati a titolo 
licenza d'uso a tempo 
indeterminato

410.997,10 - - 410.997,10

5.03.05.01.05.0
Altre manutenzioni e 
riparazioni

47.217,48 47.276,20 - 94.493,67

675.227,58 264.289,20 217.013,00 1.156.529,78

4) PRECISARE che al finanziamento di cui trattasi è stato assegnato il CUP n. C21C23000540006;
5) INCARICARE quale Responsabile del Procedimento, nonché referente dell’attività esecutivo–

contrattuale, il dr. Giovanni Sferragatta, Direttore U.O.C. Servizi Informatici Aziendali di questa
A.O.R.N.;

6) TRASMETTERE il  presente  provvedimento  al  Collegio  Sindacale,  come  per  legge,  alle
UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Provveditorato ed Economato e Programmazione
e Controllo di Gestione e al Polo Strategico Nazionale;
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7) DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di porre in essere le attività
delineate nel progetto di cui trattasi.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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1 PREMESSA 

Il documento descrive il Progetto dei Fabbisogni del PSN relativamente alla richiesta di fornitura dei servizi 

cloud nell’ambito della concessione per la realizzazione e gestione di una nuova infrastruttura informatica al 

servizio della Pubblica Amministrazione denominata Polo Strategico Nazionale (“PSN”), di cui al comma 1 

dell’articolo 33-septies del d.l. n. 179 del 2012. 

Quanto descritto è stato redatto in conformità alle richieste della Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San 

Sebastiano di Caserta di seguito Amministrazione, sulla base delle esigenze emerse durante gli incontri 

tecnici per la raccolta dei requisiti e delle informazioni contenute nel Piano dei Fabbisogni (ID 2024-

0000002201130610-PdF-P3R1). 
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2 AMBITO 

L’Amministrazione, nell’ambito del progressivo miglioramento dei servizi offerti ai propri assistiti e seguendo 

le linee di indirizzo della Presidenza del Consiglio, indicate dal Dipartimento della Trasformazione Digitale e 

dall’Agenzia per la Cybersecurity Nazionale, ha intenzione di aderire al Polo Strategico Nazionale (nel seguito 

PSN). Per la tipologia di servizi erogati, che trattano prevalentemente dati ordinari e critici, l’Amministrazione 

è orientata alla scelta della soluzione Industry Standard. Tale soluzione offre le necessarie garanzie che gli 

attuali servizi vengano erogati in modo sicuro, efficiente ed affidabile. 

 

La modalità di migrazione individuata è quella denominata di tipo A, che prevede il “Trasferimento in 

sicurezza dell'infrastruttura IT”, ovvero una migrazione dei servizi facenti capo ai processi 

dell’Amministrazione, grazie al ricorso alla strategia di tipologia Lift & Shift, conosciuta anche come Re-

Hosting, tale da prevedere il passaggio completo dei servizi su infrastruttura PSN comprese le applicazioni ed 

i dati relativi. 

 

Nel seguito si riportano i servizi della Amministrazione che sono oggetto di migrazione, le relative tipologie 

di dato da essi trattate secondo la classificazione fatta dalla Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e per 

ogni servizio le relative applicazioni software da migrare: 
 

Servizio dell’amministrazione 
Classificazione del 

Servizio 
Applicazione 

PRONTO SOCCORSO CRITICO Ellipse PS 

RICOVERO ORDINARIO PER ACUTI CRITICO Ellipse ADT 

DAY SURGERY CRITICO Ellipse ADT 

DAY HOSPITAL CRITICO Ellipse ADT 

RIABILITAZIONE E LUNGODEGENZA POST ACUZIE CRITICO Ellipse ADT 

ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE CRITICO Wirgilio 

SORVEGLIANZA PREVENZIONE E TUTELA DELLA 

SALUTE 
ORDINARIO Modonet 

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA ORDINARIO ECMPA Solution 

FASCICOLO SANITARIO REGIONALE CRITICO Repository FSE 
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Servizio dell’amministrazione 
Classificazione del 

Servizio 
Applicazione 

RAPPORTO CON UTENZA URP ORDINARIO Intranet 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE WEB E OPEN 

DATA 
ORDINARIO Sito aziendale 

PROTOCOLLO ORDINARIO GeDoc 

GESTIONE DOCUMENTALE ORDINARIO GeDoc 

PERSONALE ORDINARIO Areas HR, PersWeb, GoP, Knowage 

Tabella 5: Servizi da migrare con relativa classificazione del servizio e applicativi interessati 
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3 DOCUMENTI  

 

3.1 DOCUMENTI CONTRATTUALI 

Riferimento Titolo Documenti consegnati 

#1 
Piano dei Fabbisogni di 

Servizio 
PSN_Progetto dei Fabbisogni_1.0 

#2 Piano di Sicurezza 

PSN-SDE-CONV22-001-PianoSicurezza v.1.0  

Allegati: 

PSN - Processo IM v.03 

2.C Qualificazione Servizi Cloud 

2.B Fornitore Servizio Cloud 

2.A Soggetto Infrastruttura Digitale 

#3 Piano di Qualità PSN-SDE-CONV22-001-Piano della Qualità 

#4 Piano di Continuità Operativa PSN-SDE-CONV22-001-Piano di Continuità Operativa ver.1.0 

Tabella 6: Documenti Contrattuali 

3.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

La seguente tabella riporta i documenti che costituiscono il riferimento a quanto esposto nel seguito del 

presente documento.  

 

Riferimento  Codice  Titolo 

Convenzione Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per la 

Trasformazione Digitale – del 24.08.2022 

CONV-PSN-2022 CONVENZIONE ai sensi degli artt. 164, 

165, 179, 180, comma 3 e 183, comma 15 

del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

successive modificazioni o integrazioni 

avente ad oggetto l’affidamento in 

concessione dei servizi infrastrutturali e 

applicativi in cloud per la gestione di dati 

sensibili - “Polo Strategico Nazionale” 

Convenzione Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per la 

Trasformazione Digitale – del 24.08.2022 

CONV-PSN-2022 

(Allegato A) 

Capitolato Tecnico e relativi annessi – 

Capitolato Servizi 

Convenzione Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per la 

Trasformazione Digitale – del 24.08.2022 

CONV-PSN-2022 

(Allegato B) 

“Offerta Tecnica” e relativi annessi 

Convenzione Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per la 

Trasformazione Digitale – del 24.08.2022 

CONV-PSN-2022 

(Allegato C) 

“Offerta economica del Fornitore – 

Catalogo dei Servizi” e relativi annessi 
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Riferimento  Codice  Titolo 

Convenzione Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per la 

Trasformazione Digitale – del 24.08.2022 

CONV-PSN-2022 

(Allegato D) 

Schema di Contratto di Utenza 

Convenzione Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per la 

Trasformazione Digitale – del 24.08.2022 

CONV-PSN-2022 

(Allegato H) 

Indicatori di Qualità 

Convenzione Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per la 

Trasformazione Digitale – del 24.08.2022 

CONV-PSN-2022 

(Allegato I) 

Flussi informativi 

Convenzione Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per la 

Trasformazione Digitale – del 24.08.2022 

CONV-PSN-2022 

(Allegato L) 

Elenco dei Servizi Core, no Core e CSP 

Tabella 7: Documenti di riferimento 

 

3.3 DOCUMENTI APPLICABILI 

 

Riferimento  Codice  Titolo 

Template Progetto del Piano dei 

Fabbisogni 
PSN- TMPL- PGDF Progetto del Piano dei Fabbisogni Template 

Tabella 8: Documenti Applicabili 
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4 ACRONIMI 

La seguente tabella riporta le descrizioni o i significati degli acronimi e delle abbreviazioni presenti nel 

documento. 

 

Acronimo  Descrizione  

CMP Cloud Management Platform 

CRC Cyclic Redundancy Check 

DB DataBase 

DBaaS DataBase as a Service 

DR Disaster Recovery 

ETL Extract Transform and Load 

HA High Availability 

IaaS Infrastructure as a Service 

IAM Identity and Access Management 

IT Information Technology 

ITSM Information Technology Service Management 

PA Pubblica Amministrazione 

PaaS Platform as a Service 

PSN Polo Strategico Nazionale 

SCORM Shareable Content Object Reference Model 

VM Virtual Machine 

WBT Web Based Training 

WORM Write Once, Read Many 

Tabella 9: Acronimi 
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5 PROGETTO DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO 

La soluzione proposta per rispondere alle esigenze della Amministrazione prevede la fornitura nel cloud PSN 

di risorse infrastrutturali di tipo IaaS Shared, sulle quali verranno definite a cura cliente le Virtual Machine 

necessarie alla migrazione con strategia Lift & Shift di tutte le VM presenti nell’ambiente di origine (CED 

della Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta). Il collegamento tra il CED di Caserta e il 

cloud PSN potrà avvenire via Internet, attraverso una apposita VPN IPSec, che offra la possibilità di creare 

una LAN estesa, mantenendo l’attuale piano di indirizzamento IP. 

In alternativa è possibile inserire il cloud PSN come sede Slave nella attuale rete MPLS del cliente con sede 

Master presso il CED di Caserta, attivando un nuovo collegamento MPLS con apposito contratto non rientrante 

nella presente proposta. 

Si sottolinea che, a seconda delle specificità emerse da colloqui e studi preliminari, la proposta riporta quantità 

e/o tipologie di Servizi diversi da quelli originariamente indicati dalla Amministrazione nel Piano dei 

Fabbisogni, per i quali si è ricevuta conferma da parte della Amministrazione. 

5.1 SERVIZI PROPOSTI 

Di seguito si riporta una sintesi delle soluzioni individuate per soddisfare le esigenze dell’Amministrazione. 

 

Servizio Tipologia 

Industry Standard Infrastructure as a Service (IaaS) 

Industry Standard Platform as a Service Database (PaaSDB) 

Industry Standard Data Protection: Backup 

Servizi di Migrazione  

Servizi Professionali IT Infrastructure Service Operation 

Tabella 10: Servizi Proposti 
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Di seguito, è mostrata la matrice di responsabilità nell'ambito della gestione dei servizi migrati su PSN: 

 
Figura 1: Matrice di Responsabilità 
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5.2 INDUSTRY STANDARD 

 

5.2.1 Infrastructure as a Service 

 

5.2.1.1 Descrizione del servizio 

I servizi di tipo Infrastructure as a Service (IaaS) sono servizi 

Core e prevedono l’utilizzo, da parte dell’Amministrazione, di risorse 

infrastrutturali virtuali erogate in remoto. Infrastructure as a Service 

(IaaS) è uno dei tre modelli fondamentali di servizio di cloud 

computing. Come tutti i servizi di questo tipo, fornisce l'accesso a una 

risorsa informatica appartenente a un ambiente virtualizzato tramite 

una connessione Internet. La risorsa informatica fornita è 

specificamente un hardware virtualizzato, in altri termini, 

un'infrastruttura di elaborazione. La definizione include offerte come 

lo spazio virtuale su server, connessioni di rete, larghezza di banda, 

indirizzi IP e bilanciatori di carico. 

Il servizio IaaS è suddiviso in: 

▪ IaaS Private: consiste nella messa a disposizione, da parte 

del PSN, di una infrastruttura virtualizzata e dedicata, in 

grado di ospitare tutte le applicazioni in carico all’Amministrazione all’atto della stipula del Contratto, 

nonché di eventuali variazioni in corso d’opera, nel rispetto dei requisiti di affidabilità, disponibilità e 

sicurezza fisica e logica. 

Il PSN è responsabile della gestione dell’infrastruttura sottostante e rende disponibile gli strumenti e 

le console per la gestione in autonomia degli ambienti fisici e virtuali contrattualizzati. 

▪ IaaS Shared: consiste nella messa a disposizione, da parte del PSN, di una infrastruttura virtualizzata 

e condivisa, in grado di ospitare tutte le applicazioni in carico all’Amministrazione all’atto della stipula 

del Contratto, nonché di eventuali variazioni in corso d’opera, nel rispetto dei requisiti di affidabilità, 

disponibilità e sicurezza fisica e logica.  

In questo caso, l’Amministrazione acquisisce il pool di risorse (vCPU, vGB di RAM, vGB di Storage) 

virtuali e il PSN è responsabile della gestione dell’infrastruttura sottostante, comprensiva degli 

strumenti di automation e orchestration. 

5.2.1.2 Personalizzazione del servizio 

La nuova infrastruttura Cloud è stata progettata sulla base delle risorse hardware necessarie per garantire 

prestazioni ed efficienza dei domini applicativi.  

Di seguito viene riportato il dettaglio delle VM oggi attive presso l’Amministrazione (AS IS), coincidenti con 

quelle che dovranno essere realizzate nell’ambiente Industry Standard – IaaS Shared (TO BE). 

 

Servizio Applicazione Nome VM vCPU 
RAM 

(GB) 

STORAGE 

(GB) 

NFS 

(GB) 
OS 

Figura 2 Infrastructure as a Service 
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PRONTO SOCCORSO Ellipse PS 

VM1 2 4 50   Oracle Linux 8 t 

VM2 2 4 50   Oracle Linux 8  

VM3 2 4 100   Oracle Linux 8  

RICOVERO ORDINARIO 
PER ACUTI 

Ellipse ADT 

VM4 2 4 100   Oracle Linux 8  

VM5 2 4 100   Oracle Linux 8  

VM6 8 32 150   Oracle Linux 8  

DAY SURGERY Ellipse ADT 

VM7 8 32 150   Oracle Linux 8  

VM8 8 32 150   Oracle Linux 8  

VM9 8 32 150   Oracle Linux 8  

VM10 2 8 150   Oracle Linux 8  

DAY HOSPITAL Ellipse ADT 

VM11 4 16 100   Oracle Linux 8  

VM12 4 16 100   Oracle Linux 8  

VM13 4 16 500   Oracle Linux 8  

VM14 8 32 100 300 Oracle Linux 8  

VM15 8 32 100 300 Oracle Linux 8  

VM16 8 16 100   Oracle Linux 8  

RIABILITAZIONE E 
LUNGODEGENZA POST 

ACUZIE 

Ellipse ADT 

VM17 4 16 100   Oracle Linux 8  

VM18 8 16 100   Oracle Linux 8  

VM19 2 8 200   Oracle Linux 8  

ASSISTENZA 

SPECIALISTICA 
AMBULATORIALE 

Wirgilio 

(Produzione) 

VM20 4 8 60   Oracle Linux 8.7 

VM21 4 8 80   Ubuntu 22.04.2 

VM22 4 8 285   Oracle Linux 8.7 

VM23 4 8 285   Oracle Linux 8.7 

VM24 4 16 100   Oracle Linux 8.7 

VM25 4 8 560   Oracle Linux 8.7 

VM26 2 4 120   Oracle Linux 8.7 

VM27 4 8 100   Oracle Linux 8.8 

Wirgilio 
(Pre 

Produzione e 

Collaudo) 

VM28 2 4 30   Oracle Linux 8.7 

VM29 2 4 30   Ubuntu 22.04.2 

VM30 4 8 285   Oracle Linux 8.7 

VM31 4 8 285   Oracle Linux 8.7 

VM32 4 16 100   Oracle Linux 8.7 

VM33 2 4 285   Oracle Linux 8.7 

VM34 2 4 120   Oracle Linux 8.7 

VM35 2 4 50   Oracle Linux 8.8 

SORVEGLIANZA 

PREVENZIONE E 
TUTELA DELLA 

SALUTE 

Modonet 

VM36 8 16 750   Windows Server 2019  

VM37 8 16 750   
Windows Server 2019  
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EDUCAZIONE 

CONTINUA IN 
MEDICINA 

ECMPA 
VM38 8 16 750   Windows Server 2019  

VM39 8 16 750   Windows Server 2019  

FASCICOLO SANITARIO 

REGIONALE 

Repository 

FSE 

VM40 8 32 150   Oracle Linux 8 

VM41 8 32 300   Oracle Linux 8 

RAPPORTO CON 

UTENZA URP 
Intranet 

VM42 8 16 750   Oracle Linux 8 

VM43 8 16 750   Oracle Linux 8 

COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE WEB E 

OPEN DATA 

Sito aziendale 

VM44 8 24 620   Oracle Linux 8 

VM45 8 16 120   Oracle Linux 8 

VM46 8 16 120   Oracle Linux 8 

VM47 2 8 40   Oracle Linux 8 

PROTOCOLLO GeDoc VM48 8 16 200   RedHat Enterprise Linux 8 

GESTIONE 

DOCUMENTALE 
GeDoc 

VM49 8 16 200   
RedHat Enterprise Linux 8 

VM50 2 8 200   
RedHat Enterprise Linux 8 

PERSONALE 

Areas HR VM51 8 16 100   Oracle Linux 8 

PERSWEB 
VM52 8 32 150   Oracle Linux 8 

VM53 4 8 200   Oracle Linux 8 

GOP 
VM54 4 32 100   Windows Server 2019 

VM55 8 16 100   Oracle Linux 8 

KnowAge 
VM56 8 16 100   Oracle Linux 8 

VM57 8 16 100   Oracle Linux 8 

Servizio XMPI a supporto di applicativo 

Ellipse 

VM58 8 32 150   Oracle Linux 8 

VM59 8 32 150   Oracle Linux 8 

VM60 8 32 150   Oracle Linux 8 

Monitoraggio ed update 
VM61 8 16 500   Windows Server 2019  

VM62 8 16 500   Windows Server 2019  

Firewall 
VM63 8 16 300   Centos 7 

VM64 8 16 300   Centos 7 

NAS         600   

Totale   358 1004 14675 600   

Tabella 11: Riepilogo fabbisogno infrastrutturale 

Tutti i sistemi operativi saranno compliant all'infrastruttura PSN e non sono previsti sistemi in End of Support. 

Considerato il graduale processo di trasformazione al Cloud degli ecosistemi nazionali, il progetto prevede 

risorse computazionali aggiuntive; in questo modo l’Amministrazione può beneficiare di un bacino di risorse 

utili per incrementare le prestazioni e la resilienza dei sistemi in essere, e valutare la scalabilità e/o l’aggiunta 

dei domini applicativi di interesse. 

 

Di seguito si riporta il totale delle risorse computazionali previste per il progetto: 
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vCPU RAM (GB) STORAGE (GB) NAS (GB) 

384 1280 15000 1000 

 

Saranno previsti anche i seguenti Sistemi Operativi: 

• 28 Windows Server STD CORE (2 core) – ultima release disponibile. 

• 7 Red Hat per VM– ultima release disponibile. 

Per rendere raggiungibile via Internet l’infrastruttura IaaS descritta è prevista l’assegnazione di 16 indirizzi IP 

pubblici. 

 

5.2.1.3 Dettaglio del servizio contrattualizzato (ID servizio, quantità costi) 

Il dimensionamento del servizio ed i costi della configurazione proposta sono riportati nel paragrafo “8 

Configuratore”. 

 

5.2.1.4 Specifiche di collaudo 

Per le modalità di svolgimento delle prove di Collaudo e di Test, previste per il servizio in oggetto, finalizzate 

a verificare la conformità del Servizio standard offerto a catalogo, si rimanda, alla documentazione ufficiale 

di collaudo dei Servizi PSN effettuato dal Dipartimento della Trasformazione Digitale, disponibile in 

un’apposita sezione del Portale della Fornitura. 

 

 

 

 

5.2.2 Platform as a Service 

 

5.2.2.1 Descrizione del servizio 

Il Servizio Platform as a Service (PaaS) è un servizio Core e consiste nella messa a disposizione, da parte 

del PSN, di una piattaforma in grado di erogare elementi applicativi e middleware come servizio, come ad 

esempio i Database, astraendo dall’infrastruttura sottostante. Il PSN, in qualità di provider, si fa carico di 

gestire l’infrastruttura sottostante, comprensiva degli strumenti di automation e orchestration. 

L’offerta dei servizi PaaS prevede un approccio strutturato in cui ogni componente della soluzione PaaS, come 

il sistema operativo, solution stack ed altri software necessari, è gestito e strettamente controllato in termini di 
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utilizzo e configurazione dal PSN. In questo caso le soluzioni vengono 

“create” al momento della necessità. Una rappresentazione di questa 

strutturazione vede quattro livelli di componenti: 

● sistema operativo; 

● run-time e librerie necessarie; 

● soluzione caratterizzante – tipicamente un database, middleware, 

web server, ecc.;  

● un’interfaccia programmatica con cui controllare gli aspetti 

operazionali della soluzione. 

Il servizio PaaS si compone dei seguenti sottoservizi: 

● Database as a Service (DBaaS): consente all’ Amministrazione 

di configurare e gestire il database utilizzando un servizio senza 

preoccuparsi dell’infrastruttura sottostante. Il PSN è responsabile di tutto lo stack d’infrastruttura 

comprese le operazioni di riconfigurazione della capacità elaborativa e delle repliche; 

● Identity Access Management (IAM): consente di gestire in modo unificato e centralizzato 

l’autenticazione e l’autorizzazione per la messa in sicurezza delle applicazioni che migrano nel PSN; 

● Big Data: consente la costruzione di Data Lake as a Service, servizi di analisi dati batch, stream e 

real-time con scalabilità orizzontale; 

● Artificial Intelligence (AI): mette a disposizione un set di algoritmi pre-addestrati di Artificial 

Intelligence per utilizzarli in analisi del testo, audio/video o di anomalie ed una piattaforma per la 

realizzazione di modelli custom di machine/Deep Learning. 

5.2.2.2 Platform as a Service - Database 

Il Platform as a Service - Database è un servizio che consente agli utenti di configurare, gestire e 

ridimensionare database utilizzando un insieme comune di astrazioni secondo un modello unificato, senza 

dover conoscere o preoccuparsi delle esatte implementazioni per lo specifico database. Viene demandato al 

provider tutto quanto relativo all’esercizio e alla gestione dell’infrastruttura sottostante, comprese le operazioni 

di riconfigurazione della capacità elaborativa e delle repliche, mentre gli utenti possono così focalizzarsi sulle 

funzionalità applicative. 

Tramite la console di gestione del servizio vengono messe a disposizione dell’Amministrazione in particolare 

le funzionalità di: 

● creazione (o cancellazione) di un database; 

● modifica delle principali caratteristiche infrastrutturali dell’istanza DB e ridimensionamento ove non 

automatico; 

● configurazione di alcuni parametri del database; 

● attivazione di funzionalità aggiuntive, come ad esempio la replica dei dati su istanze passive (ove 

applicabile); 

● attivazione di funzionalità di backup od esportazione dei dati (ove applicabile). 

5.2.2.3 Personalizzazione del servizio 

Nella tabella seguente si riportano le caratteristiche delle istanze di database Oracle attualmente utilizzate dalla 

Amministrazione per i servizi on premise e che dovranno essere migrate nel cloud PSN (AS-IS = TO BE). 

 

Ambiente Database 
Applicativi di 

riferimento 
vCPU 

RAM 

(GB) 

STORAGE VM 

(GB) 

STORAGE DB 

(GB) 

Produzione + 

Test 
Oracle RAC 19c EE DB 

Areas HR, 

PersWeb, GoP, 

Ellipse, GeDoc 

40 203 500 19.000 

Figura 3 Platform as a Service 
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Tabella 12: Database Oracle Enterprise Edition 

I Sistemi Operativi utilizzati sono Red Hat Enterprise Linux release 8.  

 

Tali istanze saranno migrate nel cloud PSN utilizzando il servizio PaaS DB - Oracle Enterprise Edition 

(Industry Standard) basato sulla soluzione Exadata Cloud@Customer in modalità BYOL (Bring Your Own 

License), permettendo alla Amministrazione di riutilizzare le licenze ULA (Unlimited Licence Agreement) in 

proprio possesso.  

 

Di seguito si riporta il totale delle risorse computazionali previste per il progetto: 

 

OCPU 
RAM 

(GB) 

STORAGE VM 

(GB) 

STORAGE DB 

(GB) 

10 203 500 19.000 

 

Sarà utilizzato Storage HP Encrypted sia per lo Storage del DB che per quello riservato alle VM. 

Per rendere raggiungibile via Internet l’infrastruttura PaaS descritta è prevista l’assegnazione di 8 indirizzi IP 

pubblici. 

 

5.2.2.4 Dettaglio del servizio contrattualizzato (ID servizio, quantità costi) 

Il dimensionamento del servizio ed i costi della configurazione proposta sono riportati nel paragrafo “8 

Configuratore”. 

5.2.2.5 Specifiche di collaudo 

Per le modalità di svolgimento delle prove di Collaudo e di Test, previste per il servizio in oggetto, finalizzate 

a verificare la conformità del Servizio standard offerto a catalogo, si rimanda, alla documentazione ufficiale 

di collaudo dei Servizi PSN effettuato dal Dipartimento della Trasformazione Digitale, disponibile in 

un’apposita sezione del Portale della Fornitura. 

 

5.2.3 Data Protection e Disaster Recovery 

Nel progetto, su esplicita richiesta della Amministrazione, non è stato previsto il servizio di Disaster Recovery, 

per il quale l’Amministrazione si riserva di effettuare valutazioni successive ed eventualmente richiedere 

integrazioni contrattuali. 

5.2.3.1 Data Protection: Backup 

Il servizio è di tipo «self-managed», cioè l’utente ha completa autonomia di gestione nella definizione della 

policy di backup dei dati e nel recupero degli stessi, in caso di perdita dovuta a guasti hardware o 

malfunzionamenti del software. Il ripristino può avvenire ad una certa data in relazione alle copie di backup 

effettuate.  

Per tutti i backup sarà effettuata una ulteriore copia secondaria al completamento della copia primaria presso 

il Data Center secondario. 

Le principali caratteristiche del servizio sono le seguenti:  

• possibilità di effettuare backup full e incrementali;  

• cifratura dei dati nella catena end to end (dal client alla libreria);  
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• possibilità di organizzare i backup ed effettuare ricerche sulla base di differenti filtri (es. date di 

riferimento) e mantenere più backup in contemporanea;  

• possibilità di selezionare cartelle e file da sottoporre a backup e/o di escludere tipologie di file per 

nome, estensione e dimensione per i backup di tipo file system (con installazione di un agent sui server 

oggetto di backup);  

• conservazione e svecchiamento dei dati del back-up secondo policy di retention standard: 7 giorni, 1 

mese, 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, 10 anni;  

• possibilità di modificare la policy di retention (tra quelle su indicate) applicate ai backup;  

• monitoring dei jobs di backup e restore;  

• reportistica all’interno della console;  

• metodo efficiente per trasmissione ed archiviazione applicando tecniche di compattazione e 

compressione ed identificando ed eliminando i blocchi duplicati di dati durante i backup; 

• ripristino dei dati scegliendo la versione dei dati da ripristinare in funzione della retention applicata 

agli stessi; 

• ripristino granulare dei dati (singolo file, mail, tabella, ecc.) in modalità “a caldo e out-of place” 

garantendo quindi la continuità operativa. Tale modalità di ripristino assicura la possibilità di effettuare 

dei test di restore in qualsiasi momento e con qualsiasi cadenza; 

• repository storage del servizio su apparati di tipo NAS o S3 (AWS-S3 compatibile; 

• GDPR Compliant: supporta utente e ruoli IAM oltre alla cifratura del dato e controllo degli accessi  

 

Il servizio di Backup è fatturato a canone annuale basato sulla quantità di spazio (TB) riservato al Cliente in 

fase di acquisto del servizio indipendentemente da quanto spazio sia stato occupato. 

5.2.3.2 Personalizzazione del servizio 

Di seguito si riporta il dimensionamento del backup previsto per le risorse infrastrutturali nel perimetro del 

servizio IaaS Shared HA, prevedendo una retention di 1 mese: 

• storage di partenza: 15.000 GB 
• numero di full: 4 
• incrementali giornalieri: 24 
• tasso variazione dati giornaliero: 1% 

Lo spazio massimo previsto per il backup sarà di 65.000 GB. 

 

Di seguito si riporta il dimensionamento del backup previsto per la componente computazionale del servizio 

PaaS DB Oracle Exadata CC per l’ambiente di produzione, prevedendo una retention di 1 mese: 

• storage di partenza: 19.000 GB 
• numero di full: 4 
• incrementali giornalieri: 24 
• tasso variazione dati giornaliero: 1% 

Lo spazio massimo previsto per il backup sarà di 81.000 GB. 
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5.2.3.3 Dettaglio del servizio contrattualizzato (ID servizio, quantità costi) 

Il dimensionamento del servizio ed i costi della configurazione proposta sono riportati nel paragrafo “8 

Configuratore”. 

5.2.3.4 Specifiche di collaudo 

Per le modalità di svolgimento delle prove di Collaudo e di Test, previste per il servizio in oggetto, finalizzate a verificare 

la conformità del Servizio standard offerto a catalogo, si rimanda, alla documentazione ufficiale di collaudo dei Servizi 

PSN effettuato dal Dipartimento della Trasformazione Digitale, disponibile in un’apposita sezione del Portale della 

Fornitura. 

5.3 CONSOLE UNICA 

La Fornitura prevede l’erogazione alle PAC, in maniera continuativa e sistematica, di una serie di servizi 

afferenti ad un Catalogo predefinito e gestito attraverso una Console Unica dedicata. 

Il PSN metterà a disposizione delle Amministrazioni Contraenti una piattaforma di gestione degli ambienti 

cloud unica (CU) personalizzata, interoperabile attraverso API programmabili che rappresenterà per la PA 

l’interfaccia unica di accesso a tutte le risorse acquistate nell’ambito della convenzione. In particolare, la CU 

garantirà la possibilità alle Amministrazioni di configurare ed istanziare, in autonomia e con tempestività, le 

risorse contrattualizzate per ciascuna categoria di servizio e, accedendo alle specifiche funzionalità della 

console potrà gestire, monitorare ed utilizzare i servizi acquisiti. 

Infine, attraverso la CU, l’Amministrazione avrà la possibilità di segnalare anomalie sui servizi 

contrattualizzati tramite l’apertura guidata di un ticket per la cui risoluzione il PSN si avvarrà del supporto di 

secondo livello di specialisti di prodotto/tecnologia.  

5.3.1 Overview delle caratteristiche funzionali 

La CU è progettata per interagire col PSN CLOUD ed integrare le funzionalità delle console native di cloud 

management degli OTT, fornendo un’interfaccia unica in grado di guidare in modo semplice l’utente nella 

definizione e gestione dei servizi sottoscritti utilizzando anche la tassonomia e le modalità di erogazione dei 

servizi previsti nella convenzione. Tale piattaforma presenta un’interfaccia applicativa responsive e 

multidevice ed è utilizzabile, oltre che in modalità desktop, anche mediante dispositivi mobili Android o iOS 

e abilita i sottoscrittori ad accedere in 

maniera semplificata agli strumenti 

che consentono di: √gestire in 

modalità integrata i profili di accesso 

alla CU tramite le funzionalità di 

Identity Management; disegnare 

l’architettura dei servizi acquistati e 

gestirne le eventuali variazioni; 

√consentire l’interfacciamento 

attraverso le API per la gestione delle 

risorse istanziate ma anche per 

definire un modello di IaC 

(Infrastructure as Code); segnalare 

eventuali anomalie in modalità “self”. 

 

Le aree di interazione che la piattaforma CU consente di gestire sono:  

Figura 4: Funzionalità CU 
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1. Area Attivazione contrattuale. All’atto dell’adesione alla convenzione da parte 

dell’Amministrazione, sulla CU: √saranno caricati i dati contrattuali ed anagrafici 

dell’Amministrazione; √generato il profilo del referente Master (Admin) della PA a cui sarà 

inviata una “Welcome Letter” con il link della piattaforma, l’utenza e la password (da modificare 

al primo login) per l’accesso alla CU; √sarà configurato il tenant dedicato alla PA, che rappresenta 

l’ambiente cloud tramite il quale la PA usufruirà dei servizi acquisiti (IaaS, PaaS, ecc.). 

2. Area Access Management e profilazione utenze. L’accesso alla CU è gestito totalmente dal sistema 

di Identity Access Management (IAM). Gli utenti, previa registrazione, saranno censiti nello IAM, 

e con le credenziali rilasciate potranno accedere dalla console alle risorse allocate all’interno del 

proprio tenant. Anche la creazione dei profili delle utenze e la loro associazione con gli account 

degli utenti sarà gestita tramite le funzionalità di IAM in un’apposita sezione della CU denominata 

“Gestione Utenze”. 

3. Area Design & Delivery. Attraverso tale modulo della CU, l’Amministrazione Contraente potrà 

configurare in autonomia i servizi acquistati secondo le metriche definite per la convenzione, 

costruendo, anche mediante l’utilizzo di un tool di visualizzazione, la propria architettura cloud 

sulla base delle risorse contrattualizzate. Successivamente la CU, interagendo in tempo reale 

attraverso le API dei servizi cloud verticali, consentirà l’immediata attivazione delle risorse e dei 

servizi previsti nell’architettura attraverso la creazione di uno o più tenant logici per segregare le 

risorse computazionali dei clienti (Project). Il processo è gestito mediante un workflow 

automatizzato di delivery implementato tramite l’uso di Blueprint. La CU esporrà anche delle API 

affinché la singola Amministrazione Contraente possa interagire attraverso i propri tools di CD/CI, 

IaC (Terraform, Ansible...) oppure attraverso una propria CU come ulteriore livello di astrazione 

e indipendenza (qualora ne avesse già a disposizione e quindi creare una CU Master Controller 

che interagisce con quella del PSN appunto via API). 

4. Area Management & Monitoring. La piattaforma consentirà ai referenti delle Amministrazioni 

Contraenti di accedere alle funzionalità dedicate alla gestione e al monitoraggio delle risorse per 

ciascun servizio contrattualizzato e attivo all’interno delle specifiche piattaforme Cloud che 

erogano i servizi verticali. Punto focale della soluzione è la componente di Event Detection, che 

ha come obiettivo l’analisi dei log e degli eventi generati dalle piattaforme Cloud che erogano i 

servizi verticali per tutte le attività svolte dall’Amministrazione; tale modulo, in particolare, 

verificherà la compliance di tutte le richieste effettuate rispetto al perimetro contrattuale e 

bloccherà eventuali attività che esulino da tale contesto inviando alert, anche tramite e-mail, sia ai 

referenti della PA abilitati all’utilizzo della CU sia agli operatori delle strutture di Operations 

preposte alla gestione delle segnalazioni di anomalia sui servizi erogati. 

5. Area Self Ticketing. Consente alla PA di segnalare in modalità self le anomalie riscontrate sui 

servizi cloud contrattualizzati. 

 

5.3.2 Modalità di accesso 

L’accesso in modalità sicura alla Console Unica prevede l’utilizzo del sistema di Identity Management, il cui 

form di login è integrato nell’interfaccia web. Tale sistema gestisce le identità degli utenti registrati e consente 

sia l’accesso in modalità desktop, sia tramite dispositivi mobili Android o iOS. Gli utenti, autorizzati dal 

sistema di Identity Access Management, potranno accedere dalla console alle risorse allocate all’interno del 

proprio tenant, sia per attività di “Design & Delivery” sia per attività di “Management & Monitoring”. 
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5.3.3 Interfaccia applicativa della Console Unica  

La Console Unica espone un’interfaccia profilata per ciascuna Amministrazione Contraente, presentando il set 

di servizi contrattualizzati e abilitandola ad eseguire le operazioni desiderate in piena autonomia. Di seguito è 

riportata una breve descrizione delle sezioni della Console Unica che sono rese disponibili. Dall’Home Page è 

possibile accedere alle sezioni: 

● • Dashboard: consente di 

visualizzare il riepilogo dei 

dati contrattuali, verificare lo 

stato dei propri servizi IaaS, 

PaaS, ecc, il tracking dei ticket 

aperti e lo storico delle 

operazioni effettuate. In 

particolare, come evidenziato 

in Figura 4, cliccando sul 

widget di una specifica 

categoria di servizio (ad 

esempio Compute), sarà 

possibile visualizzare 

direttamente, secondo le 

metriche della convenzione, il 

dettaglio delle quantità totali 

delle risorse acquistate, quelle 

già utilizzate e le quantità 

ancora disponibili. Inoltre, 

accedendo al menu del profilo 

presente nell’header 

dell’interfaccia della Console Unica, il referente dell’Amministrazione avrà la possibilità di impostare 

gli indirizzi e-mail a cui inviare tutte le notifiche previste nella sezione Messaggi e selezionare altre 

impostazioni di base (lingua, ecc.). 

● Cloud Manager: in questa sezione, per tutti i servizi della convenzione, ciascuna Amministrazione 

potrà, nell’ambito della funzione di Design & Delivery: 

o costruire l’architettura cloud di ciascun Project all’interno del proprio tenant; 

o attivare i servizi in self-provisioning; 

o nell’ambito della funzione di Management & Monitoring: 

o effettuare operazioni di scale up e scale down sui servizi contrattualizzati;  

o gestire e monitorare tali servizi accedendo direttamente all’opportuna sezione della console.  

Dettagliando ulteriormente la sezione di Design & Delivery, viene offerto ai referenti delle Amministrazioni 

Contraenti la possibilità di definire e configurare le risorse cloud contrattualizzate in modalità semplificata ed 

aderente ai requisiti e alla classificazione dei servizi della Convenzione, garantendo massima autonomia e 

tempestività nell’attivazione. 

Il referente dell’Amministrazione, accedendo dalla sezione “I tuoi servizi” alla dashboard del Cloud Manager 

potrà nella fase di Design & Delivery: 

● selezionare, utilizzando l’apposito menu a tendina presente nell’header della pagina, un Project tra 

quelli esistenti; 

● visualizzare sia le categorie di servizio in cui sono state attivate risorse con il relativo dettaglio 

(identificativo della risorsa) sia quelle che non hanno risorse istanziate; 

Figura 5: Dashboard CU 



    

  

 

 

2024-0000002201130610-PPdF-P3R1 - PSN - Progetto 

del Piano dei Fabbisogni per AO SANT’ANNA E SAN 

SEBASTIANO CASERTA v1 

24 Data: 13/02/2024 

  

● istanziare in modo semplificato, per ciascuna categoria di servizi della Convenzione, attraverso la 

funzionalità “Configura”, nuove risorse cloud utilizzando una procedura guidata che espone solo le 

funzionalità base per l’attivazione delle risorse cloud garantendo velocità di esecuzione.  Nel caso in 

cui l’Amministrazione voglia, invece, utilizzare tutte le funzionalità di configurazione del Cloud 

Manager potrà accedervi direttamente dal tasto “Funzionalità Avanzate” presente in ciascuna finestra 

di configurazione. 

● monitorare, in fase di attivazione delle risorse, lo stato di avanzamento dei consumi per la specifica 

categoria di servizi nel Project selezionato in modo da avere sempre a disposizione una vista delle 

quantità disponibili e in uso. 

Dettagliando ulteriormente la sezione di Management & Monitoring, dopo aver terminato la fase di attivazione 

delle risorse cloud all’interno del Project selezionato, viene offerto ai referenti delle Amministrazioni 

Contraenti la possibilità di: 

● gestire la singola risorsa accedendo direttamente alle specifiche funzionalità presenti console tramite 

il button “Gestisci”; 

● monitorare le performance della risorsa accedendo alle funzionalità di monitoraggio tramite il relativo 

button “Monitora”. 

In alternativa, il referente dell’Amministrazione ha la possibilità di accedere alle funzionalità avanzate della 

dashboard tramite il relativo button “presente nell’header della sezione. 

 

5.4 SERVIZI E PIANO DI MIGRAZIONE 

I servizi di Migrazione sono servizi Core del PSN quantificati e valutati economicamente sulla base di specifici 

assessment effettuati in fase di definizione delle esigenze dell’Amministrazione, tenendo conto di eventuali 

vincoli temporali ed architetturali di dettaglio oltre che di specifiche esigenze di customizzazione. 

Per l’intero periodo di migrazione, il PSN mette a disposizione delle PA le seguenti figure professionali: 

● Un Project Manager Contratto di Adesione, che coordina le attività e collabora col referente che 

ogni singola PA dovrà indicare e mettere a disposizione; 

● Un Technical Team Leader che segue tutte le fasi più strettamente legate agli aspetti operativi. 

Si chiede alla PA la disponibilità di fornire uno o più referenti coi quali il Project Manager Contratto di 

Adesione e il Technical Team Leader del PSN si possano interfacciare. 

Verranno inoltre condivisi: 

● la lista dei deliverables di Progetto; 

● la Matrice di Responsabilità; 

● gli exit criteria di ogni fase di progetto; 

● il Modello di comunicazione tra PSN e PA. 

Il Piano di Migrazione, che rappresenta un allegato parte integrante del presente documento, è redatto 

adottando la metodologia basata sul framework EMG2C (Explore, Make, Go to Cloud), articolato in tre distinte 

fasi: 

● Explore, che include le fasi relative all’analisi e alla valutazione dell’ambiente, per aiutare la PA a 

definire il proprio percorso di migrazione verso il cloud. 

● Make, che comprende tutte le attività di design e di predisposizione dell’ambiente per permettere la 

migrazione in condizioni di sicurezza, tra cui anche i test necessari a validare il disegno di progetto. 

● Go, che prevede il collaudo, l’attivazione dei servizi sulla nuova infrastruttura ed anche le attività di 

post go live necessarie al supporto e all’ottimizzazione dei servizi nel nuovo ambiente. 

Gli step operativi in cui si articolano le suddette fasi sono: 

● Analisi/Discovery 
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● Setup 

● Migrazione 

● Collaudo 

 

1. Analisi e Discovery 

Il primo step consiste nell’Assessment, finalizzato alla raccolta di tutte le informazioni necessarie e utili alla 

corretta esecuzione della migrazione. Tali informazioni saranno raccolte tramite: 

● Survey, tramite compilazione da parte degli stakeholder della Amministrazione di template e checklist 

condivisi. 

● Interviste one-to-one con i referenti dell’Amministrazione per la raccolta di dati inerenti alle 

applicazioni da migrare e alle loro potenziali rischi/criticità. 

● Document repository ossia raccolta di tutta la documentazione disponibile presso la Pubblica 

Amministrazione. 

● Tools di Analisi e Discovery a supporto  

 

In particolare, questa fase di occuperà di reperire le informazioni: 

 

a) delle piattaforme oggetto della migrazione; 

b) delle applicazioni erogate dalla PA 

c) dei dati oggetto di migrazione; 

d) degli SLA delle singole applicazioni; 

e) di eventuali finestre utili per la migrazione; 

f) di eventuali periodi di indisponibilità delle applicazioni; 

g) del Cloud Maturity Model; 

h) analisi della sicurezza delle applicazioni e dell’ambiente da migrare; 

i) Energy Optimization. 

 

Inoltre, la Discovery ha lo scopo di raccogliere tutte le informazioni relative all’ infrastruttura e ai workload 

da migrare. Questa attività consente di comporre un inventory ed una check list che supporteranno le successive 

attività e permetteranno, in fase di collaudo, la verifica di tutte le componenti migrate. 

In funzione dei risultati dell’Assessment, si valuterà la strategia ottimale di migrazione verso l’ambiente 

target, in funzione dei seguenti driver: 

● Ottimizzazione degli effort e dei tempi di migrazione. 

● Minimizzazione dei rischi. 

Figura 6: Servizio di Migrazione - Metodologia EMG2C 
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La fase di Analisi utilizzata per valutare le diverse strategie di Migrazione terrà conto anche del livello di 

maturità di adozione del Cloud della PA, delle dimensioni, complessità e conoscenza dei servizi della PA 

stessa. 

Definita la strategia, si provvederà a dettagliare le attività necessarie a definire un master plan di tutti gli 

interventi necessari per implementare la migrazione prevista per la specifica Amministrazione; ciascun 

intervento sarà quindi declinato in un piano operativo.  

 

2. Set-up 

Rappresenta la fase propedeutica all’effettiva esecuzione della migrazione ed è finalizzata a garantire 

un’efficace predisposizione dell’ambiente target su cui dovranno essere movimentati i servizi/applicazioni 

dell’Amministrazione e si articola nelle seguenti fasi: 

● Progettazione operativa e di dettaglio. 

● Predisposizione dell’infrastruttura target presso i DC del PSN. 

● Predisposizione dell’infrastruttura di networking relativa alla connessione tra la PA e i DC del PSN, 

se richiesta nel Piano dei Fabbisogni 

Il completamento della fase di setup coincide con l’avvio della “gestione dei servizi” 

 

3. Migrazione  

Tale fase si articola nei seguenti step: 

● Trasferimento dei workload e conseguente esecuzione di test “a vuoto” dell’ambiente migrato; 

● Trasferimento dei dati, ovvero esecuzione dell’effettivo spostamento dei dati dal Data Center 

dell’Amministrazione all’interno dell’infrastruttura del PSN; 

● Implementazione delle Policy di Sicurezza; 

● Impostazione del monitoraggio. 

 

4. Collaudo 

Definizione Strategia di Collaudo: tale fase è finalizzata alla predisposizione della strategia ottimale di 

collaudo delle applicazioni migrate nell’ambiente target.  

Esecuzione Collaudo: tale fase consiste nell’esecuzione dei test dei servizi PSN attivati e definiti in 

precedenza con la PA per certificare il Go Live delle applicazioni su ambiente target da un punto di vista 

infrastrutturale.  

A valle del collaudo, sarà previsto un grace period temporaneo, da concordare con la Pubblica 

Amministrazione, durante il quale viene fornito un supporto alle operation del cliente per il fine tuning delle 

applicazioni migrate nell’ambiente target, in termini di prestazioni.  

 

5.4.1 Piano di attivazione e Gantt 

I tempi ipotizzati per la migrazione, a partire dalla progettazione sino ad arrivare alla realizzazione e messa a 

disposizione dell’infrastruttura in PSN, si stimano in novanta giorni solari e comunque non oltre ottobre 2024. 

Di seguito le stime delle lavorazioni suddivise per servizio da migrare parallelamente: 
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Nome servizio 

T1 

Analisi & Discovery 

T2 

Setup 

T3 

Migrazione 

T4 

Collaudo 

PRONTO SOCCORSO T0 +15 giorni T1 + 40 giorni T2 + 32 giorni T3 + 3 giorni 

RICOVERO ORDINARIO PER 

ACUTI 
T0 +15 giorni T1 + 40 giorni T2 + 32 giorni T3 + 3 giorni 

DAY SURGERY T0 +15 giorni T1 + 40 giorni T2 + 32 giorni T3 + 3 giorni 

DAY HOSPITAL T0 +15 giorni T1 + 40 giorni T2 + 32 giorni T3 + 3 giorni 

RIABILITAZIONE E 

LUNGODEGENZA POST 

ACUZIE 
T0 +15 giorni T1 + 40 giorni T2 + 32 giorni T3 + 3 giorni 

ASSISTENZA SPECIALISTICA 

AMBULATORIALE 
T0 +15 giorni T1 + 40 giorni T2 + 32 giorni T3 + 3 giorni 

SORVEGLIANZA 

PREVENZIONE E TUTELA 

DELLA SALUTE 
T0 +15 giorni T1 + 40 giorni T2 + 32 giorni T3 + 3 giorni 

EDUCAZIONE CONTINUA IN 

MEDICINA 
T0 +15 giorni T1 + 40 giorni T2 + 32 giorni T3 + 3 giorni 

FASCICOLO SANITARIO 

REGIONALE 
T0 +15 giorni T1 + 40 giorni T2 + 32 giorni T3 + 3 giorni 

RAPPORTO CON UTENZA URP T0 +15 giorni T1 + 40 giorni T2 + 32 giorni T3 + 3 giorni 

COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE WEB E OPEN 

DATA 
T0 +15 giorni T1 + 40 giorni T2 + 32 giorni T3 + 3 giorni 

PROTOCOLLO T0 +15 giorni T1 + 40 giorni T2 + 32 giorni T3 + 3 giorni 

GESTIONE DOCUMENTALE T0 +15 giorni T1 + 40 giorni T2 + 32 giorni T3 + 3 giorni 

PERSONALE T0 +15 giorni T1 + 40 giorni T2 + 32 giorni T3 + 3 giorni 

 

Si riporta di seguito un diagramma di Gantt di massima per le attività previste nel progetto. 

 

 

Figura 7: Diagramma di Gantt 

Il diagramma è relativo alla fase di setup e trasferimento della piattaforma applicativa verso il PSN ed ai relativi 

adeguamenti infrastrutturali e di configurazione a tal fine necessari. 

Start-up T0

Kick-off e riunioni propedeutiche all’avvio attività

Stesura piano attività di dettaglio

Implementazione Cloud Pubblico PSN

Configurazione Replica da On Premise verso Cloud Pubblico PSN

Documentazione

Migrazione Switch VM replicate da On Premise verso il Cloud Pubblico PSN

Collaudo Test e Supporto al Go Live

Gestione Sistemistica

Supporto Specialistico

Servizi di Assistenza

Project Management

Mese 25 … Mese 36Mese 2 Mese 3 Mese 4 … Mese 24

IT Infrastructure Service Operations

Analisi e Discovery

Setup

Mese 1
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Per Go Live è da intendersi la disponibilità sul PSN dell’infrastruttura di cui sopra.  

Altresì verranno impegnate, a partire dal Go Live su Cloud PSN, risorse professionali per la gestione 

sistemistica, il supporto specialistico ed i servizi di assistenza per la gestione dell’infrastruttura e del parco 

applicativo del cliente oltre a garantire il mantenimento di funzionalità e/o ottimizzazione degli ambienti su 

cui insistono le applicazioni. 

Il completamento della fase di setup coincide con "l’avvio della fase di gestione dei Servizi". 

 

 

 

5.5 SERVIZI PROFESSIONALI  

 

5.5.1 IT infrastructure service operations 

In seguito all’avvenuta migrazione, il PSN, renderà disponibili servizi di IT infrastructure-service operations 

per garantire il mantenimento di funzionalità o ottimizzazione degli ambienti su cui insistono le applicazioni, 

ovvero dell’infrastruttura VM della PA. Pertanto, l’Amministrazione potrà decidere di affidare al PSN la 

gestione dell’ambiente tenendo per sé solamente la componente relativa al codice applicativo. Per il corretto 

svolgimento delle attività verrà reso disponibile, un Service Manager; un professionista di esperienza che 

coordina la gestione dei servizi di gestione contrattualizzata, operando a diretto contatto con 

l’Amministrazione. È responsabile della qualità del servizio offerto, e costituisce un punto di riferimento 

diretto del cliente per analisi congiunte del servizio, escalation, chiarimenti, personalizzazioni. 

Le attività che il PSN potrà prendere in carico, previa valutazione, sono: 

● Monitoraggio; 

● Workload management;  

● Infrastructure optimization;  

● Capacity management; 

● Operation management; 

● Compliance management; 

● Vulnerability & Remediation; 

● Supporto tramite la Cloud Management Platform al: 

o Provisioning, Automazione e Orchestrazione di risorse; 

o Inventory, Configuration Management. 

Inoltre, potranno essere erogate attività di System Management sui sistemi operativi Microsoft e Linux e sugli 

ambienti middleware effettuando la gestione ordinaria e straordinaria dei Server e dei Sistemi Operativi: 

● creazione/gestione delle utenze, dei privilegi e gli accessi ai sistemi; 

● controllare il corretto funzionamento del Sistema Operativo, verificando i processi/servizi tramite 

agent di monitoring. 

● gestione dei log di sistema e verifica delle eventuali irregolarità. 

● gestione dei files di configurazione dei sistemi. 

● problem management di 2° livello, attivando le procedure e gli strumenti necessari per l’analisi dei 

problemi, individuando e rimuovendo le cause degli stessi. 

● effettuare il restore in caso di failure di sistema recuperando i dati di backup. 
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● segnalazione dell’esigenza dell’applicazione di patch/fix per il mantenimento dei sistemi agli standard 

di sicurezza e qualità previsti dai produttori software (segnalazione periodica o eccezionale a fronte di 

gravi vulnerabilità). 

● applicazione delle patch/fix, sulla base di quanto concordato con il cliente o a seguito di segnalazione 

dagli enti deputati alla sicurezza dei sistemi e dei Data Center. 

Per tali servizi verrà proposto un team mix composto dal mix dei profili professionali elencati in precedenza, 

in base all’ambiente dell’Amministrazione ed ai requisiti della stessa. 
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6 FIGURE PROFESSIONALI 

PSN rende disponibili risorse professionali in grado di poter supportare l’Amministrazione nelle diverse fasi 

del progetto, a partire dalla definizione della metodologia di migrazione (re-architect, re-platform), 

proseguendo nella fase di riavvio degli applicativi, regression test e terminando nel supporto all’esercizio.  

Per ogni progetto viene individuato il mix di figure professionali necessarie, tra quelle messe a disposizione 

del PSN, che effettuerà le attività richieste. Si rimanda al par. 8 Configuratore per il dettaglio dell'effettivo 

impegno delle risorse professionali previste per tale progetto. Il team reso disponibile per questo progetto è 

composto dalle seguenti figure professionali, i cui profili sono di seguito descritti: 

● Enterprise Architect: ha elevate conoscenze su differenti aree tecnologiche che gli permettono di 

progettare architetture enterprise, sviluppando modelli basati su Enterprise Framework; è responsabile 

di definire la strategia abilitante per l’evoluzione dell’architettura, mettendo in relazione la missione 

di business, i processi e l’infrastruttura necessaria. 

● Cloud Application Architect: ha conoscenze approfondite ed esperienze progettuali nella definizione 

di architetture complesse e di Ingegneria del Software dei sistemi Cloud ed agisce come team leader 

degli sviluppatori ed esperti tecnici; è responsabile della progettazione dell’architettura di soluzione 

applicative di cloud computing, assicurando che le procedure e i modelli di sviluppo siano aggiornati 

e conformi agli standard e alle linee guida applicabili 

● Cloud Application Specialist: ha consolidate conoscenze tecnologiche delle soluzioni cloud e 

dell’integrazione di soluzioni applicative basate su un approccio cloud computing based; è 

responsabile della delivery di progetti basate su soluzioni Cloud. 

● Cloud Security Specialist: esperto nella progettazione di architetture di sicurezza per sistemi basati 

su cloud (public ed hybrid). È responsabile per il supporto alla realizzazione delle architetture di 

sicurezza dei nuovi workload delle Amministrazioni e alle attività di migrazione, fornisce indicazioni 

e raccomandazioni strategiche ai team operativi e di sviluppo per affrontare i punti deboli della 

sicurezza e identificare potenziali nuove soluzioni di sicurezza negli ambienti cloud 

● Database Specialist and Administrator: È responsabile dell'installazione, dell'aggiornamento, della 

migrazione e della manutenzione del DBMS; si occupa di strutturare e regolamentare l’accesso ai DB, 

monitorarne l’utilizzo, ottimizzarne le prestazioni e progettare strategie di backup 

● System and Network Administrator: ha competenze sui sistemi operativi, framework di 

containerizzazione, tecnologie di virtualizzazione, orchestratori e sistemi di configuration e 

versioning; è responsabile della implementazione di sistemi di virtualizzazione, di container 

utilizzando anche sistemi di orchestrazione e della manutenzione, della configurazione e del 

funzionamento dei sistemi informatici di base. 

● System Architect: ha consolidata esperienza in technical/service management e project management, 

analizza i sistemi esistenti e definisce come devono essere coerentemente integrate le nuove soluzioni; 

è responsabile della progettazione della soluzione infrastrutturale e del coordinamento di specifici 

stream di progetto 

● Product/Network/Technical Specialist: È responsabile delle attività inerenti all’integrazione delle 

soluzioni tecniche ed il supporto specialistico di prodotto nell’ambito dell’intervento progettuale. 

● System Integration & Test Specialist: Contribuisce in differenti aree dello sviluppo del sistema, 

effettuando il testing delle funzionalità del sistema, identificando le anomalie e diagnosticandone le 

possibili cause. Utilizza e promuove strumenti automatici. 
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7 SICUREZZA 

All’interno del PSN è presente una Organizzazione di Sicurezza, con elementi caratteristici di autonomia e 

indipendenza. Tale unità è anche preposta alle attività aziendali rilevanti per la sicurezza nazionale ed è 

coinvolta nelle attività di governance, in particolare riguardo ai processi decisionali afferenti ad attività 

strategiche e di interesse nazionale. 

 

Le misure tecniche ed organizzative del PSN sono identificate ed implementate ai sensi delle normative vigenti 

elaborate a cura dell’Organizzazione di Sicurezza, in particolare con riferimento alla sicurezza e alla 

conformità dei sistemi informatici e delle infrastrutture delle reti, in totale allineamento e coerenza con i criteri 

di accreditamento AgID relativi ai PSN. 

 

L'Amministrazione non richiede l'esecuzione delle attività finalizzate ad "identificare il livello di maturità di 

sicurezza informatica AS-IS" -  secondo le tre dimensioni di Governance, Detection e Prevention - così come 

previsto nell'esecuzione della "fase di assessment della Amministrazione target e definizione della strategia di 

migrazione" (Cfr. Convenzione - Relazione Tecnica Illustrativa, Par. 22.6.1 - Explore - fase di 

Analisi/Discovery - Step 1.1 Assessment - Data Collection & Analysis). In assenza di valutazione del livello 

di maturità di sicurezza, il PSN non potrà "identificare potenziali lacune e impatti su Organizzazione, Processi 

e Tecnologia al fine di definire le opportune remediation activities".  

          

Con la sottoscrizione del presente Progetto del Piano dei Fabbisogni, l’Amministrazione accetta tutte le policy 

di sicurezza di PSN. 

Le policy di sicurezza delle informazioni di PSN delimitano e regolano le aree di sicurezza applicabili ai 

Servizi PSN e all’uso che l’Amministrazione fa di tali Servizi. Il personale di PSN (compresi dipendenti, 

appaltatori e collaboratori a tempo determinato) è tenuto al rispetto delle prassi di sicurezza dei dati di PSN e 

di eventuali policy supplementari che regolano tale utilizzo o i servizi che forniscono a PSN. 

Per i Servizi che non sono inclusi nella fornitura e per i quali l’Amministrazione autonomamente configura un 

comportamento di sicurezza, se non diversamente specificato, resta a carico dell’Amministrazione la 

responsabilità della configurazione, gestione, manutenzione e protezione dei sistemi operativi e di altri 

software associati a tali Servizi non forniti da PSN. 

 

L’Amministrazione resta responsabile dell’adozione di misure appropriate per la sicurezza, la protezione e il 

backup dei propri Contenuti. L’Amministrazione, inoltre, è responsabile di: 

● Implementare il proprio sistema integrato di procedure, standard e policy di sicurezza e operative in 

base ai propri requisiti aziendali e di valutazione basati sul rischio 

● Gestire i controlli di sicurezza dei dispositivi client in modo che dati o file siano soggetti a verifiche 

per accertare la presenza di virus o malware prima di importare o caricare i dati nei Servizi PSN 

● Mantenere gli account gestiti in base alle proprie policy e best practice in materia di sicurezza 

● Assicurare una adeguata configurazione e monitoraggio della sicurezza di rete 

assicurare il monitoraggio della sicurezza per ridurre il rischio di minacce in tempo reale e impedire l’accesso 

non autorizzato ai servizi PSN attivati dalle reti dell'Amministrazione, che deve includere sistemi anti-

intrusione, controllo degli accessi, firewall e altri eventuali strumenti di gestione dalla stessa gestiti. 
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8 CONFIGURATORE 

Di seguito si riporta l’export del Configuratore contenente tutti i servizi della soluzione con la relativa sintesi 

economica in termini di canone annuo e UT. La durata contrattuale (prevista per un massimo di 10 anni) dei 

servizi contenuti nel presente progetto sarà declinata all’interno del contratto di utenza. 
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Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo del valore economico del progetto ripartito sugli anni previsti 

per il contratto: 

 

 

Anno 1 Anno 2 Anno 3 Totale

Servizi infrastrutturali 177.879,51 177.879,51 177.879,51 533.638,53

Servizi di Migrazione 336.882,87 0 0 336.882,87

Servizi Professionali – IT infrastructure Service Operations 38.702,85 38.750,98 0 77.453,83

Totale 553.465,23 216.630,49 177.879,51 947.975,23
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9 RENDICONTAZIONE 

Di seguito viene riportato un prospetto contenente la modalità di distribuzione dei servizi professionali, distinti 

per tipologia. I canoni dell'infrastruttura saranno attivati una volta resi disponibili i relativi servizi. La 

consuntivazione avverrà su base SAL mensili in linea con l’effettivo effort erogato in termini di giorni/uomo 

delle relative figure professionali. 

 

Tabella 13: Riepilogo delle figure professionali per tipologia di servizio 

Servizi di Migrazione 

 

I Servizi di Migrazione saranno consuntivati e fatturati con 3 SAL mensili come di seguito riportato: 

SAL N.1 

 

 

 

 

SAL N.2  

Servizi di Migrazione 1237 € 336.882,87

Servizi Professionali – IT Infrastructure Service Operations 234 € 77.453,83

€ 414.336,70

Servizio Quantità UT

TOTALE (IVA esclusa)

Servizio Figura Professionale Quantità UT

Cloud Application Architect 100 38.735,00 €

Database Specialist and Administrator 191 47.618,21 €

System Integrator & testing specialist 447 93.887,88 €

Cloud Application Specialist 247 77.891,45 €

Cloud Security Specialist 144 35.900,64 €

Enterprise Architect 91 37.793,21 €

System and Network Administrator 17 5.056,48 €

1237 336.882,87 €

Migrazione

Totale (IVA Esclusa)

Servizio Figura Professionale Quantità UT

Cloud Application Architect 34 13.169,90 €

Database Specialist and Administrator 65 16.205,15 €

System Integrator & testing specialist 149 31.295,96 €

Cloud Application Specialist 83 26.174,05 €

Cloud Security Specialist 48 11.966,88 €

Enterprise Architect 31 12.874,61 €

System and Network Administrator 7 2.082,08 €

417 113.768,63 €

Migrazione

Totale (IVA Esclusa)
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SAL N.3  

 

 

Servizi professionali per attività di “IT Infrastructure Service Operations” 

 

 

La fruizione di tali servizi partirà una volta conclusa la milestone di progetto denominata “Collaudo” indicata 

nel par 5.4.1. 

L’Amministrazione ha richiesto i Servizi professionali per attività di “IT Infrastructure Service Operations” 

per un periodo di 24 mesi. La consuntivazione e relativa fatturazione avverrà con 7 SAL trimestrali, come di 

seguito riportato: 

 

 

 

SAL N.1  

Servizio Figura Professionale Quantità UT

Cloud Application Architect 33 12.782,55 €

Database Specialist and Administrator 63 15.706,53 €

System Integrator & testing specialist 149 31.295,96 €

Cloud Application Specialist 82 25.858,70 €

Cloud Security Specialist 48 11.966,88 €

Enterprise Architect 30 12.459,30 €

System and Network Administrator 5 1.487,20 €

410 111.557,12 €Totale (IVA Esclusa)

Migrazione

Servizio Figura Professionale Quantità UT

Cloud Application Architect 33 12.782,55 €

Database Specialist and Administrator 63 15.706,53 €

System Integrator & testing specialist 149 31.295,96 €

Cloud Application Specialist 82 25.858,70 €

Cloud Security Specialist 48 11.966,88 €

Enterprise Architect 30 12.459,30 €

System and Network Administrator 5 1.487,20 €

410 111.557,12 €Totale (IVA Esclusa)

Migrazione

Servizio Figura Professionale Quantità UT

Database Specialist and Administrator 43 10.720,33 €

Cloud Security Specialist 22 5.484,82 €

System and Network Administrator 43 12.789,92 €

System Architect 42 20.317,08 €

Product/Network/Technical Specialist 84 28.141,68 €

234 77.453,83 €

IT Infrastructure Service Operations

Totale (IVA Esclusa)
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SAL N.2  

 

SAL N.3 

 

SAL N.4  

 
 

 

 

 

SAL N.5  

Servizio Figura Professionale Quantità UT

Database Specialist and Administrator 7 1.745,17 €

Cloud Security Specialist 3 747,93 €

System and Network Administrator 7 2.082,08 €

System Architect 7 3.386,18 €

Product/Network/Technical Specialist 14 4.690,28 €

38 12.651,64 €

IT Infrastructure Service Operations

Totale (IVA Esclusa)

Servizio Figura Professionale Quantità UT

Database Specialist and Administrator 7 1.745,17 €

Cloud Security Specialist 4 997,24 €

System and Network Administrator 7 2.082,08 €

System Architect 7 3.386,18 €

Product/Network/Technical Specialist 14 4.690,28 €

39 12.900,95 €

IT Infrastructure Service Operations

Totale (IVA Esclusa)

Servizio Figura Professionale Quantità UT

Database Specialist and Administrator 8 1.994,48 €

Cloud Security Specialist 4 997,24 €

System and Network Administrator 7 2.082,08 €

System Architect 7 3.386,18 €

Product/Network/Technical Specialist 14 4.690,28 €

40 13.150,26 €

IT Infrastructure Service Operations

Totale (IVA Esclusa)

Servizio Figura Professionale Quantità UT

Database Specialist and Administrator 5 1.246,55 €

Cloud Security Specialist 2 498,62 €

System and Network Administrator 7 2.082,08 €

System Architect 5 2.418,70 €

Product/Network/Technical Specialist 10 3.350,20 €

29 9.596,15 €

IT Infrastructure Service Operations

Totale (IVA Esclusa)
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SAL N.6 

 

SAL N.7 

 

Servizio Figura Professionale Quantità UT

Database Specialist and Administrator 6 1.495,86 €

Cloud Security Specialist 3 747,93 €

System and Network Administrator 5 1.487,20 €

System Architect 6 2.902,44 €

Product/Network/Technical Specialist 10 3.350,20 €

30 9.983,63 €

IT Infrastructure Service Operations

Totale (IVA Esclusa)

Servizio Figura Professionale Quantità UT

Database Specialist and Administrator 5 1.246,55 €

Cloud Security Specialist 3 747,93 €

System and Network Administrator 5 1.487,20 €

System Architect 5 2.418,70 €

Product/Network/Technical Specialist 11 3.685,22 €

29 9.585,60 €

IT Infrastructure Service Operations

Totale (IVA Esclusa)

Servizio Figura Professionale Quantità UT

Database Specialist and Administrator 5 1.246,55 €

Cloud Security Specialist 3 747,93 €

System and Network Administrator 5 1.487,20 €

System Architect 5 2.418,70 €

Product/Network/Technical Specialist 11 3.685,22 €

29 9.585,60 €

IT Infrastructure Service Operations

Totale (IVA Esclusa)
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#  Servizi nel piano di migrazione  Stato della Destinazione  Esito classificazione 
migrazione 

 

 
1  ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE Attività da  PSN Critico 

avv1are 

 
2 SORVEGLIANZA, PREVENZIONE E TUTELA Attività da  PSN Ordinario 

DELLA SALUTE E SICUREZZA NEl LUOGHI DI avviare 

LAVORO 
 
 

3 EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA Attività da  PSN Ordinario 

avviare 
 

 

4 
 

FASCICOLO SANITARIO  REGIONALE Attività da 

avviare 

PSN Critico 

 

5 
 

RAPPORTI CON L'UTENZA- URP Attività da 

avv1are 

PSN Ordinario 

 

6 
 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE WEB E 

OPEN DATA 

Attività da 

avviare 

PSN Ordinario 

 
7 

 
PROTOCOLLO Attività da 

avviare 

PSN Ordinario 

 
8 

 
GESTIONE DOCUMENTALE Attività da 

avviare 

PSN Ordinario 

 

9 
 

PERSONALE Attività da 

avv1are 

PSN Ordinario 

 

10 
 

PRONTO SOCCORSO Attività da 

avviare 

PSN Critico 

 

11 
 

RICOVERO ORDINARIO PER ACUTI Attività da 

avviare 

PSN Critico 

 

12 
 

DAYSURGERY Attività da 

avv1are 

PSN Critico 

 

13 
 

DAY HOSPITAL Attività da 

avv1are 

PSN Critico 

 

14 
 

RIABILITAZIONE E LUNGODEGENZA POST 

ACUZIE 

Attività da 

avviare 

PSN Critico 

  
IMPORTO 1.1                     € 948.045 

 



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE con oggetto: 

AVVISO PUBBLICO MULTIMISURA PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI PARTECIPAZIONE A
VALERE SU PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO
1.1 “INFRASTRUTTURE DIGITALI” e INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” –
ADESIONE ALLA CONCESSIONE PSN “POLO STRATEGICO NAZIONALE” – CIG A050822109

Il costo derivante dal presente atto :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Il costo derivante dal presente atto :

da scomputare dal preventivo di spesa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- è di competenza dell'esercizio

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

che presenta la necessaria disponibilità

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

, imputabile al conto economico

Il costo derivante dal presente atto :

da scomputare dal preventivo di spesa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- è di competenza dell'esercizio

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

che presenta la necessaria disponibilità

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 3 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

, imputabile al conto economico

Il costo derivante dal presente atto :

che presenta la necessaria disponibilità

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 4 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

da scomputare dal preventivo di spesa

- è di competenza dell'esercizio

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

, imputabile al conto economico

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

, imputabile al conto economico

Il costo derivante dal presente atto :

che presenta la necessaria disponibilità

- è di competenza dell'esercizio

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 5 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

da scomputare dal preventivo di spesa

2024 5040202010 - Canoni di noleggio - area non sanitaria

€217.013,00

2025 5040202010 - Canoni di noleggio - area non sanitaria

€217.013,00

2026 5040202010 - Canoni di noleggio - area non sanitaria

€217.013,00

2024 1010103010 - Software proprietà  licenza d'uso tempo

€410.997,10

€47.217,48

2024 5030501050 - Altre manutenzioni e riparazioni

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE con oggetto: 

AVVISO PUBBLICO MULTIMISURA PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI PARTECIPAZIONE A
VALERE SU PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO
1.1 “INFRASTRUTTURE DIGITALI” e INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” –
ADESIONE ALLA CONCESSIONE PSN “POLO STRATEGICO NAZIONALE” – CIG A050822109

Il costo derivante dal presente atto :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 6 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

il Direttore

Caserta li,

2025 5030501050 - Altre manutenzioni e riparazioni

€47.276,20

Carmela Zito
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

28/02/2024

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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